
　分任支出負担行為担当官

　　岐阜森林管理署長　久保　芳文

工事種別 工事概要 入札方式

山腹工0.17ha

予定価格(税抜き) 契約年月日

￥45,341,000.ー 令和３年６月16日

契約金額(税抜き) 工事完成の時期

￥45,300,000.ー 令和４年２月

備考
１　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　　　別添「入札公告」のとおり
２　競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
３　入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり
４　予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

５　契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　　・契約変更年月日：令和３年10月26日 　　・変更後の契約金額(税抜)￥45,200,000.－
　　・工法変更に伴う契約変更
６　契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　　・契約変更年月日：令和４年７月12日 　　・変更後の契約金額(税抜)￥57,200,000.－
　　・最終出来形確認により数量が確定したため契約変更を行った。
　　・変更後の工事完成の時期：令和4年7月
７　成績評定の結果
　　　　　　　評定点：78 　　

　　

令和４年８月26日

別紙様式３（一般競争入札）

治山工事
一般競争入札(総合
評価落札方式)

令和３年度　岐阜森林管理署公共工事契約状況

株式会社　熊﨑組　岐阜県下呂市小坂町小坂町188番地の1

契約相手方の商号又は名称及び住所

工事着手の時期

工事名 施工場所

若栃（日面谷２）復旧治山工事 岐阜県下呂市小坂町大洞　大洞国有林149林班

令和３年６月

￥40,157,580.ー

調査基準価格(税抜き)













[様式２]

： 若栃（日面谷2）復旧治山工事

： 岐阜森林管理署

：

４．競争参加資格確認結果通知日 ：

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

日下部建設株式会社 有

株式会社熊﨑組 有

競争参加資格確認結果書

１．工　事　名

２．発注機関名

３．入札公告日 令和3年5月14日

令和3年5月31日



企業
評価

技術者
評価

日下部建設(株) 46,800,000 - -

(株)熊﨑組 148 100 15 3 30 46,500,000 - - 45,300,000 32.67 1 落札

入札書比較価格 （税抜き）

予 定 価 格 （税込み） 49,875,100

調 査 基 準 価 格 （税抜き） 44,173,338

基 準 評 価 値

　　　　　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執 行 官

立会職員

確認職員

入　　札　　執　　行　　調　　書

第二回入札

工事名：若栃（日面谷２）復旧治山工事　

入札者の商号又は名称 総計

農林水産技官

久保　芳文

橋本　角則

小林　真知子

（注）上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行年月日：　令和３年６月１１日

農林水産技官

49,875,100

45,341,000

40,157,580

22.0551

農林水産技官

備考施工
体制

評価点
金額 金額評価値 順位 評価値 順位

技術評価点

標準点
技術提案加算点

第一回入札



 

　

大分類流域 木曽川 支　流　域 若栃

工　事　名

施　工　地

森林管理局 中部森林管理局
森林管理署
事務所名等 本署

　 　 　 　　 　

令　和  3　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

大洞国有林149林班

岐阜森林管理署

岐阜県下呂市小坂町

若栃（日面谷2）復旧治山工事



   本　工　事　費　内　訳　表
      
工事名  
     
明細No  費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要

1 山腹工 0.17 ha - 20,041,000
2 仮設工【任意仮設】 5.00 工種 - 5,098,000

　　　細　　計 25,139,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 3,619,000
　　　細　　計 3,619,000
　　　小　　計 28,758,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 9,700,000
　　　小　　計 9,700,000
　　 　　計 38,458,000
一　般　管　理　費　等 1.00 式 - 6,883,000
　　　　 計 6,883,000
　　　合　　計 45,341,000
消　費　税　相　当　額 4,534,100
　　　合　　計 4,534,100
　　　総　　計 49,875,100

若栃（日面谷2）復旧治山工事
岐阜森林管理署 本署



明 細 表

山腹工 点在箇所A

 

1

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

岐阜森林管理署 本署
単価No 名 称 規 格 数 量 単位 金 額 備 考

84 [ 施 工 数 量 ] 0.17 ha 0
7045 簡易法枠工 枠内植生 1,569.40 m2 20,041,238



明 細 表

仮設工【任意仮設】 点在箇所A

 

2

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

岐阜森林管理署 本署
単価No 名 称 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

78 [ 施 工 々  種 ] 5.00 工種 0
7051 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去 1.00 基 4,438,990

7052 作業道作設 40.00 m 379,240

6512 歩道作設[標準]（山） 砂質土・粘性土と礫まじり土・転石まじり土の切取が主体となる場合 268.00 m 153,296

6278 荷卸盤台設置・撤去Ａ[斜面勾配40度未満]（山） 設置面積5m2 6ヶ月未満[木材損率40%] 2.00 箇所 107,774

6560 落石防止網布設撤去(山) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ網 土質区分：土砂 20.00 m2 19,680



　

明 細 表

3 間接工事費 共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱

(構造)    Ｔ 直接工事費(+)
Ａ 積上仮設費等(+)

Ｐ 定率仮設費算定対象額

25,139,000
0
o 適用諸経費率
a 原定率共通仮設費率(%)
b 施工地域補正係数

1 治山地すべり工事
10.80
1.3

14.04
  

25,139,000 d  採用仮設費率 
単価No 名 称 規 格 数 量 単位 金 額 備 考

小計 (A積み上げ仮設費) 0 0
7050 【安全費】雨量計設置 設置期間：6ヶ月 1.00 箇所 90,891

小計 (B積み上げ仮設費) 90891 90,000
定率共通仮設費 P  *  14.04 % 1.00 式 3,529,000

計 3,619,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増


