
　分任支出負担行為担当官

　　岐阜森林管理署長　久保　芳文

工事種別 工事概要 入札方式

鋼製枠谷止工1基      鋼製枠護岸工35.6m

大ツゲ谷山腹工 1.30 ha　　右岸山腹工0.24ha

予定価格(税抜き) 契約年月日

￥116,737,000.－ 令和３年６月３日

契約金額(税抜き) 工事完成の時期

￥114,000,000.－ 令和４年３月

備考
１　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　　　別添「入札公告」のとおり
２　競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
３　入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり
４　予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり
５　契約金額の変更を伴う契約の変更
　　・契約変更年月日：令和３年12月16日 　　・変更後の契約金額(税抜)￥119,800,000.－
　　・最終出来形確認により数量が確定したため契約変更を行った。

６　成績評定の結果
　　　　　　　評定点：84

工事着手の時期

工事名 施工場所

大ツゲ谷復旧治山工事 岐阜県関市板取　大ツゲ谷

令和３年６月

￥104,556,360.－

調査基準価格(税抜き)

令和４年１月27日

別紙様式３（一般競争入札）

治山工事
一般競争入札(総合
評価落札方式)

令和３年度　岐阜森林管理署公共工事契約状況

　株式会社　所　組　岐阜県本巣市根尾板所259番地の1

契約相手方の商号又は名称及び住所













[様式２]

： 大ツゲ谷復旧治山工事

： 岐阜森林管理署

：

４．競争参加資格確認結果通知日 ：

田中建設工業株式会社 有

青協建設株式会社 有

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

株式会社所組 有

西濃建設株式会社 有

競争参加資格確認結果書

１．工　事　名

２．発注機関名

３．入札公告日 令和3年4月23日

令和3年5月14日



企業
評価

技術者
評価

青協建設（株） 117,800,000 - -

田中建設工業（株） 117,500,000 - -

西濃建設（株） 118,700,000 - -

（株）所組 154 100 16 8 30 114,000,000 13.51 1 落札

入札書比較価格 （税抜き）

予 定 価 格 （税込み）

調 査 基 準 価 格 （税抜き）

基 準 評 価 値

　　　　　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執 行 官

立会職員

確認職員

備考施工
体制

評価点
金額 金額評価値 順位 評価値 順位

技術評価点

標準点
技術提案加算点

第一回入札

農林水産技官

久保　芳文

橋本　角則

小林　真知子

（注）上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行年月日：　令和３年５月２８日

農林水産技官

128,410,700

116,737,000

104,556,360

8.5663

農林水産技官

入　　札　　執　　行　　調　　書

第二回入札

工事名：大ツゲ谷復旧治山工事　

入札者の商号又は名称 総計



 

　

大分類流域 木曽川 支　流　域 長良川中流　板取川

工　事　名

施　工　地

森林管理局 中部森林管理局
森林管理署
事務所名等

　 　 　 　　 　

令　和  3　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

大ツゲ谷

岐阜森林管理署

岐阜県関市板取

大ツゲ谷復旧治山工事



   本　工　事　費　内　訳　表
      
工事名  
     
明細No  費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要

1 本流第7号鋼製枠谷止工 42.39 ｔ - 21,356,000
2 護岸工 35.60 m - 6,572,000
3 山腹工 1.30 ha - 2,495,000
4 右岸山腹工 0.24 ha - 37,724,000
5 仮設工 6.00 工種 - 3,376,000

　　　細　　計 71,523,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 7,936,000
　　　細　　計 7,936,000
　　　小　　計 79,459,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 21,525,000
　　　小　　計 21,525,000
　　 　　計 100,984,000
一　般　管　理　費　等 1.00 式 - 15,753,000
　　　　 計 15,753,000
　　　合　　計 116,737,000
消　費　税　相　当　額 11,673,700
　　　合　　計 11,673,700
　　　総　　計 128,410,700

大ツゲ谷復旧治山工事
岐阜森林管理署 



明 細 表

本流第7号鋼製枠谷止工 大ツゲ谷

 

1

ｺｰﾄﾞNo （構造）
L=31.5m H=6.0m W=42.39t

（森林管理署名） （事務所名）

岐阜森林管理署
単価No 名 称 規 格 数 量 単位 金 額 備 考

76 [ 鋼 材 重 量 ] 42.39 ｔ 0
7010 鋼製枠工 42.39 t 20,097,946
7020 土石床掘 737.00 m3 458,414
7037 間詰かご枠積工(A) 80*50cm 詰土  植生シート有 13.50 m2 267,313
7038 間詰かご枠積工(B) 80*50cm 詰石 吸出防止材有 3.50 m2 100,383
7039 間詰かご枠積工（C） 100*50cm 詰石 吸出防止材有 3.50 m2 148,890
7040 間詰かご枠積工（D) 120*50cm 詰石 吸出防止材有 5.50 m2 224,405
7050 前庭部埋戻し 1.00 式 6,312
7060 堤名板 40*55cm 1.00 枚 52,439



明 細 表

護岸工 大ツゲ谷

 

2

ｺｰﾄﾞNo （構造）
L=35.6m H=3.5m W=11.89t

（森林管理署名） （事務所名）

岐阜森林管理署
単価No 名 称 規 格 数 量 単位 金 額 備 考

71 [ 施 工 延 長 ] 35.60 m 0
7070 鋼製枠護岸工 11.89 t 6,572,268



明 細 表

山腹工 大ツゲ谷

 

3

ｺｰﾄﾞNo （構造）
A=1.30ha

（森林管理署名） （事務所名）

岐阜森林管理署
単価No 名 称 規 格 数 量 単位 金 額 備 考

70 [ 施 工 面 積 ] 1.30 ha 0
7080 かご枠土留工 16.50 m2 521,796
7090 植生マット伏工 328.90 m2 1,784,282
7100 丸太筋工（B) 35°未満 22.00 m 120,714
7109 三層土のう水路工 11.50 m 60,030
7110 三層土のう水路工呑口 1.00 箇所 9,072



明 細 表

右岸山腹工 大ツゲ谷

 

4

ｺｰﾄﾞNo （構造）
A=0.24ha

（森林管理署名） （事務所名）

岐阜森林管理署
単価No 名 称 規 格 数 量 単位 金 額 備 考

70 [ 施 工 面 積 ] 0.24 ha 0
7130 ロープ伏工 1,832.00 m2 37,686,072
7150 標柱 1.00 本 38,120



明 細 表

仮設工 大ツゲ谷

 

5

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

岐阜森林管理署
単価No 名 称 規 格 数 量 単位 金 額 備 考

78 [ 施 工 々  種 ] 6.00 工種 0
7160 仮締切工 1.00 式 189,249
7180 資材搬入路補修 1.00 式 65,280
7190 作業歩道作設 1.00 式 96,120
7210 モノレール架設・撤去費 1.00 式 2,391,832
6279 荷卸盤台設置・撤去Ａ[斜面勾配40度未満]（山） 設置面積5m2 3ヶ月未満[木材損率25%] 1.00 箇所 50,092
7140 ロープ掛工 12φ 56.00 m 583,632



　

明 細 表

6 間接工事費 共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱

(構造)    Ｔ 直接工事費(+)
Ａ 積上仮設費等(+)

Ｐ 定率仮設費算定対象額

71,523,000
5,000

o 適用諸経費率
a 原定率共通仮設費率(%)
b 施工地域補正係数

1 治山地すべり工事
8.42
1.3

10.95
 

71,528,000 d  採用仮設費率  
単価No 名 称 規 格 数 量 単位 金 額 備 考
7230 【準備費】支障木処理工 支障木総材積 1.00 m3 5,862

小計 (A積み上げ仮設費) 5862 5,000
7220 【安全費】雨量計設置 1.00 式 99,971

小計 (B積み上げ仮設費) 99971 99,000
定率共通仮設費 P  *  10.95 % 1.00 式 7,832,000

計 7,936,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増


