
事業名 ： 南又谷復旧治山工事

公告日 ： 令和8年5月29日

入札日 ： 令和8年7月14日

発注機関 ： 富山森林管理署

番号 質問 回答

1

工期について
　本工事の工期は令和9年3月19日となっておりますが、当該工事個所
は１１月末前後で積雪が予想され、冬期閉鎖となります。7/14開札で8
月着工しても約4か月程度しか無く、完成までは難しいと考えます。翌
年度繰り越しを了承頂けるのか、出来るまでの工事量で完成として頂
けるのか、考えをお聞かせ願います。

　本工事の工期設定にあたっては、標準的な施工歩掛、工事規模、施工
条件および施工可能期間等を勘案し、所定の工期を設定したものであ
り、発注時点においては、施工開始から降雪期までの期間において施工
条件が整えば主要な工種の進捗が可能であると判断しました。
　一方で、降雪及び現地条件によっては施工が制約される可能性があ
ることも認識しています。
　施工期間中において平年を上回る降雪の影響により作業に支障が生
じるなど、受注者の責めに帰すことができない事由により施工が困難
となった場合については、国有林野事業工事請負契約約款に基づき、
監督職員と協議のうえ、工事の一時中止及び工期延長等について適切
に対応するものとします。

2

適用する資材単価表について
　入札説明書 別表１、１１に令和８年度４月１日を適用するとなっていま
すが、公表された単価表の注意事項に「記載のない物品については令
和８年２月号とする」の文言があります。
　本工事内訳書の「軽油　パトロール給油」「ガソリン　レギュラースタン
ド」は令和８年２月単価の採用で良いでしょうか。違う場合、何月単価で
積算されているかをお聞かせください。

　ご質問のとおり、令和８年２月単価を採用しています。

3

バックホウ損料について
　本工事内訳書　単価表　「バックホウ（排対３次）・・」は令和８年度建設
機械等損料表よりの単価採用で良いでしょうか。

　本工事で採用している「バックホウ損料」については、令和７年度建設
機械損料算定表を採用しています。

4

通勤補正について
　設計積算公表資料　経費条件表の通勤補正は無しになっていますが、
どのような基準で「有り・無し」が設定されるのかお聞かせください。

　「森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて　7 歩掛
の補正 （1） 通勤補正について」に記載があるとおり、同一県内におけ
る最寄りの市町村役場から現場事務所等の労働時間の開始地点となる
労働者の集散場所までの通勤に往復90分以上を要する箇所が、補正
の対象となります。

入札説明書等に対する質問及び回答書


