
整理番号１ 

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業実施期間 平成 29 年度～令和３年度（５年間）

事業実施地区名
（都道府県名）

（きそだに）

木曽谷森林計画区
（長野県）

事業実施主体

中部森林管理局

木曽森林管理署

木曽森林管理署南木曽
な ぎ そ

支署

完了後経過年数 ４年 管 理 主 体
木曽森林管理署

木曽森林管理署南木曽支署

事業の概要・目的 本事業は長野県南西部に位置し、木曽町を含む３町３村に所在する約 89 千 ha の

国有林野を対象としている。

計画区の国有林面積の約７割が 30 度以上の急傾斜地で、地形の急峻な山岳地帯

となっている。森林の現況は面積割合では人工林 45％、天然林 55％となっている。

天然林は、貴重な木曽ヒノキを有しており、人工林はヒノキ 66％、カラマツ 27％、

その他７％とヒノキの占める割合が高い地域である。人工林における樹齢構成をみ

ると、７齢級から 14 齢級の面積が 58%、特に 11 齢級の林分が 11%と最も多くなって

いる。

当地域は、森林率が 93％と非常に高い地域であるとともに、木曽ヒノキを始めと

する国産材の製材加工が盛んな地域である。原木の供給は木曽ヒノキ、サワラ、人

工林ヒノキを主とする国有林材に依存しているとともに素材流通の主体も国有林材

の委託販売によって占められている。

また、中央アルプス、御岳の二つの国定公園と、森林浴発祥の地である赤沢自然

休養林等を有し、森林レクリェーション、保健休養の場として多くの人々に利用さ

れるなど観光資源としての特性も兼ね備えている。さらに、中京圏の重要な水源地

として国土の保全、水源の涵
かん

養等の公益的機能の発揮に重要な役割を担っている地

域である。

このため、山地災害による人命・施設の被害防備、自然環境の保全、風致景観の

維持、保健休養の場の提供等の機能発揮が期待されている。

本事業は本計画区内の国有林の有する山地保全機能や水源涵養機能、保健文化機

能などの公益的機能の持続的な発揮と併せ、木材の安定供給、地球温暖化防止及び

地域の活性化にも寄与するため、間伐等の森林整備等を推進するとともに、それに

必要な路網の開設・改良等を実施したものである。

・主な事業内容 森林整備 更新面積    106 ha

保育面積  3,786 ha

路網整備 開設延長    5.0 km

改良延長    9.3 km

・総事業費 5,423,534 千円（税抜き 4,983,962 千円）



(平成 28 年度の評価時点：5,346,340 千円（税抜き 4,950,315 千円)) 

① 費用便益分析の 

算定基礎となった 

要因の変化 

令和８年度時点における費用便益性分析結果は以下のとおりである。事前評価と

の差異について、総便益については便益算出に用いる単価の改訂によるところが原

因で上昇していると考えられる。総費用については資源の有効活用の観点から間伐

木を林外に搬出し木材として利用する保育間伐（活用型）を積極的に実施したこと

により費用が増加した。その他、労務単価や間接費率の上昇も原因と考えられる。

 このほか、物価変動の影響を除くためのデフレーターの適用を行っている。 

 

総便益(Ｂ)  37,757,844千円 （平成 28 年度の評価時点 24,134,945 千円） 

総費用(Ｃ)  11,308,541千円 （平成 28 年度の評価時点 8,209,902 千円） 

分析結果(Ｂ／Ｃ)    3.34      （平成 28 年度の評価時点 2.94） 

② 事業効果の発現状

況 

 本事業の実施を通じ、更新作業、保育、間伐作業等の森林整備により、水源涵養

機能が保たれ渇水被害も無く、山地保全機能により大規模な山地災害の発生が抑止

できたことから、森林の公益的機能の維持増進が図られたと判断される。 

また、路網整備により森林整備実施箇所までの到達時間の短縮、作業コストの縮

減等により、木材の安定供給にも寄与した。 

③ 事業により整備さ

れた施設の管理状

況 

 整備した森林は、適切に管理しており、良好な管理状況にある。 

また、整備した路網（51 路線）についても適切に管理しており、良好な状態にあ

る。 

④ 事業実施による環

境の変化 

 本事業の実施により良好な森林が形成され、水源涵養、山地保全、木材等の林産

物の安定供給、地球温暖化防止や生物多様性の保全等、様々な公益的機能が発揮さ

れている。 

⑤ 社会経済情勢の変

化 

木曽町を含む３町３村の令和５年の 65 歳以上の高齢化率は約 44％、また令和２

年の林業就業者数は 324 人（平成 27 年では 394 人）と人口減少や高齢化の進行によ

り林業の担い手不足が深刻化しており、適切な森林整備の遅れや管理不十分森林の

増加が課題となっている。 

また木材需給については、令和２年以降の新型コロナウイルス感染症の影響やそ

の後の世界的需給逼迫（いわゆるウッドショック）により、木材価格の上昇や供給

の不安定化が生じ、国産材の利用拡大の機運が高まった。また、脱炭素社会の実現

に向けた取組の進展により、森林の二酸化炭素吸収源としての役割や、森林資源の

循環利用の重要性が認識されている。 

さらに、近年の集中豪雨や台風の激甚化により山地災害リスクが高まっており、

安全・安心な国土づくりの観点からも、間伐等の適切な森林整備と森林機能の維持・

強化の重要性は一層増している。 

このように、森林整備事業の重要性は従前にも増して高まっている。 

 



⑥ 今後の課題等 

 

 

 

 

 

 

地元の意見： 

 森林の有する公益的機能の持続的な発揮、木材の安定的供給等を図るため、周辺

環境に配慮しつつ、地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画に基づき着実に森

林整備・路網整備を実施する必要がある。 

森林整備の低コスト化やニホンジカ等による食害防止対策を推進するとともに、

有用広葉樹の天然更新木を活用した針広混交林への誘導等、多様な森林整備を行い

つつ、地域の木材需要にも積極的に応えていく必要がある。 

 

（長野県） 

 適切な森林整備により、水源涵養機能や山地保全機能等の公益的機能の持続的な

発揮と併せ、量的及び質的な面での安定的な木材供給を通じた地域の林業・木材産

業の振興に貢献しており、目的に応じた必要な森林整備や路網整備の事業が実施さ

れている。  

今後とも、計画に沿った着実な事業実施に努めていただき、森林整備の推進や、

今後、増加が見込まれる主伐後の再造林に係る伐採・造林一貫作業システムなどの

低コスト造林及び獣害防止対策等、地域のニーズを組み入れながら山村地域の活力

創造に向け民有林と一体となって取り組まれたい。 

森林管理局事業評価 

技術検討会の意見 

 本事業により、水源涵養や山地保全等の森林の持つ公益的機能の維持増進が図ら

れており、事業の効果が発揮されていると認められる。 

今後も引き続き、森林整備や路網の維持管理を適切に実施するとともに、事業を

通じて地域の振興に貢献していくことが望まれる。 

評価結果 

 

・必要性： 間伐等の森林整備やそれに必要な路網の開設、改良を通じて、公益的

機能の持続的な発揮と合わせ、ヒノキ等の木材を安定的に供給すること

により、地域の林業、木材産業の振興にも寄与しており、必要性が認め

られる。 

・効率性： 森林整備に必要な路網の開設及び改良工事が実施され、森林整備実施

箇所へのアクセスの向上を図るとともに、森林整備においては、伐採と

造林の一貫作業や下刈回数の削減を図るなど、コスト縮減が図られてお

り、費用便益分析結果からも、事業の効率性が認められる。 

・有効性： 森林資源の現況や路網の整備状況を踏まえた計画的な事業の実施によ

り、森林の有する多面的機能の確保が図られ、引き続きその効果の継続

が見込まれることから、事業の有効性が認められる。 

 

 



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 長野県

施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

水源涵養便益 洪水防止便益 7,093,225

流域貯水便益 3,113,533

水質浄化便益 13,815,977

山地保全便益 土砂流出防止便益 9,007,346

環境保全便益 炭素固定便益 2,438,585

木材生産等便益 木材生産経費縮減便益 20,273

木材利用増進便益 184,708

木材生産確保・増進便益 1,037,513

森林整備促進便益 1,046,684

総　便　益    （Ｂ） 37,757,844

11,308,541

37,757,844

11,308,541

便　益　集　計　表

（森林整備事業）

森林環境保全整備事業（国有林）

木曽谷森林計画区

大　区　分 備　　　　考

総　費　用    （Ｃ）

費用便益比 Ｂ÷Ｃ＝ ＝ 3.34



      

森林環境保全整備事業 木曽谷森林計画区 事業概要図

森林整備事業 （間伐）

駒ヶ岳国有林 上松町

森林整備事業 （林業専用道新設）

森林整備事業 （下刈）

くくり罠設置

忌避剤散布後

森林整備事業 （地拵）

森林整備事業 （獣害対策）

忌避剤散布前 忌避剤散布中

小川入国有林 上松町

柿其国有林 南木曽町

奥峰沢林業専用道新設工事（菅国有林 木祖村）

小川入国有林 上松町

田立国有林 南木曽町



様式３-様式４

森林環境保全整備事業（国有林） 都道府県名： 長野県
木曽谷森林計画区

（単位：千円）

× 1.4802 7,231 × 0.1353 978

1,004,795 × 1.4233 102.0 1,408,827 7,231 × 0.1301 941

936,952 × 1.3686 101.5 1,267,753 7,231 × 0.1251 905

999,441 × 1.3159 101.0 1,298,806 7,231 × 0.1203 870

1,074,392 × 1.2653 100.0 1,343,469 0 × 0.1157 0

968,382 × 1.2167 101.5 1,162,988 0 × 0.1112 0

26,762 × 1.1699 100.9 31,112 0 × 0.1069 0

70,510 × 1.1249 98.8 78,710 0 × 0.1028 0

102,822 × 1.0816 97.8 110,724 0 × 0.0989 0

66,552 × 1.0400 96.5 69,210 0 × 0.0951 0

66,995 × 1.0000 96.5 66,995 0 × 0.0914 0

254,303 × 0.9615 244,516 0 × 0.0879 0

219,953 × 0.9246 203,372 0 × 0.0845 0

254,422 × 0.8890 226,184 0 × 0.0813 0

418,648 × 0.8548 357,861 0 × 0.0781 0

421,531 × 0.8219 346,460 0 × 0.0751 0

302,638 × 0.7903 239,178 0 × 0.0722 0

324,144 × 0.7599 246,322 0 × 0.0695 0

334,404 × 0.7307 244,347 0 × 0.0668 0

167,316 × 0.7026 117,558 0 × 0.0642 0

311,134 × 0.6756 210,202 0 × 0.0617 0

182,460 × 0.6496 118,528 0 × 0.0594 0

173,717 × 0.6246 108,501 0 × 0.0571 0

181,987 × 0.6006 109,302 0 × 0.0549 0

292,141 × 0.5775 168,713 0 × 0.0528 0

123,163 × 0.5553 68,397 0 × 0.0508 0

123,163 × 0.5339 65,762 0 × 0.0488 0

242,264 × 0.5134 124,387 0 × 0.0469 0

254,239 × 0.4936 125,482 0 × 0.0451 0

167,878 × 0.4746 79,669 0 × 0.0434 0

248,768 × 0.4564 113,531 0 × 0.0417 0

288,971 × 0.4388 126,797 0 × 0.0401 0

320,389 × 0.4220 135,203 0 × 0.0386 0

324,877 × 0.4057 131,800 0 × 0.0371 0

255,686 × 0.3901 99,743 0 × 0.0357 0

108,743 × 0.3751 40,792 0 × 0.0343 0

51,122 × 0.3607 18,438 0 × 0.0330 0

133,008 × 0.3468 46,124 0 × 0.0317 0

144,983 × 0.3335 48,350 0 × 0.0305 0

133,008 × 0.3207 42,657 0 × 0.0293 0

61,245 × 0.3083 18,883

50,970 × 0.2965 15,112

119,566 × 0.2851 34,088

111,655 × 0.2741 30,604

121,226 × 0.2636 31,955

58,067 × 0.2534 14,716

57,785 × 0.2437 14,082

57,785 × 0.2343 13,539

57,785 × 0.2253 13,019

24,500 × 0.2166 5,307

50,554 × 0.2083 10,530

50,554 × 0.2003 10,126

50,554 × 0.1926 9,737

50,554 × 0.1852 9,363

50,554 × 0.1780 8,999

0 × 0.1712 0

0 × 0.1646 0

37,215 × 0.1583 5,891

37,215 × 0.1522 5,664

37,215 × 0.1463 5,445

7,231 × 0.1407 1,017 合　計

Ｃ＝ 千円

デフレーター：厚生労働省毎月勤労統計調査「実質賃金指数－決まって支給する給与（３０人以上）」

割引率 デフレーター 現在価値額

2016 2077

年度 事業費（税抜き） 割引率 デフレーター 現在価値額 年度

2017 2078

2018 2079

2019 2080

費 用 集 計 表
（森林整備事業）

事 業 名 ：
施行箇所 ：

事業費（税抜き）

2023 2084

2024 2085

2025 2086

2020 2081

2021 2082

2022 2083

2029 2090

2030 2091

2031 2092

2026 2087

2027 2088

2028 2089

2035 2096

2036 2097

2037 2098

2032 2093

2033 2094

2034 2095

2041 2102

2042 2103

2043 2104

2038 2099

2039 2100

2040 2101

2047 2108

2048 2109

2049 2110

2044 2105

2045 2106

2046 2107

2053 2114

2054 2115

2055 2116

2050 2111

2051 2112

2052 2113

2059

2060

2061

2056

2057

2058

2066

2067

2062

2063

2064

11,308,541

2074

2075

2076 11,308,541

2071

2072

2073

2068

2069

2070

2065



水源涵養
かん

便益 千円

　洪水防止便益

T-1 Y

t t
t = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／㎥／sec）
出典：「ダム年鑑2025｣

ｆ1： 事業実施前の流出係数（浸透能大，急）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数（浸透能大，急）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数

α： 100年確率時雨量（㎜/h)

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

360： 単位合わせのための調整値

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ流出係数等の安定する期間（t/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度
社会的割引

率
事業対象区
域面積 ha

事業効果面
積 ha

効果額 千
円

現在価値化
千円

2016 1.4802
2017 1.4233 807.48 80.75 7,597 10,813
2018 1.3686 1,504.69 231.22 21,754 29,773
2019 1.3159 2,163.49 447.57 42,109 55,411
2020 1.2653 2,822.29 729.79 68,663 86,879
2021 1.2167 3,481.12 1,077.91 101,415 123,392
2022 1.1699 3,481.12 1,426.02 134,167 156,962
2023 1.1249 3,481.12 1,774.13 166,919 187,767
2024 1.0816 3,481.12 2,122.24 199,671 215,964
2025 1.0400 3,481.12 2,470.35 232,423 241,720
2026 1.0000 3,481.12 2,818.47 265,175 265,175
2027 0.9615 3,481.12 3,085.83 290,330 279,152
2028 0.9246 3,481.12 3,283.47 308,926 285,633
2029 0.8890 3,481.12 3,415.24 321,323 285,656
2030 0.8548 3,481.12 3,481.12 327,521 279,965
2031 0.8219 3,481.12 3,481.12 327,521 269,190
2032 0.7903 3,481.12 3,481.12 327,521 258,840
2033 0.7599 3,481.12 3,481.12 327,521 248,883
2034 0.7307 3,481.12 3,481.12 327,521 239,320
2035 0.7026 3,481.12 3,481.12 327,521 230,116
2036 0.6756 3,481.12 3,481.12 327,521 221,273
2037 0.6496 3,481.12 3,481.12 327,521 212,758
2038 0.6246 3,407.73 3,407.73 320,617 200,257
2039 0.6006 3,334.35 3,334.35 313,712 188,415
2040 0.5775 3,260.96 3,260.96 306,807 177,181
2041 0.5553 3,187.57 3,187.57 299,902 166,536
2042 0.5339 3,114.18 3,114.18 292,998 156,432
2043 0.5134 2,974.03 2,974.03 279,812 143,655
2044 0.4936 2,833.89 2,833.89 266,626 131,607
2045 0.4746 2,693.74 2,693.74 253,440 120,283
2046 0.4564 2,553.59 2,553.59 240,254 109,652
2047 0.4388 2,413.44 2,413.44 227,069 99,638
2048 0.4220 2,340.05 2,340.05 220,164 92,909
2049 0.4057 2,266.67 2,266.67 213,259 86,519
2050 0.3901 2,193.28 2,193.28 206,355 80,499
2051 0.3751 2,119.89 2,119.89 199,450 74,814
2052 0.3607 2,046.50 2,046.50 192,545 69,451
2053 0.3468 2,011.57 2,011.57 189,258 65,635
2054 0.3335 1,976.63 1,976.63 185,971 62,021
2055 0.3207 1,941.69 1,941.69 182,684 58,587
2056 0.3083 1,906.76 1,906.76 179,397 55,308
2057 0.2965 1,871.82 1,871.82 176,110 52,217
2058 0.2851 1,841.65 1,841.65 173,272 49,400
2059 0.2741 1,811.48 1,811.48 170,433 46,716
2060 0.2636 1,781.31 1,781.31 167,595 44,178
2061 0.2534 1,745.24 1,745.24 164,201 41,609
2062 0.2437 1,701.33 1,701.33 160,070 39,009
2063 0.2343 1,652.68 1,652.68 155,493 36,432
2064 0.2253 1,604.04 1,604.04 150,916 34,001
2065 0.2166 1,555.39 1,555.39 146,339 31,697
2066 0.2083 1,512.64 1,512.64 142,316 29,644
2067 0.2003 1,463.99 1,463.99 137,739 27,589
2068 0.1926 1,450.28 1,450.28 136,449 26,280
2069 0.1852 1,436.57 1,436.57 135,159 25,031
2070 0.1780 1,422.85 1,422.85 133,869 23,829
2071 0.1712 1,409.14 1,409.14 132,579 22,698

0.55

0.45

10

61

18.93 ～ 3,481.12

100

（１＋ｉ） 360

5,580,000

出典：長野県HP「長野県内の降雨強度式」［令和8年4月1日適用］により算出（事業地がある「木曽・御嶽山」領域を使用）

7,093,225

t 1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



2072 0.1646 1,409.14 1,409.14 132,579 21,823
2073 0.1583 1,378.97 1,378.97 129,741 20,538
2074 0.1522 1,321.15 1,321.15 124,301 18,919
2075 0.1463 1,263.33 1,263.33 118,861 17,389
2076 0.1407 1,155.04 1,155.04 108,672 15,290
2077 0.1353 1,066.45 1,066.45 100,337 13,576
2078 0.1301 1,008.04 1,008.04 94,841 12,339
2079 0.1251 949.63 949.63 89,346 11,177
2080 0.1203 891.21 891.21 83,850 10,087
2081 0.1157 883.28 883.28 83,103 9,615
2082 0.1112 832.80 832.80 78,354 8,713
2083 0.1069 782.32 782.32 73,605 7,868
2084 0.1028 731.84 731.84 68,855 7,078
2085 0.0989 681.36 681.36 64,106 6,340
2086 0.0951 630.89 630.89 59,357 5,645
2087 0.0914 630.89 630.89 59,357 5,425
2088 0.0879 600.72 600.72 56,518 4,968
2089 0.0845 555.32 555.32 52,247 4,415
2090 0.0813 509.92 509.92 47,976 3,900
2091 0.0781 464.53 464.53 43,705 3,413
2092 0.0751 415.90 415.90 39,130 2,939
2093 0.0722 397.45 397.45 37,394 2,700
2094 0.0695 378.99 378.99 35,658 2,478
2095 0.0668 360.54 360.54 33,921 2,266
2096 0.0642 342.09 342.09 32,185 2,066
2097 0.0617 342.09 342.09 32,185 1,986
2098 0.0594 342.09 342.09 32,185 1,912
2099 0.0571 342.09 342.09 32,185 1,838
2100 0.0549 342.09 342.09 32,185 1,767
2101 0.0528 324.66 324.66 30,545 1,613
2102 0.0508 298.19 298.19 28,055 1,425
2103 0.0488 271.72 271.72 25,565 1,248
2104 0.0469 245.25 245.25 23,074 1,082
2105 0.0451 218.78 218.78 20,584 928
2106 0.0434 209.74 209.74 19,733 856
2107 0.0417 183.27 183.27 17,243 719
2108 0.0401 156.80 156.80 14,752 592
2109 0.0386 130.33 130.33 12,262 473
2110 0.0371 103.86 103.86 9,771 363
2111 0.0357 77.39 77.39 7,281 260
2112 0.0343 77.39 77.39 7,281 250
2113 0.0330 77.39 77.39 7,281 240
2114 0.0317 57.90 57.90 5,448 173
2115 0.0305 38.42 38.42 3,614 110
2116 0.0293 18.93 18.93 1,781 52
合計 7,093,225



水源涵養
かん

便益 千円

　流域貯水便益

T-1 Ｙ

t t
t = １ t =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
出典：気象庁ＨＰ［木曽福島・開田高原・御嶽山・南木曽・須原観測所］（平均値1991年～2020年）事業地の観測所の観測値を平均により算出

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）
出典：「ダム年鑑2025｣

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 事業効果面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 807.48 80.75 3,335 4,747
2018 1.3686 1,504.69 231.22 9,549 13,069
2019 1.3159 2,163.49 447.57 18,484 24,323
2020 1.2653 2,822.29 729.79 30,139 38,135
2021 1.2167 3,481.12 1,077.91 44,515 54,161
2022 1.1699 3,481.12 1,426.02 58,892 68,898
2023 1.1249 3,481.12 1,774.13 73,268 82,419
2024 1.0816 3,481.12 2,122.24 87,644 94,796
2025 1.0400 3,481.12 2,470.35 102,021 106,102
2026 1.0000 3,481.12 2,818.47 116,397 116,397
2027 0.9615 3,481.12 3,085.83 127,439 122,533
2028 0.9246 3,481.12 3,283.47 135,601 125,377
2029 0.8890 3,481.12 3,415.24 141,043 125,387
2030 0.8548 3,481.12 3,481.12 143,763 122,889
2031 0.8219 3,481.12 3,481.12 143,763 118,159
2032 0.7903 3,481.12 3,481.12 143,763 113,616
2033 0.7599 3,481.12 3,481.12 143,763 109,246
2034 0.7307 3,481.12 3,481.12 143,763 105,048
2035 0.7026 3,481.12 3,481.12 143,763 101,008
2036 0.6756 3,481.12 3,481.12 143,763 97,126
2037 0.6496 3,481.12 3,481.12 143,763 93,388
2038 0.6246 3,407.73 3,407.73 140,733 87,902
2039 0.6006 3,334.35 3,334.35 137,702 82,704
2040 0.5775 3,260.96 3,260.96 134,671 77,773
2041 0.5553 3,187.57 3,187.57 131,640 73,100
2042 0.5339 3,114.18 3,114.18 128,609 68,664
2043 0.5134 2,974.03 2,974.03 122,822 63,057
2044 0.4936 2,833.89 2,833.89 117,034 57,768
2045 0.4746 2,693.74 2,693.74 111,246 52,797
2046 0.4564 2,553.59 2,553.59 105,458 48,131
2047 0.4388 2,413.44 2,413.44 99,670 43,735
2048 0.4220 2,340.05 2,340.05 96,640 40,782
2049 0.4057 2,266.67 2,266.67 93,609 37,977
2050 0.3901 2,193.28 2,193.28 90,578 35,334
2051 0.3751 2,119.89 2,119.89 87,547 32,839
2052 0.3607 2,046.50 2,046.50 84,516 30,485
2053 0.3468 2,011.57 2,011.57 83,074 28,810
2054 0.3335 1,976.63 1,976.63 81,631 27,224
2055 0.3207 1,941.69 1,941.69 80,188 25,716
2056 0.3083 1,906.76 1,906.76 78,745 24,277
2057 0.2965 1,871.82 1,871.82 77,302 22,920
2058 0.2851 1,841.65 1,841.65 76,057 21,684
2059 0.2741 1,811.48 1,811.48 74,811 20,506
2060 0.2636 1,781.31 1,781.31 73,565 19,392
2061 0.2534 1,745.24 1,745.24 72,075 18,264
2062 0.2437 1,701.33 1,701.33 70,262 17,123
2063 0.2343 1,652.68 1,652.68 68,253 15,992
2064 0.2253 1,604.04 1,604.04 66,243 14,925
2065 0.2166 1,555.39 1,555.39 64,234 13,913
2066 0.2083 1,512.64 1,512.64 62,469 13,012
2067 0.2003 1,463.99 1,463.99 60,460 12,110
2068 0.1926 1,450.28 1,450.28 59,894 11,536

86,400

（１＋ｉ） 365×86400

18.93 ～ 3,481.12

2,462

0.51

0.56

10

1,058,000,000

100

10

365

3,113,533

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



2069 0.1852 1,436.57 1,436.57 59,327 10,987
2070 0.1780 1,422.85 1,422.85 58,761 10,459
2071 0.1712 1,409.14 1,409.14 58,195 9,963
2072 0.1646 1,409.14 1,409.14 58,195 9,579
2073 0.1583 1,378.97 1,378.97 56,949 9,015
2074 0.1522 1,321.15 1,321.15 54,561 8,304
2075 0.1463 1,263.33 1,263.33 52,173 7,633
2076 0.1407 1,155.04 1,155.04 47,701 6,712
2077 0.1353 1,066.45 1,066.45 44,042 5,959
2078 0.1301 1,008.04 1,008.04 41,630 5,416
2079 0.1251 949.63 949.63 39,218 4,906
2080 0.1203 891.21 891.21 36,805 4,428
2081 0.1157 883.28 883.28 36,478 4,221
2082 0.1112 832.80 832.80 34,393 3,825
2083 0.1069 782.32 782.32 32,308 3,454
2084 0.1028 731.84 731.84 30,224 3,107
2085 0.0989 681.36 681.36 28,139 2,783
2086 0.0951 630.89 630.89 26,054 2,478
2087 0.0914 630.89 630.89 26,054 2,381
2088 0.0879 600.72 600.72 24,808 2,181
2089 0.0845 555.32 555.32 22,934 1,938
2090 0.0813 509.92 509.92 21,059 1,712
2091 0.0781 464.53 464.53 19,184 1,498
2092 0.0751 415.90 415.90 17,176 1,290
2093 0.0722 397.45 397.45 16,414 1,185
2094 0.0695 378.99 378.99 15,652 1,088
2095 0.0668 360.54 360.54 14,890 995
2096 0.0642 342.09 342.09 14,127 907
2097 0.0617 342.09 342.09 14,127 872
2098 0.0594 342.09 342.09 14,127 839
2099 0.0571 342.09 342.09 14,127 807
2100 0.0549 342.09 342.09 14,127 776
2101 0.0528 324.66 324.66 13,408 708
2102 0.0508 298.19 298.19 12,315 626
2103 0.0488 271.72 271.72 11,221 548
2104 0.0469 245.25 245.25 10,128 475
2105 0.0451 218.78 218.78 9,035 407
2106 0.0434 209.74 209.74 8,662 376
2107 0.0417 183.27 183.27 7,569 316
2108 0.0401 156.80 156.80 6,475 260
2109 0.0386 130.33 130.33 5,382 208
2110 0.0371 103.86 103.86 4,289 159
2111 0.0357 77.39 77.39 3,196 114
2112 0.0343 77.39 77.39 3,196 110
2113 0.0330 77.39 77.39 3,196 105
2114 0.0317 57.90 57.90 2,391 76
2115 0.0305 38.42 38.42 1,586 48
2116 0.0293 18.93 18.93 782 23
合計 3,113,533



水源涵養
かん

便益 千円

　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量
出典：「森林資源の現況(令和４年3月31日現在）」及び令和7年度版「日本の水資源の現況」

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ
出典：「森林資源の現況(令和４年3月31日現在）」及び令和7年度版「日本の水資源の現況」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
出典：気象庁ＨＰ［木曽福島・開田高原・御嶽山・南木曽・須原観測所］（平均値1991年～2020年）事業地の観測所の観測値を平均により算出

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Uｘ： 単位当たりの上水道供給単価（円／m3）
長野県HP「長野県水道統計情報」［上記］令和5年度（事業地の自治体供給単価）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 807.48 80.75 14,798 21,062
2018 1.3686 1,504.69 231.22 42,372 57,990
2019 1.3159 2,163.49 447.57 82,019 107,929
2020 1.2653 2,822.29 729.79 133,739 169,220
2021 1.2167 3,481.12 1,077.91 197,533 240,338
2022 1.1699 3,481.12 1,426.02 261,326 305,725
2023 1.1249 3,481.12 1,774.13 325,120 365,727
2024 1.0816 3,481.12 2,122.24 388,914 420,649
2025 1.0400 3,481.12 2,470.35 452,707 470,815
2026 1.0000 3,481.12 2,818.47 516,501 516,501
2027 0.9615 3,481.12 3,085.83 565,497 543,725
2028 0.9246 3,481.12 3,283.47 601,716 556,347
2029 0.8890 3,481.12 3,415.24 625,863 556,392
2030 0.8548 3,481.12 3,481.12 637,936 545,308
2031 0.8219 3,481.12 3,481.12 637,936 524,320
2032 0.7903 3,481.12 3,481.12 637,936 504,161
2033 0.7599 3,481.12 3,481.12 637,936 484,768
2034 0.7307 3,481.12 3,481.12 637,936 466,140
2035 0.7026 3,481.12 3,481.12 637,936 448,214
2036 0.6756 3,481.12 3,481.12 637,936 430,990
2037 0.6496 3,481.12 3,481.12 637,936 414,403
2038 0.6246 3,407.73 3,407.73 624,488 390,055
2039 0.6006 3,334.35 3,334.35 611,039 366,990
2040 0.5775 3,260.96 3,260.96 597,590 345,108
2041 0.5553 3,187.57 3,187.57 584,141 324,373
2042 0.5339 3,114.18 3,114.18 570,692 304,692
2043 0.5134 2,974.03 2,974.03 545,009 279,808
2044 0.4936 2,833.89 2,833.89 519,327 256,340
2045 0.4746 2,693.74 2,693.74 493,644 234,283
2046 0.4564 2,553.59 2,553.59 467,961 213,577
2047 0.4388 2,413.44 2,413.44 442,278 194,072
2048 0.4220 2,340.05 2,340.05 428,829 180,966
2049 0.4057 2,266.67 2,266.67 415,380 168,520
2050 0.3901 2,193.28 2,193.28 401,931 156,793
2051 0.3751 2,119.89 2,119.89 388,482 145,720
2052 0.3607 2,046.50 2,046.50 375,034 135,275
2053 0.3468 2,011.57 2,011.57 368,631 127,841
2054 0.3335 1,976.63 1,976.63 362,229 120,803
2055 0.3207 1,941.69 1,941.69 355,827 114,114
2056 0.3083 1,906.76 1,906.76 349,425 107,728
2057 0.2965 1,871.82 1,871.82 343,023 101,706
2058 0.2851 1,841.65 1,841.65 337,494 96,220
2059 0.2741 1,811.48 1,811.48 331,965 90,992
2060 0.2636 1,781.31 1,781.31 326,436 86,049
2061 0.2534 1,745.24 1,745.24 319,826 81,044

145.70
出典：「南山ほか(2007)再生水利用促進に関する調査」ほか
単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出） 148.87

100

196.81

（１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

20.20 億立方

305.29 億立方

18.93 ～ 3,481.12

2,462

10

0.51

0.56

13,815,977

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



2062 0.2437 1,701.33 1,701.33 311,779 75,981
2063 0.2343 1,652.68 1,652.68 302,864 70,961
2064 0.2253 1,604.04 1,604.04 293,949 66,227
2065 0.2166 1,555.39 1,555.39 285,034 61,738
2066 0.2083 1,512.64 1,512.64 277,200 57,741
2067 0.2003 1,463.99 1,463.99 268,285 53,737
2068 0.1926 1,450.28 1,450.28 265,772 51,188
2069 0.1852 1,436.57 1,436.57 263,259 48,756
2070 0.1780 1,422.85 1,422.85 260,746 46,413
2071 0.1712 1,409.14 1,409.14 258,234 44,210
2072 0.1646 1,409.14 1,409.14 258,234 42,505
2073 0.1583 1,378.97 1,378.97 252,705 40,003
2074 0.1522 1,321.15 1,321.15 242,109 36,849
2075 0.1463 1,263.33 1,263.33 231,514 33,870
2076 0.1407 1,155.04 1,155.04 211,668 29,782
2077 0.1353 1,066.45 1,066.45 195,434 26,442
2078 0.1301 1,008.04 1,008.04 184,729 24,033
2079 0.1251 949.63 949.63 174,025 21,771
2080 0.1203 891.21 891.21 163,320 19,647
2081 0.1157 883.28 883.28 161,866 18,728
2082 0.1112 832.80 832.80 152,615 16,971
2083 0.1069 782.32 782.32 143,365 15,326
2084 0.1028 731.84 731.84 134,114 13,787
2085 0.0989 681.36 681.36 124,864 12,349
2086 0.0951 630.89 630.89 115,614 10,995
2087 0.0914 630.89 630.89 115,614 10,567
2088 0.0879 600.72 600.72 110,085 9,676
2089 0.0845 555.32 555.32 101,766 8,599
2090 0.0813 509.92 509.92 93,446 7,597
2091 0.0781 464.53 464.53 85,127 6,648
2092 0.0751 415.90 415.90 76,217 5,724
2093 0.0722 397.45 397.45 72,835 5,259
2094 0.0695 378.99 378.99 69,453 4,827
2095 0.0668 360.54 360.54 66,071 4,414
2096 0.0642 342.09 342.09 62,689 4,025
2097 0.0617 342.09 342.09 62,689 3,868
2098 0.0594 342.09 342.09 62,689 3,724
2099 0.0571 342.09 342.09 62,689 3,580
2100 0.0549 342.09 342.09 62,689 3,442
2101 0.0528 324.66 324.66 59,496 3,141
2102 0.0508 298.19 298.19 54,645 2,776
2103 0.0488 271.72 271.72 49,794 2,430
2104 0.0469 245.25 245.25 44,943 2,108
2105 0.0451 218.78 218.78 40,092 1,808
2106 0.0434 209.74 209.74 38,435 1,668
2107 0.0417 183.27 183.27 33,585 1,400
2108 0.0401 156.80 156.80 28,734 1,152
2109 0.0386 130.33 130.33 23,883 922
2110 0.0371 103.86 103.86 19,032 706
2111 0.0357 77.39 77.39 14,181 506
2112 0.0343 77.39 77.39 14,181 486
2113 0.0330 77.39 77.39 14,181 468
2114 0.0317 57.90 57.90 10,611 336
2115 0.0305 38.42 38.42 7,040 215
2116 0.0293 18.93 18.93 3,469 102
合計 13,815,977



山地保全便益 千円

　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 下流のダムに堆積した１ｍ３の土砂を除去するコスト（円／ｍ３）
出典：（一社）ダム水源地土砂対策技術研究会「ダム堆積対策工法の概要」2014

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ年間流出土砂量等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 807.48 80.75 9,647 13,731
2018 1.3686 1,504.69 231.22 27,624 37,806
2019 1.3159 2,163.49 447.57 53,472 70,364
2020 1.2653 2,822.29 729.79 87,191 110,323
2021 1.2167 3,481.12 1,077.91 128,782 156,689
2022 1.1699 3,481.12 1,426.02 170,372 199,318
2023 1.1249 3,481.12 1,774.13 211,962 238,436
2024 1.0816 3,481.12 2,122.24 253,553 274,243
2025 1.0400 3,481.12 2,470.35 295,143 306,949
2026 1.0000 3,481.12 2,818.47 336,734 336,734
2027 0.9615 3,481.12 3,085.83 368,677 354,483
2028 0.9246 3,481.12 3,283.47 392,290 362,711
2029 0.8890 3,481.12 3,415.24 408,032 362,740
2030 0.8548 3,481.12 3,481.12 415,904 355,515
2031 0.8219 3,481.12 3,481.12 415,904 341,831
2032 0.7903 3,481.12 3,481.12 415,904 328,689
2033 0.7599 3,481.12 3,481.12 415,904 316,045
2034 0.7307 3,481.12 3,481.12 415,904 303,901
2035 0.7026 3,481.12 3,481.12 415,904 292,214
2036 0.6756 3,481.12 3,481.12 415,904 280,985
2037 0.6496 3,481.12 3,481.12 415,904 270,171
2038 0.6246 3,407.73 3,407.73 407,136 254,297
2039 0.6006 3,334.35 3,334.35 398,368 239,260
2040 0.5775 3,260.96 3,260.96 389,600 224,994
2041 0.5553 3,187.57 3,187.57 380,832 211,476
2042 0.5339 3,114.18 3,114.18 372,064 198,645
2043 0.5134 2,974.03 2,974.03 355,320 182,421
2044 0.4936 2,833.89 2,833.89 338,576 167,121
2045 0.4746 2,693.74 2,693.74 321,832 152,741
2046 0.4564 2,553.59 2,553.59 305,088 139,242
2047 0.4388 2,413.44 2,413.44 288,344 126,525
2048 0.4220 2,340.05 2,340.05 279,576 117,981
2049 0.4057 2,266.67 2,266.67 270,808 109,867
2050 0.3901 2,193.28 2,193.28 262,040 102,222
2051 0.3751 2,119.89 2,119.89 253,272 95,002
2052 0.3607 2,046.50 2,046.50 244,504 88,193
2053 0.3468 2,011.57 2,011.57 240,330 83,346
2054 0.3335 1,976.63 1,976.63 236,156 78,758
2055 0.3207 1,941.69 1,941.69 231,982 74,397
2056 0.3083 1,906.76 1,906.76 227,808 70,233
2057 0.2965 1,871.82 1,871.82 223,634 66,307
2058 0.2851 1,841.65 1,841.65 220,029 62,730
2059 0.2741 1,811.48 1,811.48 216,425 59,322
2060 0.2636 1,781.31 1,781.31 212,820 56,099
2061 0.2534 1,745.24 1,745.24 208,511 52,837
2062 0.2437 1,701.33 1,701.33 203,265 49,536
2063 0.2343 1,652.68 1,652.68 197,453 46,263
2064 0.2253 1,604.04 1,604.04 191,641 43,177
2065 0.2166 1,555.39 1,555.39 185,828 40,250
2066 0.2083 1,512.64 1,512.64 180,721 37,644
2067 0.2003 1,463.99 1,463.99 174,909 35,034
2068 0.1926 1,450.28 1,450.28 173,270 33,372
2069 0.1852 1,436.57 1,436.57 171,632 31,786
2070 0.1780 1,422.85 1,422.85 169,994 30,259
2071 0.1712 1,409.14 1,409.14 168,356 28,823
2072 0.1646 1,409.14 1,409.14 168,356 27,711
2073 0.1583 1,378.97 1,378.97 164,751 26,080
2074 0.1522 1,321.15 1,321.15 157,843 24,024
2075 0.1463 1,263.33 1,263.33 150,936 22,082
2076 0.1407 1,155.04 1,155.04 137,997 19,416
2077 0.1353 1,066.45 1,066.45 127,414 17,239
2078 0.1301 1,008.04 1,008.04 120,435 15,669
2079 0.1251 949.63 949.63 113,456 14,193

18.93 ～ 3,481.12

10

100

6,389

荒廃地等 20.00

整備済森林 1.30

9,007,346

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 1.0

t 1 （Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

事業対象区域



2080 0.1203 891.21 891.21 106,477 12,809
2081 0.1157 883.28 883.28 105,529 12,210
2082 0.1112 832.80 832.80 99,498 11,064
2083 0.1069 782.32 782.32 93,467 9,992
2084 0.1028 731.84 731.84 87,436 8,988
2085 0.0989 681.36 681.36 81,405 8,051
2086 0.0951 630.89 630.89 75,374 7,168
2087 0.0914 630.89 630.89 75,374 6,889
2088 0.0879 600.72 600.72 71,770 6,309
2089 0.0845 555.32 555.32 66,346 5,606
2090 0.0813 509.92 509.92 60,923 4,953
2091 0.0781 464.53 464.53 55,499 4,334
2092 0.0751 415.90 415.90 49,689 3,732
2093 0.0722 397.45 397.45 47,485 3,428
2094 0.0695 378.99 378.99 45,280 3,147
2095 0.0668 360.54 360.54 43,075 2,877
2096 0.0642 342.09 342.09 40,870 2,624
2097 0.0617 342.09 342.09 40,870 2,522
2098 0.0594 342.09 342.09 40,870 2,428
2099 0.0571 342.09 342.09 40,870 2,334
2100 0.0549 342.09 342.09 40,870 2,244
2101 0.0528 324.66 324.66 38,788 2,048
2102 0.0508 298.19 298.19 35,626 1,810
2103 0.0488 271.72 271.72 32,463 1,584
2104 0.0469 245.25 245.25 29,301 1,374
2105 0.0451 218.78 218.78 26,138 1,179
2106 0.0434 209.74 209.74 25,058 1,088
2107 0.0417 183.27 183.27 21,896 913
2108 0.0401 156.80 156.80 18,733 751
2109 0.0386 130.33 130.33 15,571 601
2110 0.0371 103.86 103.86 12,408 460
2111 0.0357 77.39 77.39 9,246 330
2112 0.0343 77.39 77.39 9,246 317
2113 0.0330 77.39 77.39 9,246 305
2114 0.0317 57.90 57.90 6,918 219
2115 0.0305 38.42 38.42 4,590 140
2116 0.0293 18.93 18.93 2,262 66
合計 9,007,346



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　樹木固定分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

G1： 

G2： 

Ｙ：

Ｄ ：

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量）

i: 社会的割引率（0.04）

ＣＦ： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

事業効果蓄積： 事業効果蓄積（表中表頭部）の算出は、増加した蓄積を評価期間で割って平均化している。

年度 社会的割引率 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 378.90 2,076 126.56 694 487.23 3,591 696.85 5,136 188.24 1,284 12,781 18,191
2018 1.3686 665.50 3,647 230.72 1,264 887.65 6,542 1,345.01 9,913 389.05 2,653 24,019 32,872
2019 1.3159 850.12 4,659 308.21 1,689 1,312.75 9,675 2,015.70 14,856 604.98 4,126 35,005 46,063
2020 1.2653 1,039.00 5,694 386.69 2,119 1,741.57 12,835 2,705.30 19,938 833.07 5,682 46,268 58,543
2021 1.2167 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 70,633
2022 1.1699 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 67,916
2023 1.1249 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 65,304
2024 1.0816 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 62,790
2025 1.0400 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 60,375
2026 1.0000 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 58,053
2027 0.9615 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 55,818
2028 0.9246 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 53,676
2029 0.8890 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 51,609
2030 0.8548 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 49,624
2031 0.8219 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 47,714
2032 0.7903 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 45,879
2033 0.7599 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 44,114
2034 0.7307 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 42,419
2035 0.7026 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 40,788
2036 0.6756 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 39,221
2037 0.6496 1,232.13 6,752 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,108.93 7,563 58,053 37,711
2038 0.6246 1,197.61 6,563 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 1,039.21 7,087 57,388 35,845
2039 0.6006 1,160.77 6,361 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 963.56 6,571 56,670 34,036
2040 0.5775 1,121.61 6,146 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 881.97 6,015 55,899 32,282
2041 0.5553 1,080.12 5,919 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 794.45 5,418 55,075 30,583
2042 0.5339 1,036.31 5,679 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,413.84 25,160 665.39 4,538 53,955 28,807
2043 0.5134 1,036.31 5,679 466.19 2,555 2,174.10 16,023 3,089.34 22,768 665.39 4,538 51,563 26,472
2044 0.4936 1,036.31 5,679 466.19 2,555 2,174.10 16,023 2,750.29 20,270 665.39 4,538 49,065 24,218
2045 0.4746 1,036.31 5,679 466.19 2,555 2,174.10 16,023 2,396.69 17,664 665.39 4,538 46,459 22,049

カラマツ 0.51

Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × Ｃ Ｆ × ×Ｕ
　Ｙ×（１＋ｉ）

G2－G1

ヒノキ

カラマツ

100

別途
スギ複層林（長伐期） 別途

1.24

1,587,977

ヒノキ複層林（長伐期）

カラマツ

スギ

別途
別途

別途

ヒノキ

6,150

スギ
スギ複層林（長伐期）

別途
別途
別途

0.410

ヒノキ複層林（長伐期）

スギ 0.310

別途
別途

ヒノキ複層林（長伐期）

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

スギ複層林（長伐期） 0.25
ヒノキ 0.26

二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値 2025年８月査定価格）

事業を実施しない場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

「林野公共工事における事業評価マニュアル」に基づきＧ２の２分の１の成長量として算出

事業を実施する場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

出典：木曽谷森林計画区「収穫予想表」

評価期間

容積密度（ ｔ /ｍ 3）
出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

スギ複層林（長伐期） 0.310
ヒノキ 0.410

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

スギ複層林（長伐期） 1.23
ヒノキ

カラマツ 0.29

スギ スギ複層林（長伐期） ヒノキ ヒノキ複層林（長伐期） カラマツ 合計

スギ 0.51
スギ複層林（長伐期） 0.51

ヒノキ 0.51
ヒノキ複層林（長伐期） 0.51

カラマツ 0.400

スギ 1.23

0.26

ヒノキ複層林（長伐期） 1.24

ヒノキ複層林（長伐期）

カラマツ 1.15

スギ 0.25



2046 0.4564 1,036.31 5,679 466.19 2,555 2,174.10 16,023 2,028.53 14,950 665.39 4,538 43,745 19,965
2047 0.4388 1,036.31 5,679 466.19 2,555 2,174.10 16,023 1,645.82 12,130 665.39 4,538 40,925 17,958
2048 0.4220 995.94 5,458 466.19 2,555 2,174.10 16,023 1,645.82 12,130 571.73 3,899 40,065 16,907
2049 0.4057 953.64 5,226 466.19 2,555 2,174.10 16,023 1,645.82 12,130 471.84 3,218 39,152 15,884
2050 0.3901 909.41 4,984 466.19 2,555 2,174.10 16,023 1,645.82 12,130 365.72 2,494 38,186 14,896
2051 0.3751 863.25 4,731 466.19 2,555 2,174.10 16,023 1,645.82 12,130 253.37 1,728 37,167 13,941
2052 0.3607 815.16 4,467 466.19 2,555 2,174.10 16,023 1,645.82 12,130 134.79 919 36,094 13,019
2053 0.3468 815.16 4,467 466.19 2,555 2,104.62 15,511 1,645.82 12,130 134.79 919 35,582 12,340
2054 0.3335 815.16 4,467 466.19 2,555 2,033.10 14,984 1,645.82 12,130 134.79 919 35,055 11,691
2055 0.3207 815.16 4,467 466.19 2,555 1,959.54 14,442 1,645.82 12,130 134.79 919 34,513 11,068
2056 0.3083 815.16 4,467 466.19 2,555 1,883.94 13,885 1,645.82 12,130 134.79 919 33,956 10,469
2057 0.2965 815.16 4,467 466.19 2,555 1,806.30 13,312 1,645.82 12,130 134.79 919 33,383 9,898
2058 0.2851 815.16 4,467 462.17 2,533 1,806.30 13,312 1,582.63 11,664 134.79 919 32,895 9,378
2059 0.2741 815.16 4,467 457.88 2,509 1,806.30 13,312 1,517.54 11,184 134.79 919 32,391 8,878
2060 0.2636 815.16 4,467 453.32 2,484 1,806.30 13,312 1,450.55 10,691 134.79 919 31,873 8,402
2061 0.2534 815.16 4,467 448.49 2,458 1,806.30 13,312 1,381.66 10,183 123.14 840 31,260 7,921
2062 0.2437 783.21 4,292 443.37 2,430 1,806.30 13,312 1,310.84 9,661 111.08 758 30,453 7,421
2063 0.2343 745.18 4,084 443.37 2,430 1,735.14 12,788 1,310.84 9,661 96.07 655 29,618 6,939
2064 0.2253 707.15 3,875 443.37 2,430 1,662.31 12,251 1,310.84 9,661 81.06 553 28,770 6,482
2065 0.2166 669.12 3,667 443.37 2,430 1,587.81 11,702 1,310.84 9,661 66.05 450 27,910 6,045
2066 0.2083 631.09 3,458 443.37 2,430 1,511.63 11,141 1,310.84 9,661 66.05 450 27,140 5,653
2067 0.2003 596.86 3,271 443.37 2,430 1,433.78 10,567 1,310.84 9,661 52.84 360 26,289 5,266
2068 0.1926 562.63 3,083 443.37 2,430 1,433.78 10,567 1,310.84 9,661 39.63 270 26,011 5,010
2069 0.1852 528.40 2,896 443.37 2,430 1,433.78 10,567 1,310.84 9,661 26.42 180 25,734 4,766
2070 0.1780 494.17 2,708 443.37 2,430 1,433.78 10,567 1,310.84 9,661 13.21 90 25,456 4,531
2071 0.1712 459.94 2,520 443.37 2,430 1,433.78 10,567 1,310.84 9,661 0.00 0 25,178 4,310
2072 0.1646 459.94 2,520 443.37 2,430 1,433.78 10,567 1,310.84 9,661 0.00 0 25,178 4,144
2073 0.1583 459.94 2,520 436.50 2,392 1,433.78 10,567 1,243.93 9,168 0.00 0 24,647 3,902
2074 0.1522 353.71 1,938 429.29 2,353 1,433.78 10,567 1,175.63 8,664 0.00 0 23,522 3,580
2075 0.1463 247.48 1,356 421.74 2,311 1,433.78 10,567 1,105.94 8,151 0.00 0 22,385 3,275
2076 0.1407 144.85 794 413.85 2,268 1,330.34 9,805 1,034.86 7,627 0.00 0 20,494 2,884
2077 0.1353 115.88 635 405.61 2,223 1,225.11 9,029 962.39 7,093 0.00 0 18,980 2,568
2078 0.1301 86.91 476 405.61 2,223 1,098.91 8,099 962.39 7,093 0.00 0 17,891 2,328
2079 0.1251 57.94 318 405.61 2,223 972.71 7,169 962.39 7,093 0.00 0 16,803 2,102
2080 0.1203 28.97 159 405.61 2,223 846.51 6,239 962.39 7,093 0.00 0 15,714 1,890
2081 0.1157 0.00 0 405.61 2,223 846.51 6,239 962.39 7,093 0.00 0 15,555 1,800
2082 0.1112 0.00 0 405.61 2,223 731.96 5,395 962.39 7,093 0.00 0 14,711 1,636
2083 0.1069 0.00 0 405.61 2,223 617.41 4,550 962.39 7,093 0.00 0 13,866 1,482
2084 0.1028 0.00 0 405.61 2,223 502.86 3,706 962.39 7,093 0.00 0 13,022 1,339
2085 0.0989 0.00 0 405.61 2,223 388.31 2,862 962.39 7,093 0.00 0 12,178 1,204
2086 0.0951 0.00 0 405.61 2,223 273.76 2,018 962.39 7,093 0.00 0 11,334 1,078
2087 0.0914 0.00 0 405.61 2,223 273.76 2,018 962.39 7,093 0.00 0 11,334 1,036
2088 0.0879 0.00 0 395.43 2,167 273.76 2,018 893.37 6,584 0.00 0 10,769 947
2089 0.0845 0.00 0 384.87 2,109 242.57 1,788 823.29 6,068 0.00 0 9,965 842
2090 0.0813 0.00 0 373.92 2,049 211.80 1,561 752.15 5,543 0.00 0 9,153 744
2091 0.0781 0.00 0 362.59 1,987 181.45 1,337 679.95 5,011 0.00 0 8,335 651
2092 0.0751 0.00 0 350.88 1,923 145.16 1,070 606.68 4,471 0.00 0 7,464 561
2093 0.0722 0.00 0 350.88 1,923 108.87 802 606.68 4,471 0.00 0 7,196 520
2094 0.0695 0.00 0 350.88 1,923 72.58 535 606.68 4,471 0.00 0 6,929 482
2095 0.0668 0.00 0 350.88 1,923 36.29 267 606.68 4,471 0.00 0 6,661 445
2096 0.0642 0.00 0 350.88 1,923 0.00 0 606.68 4,471 0.00 0 6,394 410
2097 0.0617 0.00 0 350.88 1,923 0.00 0 606.68 4,471 0.00 0 6,394 395
2098 0.0594 0.00 0 350.88 1,923 0.00 0 606.68 4,471 0.00 0 6,394 380
2099 0.0571 0.00 0 350.88 1,923 0.00 0 606.68 4,471 0.00 0 6,394 365
2100 0.0549 0.00 0 350.88 1,923 0.00 0 606.68 4,471 0.00 0 6,394 351
2101 0.0528 0.00 0 350.88 1,923 0.00 0 557.99 4,112 0.00 0 6,035 319
2102 0.0508 0.00 0 328.06 1,798 0.00 0 508.61 3,748 0.00 0 5,546 282
2103 0.0488 0.00 0 301.52 1,652 0.00 0 455.60 3,358 0.00 0 5,010 244
2104 0.0469 0.00 0 274.98 1,507 0.00 0 402.59 2,967 0.00 0 4,474 210
2105 0.0451 0.00 0 248.44 1,361 0.00 0 349.58 2,576 0.00 0 3,937 178
2106 0.0434 0.00 0 221.90 1,216 0.00 0 349.58 2,576 0.00 0 3,792 165
2107 0.0417 0.00 0 196.83 1,079 0.00 0 300.10 2,212 0.00 0 3,291 137
2108 0.0401 0.00 0 171.76 941 0.00 0 250.62 1,847 0.00 0 2,788 112
2109 0.0386 0.00 0 146.69 804 0.00 0 201.14 1,482 0.00 0 2,286 88
2110 0.0371 0.00 0 121.62 666 0.00 0 151.66 1,118 0.00 0 1,784 66
2111 0.0357 0.00 0 96.55 529 0.00 0 102.18 753 0.00 0 1,282 46
2112 0.0343 0.00 0 96.55 529 0.00 0 102.18 753 0.00 0 1,282 44
2113 0.0330 0.00 0 96.55 529 0.00 0 102.18 753 0.00 0 1,282 42
2114 0.0317 0.00 0 68.88 377 0.00 0 79.19 584 0.00 0 961 30
2115 0.0305 0.00 0 41.21 226 0.00 0 56.43 416 0.00 0 642 20
2116 0.0293 0.00 0 14.10 77 0.00 0 33.90 250 0.00 0 327 10
合計 1,587,977



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　森林土壌蓄積分〈土壌流出防止効果からみた算定方式〉

Ｔ－１ Ｙ

44
ｔ ｔ 12

ｔ = １ ｔ = Ｔ

Ｕ：

Ｃ1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｃ２： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： ①侵食深が３０ｃｍに達するまでの年数（Ｔo）　又は ①事業対象区域
②評価期間内に侵食深が３０ｃｍに達しない場合は評価期間

Ａ： ①事業対象区域面積（ｈａ）　又は
②保全効果区域面積（ｈａ）

ｓ ： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（ｔ－Ｃ／ｈａ）
出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）編

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

ｅ１：: 事業を実施しない場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 山腹崩壊地 中
山腹崩壊地 中

ｅ２：: 事業を実施した場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 整備済森林

整備済森林

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

３０： 土壌炭素の測定深度（ｃｍ）

０．３： 流出土砂排出炭素係数

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 807.48 80.75 5,517 7,852
2018 1.3686 1,504.69 231.22 15,798 21,621
2019 1.3159 2,163.49 447.57 30,581 40,242
2020 1.2653 2,822.29 729.79 49,865 63,094
2021 1.2167 3,481.12 1,077.91 73,650 89,610
2022 1.1699 3,481.12 1,426.02 97,436 113,990
2023 1.1249 3,481.12 1,774.13 121,221 136,362
2024 1.0816 3,481.12 1,799.25 122,937 132,969
2025 1.0400 3,481.12 1,464.74 100,081 104,084
2026 1.0000 3,481.12 1,119.98 76,525 76,525
2027 0.9615 3,481.12 724.70 49,517 47,611
2028 0.9246 3,481.12 263.53 18,006 16,648
2029 0.8890 3,481.12 0.00 0 0
2030 0.8548 3,481.12 0.00 0 0
2031 0.8219 3,481.12 0.00 0 0
2032 0.7903 3,481.12 0.00 0 0
2033 0.7599 3,481.12 0.00 0 0
2034 0.7307 3,481.12 0.00 0 0
2035 0.7026 3,481.12 0.00 0 0
2036 0.6756 3,481.12 0.00 0 0
2037 0.6496 3,481.12 0.00 0 0
2038 0.6246 3,407.73 0.00 0 0
2039 0.6006 3,334.35 0.00 0 0
2040 0.5775 3,260.96 0.00 0 0
2041 0.5553 3,187.57 0.00 0 0
2042 0.5339 3,114.18 0.00 0 0
2043 0.5134 2,974.03 0.00 0 0
2044 0.4936 2,833.89 0.00 0 0
2045 0.4746 2,693.74 0.00 0 0
2046 0.4564 2,553.59 0.00 0 0
2047 0.4388 2,413.44 0.00 0 0
2048 0.4220 2,340.05 0.00 0 0
2049 0.4057 2,266.67 0.00 0 0
2050 0.3901 2,193.28 0.00 0 0
2051 0.3751 2,119.89 0.00 0 0

Ｂ＝ Σ ＋ Σ × ( Ｃ １ － Ｃ ２ ) × Ａ × ０ ． ３ × ×Ｕ
　Ｔ×（１＋ｉ） 　（１＋ｉ）

ｔ 1

850,608

Ｃ１＝
ｓ×ｅ１

30

Ｃ２＝
ｓ×ｅ２

30

76.00

二酸化炭素に関する原単位（円/ｔ－CO2) 6,150

10.13

0.03

10

7.50

18.93 ～ 3,481.12

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値 2025年８月査定価格）

事業対象区域

4.000
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」

0.013
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」



2052 0.3607 2,046.50 0.00 0 0
2053 0.3468 2,011.57 0.00 0 0
2054 0.3335 1,976.63 0.00 0 0
2055 0.3207 1,941.69 0.00 0 0
2056 0.3083 1,906.76 0.00 0 0
2057 0.2965 1,871.82 0.00 0 0
2058 0.2851 1,841.65 0.00 0 0
2059 0.2741 1,811.48 0.00 0 0
2060 0.2636 1,781.31 0.00 0 0
2061 0.2534 1,745.24 0.00 0 0
2062 0.2437 1,701.33 0.00 0 0
2063 0.2343 1,652.68 0.00 0 0
2064 0.2253 1,604.04 0.00 0 0
2065 0.2166 1,555.39 0.00 0 0
2066 0.2083 1,512.64 0.00 0 0
2067 0.2003 1,463.99 0.00 0 0
2068 0.1926 1,450.28 0.00 0 0
2069 0.1852 1,436.57 0.00 0 0
2070 0.1780 1,422.85 0.00 0 0
2071 0.1712 1,409.14 0.00 0 0
2072 0.1646 1,409.14 0.00 0 0
2073 0.1583 1,378.97 0.00 0 0
2074 0.1522 1,321.15 0.00 0 0
2075 0.1463 1,263.33 0.00 0 0
2076 0.1407 1,155.04 0.00 0 0
2077 0.1353 1,066.45 0.00 0 0
2078 0.1301 1,008.04 0.00 0 0
2079 0.1251 949.63 0.00 0 0
2080 0.1203 891.21 0.00 0 0
2081 0.1157 883.28 0.00 0 0
2082 0.1112 832.80 0.00 0 0
2083 0.1069 782.32 0.00 0 0
2084 0.1028 731.84 0.00 0 0
2085 0.0989 681.36 0.00 0 0
2086 0.0951 630.89 0.00 0 0
2087 0.0914 630.89 0.00 0 0
2088 0.0879 600.72 0.00 0 0
2089 0.0845 555.32 0.00 0 0
2090 0.0813 509.92 0.00 0 0
2091 0.0781 464.53 0.00 0 0
2092 0.0751 415.90 0.00 0 0
2093 0.0722 397.45 0.00 0 0
2094 0.0695 378.99 0.00 0 0
2095 0.0668 360.54 0.00 0 0
2096 0.0642 342.09 0.00 0 0
2097 0.0617 342.09 0.00 0 0
2098 0.0594 342.09 0.00 0 0
2099 0.0571 342.09 0.00 0 0
2100 0.0549 342.09 0.00 0 0
2101 0.0528 324.66 0.00 0 0
2102 0.0508 298.19 0.00 0 0
2103 0.0488 271.72 0.00 0 0
2104 0.0469 245.25 0.00 0 0
2105 0.0451 218.78 0.00 0 0
2106 0.0434 209.74 0.00 0 0
2107 0.0417 183.27 0.00 0 0
2108 0.0401 156.80 0.00 0 0
2109 0.0386 130.33 0.00 0 0
2110 0.0371 103.86 0.00 0 0
2111 0.0357 77.39 0.00 0 0
2112 0.0343 77.39 0.00 0 0
2113 0.0330 77.39 0.00 0 0
2114 0.0317 57.90 0.00 0 0
2115 0.0305 38.42 0.00 0 0
2116 0.0293 18.93 0.00 0 0
合計 850,608 0



木材生産等便益 千円

　木材生産確保・増進便益
　森林整備による増進分

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間

Ｖt主： 人工林　主伐量　 ｔ 年後における伐採材積（m3）
出典：木曽谷森林計画区「収穫予想表」

＠： 人工林　主伐材　木材市場価格（円／ｍ3）

i: 社会的割引率（0.04）

年度 社会的割引率 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2018 1.3686 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2019 1.3159 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2020 1.2653 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2021 1.2167 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2022 1.1699 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2023 1.1249 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2024 1.0816 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2025 1.0400 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.9246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.8890 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2031 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2032 0.7903 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2033 0.7599 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2034 0.7307 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2035 0.7026 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2036 0.6756 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2037 0.6496 676.03 6,055 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1,339.79 19,912
2038 0.6246 676.03 6,055 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1,339.79 19,912
2039 0.6006 676.03 6,055 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1,339.79 19,912
2040 0.5775 676.03 6,055 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1,339.79 19,912
2041 0.5553 676.03 6,055 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1,339.79 19,912
2042 0.5339 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4,028.38 93,954 0.00 0
2043 0.5134 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4,028.38 93,954 0.00 0
2044 0.4936 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4,028.38 93,954 0.00 0
2045 0.4746 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4,028.38 93,954 0.00 0
2046 0.4564 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4,028.38 93,954 0.00 0
2047 0.4388 1,191.61 10,673 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2,710.28 40,280
2048 0.4220 1,191.61 10,673 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2,710.28 40,280
2049 0.4057 1,191.61 10,673 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2,710.28 40,280
2050 0.3901 1,191.61 10,673 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2,710.28 40,280
2051 0.3751 1,191.61 10,673 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2,710.28 40,280
2052 0.3607 0.00 0 0.00 0 2,428.12 56,631 0.00 0 0.00 0
2053 0.3468 0.00 0 0.00 0 2,428.12 56,631 0.00 0 0.00 0
2054 0.3335 0.00 0 0.00 0 2,428.12 56,631 0.00 0 0.00 0
2055 0.3207 0.00 0 0.00 0 2,428.12 56,631 0.00 0 0.00 0
2056 0.3083 0.00 0 0.00 0 2,428.12 56,631 0.00 0 0.00 0
2057 0.2965 0.00 0 76.83 688 0.00 0 1,256.54 29,306 0.00 0
2058 0.2851 0.00 0 76.83 688 0.00 0 1,256.54 29,306 0.00 0
2059 0.2741 0.00 0 76.83 688 0.00 0 1,256.54 29,306 0.00 0
2060 0.2636 0.00 0 76.83 688 0.00 0 1,256.54 29,306 494.24 7,345
2061 0.2534 1,402.56 12,563 77.14 691 0.00 0 1,257.04 29,318 494.24 7,345
2062 0.2437 1,402.56 12,563 0.00 0 3,196.45 74,551 0.00 0 494.24 7,345
2063 0.2343 1,402.56 12,563 0.00 0 3,196.45 74,551 0.00 0 494.24 7,345
2064 0.2253 1,402.56 12,563 0.00 0 3,196.45 74,551 0.00 0 494.24 7,345
2065 0.2166 1,402.56 12,563 0.00 0 3,196.45 74,551 0.00 0 0.00 0
2066 0.2083 1,711.27 15,328 0.00 0 3,196.45 74,551 0.00 0 660.58 9,818
2067 0.2003 1,711.27 15,328 0.00 0 0.00 0 0.00 0 660.58 9,818
2068 0.1926 1,711.27 15,328 0.00 0 0.00 0 0.00 0 660.58 9,818
2069 0.1852 1,711.27 15,328 0.00 0 0.00 0 0.00 0 660.58 9,818
2070 0.1780 1,711.27 15,328 0.00 0 0.00 0 0.00 0 660.58 9,818
2071 0.1712 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2072 0.1646 0.00 0 182.71 1,637 0.00 0 1,834.40 42,784 0.00 0
2073 0.1583 6,055.02 54,235 182.71 1,637 0.00 0 1,834.40 42,784 0.00 0
2074 0.1522 6,055.02 54,235 182.71 1,637 0.00 0 1,834.40 42,784 0.00 0
2075 0.1463 6,055.02 54,235 182.71 1,637 5,996.61 139,859 1,834.40 42,784 0.00 0

2025年4月から2026年3月までの木曽官材市売協同組合及び新上松土場ほかで販売
した木曽森林管理署の実績（南木曽支署含む。）

ヒノキ複層林（長伐期） 23,323
カラマツ 14,862

スギ スギ複層林（長伐期） ヒノキ ヒノキ複層林（長伐期） カラマツ

スギ 8,957
スギ複層林（長伐期） 8,957

ヒノキ 23,323

1,029,961

ヒノキ複層林（長伐期） 0.00 ～ 4,028.38
カラマツ 0.00 ～ 2,710.28

ヒノキ 0.00 ～ 7,445.51

100

スギ 0.00 ～ 6,055.02
スギ複層林（長伐期） 0.00 ～ 1,341.94

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）



2076 0.1407 1,737.99 15,567 182.71 1,637 5,996.61 139,859 1,834.40 42,784 0.00 0
2077 0.1353 1,737.99 15,567 0.00 0 5,996.61 139,859 0.00 0 0.00 0
2078 0.1301 1,737.99 15,567 0.00 0 5,996.61 139,859 0.00 0 0.00 0
2079 0.1251 1,737.99 15,567 0.00 0 5,996.61 139,859 0.00 0 0.00 0
2080 0.1203 1,737.99 15,567 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2081 0.1157 0.00 0 0.00 0 7,445.51 173,652 0.00 0 0.00 0
2082 0.1112 0.00 0 0.00 0 7,445.51 173,652 0.00 0 0.00 0
2083 0.1069 0.00 0 0.00 0 7,445.51 173,652 0.00 0 0.00 0
2084 0.1028 0.00 0 0.00 0 7,445.51 173,652 0.00 0 0.00 0
2085 0.0989 0.00 0 0.00 0 7,445.51 173,652 0.00 0 0.00 0
2086 0.0951 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2087 0.0914 0.00 0 347.76 3,115 0.00 0 2,412.58 56,269 0.00 0
2088 0.0879 0.00 0 347.76 3,115 2,245.94 52,382 2,412.58 56,269 0.00 0
2089 0.0845 0.00 0 347.76 3,115 2,245.94 52,382 2,412.58 56,269 0.00 0
2090 0.0813 0.00 0 347.76 3,115 2,245.94 52,382 2,412.58 56,269 0.00 0
2091 0.0781 0.00 0 347.76 3,115 2,721.97 63,485 2,412.58 56,269 0.00 0
2092 0.0751 0.00 0 0.00 0 2,721.97 63,485 0.00 0 0.00 0
2093 0.0722 0.00 0 0.00 0 2,721.97 63,485 0.00 0 0.00 0
2094 0.0695 0.00 0 0.00 0 2,721.97 63,485 0.00 0 0.00 0
2095 0.0668 0.00 0 0.00 0 2,721.97 63,485 0.00 0 0.00 0
2096 0.0642 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2097 0.0617 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2098 0.0594 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2099 0.0571 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2100 0.0549 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2,016.48 47,030 0.00 0
2101 0.0528 0.00 0 949.43 8,504 0.00 0 2,016.48 47,030 0.00 0
2102 0.0508 0.00 0 949.43 8,504 0.00 0 2,016.48 47,030 0.00 0
2103 0.0488 0.00 0 949.43 8,504 0.00 0 2,016.48 47,030 0.00 0
2104 0.0469 0.00 0 949.43 8,504 0.00 0 2,016.48 47,030 0.00 0
2105 0.0451 0.00 0 949.43 8,504 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2106 0.0434 0.00 0 1,127.99 10,103 0.00 0 2,226.43 51,927 0.00 0
2107 0.0417 0.00 0 1,127.99 10,103 0.00 0 2,226.43 51,927 0.00 0
2108 0.0401 0.00 0 1,127.99 10,103 0.00 0 2,226.43 51,927 0.00 0
2109 0.0386 0.00 0 1,127.99 10,103 0.00 0 2,226.43 51,927 0.00 0
2110 0.0371 0.00 0 1,127.99 10,103 0.00 0 2,226.43 51,927 0.00 0
2111 0.0357 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2112 0.0343 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2113 0.0330 0.00 0 1,341.94 12,020 0.00 0 1,115.05 26,006 0.00 0
2114 0.0317 0.00 0 1,341.94 12,020 0.00 0 1,115.05 26,006 0.00 0
2115 0.0305 0.00 0 1,341.94 12,020 0.00 0 1,115.05 26,006 0.00 0
2116 0.0293 0.00 0 141.22 1,265 0.00 0 339.05 7,908 0.00 0
合計

年度 社会的割引率 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0 0
2018 1.3686 0 0
2019 1.3159 0 0
2020 1.2653 0 0
2021 1.2167 0 0
2022 1.1699 0 0
2023 1.1249 0 0
2024 1.0816 0 0
2025 1.0400 0 0
2026 1.0000 0 0
2027 0.9615 0 0
2028 0.9246 0 0
2029 0.8890 0 0
2030 0.8548 0 0
2031 0.8219 0 0
2032 0.7903 0 0
2033 0.7599 0 0
2034 0.7307 0 0
2035 0.7026 0 0
2036 0.6756 0 0
2037 0.6496 25,967 16,868
2038 0.6246 25,967 16,219
2039 0.6006 25,967 15,596
2040 0.5775 25,967 14,996
2041 0.5553 25,967 14,419
2042 0.5339 93,954 50,162
2043 0.5134 93,954 48,236
2044 0.4936 93,954 46,376
2045 0.4746 93,954 44,591
2046 0.4564 93,954 42,881
2047 0.4388 50,953 22,358
2048 0.4220 50,953 21,502
2049 0.4057 50,953 20,672
2050 0.3901 50,953 19,877
2051 0.3751 50,953 19,112
2052 0.3607 56,631 20,427
2053 0.3468 56,631 19,640
2054 0.3335 56,631 18,886
2055 0.3207 56,631 18,162
2056 0.3083 56,631 17,459
2057 0.2965 29,994 8,893
2058 0.2851 29,994 8,551
2059 0.2741 29,994 8,221
2060 0.2636 37,339 9,843

合計



2061 0.2534 49,917 12,649
2062 0.2437 94,459 23,020
2063 0.2343 94,459 22,132
2064 0.2253 94,459 21,282
2065 0.2166 87,114 18,869
2066 0.2083 99,697 20,767
2067 0.2003 25,146 5,037
2068 0.1926 25,146 4,843
2069 0.1852 25,146 4,657
2070 0.1780 25,146 4,476
2071 0.1712 0 0
2072 0.1646 44,421 7,312
2073 0.1583 98,656 15,617
2074 0.1522 98,656 15,015
2075 0.1463 238,515 34,895
2076 0.1407 199,847 28,118
2077 0.1353 155,426 21,029
2078 0.1301 155,426 20,221
2079 0.1251 155,426 19,444
2080 0.1203 15,567 1,873
2081 0.1157 173,652 20,092
2082 0.1112 173,652 19,310
2083 0.1069 173,652 18,563
2084 0.1028 173,652 17,851
2085 0.0989 173,652 17,174
2086 0.0951 0 0
2087 0.0914 59,384 5,428
2088 0.0879 111,766 9,824
2089 0.0845 111,766 9,444
2090 0.0813 111,766 9,087
2091 0.0781 122,869 9,596
2092 0.0751 63,485 4,768
2093 0.0722 63,485 4,584
2094 0.0695 63,485 4,412
2095 0.0668 63,485 4,241
2096 0.0642 0 0
2097 0.0617 0 0
2098 0.0594 0 0
2099 0.0571 0 0
2100 0.0549 47,030 2,582
2101 0.0528 55,534 2,932
2102 0.0508 55,534 2,821
2103 0.0488 55,534 2,710
2104 0.0469 55,534 2,605
2105 0.0451 8,504 384
2106 0.0434 62,030 2,692
2107 0.0417 62,030 2,587
2108 0.0401 62,030 2,487
2109 0.0386 62,030 2,394
2110 0.0371 62,030 2,301
2111 0.0357 0 0
2112 0.0343 0 0
2113 0.0330 38,026 1,255
2114 0.0317 38,026 1,205
2115 0.0305 38,026 1,160
2116 0.0293 9,173 269
合計 1,029,961



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 長野県

施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

木材生産経費縮減便益 20,273

木材利用増進便益 184,708

木材生産確保・増進便益 7,552

森林整備促進便益 1,046,684

総　便　益    （Ｂ） 1,259,217

1,999,634

（芦島支線新設工事　他） 1
（注）便益算定方法は代表路線を示しています。 1

森林整備経費縮減等便益

便　益　集　計　表

（路網整備集計分）

森林環境保全整備事業（国有林）

木曽谷森林計画区

大　区　分 備　 　考

木材生産等便益

総　費　用    （Ｃ）



水源涵養
かん

便益 千円

　洪水防止便益

T-1 Y

t t
t = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／㎥／sec）
出典：「ダム年鑑2025｣

ｆ1： 事業実施前の流出係数（浸透能大，急）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数（浸透能大，急）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数

α： 100年確率時雨量（㎜/h)
長野県HP「長野県内の降雨強度式」［令和8年4月1日適用］により算出（事業地がある「木曽」領域を使用）

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

360： 単位合わせのための調整値

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ流出係数等の安定する期間（t/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度
社会的割引

率
事業対象区
域面積 ha

事業効果面
積 ha

効果額 千
円

現在価値化
千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0.00 0 0
2018 1.3686 0.00 0.00 0 0
2019 1.3159 0.00 0.00 0 0
2020 1.2653 0.00 0.00 0 0
2021 1.2167 0.00 0.00 0 0
2022 1.1699 0.00 0.00 0 0
2023 1.1249 5.07 0.34 30 34
2024 1.0816 5.07 0.68 60 65
2025 1.0400 5.07 1.01 90 94
2026 1.0000 5.07 1.35 120 120
2027 0.9615 51.43 4.77 423 407
2028 0.9246 51.43 8.21 728 673
2029 0.8890 51.43 11.64 1,032 917
2030 0.8548 51.43 15.06 1,335 1,141
2031 0.8219 51.43 18.49 1,639 1,347
2032 0.7903 51.43 21.92 1,943 1,536
2033 0.7599 51.43 25.34 2,247 1,707
2034 0.7307 51.43 28.80 2,553 1,865
2035 0.7026 51.43 32.21 2,856 2,007
2036 0.6756 51.43 35.64 3,160 2,135
2037 0.6496 51.43 39.07 3,464 2,250
2038 0.6246 51.43 42.16 3,738 2,335
2039 0.6006 51.43 45.25 4,012 2,410
2040 0.5775 51.43 48.35 4,287 2,476
2041 0.5553 51.43 51.43 4,560 2,532
2042 0.5339 51.43 51.43 4,560 2,435
2043 0.5134 51.43 51.43 4,560 2,341
2044 0.4936 51.43 51.43 4,560 2,251
2045 0.4746 51.43 51.43 4,560 2,164
2046 0.4564 51.43 51.43 4,560 2,081
2047 0.4388 51.43 51.43 4,560 2,001
2048 0.4220 51.43 51.43 4,560 1,924
2049 0.4057 51.43 51.43 4,560 1,850
2050 0.3901 51.43 51.43 4,560 1,779
2051 0.3751 51.43 51.43 4,560 1,710
2052 0.3607 51.43 51.43 4,560 1,645
2053 0.3468 51.43 51.43 4,560 1,581
2054 0.3335 51.43 51.43 4,560 1,521
2055 0.3207 51.43 51.43 4,560 1,462
2056 0.3083 51.43 51.43 4,560 1,406
2057 0.2965 51.43 51.43 4,560 1,352
2058 0.2851 51.43 51.43 4,560 1,300
合計 56,854

56,854

t 1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域

57

0.00 ～ 51.43

42

（１＋ｉ） 360

5,580,000

0.55

0.45

15



水源涵養
かん

便益 千円

　流域貯水便益

T-1 Ｙ

t t
t = １ t =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
気象庁HP［木曽福島観測所］（平均値1991年～2020年）事業地の観測所の観測値を平均により算出

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）
出典：「ダム年鑑2025｣

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 事業効果面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0.00 0 0
2018 1.3686 0.00 0.00 0 0
2019 1.3159 0.00 0.00 0 0
2020 1.2653 0.00 0.00 0 0
2021 1.2167 0.00 0.00 0 0
2022 1.1699 0.00 0.00 0 0
2023 1.1249 5.07 0.34 11 12
2024 1.0816 5.07 0.68 22 24
2025 1.0400 5.07 1.01 33 34
2026 1.0000 5.07 1.35 44 44
2027 0.9615 51.43 4.77 154 148
2028 0.9246 51.43 8.21 265 245
2029 0.8890 51.43 11.64 376 334
2030 0.8548 51.43 15.06 487 416
2031 0.8219 51.43 18.49 598 491
2032 0.7903 51.43 21.92 708 560
2033 0.7599 51.43 25.34 819 622
2034 0.7307 51.43 28.80 931 680
2035 0.7026 51.43 32.21 1,041 731
2036 0.6756 51.43 35.64 1,152 778
2037 0.6496 51.43 39.07 1,263 820
2038 0.6246 51.43 42.16 1,363 851
2039 0.6006 51.43 45.25 1,462 878
2040 0.5775 51.43 48.35 1,563 903
2041 0.5553 51.43 51.43 1,662 923
2042 0.5339 51.43 51.43 1,662 887
2043 0.5134 51.43 51.43 1,662 853
2044 0.4936 51.43 51.43 1,662 820
2045 0.4746 51.43 51.43 1,662 789
2046 0.4564 51.43 51.43 1,662 759
2047 0.4388 51.43 51.43 1,662 729
2048 0.4220 51.43 51.43 1,662 701
2049 0.4057 51.43 51.43 1,662 674
2050 0.3901 51.43 51.43 1,662 648
2051 0.3751 51.43 51.43 1,662 623
2052 0.3607 51.43 51.43 1,662 599
2053 0.3468 51.43 51.43 1,662 576
2054 0.3335 51.43 51.43 1,662 554
2055 0.3207 51.43 51.43 1,662 533
2056 0.3083 51.43 51.43 1,662 512
2057 0.2965 51.43 51.43 1,662 493
2058 0.2851 51.43 51.43 1,662 474
合計 20,718

20,718

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域

86,400

（１＋ｉ） 365×86400

0.00 ～ 51.43

1,927

0.51

0.56

15

1,058,000,000

42

10

365



水源涵養
かん

便益 千円

　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量
出典：「森林資源の現況(令和４年3月31日現在）」及び令和7年度版「日本の水資源の現況」

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ
出典：「森林資源の現況(令和４年3月31日現在）」及び令和7年度版「日本の水資源の現況」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
気象庁HP［木曽福島観測所］（平均値1991年～2020年）事業地の観測所の観測値を平均により算出

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Uｘ： 単位当たりの上水道供給単価（円／m3）
長野県HP「長野県水道統計情報」［上松町］令和5年度（事業地の自治体供給単価）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0.00 0 0
2018 1.3686 0.00 0.00 0 0
2019 1.3159 0.00 0.00 0 0
2020 1.2653 0.00 0.00 0 0
2021 1.2167 0.00 0.00 0 0
2022 1.1699 0.00 0.00 0 0
2023 1.1249 5.07 0.34 48 54
2024 1.0816 5.07 0.68 97 105
2025 1.0400 5.07 1.01 144 150
2026 1.0000 5.07 1.35 192 192
2027 0.9615 51.43 4.77 680 654
2028 0.9246 51.43 8.21 1,170 1,082
2029 0.8890 51.43 11.64 1,658 1,474
2030 0.8548 51.43 15.06 2,146 1,834
2031 0.8219 51.43 18.49 2,634 2,165
2032 0.7903 51.43 21.92 3,123 2,468
2033 0.7599 51.43 25.34 3,610 2,743
2034 0.7307 51.43 28.80 4,103 2,998
2035 0.7026 51.43 32.21 4,589 3,224
2036 0.6756 51.43 35.64 5,078 3,431
2037 0.6496 51.43 39.07 5,566 3,616
2038 0.6246 51.43 42.16 6,007 3,752
2039 0.6006 51.43 45.25 6,447 3,872
2040 0.5775 51.43 48.35 6,888 3,978
2041 0.5553 51.43 51.43 7,327 4,069
2042 0.5339 51.43 51.43 7,327 3,912
2043 0.5134 51.43 51.43 7,327 3,762
2044 0.4936 51.43 51.43 7,327 3,617
2045 0.4746 51.43 51.43 7,327 3,477
2046 0.4564 51.43 51.43 7,327 3,344
2047 0.4388 51.43 51.43 7,327 3,215
2048 0.4220 51.43 51.43 7,327 3,092
2049 0.4057 51.43 51.43 7,327 2,973
2050 0.3901 51.43 51.43 7,327 2,858
2051 0.3751 51.43 51.43 7,327 2,748
2052 0.3607 51.43 51.43 7,327 2,643
2053 0.3468 51.43 51.43 7,327 2,541
2054 0.3335 51.43 51.43 7,327 2,444
2055 0.3207 51.43 51.43 7,327 2,350
2056 0.3083 51.43 51.43 7,327 2,259
2057 0.2965 51.43 51.43 7,327 2,172
2058 0.2851 51.43 51.43 7,327 2,089
合計 91,357

91,357

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域

181.00

（１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

20.20 億立方

305.29 億立方

0.00 ～ 51.43

1,927

15

0.51

0.56

145.70
出典：「南山ほか(2007)再生水利用促進に関する調査」ほか
単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出） 147.89

42



山地保全便益 千円

　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 下流のダムに堆積した１ｍ３の土砂を除去するコスト（円／ｍ３）
出典：（一社）ダム水源地土砂対策技術研究会「ダム堆積対策工法の概要」2014

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ年間流出土砂量等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0.00 0 0
2018 1.3686 0.00 0.00 0 0
2019 1.3159 0.00 0.00 0 0
2020 1.2653 0.00 0.00 0 0
2021 1.2167 0.00 0.00 0 0
2022 1.1699 0.00 0.00 0 0
2023 1.1249 5.07 0.34 41 46
2024 1.0816 5.07 0.68 81 88
2025 1.0400 5.07 1.01 121 126
2026 1.0000 5.07 1.35 161 161
2027 0.9615 51.43 4.77 570 548
2028 0.9246 51.43 8.21 981 907
2029 0.8890 51.43 11.64 1,391 1,237
2030 0.8548 51.43 15.06 1,799 1,538
2031 0.8219 51.43 18.49 2,209 1,816
2032 0.7903 51.43 21.92 2,619 2,070
2033 0.7599 51.43 25.34 3,027 2,300
2034 0.7307 51.43 28.80 3,441 2,514
2035 0.7026 51.43 32.21 3,848 2,704
2036 0.6756 51.43 35.64 4,258 2,877
2037 0.6496 51.43 39.07 4,668 3,032
2038 0.6246 51.43 42.16 5,037 3,146
2039 0.6006 51.43 45.25 5,406 3,247
2040 0.5775 51.43 48.35 5,777 3,336
2041 0.5553 51.43 51.43 6,145 3,412
2042 0.5339 51.43 51.43 6,145 3,281
2043 0.5134 51.43 51.43 6,145 3,155
2044 0.4936 51.43 51.43 6,145 3,033
2045 0.4746 51.43 51.43 6,145 2,916
2046 0.4564 51.43 51.43 6,145 2,805
2047 0.4388 51.43 51.43 6,145 2,696
2048 0.4220 51.43 51.43 6,145 2,593
2049 0.4057 51.43 51.43 6,145 2,493
2050 0.3901 51.43 51.43 6,145 2,397
2051 0.3751 51.43 51.43 6,145 2,305
2052 0.3607 51.43 51.43 6,145 2,217
2053 0.3468 51.43 51.43 6,145 2,131
2054 0.3335 51.43 51.43 6,145 2,049
2055 0.3207 51.43 51.43 6,145 1,971
2056 0.3083 51.43 51.43 6,145 1,895
2057 0.2965 51.43 51.43 6,145 1,822
2058 0.2851 51.43 51.43 6,145 1,752
合計 76,616

76,616

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 1.0

t 1 （Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

事業対象区域

0.00 ～ 51.43

15

42

6,389

荒廃地等 20.00

整備済森林 1.30



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　樹木固定分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)

G1： 
出典

G2： 
出典：木曽谷森林計画区「収穫予想表」

Ｙ： 評価期間

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3）

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量）

i: 社会的割引率（0.04）

ＣＦ： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

事業効果蓄積： 事業効果蓄積（表中表頭部）の算出は、増加した蓄積を評価期間で割って平均化している。

年度 社会的割引率 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2018 1.3686 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2019 1.3159 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2020 1.2653 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2021 1.2167 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2022 1.1699 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2023 1.1249 0.00 0 0.00 0 10.18 75 0.00 0 0.00 0 75 84
2024 1.0816 0.00 0 0.00 0 10.18 75 0.00 0 0.00 0 75 81
2025 1.0400 0.00 0 0.00 0 10.18 75 0.00 0 0.00 0 75 78
2026 1.0000 0.00 0 0.00 0 10.18 75 0.00 0 0.00 0 75 75
2027 0.9615 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 848
2028 0.9246 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 815
2029 0.8890 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 784
2030 0.8548 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 754
2031 0.8219 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 725
2032 0.7903 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 697
2033 0.7599 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 670
2034 0.7307 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 644
2035 0.7026 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 620
2036 0.6756 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 596
2037 0.6496 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 573
2038 0.6246 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 551
2039 0.6006 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 530
2040 0.5775 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 509
2041 0.5553 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 490
2042 0.5339 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 471
2043 0.5134 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 453
2044 0.4936 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 435
2045 0.4746 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 419

事業を実施する場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

スギ 0.25

カラマツ 0.400

スギ 1.23

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

スギ複層林（長伐期） 0.310
ヒノキ 0.410

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

スギ複層林（長伐期） 1.23
ヒノキ

0.26

ヒノキ複層林（長伐期） 1.24

ヒノキ複層林（長伐期）

カラマツ 1.15

カラマツ 0.29

スギ スギ複層林（長伐期） ヒノキ ヒノキ複層林（長伐期） カラマツ 合計

スギ 0.51
スギ複層林（長伐期） 0.51

ヒノキ 0.51
ヒノキ複層林（長伐期） 0.51

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

スギ複層林（長伐期） 0.25
ヒノキ 0.26

0.410

ヒノキ複層林（長伐期）

スギ 0.310

別途
別途

16,083

ヒノキ複層林（長伐期）

カラマツ

スギ

別途
別途

別途

ヒノキ

6,150

スギ
スギ複層林（長伐期）

別途
別途
別途

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値 2025年８月査定価格）

事業を実施しない場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

カラマツ 0.51

Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × Ｃ Ｆ × ×Ｕ
　Ｙ×（１＋ｉ）

G2－G1

ヒノキ

カラマツ

42

別途
スギ複層林（長伐期） 別途

1.24

ヒノキ複層林（長伐期）



2046 0.4564 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 403
2047 0.4388 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 387
2048 0.4220 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 372
2049 0.4057 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 358
2050 0.3901 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 344
2051 0.3751 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 331
2052 0.3607 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 318
2053 0.3468 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 306
2054 0.3335 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 294
2055 0.3207 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 283
2056 0.3083 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 272
2057 0.2965 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 262
2058 0.2851 0.00 0 0.00 0 119.67 882 0.00 0 0.00 0 882 251
合計 16,083



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　森林土壌蓄積分〈土壌流出防止効果からみた算定方式〉

Ｔ－１ Ｙ

44
ｔ ｔ 12

ｔ = １ ｔ = Ｔ

Ｕ：

Ｃ1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｃ２： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： ①侵食深が３０ｃｍに達するまでの年数（Ｔo）　又は ①事業対象区域
②評価期間内に侵食深が３０ｃｍに達しない場合は評価期間

Ａ： ①事業対象区域面積（ｈａ）　又は
②保全効果区域面積（ｈａ）

ｓ ： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（ｔ－Ｃ／ｈａ）
出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）編

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

ｅ１：: 事業を実施しない場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 山腹崩壊地 中
山腹崩壊地 中

ｅ２：: 事業を実施した場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 整備済森林

整備済森林

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

３０： 土壌炭素の測定深度（ｃｍ）

０．３： 流出土砂排出炭素係数

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0.00 0 0
2018 1.3686 0.00 0.00 0 0
2019 1.3159 0.00 0.00 0 0
2020 1.2653 0.00 0.00 0 0
2021 1.2167 0.00 0.00 0 0
2022 1.1699 0.00 0.00 0 0
2023 1.1249 5.07 0.34 23 26
2024 1.0816 5.07 0.68 46 50
2025 1.0400 5.07 1.01 69 72
2026 1.0000 5.07 1.35 92 92
2027 0.9615 51.43 4.78 327 314
2028 0.9246 51.43 8.21 561 519
2029 0.8890 51.43 11.64 795 707
2030 0.8548 51.43 13.71 937 801
2031 0.8219 51.43 15.45 1,056 868
2032 0.7903 51.43 18.54 1,267 1,001
2033 0.7599 51.43 21.63 1,478 1,123
2034 0.7307 51.43 12.36 845 617
2035 0.7026 51.43 0.00 0 0
2036 0.6756 51.43 0.00 0 0
2037 0.6496 51.43 0.00 0 0
2038 0.6246 51.43 0.00 0 0
2039 0.6006 51.43 0.00 0 0
2040 0.5775 51.43 0.00 0 0
2041 0.5553 51.43 0.00 0 0
2042 0.5339 51.43 0.00 0 0
2043 0.5134 51.43 0.00 0 0
2044 0.4936 51.43 0.00 0 0
2045 0.4746 51.43 0.00 0 0
2046 0.4564 51.43 0.00 0 0
2047 0.4388 51.43 0.00 0 0
2048 0.4220 51.43 0.00 0 0
2049 0.4057 51.43 0.00 0 0
2050 0.3901 51.43 0.00 0 0
2051 0.3751 51.43 0.00 0 0

Ｂ＝ Σ ＋ Σ × ( Ｃ １ － Ｃ ２ ) × Ａ × ０ ． ３ × ×Ｕ
　Ｔ×（１＋ｉ） 　（１＋ｉ）

ｔ 1

6,190

Ｃ１＝
ｓ×ｅ１

30

Ｃ２＝
ｓ×ｅ２

30

76.00

二酸化炭素に関する原単位（円/ｔ－CO2) 6,150

10.13

0.03

15

7.50

0.00 ～ 51.43

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値 2025年８月査定価格）

事業対象区域

4.000
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」

0.013
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」



2052 0.3607 51.43 0.00 0 0
2053 0.3468 51.43 0.00 0 0
2054 0.3335 51.43 0.00 0 0
2055 0.3207 51.43 0.00 0 0
2056 0.3083 51.43 0.00 0 0
2057 0.2965 51.43 0.00 0 0
2058 0.2851 51.43 0.00 0 0
合計 6,190 0



整理番号２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業実施期間 平成 29 年度～令和３年度（５年間）

事業実施地区名
（都道府県名）

（ひだがわ）

飛騨川森林計画区
（岐阜県）

事業実施主体 中部森林管理局
岐阜森林管理署

完了後経過年数 ４年 管 理 主 体 岐阜森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、岐阜県の中央東部に位置し、下呂市を含む１市２町１村に所在する約

25 千 ha の国有林野を対象としている。

計画区の国有林面積の約７割が 30 度以上の急傾斜地で、地形の急峻な山岳地帯

となっている。森林の現況は、人工林 71％、天然林 29％となっている。人工林は、

ヒノキ 67％、スギ 10％、カラマツ 15％、その他８％とヒノキの占める割合が高い

地域である。人工林における樹齢構成をみると、10 齢級から 14 齢級が 61%と多くを

占めている。

当地域は、森林率が 86％と非常に高い地域であるとともに、銘柄材「東濃ヒノキ」

の主要な生産地である。そのため、国有林においても木材の持続的な供給を通じ、

地域産業の振興に寄与することが期待されている。

また、北アルプス南端の霊峰御嶽山などの山岳や飛騨川の渓谷美等の優れた自然

景観に恵まれた地域であることから、レクリエーションの森など、森林浴やスキー、

登山等保健休養の場としても広く国民に利用されるなど観光資源としての特性も兼

ね備えている。

このため、山地災害による人命・施設の被害防備、自然環境の保全、風致景観の

維持、保健休養の場の提供等の機能発揮が期待されている。

本事業は本計画区内の国有林の有する山地保全機能や水源涵
かん

養機能、保健文化機

能などの公益的機能の持続的な発揮と併せ、木材の安定供給、地球温暖化防止及び

地域の活性化にも寄与するため、間伐等の森林整備等を推進するとともに、それに

必要な路網の開設・改良等を実施したものである。

・主な事業内容  森林整備  更新面積  94ha

保育面積 1,173ha

路網整備  開設延長  1.0km

改良延長  0.8km

・総事業費 1,360,178 千円（税抜き 1,250,456 千円）

(平成 28 年度の評価時点：2,455,086 千円（税抜き 2,273,228 千円))



① 費用便益分析の 

算定基礎となった 

要因の変化 

令和８年度時点における費用便益性分析結果は以下のとおりである。事前評価と

の差異について、総便益については便益算出に用いる単価の改訂によるところが原

因で上昇していると考えられる。総費用については平成 30 年度以降の豪雨災害の

影響で一部見合わせたことにより減少したと考えられる。 

このほか、物価変動の影響を除くためのデフレーターの適用を行っている。 

 

総便益(Ｂ) 11,455,876 千円（平成 28 年度の評価時点 9,481,653 千円） 

総費用(Ｃ) 2,392,931 千円 （平成 28 年度の評価時点 3,746,201 千円） 

分析結果(Ｂ／Ｃ) 4.79   （平成 28 年度の評価時点 2.53） 

② 事業効果の発現状

況 

 本事業の実施を通じ、更新作業、保育、間伐作業等の森林整備により、水源涵養

機能が保たれ渇水被害も無く、山地保全機能により大規模な山地災害の発生が抑止

できたことから、森林の公益的機能の維持増進が図られたと判断される。 

また、路網整備により森林整備実施箇所までの到達時間の短縮、作業コストの縮

減等により、木材の安定供給にも寄与した。 

③ 事業により整備さ

れた施設の管理状

況 

 低コストにも配慮した本事業で整備した森林は、適切に管理しており、良好な管

理状況にある。 

また、整備した路網（16 路線）についても適切に管理しており、間伐等の事業を

実施する際には、草刈りや路面の整備等を施工し、維持管理状況は良好である。 

④ 事業実施による環

境の変化 

 森林整備の実施により良好な森林が形成され、水源涵養、山地保全、木材等の林

産物の安定供給、地球温暖化防止や生物多様性の保全等、様々な公益的機能が発揮

されている。 

⑤ 社会経済情勢の変

化 

 本計画期間（平成 29 年度～令和３年度）において、岐阜県では若年層の転出が多

く、人口が減少している地域では高齢化が顕著で、市町村合併した旧市町村では人

口減少も顕著となった。また、当森林計画区の市町村では、令和２年の林業就業者

数は、365 人（平成 27 年では 374 人）となっている。 

木材需給については、令和２年以降の新型コロナウイルス感染症の影響やその後

の世界的需給逼迫（いわゆるウッドショック）により、木材価格の上昇や供給の不

安定化が生じ、国産材の利用拡大の機運が高まった。また、脱炭素社会の実現に向

けた取組の進展により、森林の二酸化炭素吸収源としての役割や、森林資源の循環

利用の重要性が認識されている。 

さらに、近年の集中豪雨や台風の激甚化により山地災害リスクが高まっており、

安全・安心な国土づくりの観点からも、間伐等の適切な森林整備と森林機能の維持・

強化の重要性は一層増している。 

このように、森林整備事業の重要性は従前にも増して高まっている。 

⑥ 今後の課題等 

 

 

 

 森林の有する公益的機能の持続的な発揮、木材の安定的供給等を図るため、周辺

環境に配慮しつつ、地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画に基づき着実に森

林整備・路網整備を実施する必要がある。 

森林整備の低コスト化やニホンジカ等による食害防止対策を推進するとともに、



 

 

 

地元の意見： 

有用広葉樹の天然更新木を活用した針広混交林への誘導等、多様な森林整備を行い

つつ、地域の木材需要にも積極的に応えていく必要がある。 

 

（岐阜県） 

 適切な事業実施により、木材の安定供給がなされるとともに、水源涵養機能や土

砂災害防止機能をはじめとする森林の多面的機能の持続的発揮に寄与していると認

識している。  

また、本県では「第４期岐阜県森林づくり基本計画」に基づき、災害に強い循環

型の森林づくりや主伐・再造林の推進を行い、令和９年度からの５か年を計画期間

とする「第５期岐阜県森林づくり基本計画」においても同様の取組みを推進する予

定であるが、森林整備の低コスト化やニホンジカ等による食害対策についてはなお

大きな課題であり、国有林と民有林が一層連携して取り組んでいく必要がある。 

森林管理局事業評価 

技術検討会の意見 

 本事業により、水源涵養や山地保全等の森林の持つ公益的機能の維持増進が図ら

れており、事業の効果が発揮されていると認められる。 

今後も引き続き、森林整備や路網の維持管理を適切に実施するとともに、事業を

通じて地域の振興に貢献していくことが望まれる。 

評価結果 

 

・必要性： 間伐等の森林整備やそれに必要な路網の開設、改良を通じて、公益的

機能の持続的な発揮と合わせ、ヒノキ等の木材を安定的に供給すること

により、地域の林業、木材産業の振興にも寄与しており、必要性が認め

られる。 

・効率性： 森林整備に必要な路網の開設及び改良工事が実施され、森林整備実施

箇所へのアクセスの向上を図るとともに、森林整備においては、伐採と

造林の一貫作業や下刈回数の削減を図るなど、コスト縮減が図られてお

り、費用便益分析結果からも、事業の効率性が認められる。 

・有効性： 森林資源の現況や路網の整備状況を踏まえた計画的な事業の実施によ

り、森林の有する多面的機能が向上し、引き続きその効果の継続が見込

まれることから、事業の有効性が認められる。 

 

 



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 岐阜県

施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

水源涵養便益 洪水防止便益 3,025,396

流域貯水便益 799,068

水質浄化便益 3,543,107

山地保全便益 土砂流出防止便益 2,544,425

環境保全便益 炭素固定便益 874,005

木材生産等便益 木材生産経費縮減便益 9,633

木材生産確保・増進便益 378,978

森林整備促進便益 281,050

総　便　益    （Ｂ） 11,455,876

2,392,931

11,455,876

2,392,931

総　費　用    （Ｃ）

費用便益比 Ｂ÷Ｃ＝ ＝ 4.79

便　益　集　計　表

（森林整備事業）

森林環境保全整備事業（国有林）

飛騨川森林計画区

大　区　分 備　　　　考



      

森林環境保全整備事業 飛騨川森林計画区 事業概要図

中部森林管理局管内

森林計画区位置図

飛騨川森林計画区

森林整備事業 （間伐）

国有林 市）

森林整備事業 （獣害対策）

（作業前）

門坂国有林 下呂市

（作業後）

森林整備事業 （林業専用道新設）

クラミ谷大洞林業専用道新設工事

（川上国有林 下呂市）

森林整備事業 （間伐）

七宗国有林 七宗町

森林整備事業 （地ごしらえ）

大洞国有林 下呂市

森林整備事業 （下刈）

七宗国有林 七宗町（作業前）

（作業後）

七宗国有林 七宗町



様式３-様式４

森林環境保全整備事業（国有林） 都道府県名： 岐阜県
飛騨川森林計画区

（単位：千円）

× 1.4802 1,905 × 0.1353 258

276,834 × 1.4233 102.0 387,134 1,905 × 0.1301 248

250,686 × 1.3686 101.5 338,899 1,905 × 0.1251 238

238,651 × 1.3159 101.0 311,289 1,905 × 0.1203 229

288,797 × 1.2653 100.0 361,279 0 × 0.1157 0

195,488 × 1.2167 101.5 237,843 0 × 0.1112 0

22,293 × 1.1699 100.9 26,075 0 × 0.1069 0

17,094 × 1.1249 98.8 19,223 0 × 0.1028 0

16,618 × 1.0816 97.8 17,971 0 × 0.0989 0

11,584 × 1.0400 96.5 12,046 0 × 0.0951 0

11,584 × 1.0000 96.5 11,584 0 × 0.0914 0

67,354 × 0.9615 64,762 0 × 0.0879 0

24,604 × 0.9246 22,752 0 × 0.0845 0

26,574 × 0.8890 23,624 0 × 0.0813 0

26,409 × 0.8548 22,575 0 × 0.0781 0

34,008 × 0.8219 27,951 0 × 0.0751 0

67,806 × 0.7903 53,588 0 × 0.0722 0

67,806 × 0.7599 51,527 0 × 0.0695 0

75,568 × 0.7307 55,218 0 × 0.0668 0

75,568 × 0.7026 53,097 0 × 0.0642 0

75,199 × 0.6756 50,805 0 × 0.0617 0

15,932 × 0.6496 10,350 0 × 0.0594 0

15,932 × 0.6246 9,954 0 × 0.0571 0

16,301 × 0.6006 9,793 0 × 0.0549 0

16,301 × 0.5775 9,416 0 × 0.0528 0

9,440 × 0.5553 5,246 0 × 0.0508 0

19,188 × 0.5339 10,249 0 × 0.0488 0

20,114 × 0.5134 10,332 0 × 0.0469 0

11,133 × 0.4936 5,489 0 × 0.0451 0

11,133 × 0.4746 5,279 0 × 0.0434 0

32,388 × 0.4564 14,777 0 × 0.0417 0

36,068 × 0.4388 15,823 0 × 0.0401 0

36,068 × 0.4220 15,219 0 × 0.0386 0

45,049 × 0.4057 18,273 0 × 0.0371 0

45,049 × 0.3901 17,572 0 × 0.0357 0

24,628 × 0.3751 9,235 0 × 0.0343 0

16,301 × 0.3607 5,878 0 × 0.0330 0

16,301 × 0.3468 5,653 0 × 0.0317 0

15,932 × 0.3335 5,312 0 × 0.0305 0

15,932 × 0.3207 5,110 0 × 0.0293 0

10,519 × 0.3083 3,244

10,519 × 0.2965 3,116

16,508 × 0.2851 4,706

7,868 × 0.2741 2,157

7,850 × 0.2636 2,070

18,604 × 0.2534 4,714

18,604 × 0.2437 4,534

18,604 × 0.2343 4,359

27,216 × 0.2253 6,132

27,216 × 0.2166 5,895

8,612 × 0.2083 1,794

8,612 × 0.2003 1,725

8,612 × 0.1926 1,659

8,612 × 0.1852 1,595

8,612 × 0.1780 1,533

8,612 × 0.1712 1,474

8,612 × 0.1646 1,418

8,612 × 0.1583 1,363

0 × 0.1522 0

0 × 0.1463 0

1,905 × 0.1407 268 合　計

Ｃ＝ 千円

デフレーター：厚生労働省毎月勤労統計調査「実質賃金指数－決まって支給する給与（３０人以上）」

2,392,931

2074

2075

2076 2,392,931

2071

2072

2073

2068

2069

2070

2065

2066

2067

2062

2063

2064

2059

2060

2061

2056

2057

2058

2053 2114

2054 2115

2055 2116

2050 2111

2051 2112

2052 2113

2047 2108

2048 2109

2049 2110

2044 2105

2045 2106

2046 2107

2041 2102

2042 2103

2043 2104

2038 2099

2039 2100

2040 2101

2035 2096

2036 2097

2037 2098

2032 2093

2033 2094

2034 2095

2029 2090

2030 2091

2031 2092

2026 2087

2027 2088

2028 2089

2023 2084

2024 2085

2025 2086

2020 2081

2021 2082

2022 2083

2017 2078

2018 2079

2019 2080

費 用 集 計 表
（森林整備事業）

事 業 名 ：
施行箇所 ：

事業費（税抜き） 割引率 デフレーター 現在価値額

2016 2077

年度 事業費（税抜き） 割引率 デフレーター 現在価値額 年度



水源涵養
かん

便益 千円

　洪水防止便益

T-1 Y

t t
t = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／㎥／sec）
出典：「ダム年鑑2025｣

ｆ1： 事業実施前の流出係数（浸透能大，急）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数（浸透能大，急）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数

α： 100年確率時雨量（㎜/h)
出典：岐阜県「林地開発許可審査の手引き」［令和5年4月］により算出（事業地がある「岐阜」「下呂」ブロックを使用）

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

360： 単位合わせのための調整値

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ流出係数等の安定する期間（t/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度
社会的割引

率
事業対象区
域面積 ha

事業効果面
積 ha

効果額 千
円

現在価値化
千円

2016 1.4802
2017 1.4233 222.07 22.21 3,155 4,491
2018 1.3686 414.05 63.61 9,037 12,368
2019 1.3159 606.04 124.22 17,646 23,220
2020 1.2653 798.02 204.02 28,982 36,671
2021 1.2167 980.03 302.02 42,904 52,201
2022 1.1699 980.03 400.02 56,826 66,481
2023 1.1249 980.03 498.03 70,749 79,586
2024 1.0816 980.03 596.03 84,671 91,580
2025 1.0400 980.03 694.03 98,593 102,537
2026 1.0000 980.03 792.04 112,515 112,515
2027 0.9615 980.03 867.83 123,282 118,536
2028 0.9246 980.03 924.43 131,323 121,421
2029 0.8890 980.03 961.83 136,635 121,469
2030 0.8548 980.03 980.03 139,221 119,006
2031 0.8219 980.03 980.03 139,221 114,426
2032 0.7903 980.03 980.03 139,221 110,026
2033 0.7599 980.03 980.03 139,221 105,794
2034 0.7307 980.03 980.03 139,221 101,729
2035 0.7026 980.03 980.03 139,221 97,817
2036 0.6756 980.03 980.03 139,221 94,058
2037 0.6496 980.03 980.03 139,221 90,438
2038 0.6246 935.04 935.04 132,830 82,966
2039 0.6006 890.05 890.05 126,439 75,939
2040 0.5775 845.06 845.06 120,048 69,328
2041 0.5553 800.07 800.07 113,657 63,114
2042 0.5339 755.09 755.09 107,266 57,269
2043 0.5134 755.09 755.09 107,266 55,070
2044 0.4936 755.09 755.09 107,266 52,946
2045 0.4746 755.09 755.09 107,266 50,908
2046 0.4564 755.09 755.09 107,266 48,956
2047 0.4388 755.09 755.09 107,266 47,068
2048 0.4220 743.21 743.21 105,579 44,554
2049 0.4057 731.34 731.34 103,893 42,149
2050 0.3901 719.47 719.47 102,207 39,871
2051 0.3751 707.60 707.60 100,520 37,705
2052 0.3607 695.73 695.73 98,834 35,649
2053 0.3468 662.61 662.61 94,129 32,644
2054 0.3335 629.49 629.49 89,425 29,823
2055 0.3207 596.38 596.38 84,720 27,170
2056 0.3083 563.26 563.26 80,015 24,669
2057 0.2965 530.14 530.14 75,311 22,330
2058 0.2851 515.72 515.72 73,262 20,887
2059 0.2741 501.30 501.30 71,213 19,519
2060 0.2636 486.87 486.87 69,164 18,232
2061 0.2534 472.45 472.45 67,116 17,007
2062 0.2437 457.61 457.61 65,007 15,842
2063 0.2343 457.20 457.20 64,949 15,218
2064 0.2253 456.79 456.79 64,891 14,620
2065 0.2166 456.38 456.38 64,832 14,043
2066 0.2083 455.97 455.97 64,774 13,492
2067 0.2003 447.93 447.93 63,632 12,745
2068 0.1926 439.90 439.90 62,491 12,036
2069 0.1852 431.86 431.86 61,349 11,362
2070 0.1780 423.41 423.41 60,149 10,707
2071 0.1712 414.97 414.97 58,949 10,092

3,025,396

t 1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域

92

10.59 ～ 980.03

100

（１＋ｉ） 360

5,580,000

0.55

0.45

10



2072 0.1646 406.52 406.52 57,749 9,505
2073 0.1583 383.65 383.65 54,500 8,627
2074 0.1522 360.78 360.78 51,252 7,801
2075 0.1463 338.32 338.32 48,061 7,031
2076 0.1407 315.86 315.86 44,871 6,313
2077 0.1353 299.42 299.42 42,535 5,755
2078 0.1301 297.40 297.40 42,248 5,496
2079 0.1251 288.68 288.68 41,009 5,130
2080 0.1203 279.96 279.96 39,771 4,784
2081 0.1157 271.24 271.24 38,532 4,458
2082 0.1112 252.68 252.68 35,895 3,992
2083 0.1069 228.95 228.95 32,524 3,477
2084 0.1028 205.22 205.22 29,153 2,997
2085 0.0989 181.49 181.49 25,783 2,550
2086 0.0951 157.77 157.77 22,412 2,131
2087 0.0914 152.60 152.60 21,678 1,981
2088 0.0879 143.34 143.34 20,363 1,790
2089 0.0845 134.09 134.09 19,048 1,610
2090 0.0813 124.83 124.83 17,733 1,442
2091 0.0781 115.58 115.58 16,418 1,282
2092 0.0751 106.32 106.32 15,104 1,134
2093 0.0722 106.32 106.32 15,104 1,091
2094 0.0695 106.32 106.32 15,104 1,050
2095 0.0668 106.32 106.32 15,104 1,009
2096 0.0642 106.32 106.32 15,104 970
2097 0.0617 106.32 106.32 15,104 932
2098 0.0594 106.32 106.32 15,104 897
2099 0.0571 106.32 106.32 15,104 862
2100 0.0549 106.32 106.32 15,104 829
2101 0.0528 106.32 106.32 15,104 797
2102 0.0508 106.32 106.32 15,104 767
2103 0.0488 106.32 106.32 15,104 737
2104 0.0469 106.32 106.32 15,104 708
2105 0.0451 96.75 96.75 13,744 620
2106 0.0434 87.17 87.17 12,384 537
2107 0.0417 77.60 77.60 11,024 460
2108 0.0401 68.03 68.03 9,664 388
2109 0.0386 58.46 58.46 8,304 321
2110 0.0371 48.88 48.88 6,944 258
2111 0.0357 39.31 39.31 5,584 199
2112 0.0343 29.74 29.74 4,224 145
2113 0.0330 20.16 20.16 2,864 95
2114 0.0317 10.59 10.59 1,504 48
2115 0.0305 10.59 10.59 1,504 46
2116 0.0293 10.59 10.59 1,504 44
合計 3,025,396



水源涵養
かん

便益 千円

　流域貯水便益

T-1 Ｙ

t t
t = １ t =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
出典：気象庁HP［萩原・宮地・金山・美濃加茂・黒川観測所］（平均値1991年～2020年）事業地の観測所の観測値を平均により算出

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）
出典：「ダム年鑑2025｣

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 事業効果面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 222.07 22.21 833 1,186
2018 1.3686 414.05 63.61 2,387 3,267
2019 1.3159 606.04 124.22 4,661 6,133
2020 1.2653 798.02 204.02 7,655 9,686
2021 1.2167 980.03 302.02 11,332 13,788
2022 1.1699 980.03 400.02 15,009 17,559
2023 1.1249 980.03 498.03 18,686 21,020
2024 1.0816 980.03 596.03 22,363 24,188
2025 1.0400 980.03 694.03 26,040 27,082
2026 1.0000 980.03 792.04 29,717 29,717
2027 0.9615 980.03 867.83 32,561 31,307
2028 0.9246 980.03 924.43 34,685 32,070
2029 0.8890 980.03 961.83 36,088 32,082
2030 0.8548 980.03 980.03 36,771 31,432
2031 0.8219 980.03 980.03 36,771 30,222
2032 0.7903 980.03 980.03 36,771 29,060
2033 0.7599 980.03 980.03 36,771 27,942
2034 0.7307 980.03 980.03 36,771 26,869
2035 0.7026 980.03 980.03 36,771 25,835
2036 0.6756 980.03 980.03 36,771 24,842
2037 0.6496 980.03 980.03 36,771 23,886
2038 0.6246 935.04 935.04 35,083 21,913
2039 0.6006 890.05 890.05 33,395 20,057
2040 0.5775 845.06 845.06 31,707 18,311
2041 0.5553 800.07 800.07 30,019 16,670
2042 0.5339 755.09 755.09 28,331 15,126
2043 0.5134 755.09 755.09 28,331 14,545
2044 0.4936 755.09 755.09 28,331 13,984
2045 0.4746 755.09 755.09 28,331 13,446
2046 0.4564 755.09 755.09 28,331 12,930
2047 0.4388 755.09 755.09 28,331 12,432
2048 0.4220 743.21 743.21 27,885 11,767
2049 0.4057 731.34 731.34 27,440 11,132
2050 0.3901 719.47 719.47 26,995 10,531
2051 0.3751 707.60 707.60 26,549 9,959
2052 0.3607 695.73 695.73 26,104 9,416
2053 0.3468 662.61 662.61 24,861 8,622
2054 0.3335 629.49 629.49 23,619 7,877
2055 0.3207 596.38 596.38 22,376 7,176
2056 0.3083 563.26 563.26 21,133 6,515
2057 0.2965 530.14 530.14 19,891 5,898
2058 0.2851 515.72 515.72 19,350 5,517
2059 0.2741 501.30 501.30 18,809 5,156
2060 0.2636 486.87 486.87 18,268 4,815
2061 0.2534 472.45 472.45 17,726 4,492
2062 0.2437 457.61 457.61 17,170 4,184
2063 0.2343 457.20 457.20 17,154 4,019
2064 0.2253 456.79 456.79 17,139 3,861
2065 0.2166 456.38 456.38 17,123 3,709
2066 0.2083 455.97 455.97 17,108 3,564
2067 0.2003 447.93 447.93 16,806 3,366
2068 0.1926 439.90 439.90 16,505 3,179

799,068

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域

86,400

（１＋ｉ） 365×86400

10.59 ～ 980.03

2,237

0.51

0.56

10

1,058,000,000

100

10

365



2069 0.1852 431.86 431.86 16,203 3,001
2070 0.1780 423.41 423.41 15,886 2,828
2071 0.1712 414.97 414.97 15,569 2,665
2072 0.1646 406.52 406.52 15,253 2,511
2073 0.1583 383.65 383.65 14,395 2,279
2074 0.1522 360.78 360.78 13,536 2,060
2075 0.1463 338.32 338.32 12,694 1,857
2076 0.1407 315.86 315.86 11,851 1,667
2077 0.1353 299.42 299.42 11,234 1,520
2078 0.1301 297.40 297.40 11,158 1,452
2079 0.1251 288.68 288.68 10,831 1,355
2080 0.1203 279.96 279.96 10,504 1,264
2081 0.1157 271.24 271.24 10,177 1,177
2082 0.1112 252.68 252.68 9,480 1,054
2083 0.1069 228.95 228.95 8,590 918
2084 0.1028 205.22 205.22 7,700 792
2085 0.0989 181.49 181.49 6,810 674
2086 0.0951 157.77 157.77 5,919 563
2087 0.0914 152.60 152.60 5,726 523
2088 0.0879 143.34 143.34 5,378 473
2089 0.0845 134.09 134.09 5,031 425
2090 0.0813 124.83 124.83 4,684 381
2091 0.0781 115.58 115.58 4,336 339
2092 0.0751 106.32 106.32 3,989 300
2093 0.0722 106.32 106.32 3,989 288
2094 0.0695 106.32 106.32 3,989 277
2095 0.0668 106.32 106.32 3,989 266
2096 0.0642 106.32 106.32 3,989 256
2097 0.0617 106.32 106.32 3,989 246
2098 0.0594 106.32 106.32 3,989 237
2099 0.0571 106.32 106.32 3,989 228
2100 0.0549 106.32 106.32 3,989 219
2101 0.0528 106.32 106.32 3,989 211
2102 0.0508 106.32 106.32 3,989 203
2103 0.0488 106.32 106.32 3,989 195
2104 0.0469 106.32 106.32 3,989 187
2105 0.0451 96.75 96.75 3,630 164
2106 0.0434 87.17 87.17 3,271 142
2107 0.0417 77.60 77.60 2,912 121
2108 0.0401 68.03 68.03 2,552 102
2109 0.0386 58.46 58.46 2,193 85
2110 0.0371 48.88 48.88 1,834 68
2111 0.0357 39.31 39.31 1,475 53
2112 0.0343 29.74 29.74 1,116 38
2113 0.0330 20.16 20.16 757 25
2114 0.0317 10.59 10.59 397 13
2115 0.0305 10.59 10.59 397 12
2116 0.0293 10.59 10.59 397 12
合計 799,068



水源涵養
かん

便益 千円

　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量
出典：「森林資源の現況(令和４年3月31日現在）」及び令和7年度版「日本の水資源の現況」

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ
出典：「森林資源の現況(令和４年3月31日現在）」及び令和7年度版「日本の水資源の現況」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
出典：気象庁HP［萩原・宮地・金山・美濃加茂・黒川観測所］（平均値1991年～2020年）事業地の観測所の観測値を平均により算出

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Uｘ： 単位当たりの上水道供給単価（円／m3）
出典：岐阜県HP「市町村財政の状況」［下呂市・七宗町・白川村・東白川村・富加町・川辺町・八百津町・美濃加茂市・坂祝町］令和2,3年度（事業地の自治体供給単価）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 222.07 22.21 3,694 5,258
2018 1.3686 414.05 63.61 10,583 14,484
2019 1.3159 606.04 124.22 20,665 27,193
2020 1.2653 798.02 204.02 33,942 42,947
2021 1.2167 980.03 302.02 50,246 61,134
2022 1.1699 980.03 400.02 66,551 77,858
2023 1.1249 980.03 498.03 82,855 93,204
2024 1.0816 980.03 596.03 99,160 107,251
2025 1.0400 980.03 694.03 115,464 120,083
2026 1.0000 980.03 792.04 131,769 131,769
2027 0.9615 980.03 867.83 144,379 138,820
2028 0.9246 980.03 924.43 153,795 142,199
2029 0.8890 980.03 961.83 160,017 142,255
2030 0.8548 980.03 980.03 163,045 139,371
2031 0.8219 980.03 980.03 163,045 134,007
2032 0.7903 980.03 980.03 163,045 128,854
2033 0.7599 980.03 980.03 163,045 123,898
2034 0.7307 980.03 980.03 163,045 119,137
2035 0.7026 980.03 980.03 163,045 114,555
2036 0.6756 980.03 980.03 163,045 110,153
2037 0.6496 980.03 980.03 163,045 105,914
2038 0.6246 935.04 935.04 155,560 97,163
2039 0.6006 890.05 890.05 148,075 88,934
2040 0.5775 845.06 845.06 140,591 81,191
2041 0.5553 800.07 800.07 133,106 73,914
2042 0.5339 755.09 755.09 125,621 67,069
2043 0.5134 755.09 755.09 125,621 64,494
2044 0.4936 755.09 755.09 125,621 62,007
2045 0.4746 755.09 755.09 125,621 59,620
2046 0.4564 755.09 755.09 125,621 57,333
2047 0.4388 755.09 755.09 125,621 55,122
2048 0.4220 743.21 743.21 123,646 52,179
2049 0.4057 731.34 731.34 121,671 49,362
2050 0.3901 719.47 719.47 119,696 46,693
2051 0.3751 707.60 707.60 117,721 44,157
2052 0.3607 695.73 695.73 115,747 41,750
2053 0.3468 662.61 662.61 110,237 38,230
2054 0.3335 629.49 629.49 104,727 34,926
2055 0.3207 596.38 596.38 99,217 31,819
2056 0.3083 563.26 563.26 93,708 28,890
2057 0.2965 530.14 530.14 88,198 26,151
2058 0.2851 515.72 515.72 85,798 24,461
2059 0.2741 501.30 501.30 83,399 22,860
2060 0.2636 486.87 486.87 81,000 21,352

145.70
出典：「南山ほか(2007)再生水利用促進に関する調査」ほか
単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出） 148.76

100

194.96

（１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

20.20 億立方

305.29 億立方

10.59 ～ 980.03

2,237

10

0.51

0.56

3,543,107

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



2061 0.2534 472.45 472.45 78,600 19,917
2062 0.2437 457.61 457.61 76,131 18,553
2063 0.2343 457.20 457.20 76,063 17,822
2064 0.2253 456.79 456.79 75,995 17,122
2065 0.2166 456.38 456.38 75,927 16,446
2066 0.2083 455.97 455.97 75,858 15,801
2067 0.2003 447.93 447.93 74,521 14,927
2068 0.1926 439.90 439.90 73,184 14,095
2069 0.1852 431.86 431.86 71,847 13,306
2070 0.1780 423.41 423.41 70,442 12,539
2071 0.1712 414.97 414.97 69,036 11,819
2072 0.1646 406.52 406.52 67,631 11,132
2073 0.1583 383.65 383.65 63,827 10,104
2074 0.1522 360.78 360.78 60,022 9,135
2075 0.1463 338.32 338.32 56,285 8,234
2076 0.1407 315.86 315.86 52,549 7,394
2077 0.1353 299.42 299.42 49,814 6,740
2078 0.1301 297.40 297.40 49,478 6,437
2079 0.1251 288.68 288.68 48,027 6,008
2080 0.1203 279.96 279.96 46,576 5,603
2081 0.1157 271.24 271.24 45,125 5,221
2082 0.1112 252.68 252.68 42,037 4,675
2083 0.1069 228.95 228.95 38,090 4,072
2084 0.1028 205.22 205.22 34,142 3,510
2085 0.0989 181.49 181.49 30,195 2,986
2086 0.0951 157.77 157.77 26,247 2,496
2087 0.0914 152.60 152.60 25,388 2,320
2088 0.0879 143.34 143.34 23,848 2,096
2089 0.0845 134.09 134.09 22,308 1,885
2090 0.0813 124.83 124.83 20,768 1,688
2091 0.0781 115.58 115.58 19,228 1,502
2092 0.0751 106.32 106.32 17,688 1,328
2093 0.0722 106.32 106.32 17,688 1,277
2094 0.0695 106.32 106.32 17,688 1,229
2095 0.0668 106.32 106.32 17,688 1,182
2096 0.0642 106.32 106.32 17,688 1,136
2097 0.0617 106.32 106.32 17,688 1,091
2098 0.0594 106.32 106.32 17,688 1,051
2099 0.0571 106.32 106.32 17,688 1,010
2100 0.0549 106.32 106.32 17,688 971
2101 0.0528 106.32 106.32 17,688 934
2102 0.0508 106.32 106.32 17,688 899
2103 0.0488 106.32 106.32 17,688 863
2104 0.0469 106.32 106.32 17,688 830
2105 0.0451 96.75 96.75 16,096 726
2106 0.0434 87.17 87.17 14,503 629
2107 0.0417 77.60 77.60 12,910 538
2108 0.0401 68.03 68.03 11,318 454
2109 0.0386 58.46 58.46 9,725 375
2110 0.0371 48.88 48.88 8,132 302
2111 0.0357 39.31 39.31 6,540 233
2112 0.0343 29.74 29.74 4,947 170
2113 0.0330 20.16 20.16 3,354 111
2114 0.0317 10.59 10.59 1,762 56
2115 0.0305 10.59 10.59 1,762 54
2116 0.0293 10.59 10.59 1,762 52
合計 3,543,107



山地保全便益 千円

　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 下流のダムに堆積した１ｍ３の土砂を除去するコスト（円／ｍ３）
出典：（一社）ダム水源地土砂対策技術研究会「ダム堆積対策工法の概要」2014

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ年間流出土砂量等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 222.07 22.21 2,653 3,776
2018 1.3686 414.05 63.61 7,600 10,401
2019 1.3159 606.04 124.22 14,840 19,528
2020 1.2653 798.02 204.02 24,375 30,842
2021 1.2167 980.03 302.02 36,084 43,903
2022 1.1699 980.03 400.02 47,792 55,912
2023 1.1249 980.03 498.03 59,501 66,933
2024 1.0816 980.03 596.03 71,210 77,021
2025 1.0400 980.03 694.03 82,919 86,236
2026 1.0000 980.03 792.04 94,628 94,628
2027 0.9615 980.03 867.83 103,683 99,691
2028 0.9246 980.03 924.43 110,445 102,117
2029 0.8890 980.03 961.83 114,914 102,159
2030 0.8548 980.03 980.03 117,088 100,087
2031 0.8219 980.03 980.03 117,088 96,235
2032 0.7903 980.03 980.03 117,088 92,535
2033 0.7599 980.03 980.03 117,088 88,975
2034 0.7307 980.03 980.03 117,088 85,556
2035 0.7026 980.03 980.03 117,088 82,266
2036 0.6756 980.03 980.03 117,088 79,105
2037 0.6496 980.03 980.03 117,088 76,060
2038 0.6246 935.04 935.04 111,713 69,776
2039 0.6006 890.05 890.05 106,338 63,867
2040 0.5775 845.06 845.06 100,963 58,306
2041 0.5553 800.07 800.07 95,588 53,080
2042 0.5339 755.09 755.09 90,213 48,165
2043 0.5134 755.09 755.09 90,213 46,315
2044 0.4936 755.09 755.09 90,213 44,529
2045 0.4746 755.09 755.09 90,213 42,815
2046 0.4564 755.09 755.09 90,213 41,173
2047 0.4388 755.09 755.09 90,213 39,585
2048 0.4220 743.21 743.21 88,795 37,471
2049 0.4057 731.34 731.34 87,376 35,448
2050 0.3901 719.47 719.47 85,958 33,532
2051 0.3751 707.60 707.60 84,540 31,711
2052 0.3607 695.73 695.73 83,122 29,982
2053 0.3468 662.61 662.61 79,165 27,454
2054 0.3335 629.49 629.49 75,208 25,082
2055 0.3207 596.38 596.38 71,251 22,850
2056 0.3083 563.26 563.26 67,295 20,747
2057 0.2965 530.14 530.14 63,338 18,780
2058 0.2851 515.72 515.72 61,615 17,566
2059 0.2741 501.30 501.30 59,892 16,416
2060 0.2636 486.87 486.87 58,169 15,333
2061 0.2534 472.45 472.45 56,446 14,303
2062 0.2437 457.61 457.61 54,672 13,324
2063 0.2343 457.20 457.20 54,624 12,798
2064 0.2253 456.79 456.79 54,575 12,296
2065 0.2166 456.38 456.38 54,526 11,810
2066 0.2083 455.97 455.97 54,477 11,348
2067 0.2003 447.93 447.93 53,516 10,719
2068 0.1926 439.90 439.90 52,556 10,122
2069 0.1852 431.86 431.86 51,596 9,556
2070 0.1780 423.41 423.41 50,587 9,004
2071 0.1712 414.97 414.97 49,578 8,488
2072 0.1646 406.52 406.52 48,568 7,994
2073 0.1583 383.65 383.65 45,836 7,256
2074 0.1522 360.78 360.78 43,104 6,560
2075 0.1463 338.32 338.32 40,421 5,914
2076 0.1407 315.86 315.86 37,737 5,310
2077 0.1353 299.42 299.42 35,773 4,840
2078 0.1301 297.40 297.40 35,532 4,623
2079 0.1251 288.68 288.68 34,490 4,315

2,544,425

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 1.0

t 1 （Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

事業対象区域

10.59 ～ 980.03

10

100

6,389

荒廃地等 20.00

整備済森林 1.30



2080 0.1203 279.96 279.96 33,448 4,024
2081 0.1157 271.24 271.24 32,406 3,749
2082 0.1112 252.68 252.68 30,188 3,357
2083 0.1069 228.95 228.95 27,354 2,924
2084 0.1028 205.22 205.22 24,519 2,521
2085 0.0989 181.49 181.49 21,684 2,145
2086 0.0951 157.77 157.77 18,849 1,793
2087 0.0914 152.60 152.60 18,232 1,666
2088 0.0879 143.34 143.34 17,126 1,505
2089 0.0845 134.09 134.09 16,020 1,354
2090 0.0813 124.83 124.83 14,914 1,213
2091 0.0781 115.58 115.58 13,808 1,078
2092 0.0751 106.32 106.32 12,702 954
2093 0.0722 106.32 106.32 12,702 917
2094 0.0695 106.32 106.32 12,702 883
2095 0.0668 106.32 106.32 12,702 848
2096 0.0642 106.32 106.32 12,702 815
2097 0.0617 106.32 106.32 12,702 784
2098 0.0594 106.32 106.32 12,702 754
2099 0.0571 106.32 106.32 12,702 725
2100 0.0549 106.32 106.32 12,702 697
2101 0.0528 106.32 106.32 12,702 671
2102 0.0508 106.32 106.32 12,702 645
2103 0.0488 106.32 106.32 12,702 620
2104 0.0469 106.32 106.32 12,702 596
2105 0.0451 96.75 96.75 11,559 521
2106 0.0434 87.17 87.17 10,415 452
2107 0.0417 77.60 77.60 9,271 387
2108 0.0401 68.03 68.03 8,128 326
2109 0.0386 58.46 58.46 6,984 270
2110 0.0371 48.88 48.88 5,840 217
2111 0.0357 39.31 39.31 4,696 168
2112 0.0343 29.74 29.74 3,553 122
2113 0.0330 20.16 20.16 2,409 79
2114 0.0317 10.59 10.59 1,265 40
2115 0.0305 10.59 10.59 1,265 39
2116 0.0293 10.59 10.59 1,265 37
合計 2,544,425



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　樹木固定分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

G1： 

G2： 
飛騨川森林計画区「収穫予想表」

Ｙ： 評価期間

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3）

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量）

i: 社会的割引率（0.04）

ＣＦ： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

事業効果蓄積： 事業効果蓄積（表中表頭部）の算出は、増加した蓄積を評価期間で割って平均化している。

年度 社会的割引率 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 86.52 474 439.48 3,239 127.35 1,206 13.93 95 18.12 111 5,125 7,294
2018 1.3686 177.35 972 823.82 6,072 233.38 2,210 27.38 187 36.84 227 9,668 13,232
2019 1.3159 272.52 1,493 1,219.06 8,984 341.08 3,230 41.18 281 56.15 345 14,333 18,861
2020 1.2653 372.01 2,039 1,625.20 11,978 450.48 4,266 55.31 377 76.08 468 19,128 24,203
2021 1.2167 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 28,970
2022 1.1699 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 27,855
2023 1.1249 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 26,784
2024 1.0816 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 25,753
2025 1.0400 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 24,762
2026 1.0000 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 23,810
2027 0.9615 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 22,893
2028 0.9246 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 22,015
2029 0.8890 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 21,167
2030 0.8548 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 20,353
2031 0.8219 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 19,569
2032 0.7903 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 18,817
2033 0.7599 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 18,093
2034 0.7307 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 17,398
2035 0.7026 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 16,729
2036 0.6756 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 16,086
2037 0.6496 475.81 2,607 2,042.22 15,051 537.56 5,091 68.54 467 96.62 594 23,810 15,467
2038 0.6246 434.94 2,383 1,928.04 14,210 537.56 5,091 66.04 450 96.62 594 22,728 14,196
2039 0.6006 391.56 2,146 1,806.92 13,317 537.56 5,091 63.38 432 96.62 594 21,580 12,961
2040 0.5775 345.63 1,894 1,678.86 12,373 537.56 5,091 60.55 413 96.62 594 20,365 11,761
2041 0.5553 297.19 1,629 1,543.86 11,378 537.56 5,091 57.56 393 96.62 594 19,085 10,598
2042 0.5339 246.23 1,349 1,401.93 10,332 537.56 5,091 54.40 371 96.62 594 17,737 9,470
2043 0.5134 246.23 1,349 1,401.93 10,332 537.56 5,091 54.40 371 96.62 594 17,737 9,106
2044 0.4936 246.23 1,349 1,401.93 10,332 537.56 5,091 54.40 371 96.62 594 17,737 8,755
2045 0.4746 246.23 1,349 1,401.93 10,332 537.56 5,091 54.40 371 96.62 594 17,737 8,418

カラマツ複層林（長伐期） 0.51

Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × Ｃ Ｆ × ×Ｕ
　Ｙ×（１＋ｉ）

G2－G1

ヒノキ複層林（長伐期）

カラマツ複層林（長伐期）

100

別途
ヒノキ 別途

1.40

カラマツ

634,680

カラマツ
カラマツ複層林（長伐期）

スギ

別途
別途

別途

ヒノキ複層林（長伐期）

6,150

スギ
ヒノキ

別途
別途
別途

0.400

カラマツ

スギ 0.310

別途
別途

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ 0.26
ヒノキ複層林（長伐期） 0.40

カラマツ複層林（長伐期） 0.21

スギ ヒノキ ヒノキ複層林（長伐期） カラマツ カラマツ複層林（長伐期） 合計

スギ 0.51
ヒノキ 0.51

ヒノキ複層林（長伐期） 0.51
カラマツ 0.51

ヒノキ複層林（長伐期）

0.29

カラマツ 1.15

カラマツ

カラマツ複層林（長伐期） 1.38

二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値 2025年８月査定価格）

事業を実施しない場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

「林野公共事業における事業評価マニュアル」に基づきG2の2分の1の成長量として算出

事業を実施する場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

スギ 0.25

カラマツ複層林（長伐期） 0.320

スギ 1.23

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ 0.410
ヒノキ複層林（長伐期） 0.420

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ 1.24



2046 0.4564 246.23 1,349 1,401.93 10,332 537.56 5,091 54.40 371 96.62 594 17,737 8,095
2047 0.4388 246.23 1,349 1,401.93 10,332 537.56 5,091 54.40 371 96.62 594 17,737 7,783
2048 0.4220 201.39 1,104 1,401.93 10,332 537.56 5,091 51.33 350 96.62 594 17,471 7,373
2049 0.4057 154.75 848 1,401.93 10,332 537.56 5,091 48.09 328 96.62 594 17,193 6,975
2050 0.3901 106.32 583 1,401.93 10,332 537.56 5,091 44.67 305 96.62 594 16,905 6,595
2051 0.3751 56.08 307 1,401.93 10,332 537.56 5,091 41.08 280 96.62 594 16,604 6,228
2052 0.3607 4.05 22 1,401.93 10,332 537.56 5,091 37.31 254 96.62 594 16,293 5,877
2053 0.3468 4.05 22 1,272.40 9,378 537.56 5,091 37.31 254 96.62 594 15,339 5,320
2054 0.3335 4.05 22 1,138.92 8,394 537.56 5,091 37.31 254 96.62 594 14,355 4,787
2055 0.3207 4.05 22 1,001.48 7,381 537.56 5,091 37.31 254 96.62 594 13,342 4,279
2056 0.3083 4.05 22 860.08 6,339 537.56 5,091 37.31 254 96.62 594 12,300 3,792
2057 0.2965 4.05 22 714.73 5,268 537.56 5,091 37.31 254 96.62 594 11,229 3,329
2058 0.2851 4.05 22 714.73 5,268 525.11 4,973 37.31 254 91.38 562 11,079 3,159
2059 0.2741 4.05 22 714.73 5,268 512.20 4,851 37.31 254 85.94 529 10,924 2,994
2060 0.2636 4.05 22 714.73 5,268 498.84 4,724 37.31 254 80.30 494 10,762 2,837
2061 0.2534 4.05 22 714.73 5,268 485.01 4,593 37.31 254 74.45 458 10,595 2,685
2062 0.2437 4.05 22 714.73 5,268 470.73 4,458 36.19 247 68.39 421 10,416 2,538
2063 0.2343 4.05 22 714.73 5,268 470.73 4,458 34.72 237 68.39 421 10,406 2,438
2064 0.2253 4.05 22 714.73 5,268 470.73 4,458 33.25 227 68.39 421 10,396 2,342
2065 0.2166 4.05 22 714.73 5,268 470.73 4,458 31.78 217 68.39 421 10,386 2,250
2066 0.2083 4.05 22 714.73 5,268 470.73 4,458 30.31 207 68.39 421 10,376 2,161
2067 0.2003 4.05 22 683.39 5,037 470.73 4,458 30.31 207 68.39 421 10,145 2,032
2068 0.1926 4.05 22 648.19 4,777 470.73 4,458 30.31 207 68.39 421 9,885 1,904
2069 0.1852 4.05 22 612.99 4,518 470.73 4,458 30.31 207 68.39 421 9,626 1,783
2070 0.1780 4.05 22 577.79 4,258 470.73 4,458 29.06 198 68.39 421 9,357 1,666
2071 0.1712 4.05 22 542.59 3,999 470.73 4,458 27.81 190 68.39 421 9,090 1,556
2072 0.1646 4.05 22 510.59 3,763 470.73 4,458 26.56 181 68.39 421 8,845 1,456
2073 0.1583 4.05 22 478.59 3,527 454.49 4,304 25.31 173 62.33 383 8,409 1,331
2074 0.1522 4.05 22 446.59 3,291 437.63 4,144 24.15 165 56.11 345 7,967 1,213
2075 0.1463 4.05 22 414.59 3,056 420.16 3,979 24.15 165 49.74 306 7,528 1,101
2076 0.1407 4.05 22 382.59 2,820 402.07 3,808 24.15 165 43.21 266 7,081 996
2077 0.1353 3.24 18 382.59 2,820 383.36 3,630 19.32 132 36.52 225 6,825 923
2078 0.1301 2.43 13 382.59 2,820 383.36 3,630 14.49 99 36.52 225 6,787 883
2079 0.1251 1.62 9 358.92 2,645 383.36 3,630 9.66 66 36.52 225 6,575 823
2080 0.1203 0.81 4 335.63 2,474 383.36 3,630 4.83 33 36.52 225 6,366 766
2081 0.1157 0.00 0 312.70 2,305 383.36 3,630 0.00 0 36.52 225 6,160 713
2082 0.1112 0.00 0 250.16 1,844 383.36 3,630 0.00 0 36.52 225 5,699 634
2083 0.1069 0.00 0 187.62 1,383 383.36 3,630 0.00 0 29.70 183 5,196 555
2084 0.1028 0.00 0 125.08 922 383.36 3,630 0.00 0 22.64 139 4,691 482
2085 0.0989 0.00 0 62.54 461 383.36 3,630 0.00 0 15.34 94 4,185 414
2086 0.0951 0.00 0 0.00 0 383.36 3,630 0.00 0 7.79 48 3,678 350
2087 0.0914 0.00 0 0.00 0 383.36 3,630 0.00 0 0.00 0 3,630 332
2088 0.0879 0.00 0 0.00 0 362.02 3,428 0.00 0 0.00 0 3,428 301
2089 0.0845 0.00 0 0.00 0 340.07 3,220 0.00 0 0.00 0 3,220 272
2090 0.0813 0.00 0 0.00 0 317.51 3,007 0.00 0 0.00 0 3,007 244
2091 0.0781 0.00 0 0.00 0 294.34 2,787 0.00 0 0.00 0 2,787 218
2092 0.0751 0.00 0 0.00 0 270.56 2,562 0.00 0 0.00 0 2,562 192
2093 0.0722 0.00 0 0.00 0 270.56 2,562 0.00 0 0.00 0 2,562 185
2094 0.0695 0.00 0 0.00 0 270.56 2,562 0.00 0 0.00 0 2,562 178
2095 0.0668 0.00 0 0.00 0 270.56 2,562 0.00 0 0.00 0 2,562 171
2096 0.0642 0.00 0 0.00 0 270.56 2,562 0.00 0 0.00 0 2,562 164
2097 0.0617 0.00 0 0.00 0 270.56 2,562 0.00 0 0.00 0 2,562 158
2098 0.0594 0.00 0 0.00 0 270.56 2,562 0.00 0 0.00 0 2,562 152
2099 0.0571 0.00 0 0.00 0 270.56 2,562 0.00 0 0.00 0 2,562 146
2100 0.0549 0.00 0 0.00 0 270.56 2,562 0.00 0 0.00 0 2,562 141
2101 0.0528 0.00 0 0.00 0 270.56 2,562 0.00 0 0.00 0 2,562 135
2102 0.0508 0.00 0 0.00 0 270.56 2,562 0.00 0 0.00 0 2,562 130
2103 0.0488 0.00 0 0.00 0 270.56 2,562 0.00 0 0.00 0 2,562 125
2104 0.0469 0.00 0 0.00 0 270.56 2,562 0.00 0 0.00 0 2,562 120
2105 0.0451 0.00 0 0.00 0 245.19 2,322 0.00 0 0.00 0 2,322 105
2106 0.0434 0.00 0 0.00 0 219.82 2,082 0.00 0 0.00 0 2,082 90
2107 0.0417 0.00 0 0.00 0 194.45 1,841 0.00 0 0.00 0 1,841 77
2108 0.0401 0.00 0 0.00 0 169.08 1,601 0.00 0 0.00 0 1,601 64
2109 0.0386 0.00 0 0.00 0 143.71 1,361 0.00 0 0.00 0 1,361 53
2110 0.0371 0.00 0 0.00 0 119.71 1,134 0.00 0 0.00 0 1,134 42
2111 0.0357 0.00 0 0.00 0 95.71 906 0.00 0 0.00 0 906 32
2112 0.0343 0.00 0 0.00 0 71.71 679 0.00 0 0.00 0 679 23
2113 0.0330 0.00 0 0.00 0 47.71 452 0.00 0 0.00 0 452 15
2114 0.0317 0.00 0 0.00 0 24.70 234 0.00 0 0.00 0 234 7
2115 0.0305 0.00 0 0.00 0 24.70 234 0.00 0 0.00 0 234 7
2116 0.0293 0.00 0 0.00 0 24.70 234 0.00 0 0.00 0 234 7
合計 634,680



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　　森林土壌蓄積分〈土壌流出防止効果からみた算定方式〉

Ｔ－１ Ｙ

44
ｔ ｔ 12

ｔ = １ ｔ = Ｔ

Ｕ：

Ｃ1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｃ２： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： ①侵食深が３０ｃｍに達するまでの年数（Ｔo）　又は ①事業対象区域
②評価期間内に侵食深が３０ｃｍに達しない場合は評価期間

Ａ： ①事業対象区域面積（ｈａ）　又は
②保全効果区域面積（ｈａ）　

ｓ ： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（ｔ－Ｃ／ｈａ）
出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）編

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

ｅ１：: 事業を実施しない場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 山腹崩壊地 中
山腹崩壊地 中

ｅ２：: 事業を実施した場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 整備済森林  
整備済森林  

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

３０： 土壌炭素の測定深度（ｃｍ）

０．３： 流出土砂排出炭素係数

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 222.07 22.21 1,517 2,159
2018 1.3686 414.05 63.61 4,346 5,948
2019 1.3159 606.04 124.22 8,487 11,168
2020 1.2653 798.02 204.02 13,940 17,638
2021 1.2167 980.03 302.02 20,636 25,108
2022 1.1699 980.03 400.02 27,332 31,976
2023 1.1249 980.03 498.03 34,029 38,279
2024 1.0816 980.03 507.20 34,656 37,484
2025 1.0400 980.03 417.38 28,518 29,659
2026 1.0000 980.03 320.39 21,891 21,891
2027 0.9615 980.03 204.20 13,952 13,415
2028 0.9246 980.03 72.80 4,975 4,600
2029 0.8890 980.03 0.00 0 0
2030 0.8548 980.03 0.00 0 0
2031 0.8219 980.03 0.00 0 0
2032 0.7903 980.03 0.00 0 0
2033 0.7599 980.03 0.00 0 0
2034 0.7307 980.03 0.00 0 0
2035 0.7026 980.03 0.00 0 0
2036 0.6756 980.03 0.00 0 0
2037 0.6496 980.03 0.00 0 0
2038 0.6246 935.04 0.00 0 0
2039 0.6006 890.05 0.00 0 0
2040 0.5775 845.06 0.00 0 0
2041 0.5553 800.07 0.00 0 0
2042 0.5339 755.09 0.00 0 0
2043 0.5134 755.09 0.00 0 0
2044 0.4936 755.09 0.00 0 0
2045 0.4746 755.09 0.00 0 0
2046 0.4564 755.09 0.00 0 0
2047 0.4388 755.09 0.00 0 0
2048 0.4220 743.21 0.00 0 0
2049 0.4057 731.34 0.00 0 0
2050 0.3901 719.47 0.00 0 0
2051 0.3751 707.60 0.00 0 0

Ｂ＝ Σ ＋ Σ × ( Ｃ １ － Ｃ ２ ) × Ａ × ０ ． ３ × ×Ｕ
　Ｔ×（１＋ｉ） 　（１＋ｉ）

ｔ 1

239,325

Ｃ１＝
ｓ×ｅ１

30

Ｃ２＝
ｓ×ｅ２

30

76.00

二酸化炭素に関する原単位（円/ｔ－CO2) 6,150

10.13

0.03

10

7.50

10.59 ～ 980.03

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値 2025年８月査定価格）

事業対象区域

4.000
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」

0.013
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」



2052 0.3607 695.73 0.00 0 0
2053 0.3468 662.61 0.00 0 0
2054 0.3335 629.49 0.00 0 0
2055 0.3207 596.38 0.00 0 0
2056 0.3083 563.26 0.00 0 0
2057 0.2965 530.14 0.00 0 0
2058 0.2851 515.72 0.00 0 0
2059 0.2741 501.30 0.00 0 0
2060 0.2636 486.87 0.00 0 0
2061 0.2534 472.45 0.00 0 0
2062 0.2437 457.61 0.00 0 0
2063 0.2343 457.20 0.00 0 0
2064 0.2253 456.79 0.00 0 0
2065 0.2166 456.38 0.00 0 0
2066 0.2083 455.97 0.00 0 0
2067 0.2003 447.93 0.00 0 0
2068 0.1926 439.90 0.00 0 0
2069 0.1852 431.86 0.00 0 0
2070 0.1780 423.41 0.00 0 0
2071 0.1712 414.97 0.00 0 0
2072 0.1646 406.52 0.00 0 0
2073 0.1583 383.65 0.00 0 0
2074 0.1522 360.78 0.00 0 0
2075 0.1463 338.32 0.00 0 0
2076 0.1407 315.86 0.00 0 0
2077 0.1353 299.42 0.00 0 0
2078 0.1301 297.40 0.00 0 0
2079 0.1251 288.68 0.00 0 0
2080 0.1203 279.96 0.00 0 0
2081 0.1157 271.24 0.00 0 0
2082 0.1112 252.68 0.00 0 0
2083 0.1069 228.95 0.00 0 0
2084 0.1028 205.22 0.00 0 0
2085 0.0989 181.49 0.00 0 0
2086 0.0951 157.77 0.00 0 0
2087 0.0914 152.60 0.00 0 0
2088 0.0879 143.34 0.00 0 0
2089 0.0845 134.09 0.00 0 0
2090 0.0813 124.83 0.00 0 0
2091 0.0781 115.58 0.00 0 0
2092 0.0751 106.32 0.00 0 0
2093 0.0722 106.32 0.00 0 0
2094 0.0695 106.32 0.00 0 0
2095 0.0668 106.32 0.00 0 0
2096 0.0642 106.32 0.00 0 0
2097 0.0617 106.32 0.00 0 0
2098 0.0594 106.32 0.00 0 0
2099 0.0571 106.32 0.00 0 0
2100 0.0549 106.32 0.00 0 0
2101 0.0528 106.32 0.00 0 0
2102 0.0508 106.32 0.00 0 0
2103 0.0488 106.32 0.00 0 0
2104 0.0469 106.32 0.00 0 0
2105 0.0451 96.75 0.00 0 0
2106 0.0434 87.17 0.00 0 0
2107 0.0417 77.60 0.00 0 0
2108 0.0401 68.03 0.00 0 0
2109 0.0386 58.46 0.00 0 0
2110 0.0371 48.88 0.00 0 0
2111 0.0357 39.31 0.00 0 0
2112 0.0343 29.74 0.00 0 0
2113 0.0330 20.16 0.00 0 0
2114 0.0317 10.59 0.00 0 0
2115 0.0305 10.59 0.00 0 0
2116 0.0293 10.59 0.00 0 0
合計 239,325 0



木材生産等便益 千円

　木材生産確保・増進便益
　　森林整備による増進分

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間

Ｖt主： 人工林　主伐量　 ｔ 年後における伐採材積（m3）
出典：飛騨川森林計画区「収穫予想表」

＠： 人工林　主伐材　木材市場価格（円／ｍ3）

i: 社会的割引率（0.04）

年度 社会的割引率 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2018 1.3686 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2019 1.3159 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2020 1.2653 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2021 1.2167 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2022 1.1699 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2023 1.1249 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2024 1.0816 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2025 1.0400 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.9246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.8890 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2031 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2032 0.7903 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2033 0.7599 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2034 0.7307 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2035 0.7026 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2036 0.6756 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2037 0.6496 563.74 7,351 1,576.40 32,835 0.00 0 34.25 522 0.00 0
2038 0.6246 563.74 7,351 1,576.40 32,835 0.00 0 34.25 522 0.00 0
2039 0.6006 563.74 7,351 1,576.40 32,835 0.00 0 34.25 522 0.00 0
2040 0.5775 563.74 7,351 1,576.40 32,835 0.00 0 34.25 522 0.00 0
2041 0.5553 563.74 7,351 1,576.40 32,835 0.00 0 34.25 522 0.00 0
2042 0.5339 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2043 0.5134 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2044 0.4936 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2045 0.4746 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2046 0.4564 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2047 0.4388 934.18 12,181 0.00 0 0.00 0 62.72 955 0.00 0
2048 0.4220 934.18 12,181 0.00 0 0.00 0 62.72 955 0.00 0
2049 0.4057 934.18 12,181 0.00 0 0.00 0 62.72 955 0.00 0
2050 0.3901 934.18 12,181 0.00 0 0.00 0 62.72 955 0.00 0
2051 0.3751 934.18 12,181 0.00 0 0.00 0 62.72 955 0.00 0
2052 0.3607 0.00 0 3,164.49 65,913 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.3468 0.00 0 3,164.49 65,913 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.3335 0.00 0 3,164.49 65,913 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2055 0.3207 0.00 0 3,164.49 65,913 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2056 0.3083 0.00 0 3,164.49 65,913 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2965 0.00 0 0.00 0 206.61 4,303 0.00 0 86.78 1,322
2058 0.2851 0.00 0 0.00 0 206.61 4,303 0.00 0 86.78 1,322
2059 0.2741 0.00 0 0.00 0 206.61 4,303 0.00 0 86.78 1,322
2060 0.2636 0.00 0 0.00 0 206.61 4,303 0.00 0 86.78 1,322
2061 0.2534 0.00 0 0.00 0 206.61 4,303 33.81 515 86.95 1,324
2062 0.2437 0.00 0 0.00 0 0.00 0 33.81 515 0.00 0
2063 0.2343 0.00 0 0.00 0 0.00 0 33.81 515 0.00 0
2064 0.2253 0.00 0 0.00 0 0.00 0 33.81 515 0.00 0
2065 0.2166 0.00 0 0.00 0 0.00 0 33.81 515 0.00 0
2066 0.2083 0.00 0 1,077.32 22,439 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2067 0.2003 0.00 0 1,077.32 22,439 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2068 0.1926 0.00 0 1,077.32 22,439 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2069 0.1852 0.00 0 1,077.32 22,439 0.00 0 46.35 706 0.00 0
2070 0.1780 0.00 0 1,077.32 22,439 0.00 0 46.35 706 0.00 0
2071 0.1712 0.00 0 1,232.07 25,663 0.00 0 46.35 706 0.00 0
2072 0.1646 0.00 0 1,232.07 25,663 367.34 7,651 46.35 706 138.85 2,115
2073 0.1583 0.00 0 1,232.07 25,663 367.34 7,651 46.35 706 138.85 2,115
2074 0.1522 0.00 0 1,232.07 25,663 367.34 7,651 0.00 0 138.85 2,115
2075 0.1463 0.00 0 1,232.07 25,663 367.34 7,651 0.00 0 138.85 2,115

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）

374,365

カラマツ 0.00 ～ 202.81
カラマツ複層林（長伐期） 0.00 ～ 182.27

ヒノキ複層林（長伐期） 0.00 ～ 937.62

100

スギ 0.00 ～ 934.18
ヒノキ 0.00 ～ 3,164.49

カラマツ複層林（長伐期）

スギ 13,039
ヒノキ 20,829

ヒノキ複層林（長伐期） 20,829

スギ ヒノキ ヒノキ複層林（長伐期） カラマツ

2025年4月から2026年3月までの南飛騨森林組合及び大島土場ほかで販売した岐阜
森林管理署の実績

カラマツ 15,232
カラマツ複層林（長伐期） 15,232



2076 0.1407 34.21 446 0.00 0 367.34 7,651 202.81 3,089 138.85 2,115
2077 0.1353 34.21 446 0.00 0 0.00 0 202.81 3,089 0.00 0
2078 0.1301 34.21 446 1,027.11 21,394 0.00 0 202.81 3,089 0.00 0
2079 0.1251 34.21 446 1,027.11 21,394 0.00 0 202.81 3,089 0.00 0
2080 0.1203 34.21 446 1,027.11 21,394 0.00 0 202.81 3,089 0.00 0
2081 0.1157 0.00 0 2,845.56 59,270 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2082 0.1112 0.00 0 2,845.56 59,270 0.00 0 0.00 0 182.27 2,776
2083 0.1069 0.00 0 2,845.56 59,270 0.00 0 0.00 0 182.27 2,776
2084 0.1028 0.00 0 2,845.56 59,270 0.00 0 0.00 0 182.27 2,776
2085 0.0989 0.00 0 2,845.56 59,270 0.00 0 0.00 0 182.27 2,776
2086 0.0951 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 182.27 2,776
2087 0.0914 0.00 0 0.00 0 618.28 12,878 0.00 0 0.00 0
2088 0.0879 0.00 0 0.00 0 618.28 12,878 0.00 0 0.00 0
2089 0.0845 0.00 0 0.00 0 618.28 12,878 0.00 0 0.00 0
2090 0.0813 0.00 0 0.00 0 618.28 12,878 0.00 0 0.00 0
2091 0.0781 0.00 0 0.00 0 618.28 12,878 0.00 0 0.00 0
2092 0.0751 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2093 0.0722 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2094 0.0695 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2095 0.0668 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2096 0.0642 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2097 0.0617 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2098 0.0594 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2099 0.0571 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2100 0.0549 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2101 0.0528 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2102 0.0508 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2103 0.0488 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2104 0.0469 0.00 0 0.00 0 937.62 19,530 0.00 0 0.00 0
2105 0.0451 0.00 0 0.00 0 937.62 19,530 0.00 0 0.00 0
2106 0.0434 0.00 0 0.00 0 937.62 19,530 0.00 0 0.00 0
2107 0.0417 0.00 0 0.00 0 937.62 19,530 0.00 0 0.00 0
2108 0.0401 0.00 0 0.00 0 937.62 19,530 0.00 0 0.00 0
2109 0.0386 0.00 0 0.00 0 937.62 19,530 0.00 0 0.00 0
2110 0.0371 0.00 0 0.00 0 937.62 19,530 0.00 0 0.00 0
2111 0.0357 0.00 0 0.00 0 937.62 19,530 0.00 0 0.00 0
2112 0.0343 0.00 0 0.00 0 937.62 19,530 0.00 0 0.00 0
2113 0.0330 0.00 0 0.00 0 937.62 19,530 0.00 0 0.00 0
2114 0.0317 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2115 0.0305 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2116 0.0293 0.00 0 0.00 0 207.45 4,321 0.00 0 0.00 0
合計

年度 社会的割引率 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0 0
2018 1.3686 0 0
2019 1.3159 0 0
2020 1.2653 0 0
2021 1.2167 0 0
2022 1.1699 0 0
2023 1.1249 0 0
2024 1.0816 0 0
2025 1.0400 0 0
2026 1.0000 0 0
2027 0.9615 0 0
2028 0.9246 0 0
2029 0.8890 0 0
2030 0.8548 0 0
2031 0.8219 0 0
2032 0.7903 0 0
2033 0.7599 0 0
2034 0.7307 0 0
2035 0.7026 0 0
2036 0.6756 0 0
2037 0.6496 40,708 26,444
2038 0.6246 40,708 25,426
2039 0.6006 40,708 24,449
2040 0.5775 40,708 23,509
2041 0.5553 40,708 22,605
2042 0.5339 0 0
2043 0.5134 0 0
2044 0.4936 0 0
2045 0.4746 0 0
2046 0.4564 0 0
2047 0.4388 13,136 5,764
2048 0.4220 13,136 5,543
2049 0.4057 13,136 5,329
2050 0.3901 13,136 5,124
2051 0.3751 13,136 4,927
2052 0.3607 65,913 23,775
2053 0.3468 65,913 22,859
2054 0.3335 65,913 21,982
2055 0.3207 65,913 21,138
2056 0.3083 65,913 20,321
2057 0.2965 5,625 1,668
2058 0.2851 5,625 1,604
2059 0.2741 5,625 1,542
2060 0.2636 5,625 1,483

合計



2061 0.2534 6,142 1,556
2062 0.2437 515 126
2063 0.2343 515 121
2064 0.2253 515 116
2065 0.2166 515 112
2066 0.2083 22,439 4,674
2067 0.2003 22,439 4,495
2068 0.1926 22,439 4,322
2069 0.1852 23,145 4,286
2070 0.1780 23,145 4,120
2071 0.1712 26,369 4,514
2072 0.1646 36,135 5,948
2073 0.1583 36,135 5,720
2074 0.1522 35,429 5,392
2075 0.1463 35,429 5,183
2076 0.1407 13,301 1,871
2077 0.1353 3,535 478
2078 0.1301 24,929 3,243
2079 0.1251 24,929 3,119
2080 0.1203 24,929 2,999
2081 0.1157 59,270 6,858
2082 0.1112 62,046 6,900
2083 0.1069 62,046 6,633
2084 0.1028 62,046 6,378
2085 0.0989 62,046 6,136
2086 0.0951 2,776 264
2087 0.0914 12,878 1,177
2088 0.0879 12,878 1,132
2089 0.0845 12,878 1,088
2090 0.0813 12,878 1,047
2091 0.0781 12,878 1,006
2092 0.0751 0 0
2093 0.0722 0 0
2094 0.0695 0 0
2095 0.0668 0 0
2096 0.0642 0 0
2097 0.0617 0 0
2098 0.0594 0 0
2099 0.0571 0 0
2100 0.0549 0 0
2101 0.0528 0 0
2102 0.0508 0 0
2103 0.0488 0 0
2104 0.0469 19,530 916
2105 0.0451 19,530 881
2106 0.0434 19,530 848
2107 0.0417 19,530 814
2108 0.0401 19,530 783
2109 0.0386 19,530 754
2110 0.0371 19,530 725
2111 0.0357 19,530 697
2112 0.0343 19,530 670
2113 0.0330 19,530 644
2114 0.0317 0 0
2115 0.0305 0 0
2116 0.0293 4,321 127
合計 374,365



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 岐阜県

施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

木材生産経費縮減便益 9,633

木材生産確保・増進便益 4,613

森林整備促進便益 281,050

総　便　益    （Ｂ） 295,510

420,719

（ミソスリ支線新設工事　他） 1
（注）便益算定方法は代表路線を示しています。 1

総　費　用    （Ｃ）

森林整備経費縮減等便益

便　益　集　計　表

（路網整備集計分）

森林環境保全整備事業（国有林）

飛騨川森林計画区

大　区　分 備　　　　考

木材生産等便益



木材生産等便益 千円

　木材生産確保・増進便益
　　路網整備による増進分

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間

Ｖt主： 主伐量　林道を整備した場合の ｔ 年後における伐採材積（m3）
出典：飛騨川森林計画区「収穫予想表」

Ｖt間： 間伐量　林道を整備した場合の ｔ 年後における伐採材積（m3）
出典：飛騨川森林計画区「収穫予想表」

＠： 主伐材　木材市場価格（円／ｍ3）

＠： 間伐材　木材市場価格（円／ｍ3）

i: 社会的割引率（0.04）

年度 社会的割引率 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2018 1.3686 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2019 1.3159 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2020 1.2653 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2021 1.2167 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2022 1.1699 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2023 1.1249 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2024 1.0816 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2025 1.0400 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.9246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.8890 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2031 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2032 0.7903 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2033 0.7599 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2034 0.7307 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2035 0.7026 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2036 0.6756 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2037 0.6496 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2038 0.6246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2039 0.6006 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2040 0.5775 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2041 0.5553 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2042 0.5339 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2043 0.5134 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2044 0.4936 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2045 0.4746 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2046 0.4564 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2047 0.4388 0.00 0 0.00 0 504.69 10,512 0.00 0 0.00 0
2048 0.4220 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2049 0.4057 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2050 0.3901 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2051 0.3751 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2052 0.3607 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.3468 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.3335 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2055 0.3207 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2056 0.3083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2965 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2058 0.2851 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
合計

2025年4月から2026年3月までの南飛騨森林組合及び大島土場ほかで販売した岐阜
森林管理署の実績

2025年4月から2026年3月までの南飛騨森林組合及び大島土場ほかで販売した岐阜
森林管理署の実績

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）

4,613

カラマツ 0.00 ～ 0.00
カラマツ複層林（長伐期） 0.00 ～ 0.00

ヒノキ複層林（長伐期） 0.00 ～ 504.69

42

スギ 0.00 ～ 0.00
ヒノキ 0.00 ～ 0.00

スギ 13,039

スギ 0.00 ～ 0.00
ヒノキ 0.00 ～ 0.00

ヒノキ複層林（長伐期） 0.00 ～ 0.00
カラマツ 0.00 ～ 0.00

カラマツ複層林（長伐期） 0.00 ～ 0.00

ヒノキ 20,829
ヒノキ複層林（長伐期） 20,829

カラマツ 15,232

カラマツ
カラマツ複層林（長伐期）

13,039
20,829
20,829
15,232
15,232

カラマツ複層林（長伐期） 15,232

スギ
ヒノキ

ヒノキ複層林（長伐期）

主　　　　　　　　　　　　　伐
スギ ヒノキ ヒノキ複層林（長伐期） カラマツ カラマツ複層林（長伐期）



年度 社会的割引率 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2018 1.3686 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2019 1.3159 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2020 1.2653 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2021 1.2167 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2022 1.1699 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2023 1.1249 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2024 1.0816 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2025 1.0400 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.9246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.8890 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2031 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2032 0.7903 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2033 0.7599 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2034 0.7307 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2035 0.7026 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2036 0.6756 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2037 0.6496 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2038 0.6246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2039 0.6006 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2040 0.5775 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2041 0.5553 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2042 0.5339 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2043 0.5134 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2044 0.4936 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2045 0.4746 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2046 0.4564 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2047 0.4388 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2048 0.4220 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2049 0.4057 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2050 0.3901 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2051 0.3751 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2052 0.3607 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.3468 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.3335 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2055 0.3207 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2056 0.3083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2965 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2058 0.2851 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
合計

ヒノキ複層林（長伐期） カラマツ カラマツ複層林（長伐期）

間伐
スギ ヒノキ



年度 社会的割引率 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0 0
2018 1.3686 0 0
2019 1.3159 0 0
2020 1.2653 0 0
2021 1.2167 0 0
2022 1.1699 0 0
2023 1.1249 0 0
2024 1.0816 0 0
2025 1.0400 0 0
2026 1.0000 0 0
2027 0.9615 0 0
2028 0.9246 0 0
2029 0.8890 0 0
2030 0.8548 0 0
2031 0.8219 0 0
2032 0.7903 0 0
2033 0.7599 0 0
2034 0.7307 0 0
2035 0.7026 0 0
2036 0.6756 0 0
2037 0.6496 0 0
2038 0.6246 0 0
2039 0.6006 0 0
2040 0.5775 0 0
2041 0.5553 0 0
2042 0.5339 0 0
2043 0.5134 0 0
2044 0.4936 0 0
2045 0.4746 0 0
2046 0.4564 0 0
2047 0.4388 10,512 4,613
2048 0.4220 0 0
2049 0.4057 0 0
2050 0.3901 0 0
2051 0.3751 0 0
2052 0.3607 0 0
2053 0.3468 0 0
2054 0.3335 0 0
2055 0.3207 0 0
2056 0.3083 0 0
2057 0.2965 0 0
2058 0.2851 0 0
合計 4,613

合計



水源涵養
かん

便益 千円

　洪水防止便益

T-1 Y

t t
t = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／㎥／sec）
出典：「ダム年鑑2025｣

ｆ1： 事業実施前の流出係数（浸透能大，急）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数（浸透能大，急）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数

α： 100年確率時雨量（㎜/h)
降雨強度：出典：岐阜県「林地開発許可審査の手引き」［令和5年4月］により算出（事業地がある「下呂」ブロックを使用）

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

360： 単位合わせのための調整値

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ流出係数等の安定する期間（t/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度
社会的割引

率
事業対象区
域面積 ha

事業効果面
積 ha

効果額 千
円

現在価値化
千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0.00 0 0
2018 1.3686 0.00 0.00 0 0
2019 1.3159 0.00 0.00 0 0
2020 1.2653 0.00 0.00 0 0
2021 1.2167 0.00 0.00 0 0
2022 1.1699 0.00 0.00 0 0
2023 1.1249 0.00 0.00 0 0
2024 1.0816 0.00 0.00 0 0
2025 1.0400 0.00 0.00 0 0
2026 1.0000 0.00 0.00 0 0
2027 0.9615 28.52 1.90 250 240
2028 0.9246 28.52 3.81 502 464
2029 0.8890 28.52 5.70 751 668
2030 0.8548 28.52 7.60 1,001 856
2031 0.8219 28.52 9.51 1,253 1,030
2032 0.7903 28.52 11.41 1,503 1,188
2033 0.7599 28.52 13.31 1,754 1,333
2034 0.7307 28.52 15.21 2,004 1,464
2035 0.7026 28.52 17.11 2,254 1,584
2036 0.6756 28.52 19.01 2,505 1,692
2037 0.6496 28.52 20.92 2,756 1,790
2038 0.6246 28.52 22.82 3,007 1,878
2039 0.6006 28.52 24.71 3,256 1,956
2040 0.5775 28.52 26.62 3,507 2,025
2041 0.5553 28.52 28.52 3,758 2,087
2042 0.5339 28.52 28.52 3,758 2,006
2043 0.5134 28.52 28.52 3,758 1,929
2044 0.4936 28.52 28.52 3,758 1,855
2045 0.4746 28.52 28.52 3,758 1,784
2046 0.4564 28.52 28.52 3,758 1,715
2047 0.4388 28.52 28.52 3,758 1,649
2048 0.4220 28.52 28.52 3,758 1,586
2049 0.4057 28.52 28.52 3,758 1,525
2050 0.3901 28.52 28.52 3,758 1,466
2051 0.3751 28.52 28.52 3,758 1,410
2052 0.3607 28.52 28.52 3,758 1,356
2053 0.3468 28.52 28.52 3,758 1,303
2054 0.3335 28.52 28.52 3,758 1,253
2055 0.3207 28.52 28.52 3,758 1,205
2056 0.3083 28.52 28.52 3,758 1,159
2057 0.2965 28.52 28.52 3,758 1,114
2058 0.2851 28.52 28.52 3,758 1,071
合計 45,641

45,641

t 1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域

85

0.00 ～ 28.52

42

（１＋ｉ） 360

5,580,000

0.55

0.45

15



水源涵養
かん

便益 千円

　流域貯水便益

T-1 Ｙ

t t
t = １ t =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
気象庁HP［萩原観測所］（平均値1991年～2020年）事業地の観測所の観測値を平均により算出

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）
出典：「ダム年鑑2025｣

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 事業効果面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0.00 0 0
2018 1.3686 0.00 0.00 0 0
2019 1.3159 0.00 0.00 0 0
2020 1.2653 0.00 0.00 0 0
2021 1.2167 0.00 0.00 0 0
2022 1.1699 0.00 0.00 0 0
2023 1.1249 0.00 0.00 0 0
2024 1.0816 0.00 0.00 0 0
2025 1.0400 0.00 0.00 0 0
2026 1.0000 0.00 0.00 0 0
2027 0.9615 28.52 1.90 83 80
2028 0.9246 28.52 3.81 165 153
2029 0.8890 28.52 5.70 248 220
2030 0.8548 28.52 7.60 330 282
2031 0.8219 28.52 9.51 413 339
2032 0.7903 28.52 11.41 495 391
2033 0.7599 28.52 13.31 578 439
2034 0.7307 28.52 15.21 661 483
2035 0.7026 28.52 17.11 743 522
2036 0.6756 28.52 19.01 826 558
2037 0.6496 28.52 20.92 908 590
2038 0.6246 28.52 22.82 991 619
2039 0.6006 28.52 24.71 1,073 644
2040 0.5775 28.52 26.62 1,156 668
2041 0.5553 28.52 28.52 1,239 688
2042 0.5339 28.52 28.52 1,239 662
2043 0.5134 28.52 28.52 1,239 636
2044 0.4936 28.52 28.52 1,239 612
2045 0.4746 28.52 28.52 1,239 588
2046 0.4564 28.52 28.52 1,239 565
2047 0.4388 28.52 28.52 1,239 544
2048 0.4220 28.52 28.52 1,239 523
2049 0.4057 28.52 28.52 1,239 503
2050 0.3901 28.52 28.52 1,239 483
2051 0.3751 28.52 28.52 1,239 465
2052 0.3607 28.52 28.52 1,239 447
2053 0.3468 28.52 28.52 1,239 430
2054 0.3335 28.52 28.52 1,239 413
2055 0.3207 28.52 28.52 1,239 397
2056 0.3083 28.52 28.52 1,239 382
2057 0.2965 28.52 28.52 1,239 367
2058 0.2851 28.52 28.52 1,239 353
合計 15,046

15,046

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域

86,400

（１＋ｉ） 365×86400

0.00 ～ 28.52

2,589

0.51

0.56

15

1,058,000,000

42
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水源涵養
かん

便益 千円

　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量
出典：「森林資源の現況(令和４年3月31日現在）」及び令和7年度版「日本の水資源の現況」

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ
出典：「森林資源の現況(令和４年3月31日現在）」及び令和7年度版「日本の水資源の現況」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
気象庁HP［萩原観測所］（平均値1991年～2020年）事業地の観測所の観測値を平均により算出

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Uｘ： 単位当たりの上水道供給単価（円／m3）
岐阜県HP「市町村財政の状況」［下呂市］令和2,3年度（事業地の自治体供給単価）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0.00 0 0
2018 1.3686 0.00 0.00 0 0
2019 1.3159 0.00 0.00 0 0
2020 1.2653 0.00 0.00 0 0
2021 1.2167 0.00 0.00 0 0
2022 1.1699 0.00 0.00 0 0
2023 1.1249 0.00 0.00 0 0
2024 1.0816 0.00 0.00 0 0
2025 1.0400 0.00 0.00 0 0
2026 1.0000 0.00 0.00 0 0
2027 0.9615 28.52 1.90 344 331
2028 0.9246 28.52 3.81 690 638
2029 0.8890 28.52 5.70 1,033 918
2030 0.8548 28.52 7.60 1,377 1,177
2031 0.8219 28.52 9.51 1,723 1,416
2032 0.7903 28.52 11.41 2,068 1,634
2033 0.7599 28.52 13.31 2,412 1,833
2034 0.7307 28.52 15.21 2,756 2,014
2035 0.7026 28.52 17.11 3,101 2,179
2036 0.6756 28.52 19.01 3,445 2,327
2037 0.6496 28.52 20.92 3,791 2,463
2038 0.6246 28.52 22.82 4,136 2,583
2039 0.6006 28.52 24.71 4,478 2,689
2040 0.5775 28.52 26.62 4,824 2,786
2041 0.5553 28.52 28.52 5,169 2,870
2042 0.5339 28.52 28.52 5,169 2,760
2043 0.5134 28.52 28.52 5,169 2,654
2044 0.4936 28.52 28.52 5,169 2,551
2045 0.4746 28.52 28.52 5,169 2,453
2046 0.4564 28.52 28.52 5,169 2,359
2047 0.4388 28.52 28.52 5,169 2,268
2048 0.4220 28.52 28.52 5,169 2,181
2049 0.4057 28.52 28.52 5,169 2,097
2050 0.3901 28.52 28.52 5,169 2,016
2051 0.3751 28.52 28.52 5,169 1,939
2052 0.3607 28.52 28.52 5,169 1,864
2053 0.3468 28.52 28.52 5,169 1,793
2054 0.3335 28.52 28.52 5,169 1,724
2055 0.3207 28.52 28.52 5,169 1,658
2056 0.3083 28.52 28.52 5,169 1,594
2057 0.2965 28.52 28.52 5,169 1,533
2058 0.2851 28.52 28.52 5,169 1,474
合計 62,776

62,776

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域

140.01

（１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

20.20 億立方

305.29 億立方

0.00 ～ 28.52

2,589

15

0.51

0.56

140.01
出典：「南山ほか(2007)再生水利用促進に関する調査」ほか
単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出） 140.01
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山地保全便益 千円

　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 下流のダムに堆積した１ｍ３の土砂を除去するコスト（円／ｍ３）
出典：（一社）ダム水源地土砂対策技術研究会「ダム堆積対策工法の概要」2014

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ年間流出土砂量等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0.00 0 0
2018 1.3686 0.00 0.00 0 0
2019 1.3159 0.00 0.00 0 0
2020 1.2653 0.00 0.00 0 0
2021 1.2167 0.00 0.00 0 0
2022 1.1699 0.00 0.00 0 0
2023 1.1249 0.00 0.00 0 0
2024 1.0816 0.00 0.00 0 0
2025 1.0400 0.00 0.00 0 0
2026 1.0000 0.00 0.00 0 0
2027 0.9615 28.52 1.90 227 218
2028 0.9246 28.52 3.81 455 421
2029 0.8890 28.52 5.70 681 605
2030 0.8548 28.52 7.60 908 776
2031 0.8219 28.52 9.51 1,136 934
2032 0.7903 28.52 11.41 1,363 1,077
2033 0.7599 28.52 13.31 1,590 1,208
2034 0.7307 28.52 15.21 1,817 1,328
2035 0.7026 28.52 17.11 2,044 1,436
2036 0.6756 28.52 19.01 2,271 1,534
2037 0.6496 28.52 20.92 2,499 1,623
2038 0.6246 28.52 22.82 2,726 1,703
2039 0.6006 28.52 24.71 2,952 1,773
2040 0.5775 28.52 26.62 3,180 1,836
2041 0.5553 28.52 28.52 3,407 1,892
2042 0.5339 28.52 28.52 3,407 1,819
2043 0.5134 28.52 28.52 3,407 1,749
2044 0.4936 28.52 28.52 3,407 1,682
2045 0.4746 28.52 28.52 3,407 1,617
2046 0.4564 28.52 28.52 3,407 1,555
2047 0.4388 28.52 28.52 3,407 1,495
2048 0.4220 28.52 28.52 3,407 1,438
2049 0.4057 28.52 28.52 3,407 1,382
2050 0.3901 28.52 28.52 3,407 1,329
2051 0.3751 28.52 28.52 3,407 1,278
2052 0.3607 28.52 28.52 3,407 1,229
2053 0.3468 28.52 28.52 3,407 1,182
2054 0.3335 28.52 28.52 3,407 1,136
2055 0.3207 28.52 28.52 3,407 1,093
2056 0.3083 28.52 28.52 3,407 1,050
2057 0.2965 28.52 28.52 3,407 1,010
2058 0.2851 28.52 28.52 3,407 971
合計 41,379

41,379

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 1.0

t 1 （Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

事業対象区域

0.00 ～ 28.52

15

42

6,389

荒廃地等 20.00

整備済森林 1.30



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　樹木固定分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)

G1： 
出典

G2： 
出典：飛騨川森林計画区「収穫予想表」

Ｙ： 評価期間

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3）

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量）

i: 社会的割引率（0.04）

ＣＦ： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

事業効果蓄積： 事業効果蓄積（表中表頭部）の算出は、増加した蓄積を評価期間で割って平均化している。

年度 社会的割引率 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2018 1.3686 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2019 1.3159 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2020 1.2653 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2021 1.2167 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2022 1.1699 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2023 1.1249 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2024 1.0816 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2025 1.0400 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2026 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2027 0.9615 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 20
2028 0.9246 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 19
2029 0.8890 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 19
2030 0.8548 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 18
2031 0.8219 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 17
2032 0.7903 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 17
2033 0.7599 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 16
2034 0.7307 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 15
2035 0.7026 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 15
2036 0.6756 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 14
2037 0.6496 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 14
2038 0.6246 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 13
2039 0.6006 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 13
2040 0.5775 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 12
2041 0.5553 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 12
2042 0.5339 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 11
2043 0.5134 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 11
2044 0.4936 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 10
2045 0.4746 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 10

カラマツ複層林（長伐期） 0.51

Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × Ｃ Ｆ × ×Ｕ
　Ｙ×（１＋ｉ）

G2－G1

ヒノキ複層林（長伐期）

カラマツ複層林（長伐期）

42

別途
ヒノキ 別途

1.24

カラマツ

376

カラマツ
カラマツ複層林（長伐期）

スギ

別途
別途

別途

ヒノキ複層林（長伐期）

6,150

スギ
ヒノキ

別途
別途
別途

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値 2025年８月査定価格）

事業を実施しない場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

0.400

カラマツ

スギ 0.310

別途
別途

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ 0.26
ヒノキ複層林（長伐期） 0.26

カラマツ複層林（長伐期） 0.29

スギ ヒノキ ヒノキ複層林（長伐期） カラマツ カラマツ複層林（長伐期） 合計

スギ 0.51
ヒノキ 0.51

ヒノキ複層林（長伐期） 0.51
カラマツ 0.51

0.29

カラマツ 1.15

カラマツ

カラマツ複層林（長伐期） 1.15

事業を実施する場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

スギ 0.25

カラマツ複層林（長伐期） 0.400

スギ 1.23

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ 0.410
ヒノキ複層林（長伐期） 0.410

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ 1.24
ヒノキ複層林（長伐期）



2046 0.4564 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 10
2047 0.4388 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 9
2048 0.4220 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 9
2049 0.4057 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 9
2050 0.3901 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 8
2051 0.3751 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 8
2052 0.3607 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 8
2053 0.3468 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 7
2054 0.3335 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 7
2055 0.3207 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 7
2056 0.3083 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 6
2057 0.2965 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 6
2058 0.2851 0.00 0 0.00 0 2.91 21 0.00 0 0.00 0 21 6
合計 376



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　森林土壌蓄積分〈土壌流出防止効果からみた算定方式〉

Ｔ－１ Ｙ

44
ｔ ｔ 12

ｔ = １ ｔ = Ｔ

Ｕ：

Ｃ1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｃ２： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： ①侵食深が３０ｃｍに達するまでの年数（Ｔo）　又は ①事業対象区域
②評価期間内に侵食深が３０ｃｍに達しない場合は評価期間

Ａ： ①事業対象区域面積（ｈａ）　又は
②保全効果区域面積（ｈａ）

ｓ ： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（ｔ－Ｃ／ｈａ）
出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）編

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

ｅ１：: 事業を実施しない場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 山腹崩壊地 中
山腹崩壊地 中

ｅ２：: 事業を実施した場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 整備済森林

整備済森林

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

３０： 土壌炭素の測定深度（ｃｍ）

０．３： 流出土砂排出炭素係数

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2016 1.4802
2017 1.4233 0.00 0.00 0 0
2018 1.3686 0.00 0.00 0 0
2019 1.3159 0.00 0.00 0 0
2020 1.2653 0.00 0.00 0 0
2021 1.2167 0.00 0.00 0 0
2022 1.1699 0.00 0.00 0 0
2023 1.1249 0.00 0.00 0 0
2024 1.0816 0.00 0.00 0 0
2025 1.0400 0.00 0.00 0 0
2026 1.0000 0.00 0.00 0 0
2027 0.9615 28.52 1.90 130 125
2028 0.9246 28.52 3.80 260 240
2029 0.8890 28.52 5.70 390 347
2030 0.8548 28.52 7.61 520 444
2031 0.8219 28.52 9.51 650 534
2032 0.7903 28.52 11.41 779 616
2033 0.7599 28.52 13.31 909 691
2034 0.7307 28.52 7.61 520 380
2035 0.7026 28.52 0.00 0 0
2036 0.6756 28.52 0.00 0 0
2037 0.6496 28.52 0.00 0 0
2038 0.6246 28.52 0.00 0 0
2039 0.6006 28.52 0.00 0 0
2040 0.5775 28.52 0.00 0 0
2041 0.5553 28.52 0.00 0 0
2042 0.5339 28.52 0.00 0 0
2043 0.5134 28.52 0.00 0 0
2044 0.4936 28.52 0.00 0 0
2045 0.4746 28.52 0.00 0 0
2046 0.4564 28.52 0.00 0 0
2047 0.4388 28.52 0.00 0 0
2048 0.4220 28.52 0.00 0 0
2049 0.4057 28.52 0.00 0 0
2050 0.3901 28.52 0.00 0 0
2051 0.3751 28.52 0.00 0 0

Ｂ＝ Σ ＋ Σ × ( Ｃ １ － Ｃ ２ ) × Ａ × ０ ． ３ × ×Ｕ
　Ｔ×（１＋ｉ） 　（１＋ｉ）

ｔ 1

3,377

Ｃ１＝
ｓ×ｅ１

30

Ｃ２＝
ｓ×ｅ２

30

76.00

二酸化炭素に関する原単位（円/ｔ－CO2) 6,150

10.13

0.03

15

7.50

0.00 ～ 28.52

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値 2025年８月査定価格）

事業対象区域

4.000
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」

0.013
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」



2052 0.3607 28.52 0.00 0 0
2053 0.3468 28.52 0.00 0 0
2054 0.3335 28.52 0.00 0 0
2055 0.3207 28.52 0.00 0 0
2056 0.3083 28.52 0.00 0 0
2057 0.2965 28.52 0.00 0 0
2058 0.2851 28.52 0.00 0 0
合計 3,377 0


