
別記様式１－１

令和３年度 公共工事発注見通し 令和３年１２月２２日

工事

番号
工　事　の　名　称 施　工　場　所 期　間 工事種別 工　事　概　要

入札及び
契約方式

入札を行う
時　　期

主要建設資材の概算見込量

1
田中工場の沢林道若槻の沢支線若槻保護
林分線（林業専用道）新設工事

約１０ヶ月 林道工事

幅員3.6m  延長1,800m
切土  2,044m3
盛土　3,001m3
溝渠工　L=58.17m
仮設工　1式
（工事発注規模）
4,000万円～２億円未満

一般競争入札
（総合評価）

伊達市

【(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更や追加することがあり得る。】

後志森林管理署　

分任支出負担行為担当官

後志森林管理署長　　　　辻ノ内　満

第４四半期
（概ね３月を予

定）

切込砕石　0～80mm　1,335m3
コルゲートパイプφ600mm　t=1.6mm　13.26m
コルゲートパイプφ800mm　t=2.0mm　10.71m
コルゲートパイプφ1,750mm　t=2.7mm　25.20m
ポリ波状管φ400mm　9m
普通ふとんかご　39m
月型籠　φ600用　8個
月型籠　φ800用　8個
月型籠　φ1,750用　16個


