
令和4年5月12日

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長　　梶岡　雅人

工 事 種 別 入 札 及 び 契 約 方 式

予定価格（税抜き） 契約年月日
¥48,245,000.- 令 和 4 年 5 月 11 日

契約金額（税抜き） 業 務 完 成 の 時 期
¥47,800,000.- 令 和 4 年 12 月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
    別紙　「入札公告」のとおり
○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
    別紙　「競争参加資格確認結果通知書」のとおり
○入札者の商号又は名称及び各回の入札金額
　　別紙　「入札執行調書」のとおり
○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　別紙「（別添３）積算内訳書」のとおり
○予決令第86条第１項の規定により契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあるかどうかについての調査
　　該当無し。
○予決令第89条の規定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札までの経緯
　　該当無し。

　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり

　　・落札の理由　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 （令和４年11月15日追記）

　　・変更契約年月日 ・変更後の契約金額（税抜き）　56,350,000円
　　・変更の理由

○成績評定の結果（令和4年12月22日追記）

　　・評定点　78点

調査基準価格(税抜) 契約相手方の商号又は名称及び住所
¥42,670,940.- 北海道川上郡弟子屈町美里３丁目５番１号

現地精査の結果、床掘土量及び土質の一部に変更が生じたことと、４北経第14号北海道森林管理局長通知に基づく一般管理費の変更に係る変更
契約を行った。

令和4年度 根釧西部森林管理署 公共工事契約状況

業  務  概  要

屈斜路（4166林班）治山工事 川上郡弟子屈町屈斜路 治山工事

業務着手の時期

一般競争入札
総合評価

令和4年5月

渓間工２基

施　工  場  所工 事 名

東星渡部建設株式会社

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

令和4年11月15日



入札公告(建設工事） 

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。 

ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該工事に係る令和４年度予算が成

立し、予算執行の事務手続きが整うことを条件とします。 

令和４年３月 29日 

分任支出負担行為担当官 

根釧西部森林管理署長 相澤 伴軌 

１ 工事概要等 

本工事は、施工パッケージ型積算方式の試行工事である。 

本工事は、現場閉所による週休２日の試行工事（発注者指定方式）である。 

本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用の試行工事である。 

本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 

(1) 工 事 名 屈斜路（4166 林班）治山工事（電子入札対象案件）

(2) 工事場所 川上郡弟子屈町屈斜路 根釧西部森林管理署 4166 林班

(3) 工事内容 床固工２基

(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和４年 12 月 23 日まで 

(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に

係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評

価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、技術提案（簡易な施工計

画）の提出・評価を省略し、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認

し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査・評価する

施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型（省略））により行う。

(6) 本工事の入札は、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによ

りがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104

号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられ

た工事である。

(8) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和４年６月 17

日余裕期間を見込んだ工事である。

なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。 

また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督

職員との協議により工事着手できるものとする。 

(9) 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現

場の相互の間隔が直線距離で 10ｋｍ程度又は移動時間 60 分程度の近接した場所におい



 

て同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第２項により、同一の

専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。 

なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専

任が必要な工事を含む場合は、原則 2 件程度とする。ただし、監理技術者には適用しな

い。 

 

２ 競争参加資格 

(1) 予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 70 条及

び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得

ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。 

 

(2) 令和３・４年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係る A 等級、B 等級又は

C 等級の一般競争参加資格の認定を受けている者（会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法

律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の

決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受

けていること。）。 

 

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（(2)の再認定を受けた者を除く。）でない

こと。 

 

(4) 平成 18 年４月１日から令和３年３月 31 日までの 15 年間に元請けとして、以下に示

す契約金額 500 万円（消費税込み）以上（路体強化工は契約金額に制限なし。）の同種

工事を施工した実績を有すること（経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合にお

ける構成員の実績については、出資比率が 20％以上である構成員に限り、当該実績を当

該構成員の実績として認める。）。なお、当該実績が森林管理局長等（林野庁長官、森

林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務

所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。）が発注した工事の

うち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定

要領」（平成 10年３月 31 日付け 10 林野管第 31号林野庁長官通知）第４の３に規定す

る工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。）が 65点未満のものは実績として

認められない。 

経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有

すること。 

同種工事：森林土木工事（治山事業における渓間工事・山腹工事、林道規程の構造・

規格に準ずる保安林管理道もしくは作業道の新設工事、林道事業におけ

る新設、改良、災害復旧工事、特殊修繕） 

 

(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法（昭和 24 年  

法律第 100 号）に基づき当該工事に配置できること。 

ただし、建設業法第 26条第３項に規定する工事については、専任で配置できること。

また、建設業法第 26 条第２項に規定する工事については、専任の監理技術者を配置で

きること。 

なお、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に

掲げる③を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、２現場

を限度として兼務できることとする。 

また本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し



 

事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監

理技術者の専任の配置は要しない。 

① １級土木施工管理技士又は２級土木施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格

を有する者であること。 

② 平成 18 年４月１日から令和３年３月 31 日までの 15年間に、(4)に掲げる工事の経

験を有する者であること。 

なお、当該工事が森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものであ

る場合にあっては、工事成績評定の評定点が入札説明書に示す点数未満であるものは

経験として認められない。 

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者

又はこれに準ずる者であること。 

 

(6) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格確認資料（以下

「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長か

ら「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭和 59 年６月 11 日付け 59 林野経第 156 号

林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けていないこと。 

 

(7) 北海道森林管理局管内の森林管理（支）署長が発注した同種工事で、平成 31 年４月

１日から令和３年３月 31 日までの２年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合

においては、当該工事に係る評定点の平均が 65点以上であること。 

 

(8) 上記１に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的

関係がある建設業者でないこと。（入札説明書参照） 

 

(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人

的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。（入

札説明書参照） 

 

(10) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、北海道森林管理局管内（北海道内）に所

在すること。また、経常建設共同企業体として申請書及び資料を提出する場合は、有資

格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。 

 

(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと

して、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でない

こと。 

 

(12)  以下の届出をしていない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。 

   ① 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出 

   ② 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115 号）第 27条の規定による届出 

③ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7条の規定による届出 

 

３ 競争参加資格の確認等 

(1) 本競争入札の参加希望者は、上記２に掲げる競争参加資格を有することを証明するた

め、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。         

 

(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 

①提出期間：令和４年３月 30 日から令和４年４月 12 日まで（行政機関の休日に関する

法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条第１項に規定する行政機関の休日（以



 

下「休日」という。）を除く。）の９時 00 分から 17 時 00 分まで。 

また、申請書及び資料については、提出期間の中で極力早めに提出願いま

す。 

②場所：〒085-0825 釧路市千歳町６番 11 号 

          根釧西部森林管理署 治山グループ 

          電話：NTT:0154-41-7126 IP:050-3160-5785 

③その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書による。ただし、

承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。 

 

(3) 申請書及び資料は入札説明書に基づき作成すること。 

 

(4) (2)の①に規定する期間内に申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がない

と認めた者は本競争入札に参加できない。 

 

４ 総合評価落札方式に関する事項 

(1) 総合評価落札方式の仕組み 

本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。 

① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点 100 点を付与す

る。 

② 上記２の(6)の資料で示された実績等により、最大 30 点の加算点を与える。 

③ 上記３の(1)の資料、下記６の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等

の内容に応じて、最大 30 点の施工体制評価点を与える。 

④ 得られた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除し

て算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。 

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等につ

いては、入札説明書において明記する。 

 

(2) 評価項目 

以下に示す項目を評価項目とする。 

ア 施工能力等 

 ① 企業の施工実績 

 ② 配置予定技術者の能力 

  ③ 企業の安全管理状況 

イ 信頼性・社会性 

 ① 地域精通度 

 ② 地域貢献度 

ウ 施工体制の確保に関する事項 

※ア及びイの２項目で最大 30 点 

ウで最大 30 点の施工体制評価点とする。 

 

(3) 落札者の決定の方法 

入札参加者は価格及び申請書、資料をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制

評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋加算点＋施

工体制評価点）／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した

評価値が最も高い者を落札者とする。 

ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格

では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は

その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著

しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者



 

の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者

を落札者とすることがある。 

① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

② 評価値が標準点（100 点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこ

と。 

 

５ 入札手続等 

(1) 担当部局 

〒085-0825 釧路市千歳町６番 11号 

根釧西部森林管理署 治山グループ（経理担当） 

電話：NTT:0154-41-7126 IP:050-3160-5785 

 

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 

①交付期間：令和４年３月 30 日から令和４年５月９日まで（休日を除く。）の９時 00

分から 17時 00 分まで（12 時から 13 時までを除く。）。 

②場所：〒085-0825 釧路市千歳町６番 11 号 

根釧西部森林管理署 治山グループ 

電話：NTT:0154-41-7126 IP:050-3160-5785 

③その他：配付資料は無料であるが、入札説明書等を記録するためのＣＤ－Ｒ（未使用

のものに限る。）を持参すること。 

 

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法 

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により

発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の

方法による提出は認めない。 

① 電子入札システムによる場合 

     入札開始日時 令和４年５月２日９時 00分 

     入札締切日時 令和４年５月 10日 10 時 00 分 

② 紙入札方式により持参する場合は、令和４年５月 10 日 10 時 00 分に根釧西部森林

管理署入札室へ持参の上、入札すること。 

③ 開札は、令和４年５月 10 日 10 時 00 分に根釧西部森林管理署において行う。 

④ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競

争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を

持参すること。 

 

６ その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 

(2) 入札保証金及び契約保証金 

① 入札保証金 免除 

② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行釧路支店）。 

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。 

ア 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行札幌東代理店） 

イ 金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和

27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証(取扱

官庁根釧西部森林管理署) 

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締

結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。  



 

 

(3) 工事費内訳書の提出 

第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書

を電子入札システム等により提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事

費内訳書（様式自由）を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効と

する。 

 

(4) 入札の無効 

① 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載

をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

② 無効の入札を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。 

③ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、

開札の時において上記２に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当す

る。 

 

(5) 配置予定監理技術者の確認 

落札者決定後、CORINS（一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報シス

テム）等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を

締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして

承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。 

 

(6) 契約書作成の要否 要。 

 

(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記５の(1)に同じ。 

 

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３の(2)によ

り申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時にお

いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

 

(9) 申請書及び資料の内容のヒアリング 

申請書及び資料の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。 

 

(10) 本案件は、申請書及び資料の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳

細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準（建設工事及び測量・建設

コンサルタント等業務）」（平成 16 年 7 月 29 日付け 16 林政政第 269 号林野庁長官通

知）による。 

 

(11) 発注者綱紀保持対策について 

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規

程（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）第 10 条及び第 11条にのっとり、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働き

かけの内容）を記録し、同規定第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、

「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められ

た場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表

する。 

（不当な働きかけ） 

① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 



 

② 指名競争入札において自らを指定すること又は他者を指名しないことの依頼 

③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 

④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準

価格に関する情報聴取 

⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取 

⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取 

⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 

⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのあ

る依頼又は情報聴取 

 

(12) 施工体制を評価するために、申請書および資料の内容のヒアリングとは別に、施工体

制に関するヒアリングを実施するとともに、申請書および資料とは別に追加資料の提出

を求める場合がある。 

なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に

関する条件に違反した入札として無効とする。 

 

(13) 詳細は入札説明書による。 

また、入札に参加を希望する者は、北海道森林管理局ホームページに掲載されている

競争契約入札心得を熟知のうえ、入札に参加すること。 

掲載場所：北海道森林管理局 > 公売・入札情報 > 競争参加資格関係・入札参加者へ

の注意事項等 > 資料７：北海道森林管理局競争契約入札心得 

 

(14) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得による。 

 

お知らせ 

 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規

程（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）が制定されました。この規程に基づき、第三者

から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保

持対策を実施しています。 

 詳しくは、北海道森林管理局ホームページ

（http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html）

をご覧下さい。 

 



［別添１］

競争参加資格確認結果通知書

１ 工 事 名 ：屈斜路（4166林班）治山工事

２ 所属事務所 ：根釧西部森林管理署

３ 入札公告日 ：令和４年３月２９日

４ 競争参加資格確認結果通知期限日：令和４年４月１９日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

東星渡部建設（株） 有

辻谷建設（株） 有



（別添２）

標準点 施工能力 施工体制 入札価格 評価値 入札価格 評価値

総計 加算点 評価点 （消費税抜き） （点／百万円） （消費税抜き） （点／百万円）

円　 円　

153.6 100.0 23.6 30.0 47,800,000 3.213

149.7 100.0 19.7 30.0 48,600,000 3.080

　　　注）上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

入札執行月日　　　　　　　　　

　　　　　　　開札結果は上記の金額のとおり相違ありません。

執行官 農林水産 技官 　

立会職員 農林水産 技官 　

確認職員 農林水産 技官 　

入札執行調書（省略型総合評価落札方式）

入札者の商号又は名称

第　１　回　入　札

備考

第　２　回　入　札

備考
評価順位 評価順位

東星渡部建設（株）

辻谷建設（株） －

1 落札

令和4年5月10日

長崎　和久

入札物件番号（第 号） 工事名：屈斜路（4166林班）治山工事

技術評価点

梶岡　雅人

長崎　和久



 

　 　　令　和 4 年　度　　

大分類流域 支流域 尾札部川

工　事　名

施　工　地

森林管理局 北海道森林管理局

森林管理署

事務所名等 本署

根釧西部森林管理署

釧路川

（別添３）

積　　算　　内　　訳　　書

屈斜路（４１６６林班）治山工事

北海道川上郡弟子屈町屈斜路

国有林４１６６林小班



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   屈斜路（4166林班）治山工事      
     根釧西部森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 第7号コンクリート床固工 297.10 m3 - 12,841,000
2 仮設工 1.00 式 - 677,000
3 第8号コンクリート床固工 204.70 m3 - 8,797,000
4 側壁工 27.10 m3 - 1,348,000
5 仮設工 1.00 式 - 1,989,000

直接工事費計 25,652,000
6 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 4,573,000
7 現場管理費 1.00 式 - 10,748,000

間接工事費計 15,321,000
工事原価 40,973,000

8 一般管理費等 1.00 式 - 7,272,000
工事価格 48,245,000

- 消費税相当額 10.00 % - 4,824,500
本工事費計 53,069,500

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 30,225,000



       明　　　　細　　　　表

1 第7号コンクリート床固工 屈斜路

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
根釧西部森林管理署 本署 根釧（豪） 4 根西管理署(弟子屈) 77

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

79 [ 施 工 数 量 ] 297.10 m3 0 0
7001 コンクリート打設 ポンプ車打設 無筋 山B C-4P(18-40-8) 普通養生 打継面清掃含 297.10 m3 26,715 7,937,026
4549 治山ダム型枠設置・撤去 普通作業員 171.00 m2 10,537 1,801,827
4554 丸太残存型枠工 治山ダム用　太鼓落材使用  普通作業員 157.00 m2 14,726 2,311,982
7002 円形水抜き φ400mm 1.00 箇所 9,362 9,362
8006 目地板 施工パッケージ単価計算参照 6.00 m2 1,764 10,584
4585 止水板設置（普通作業員） 200*5mm　　　 3.50 m 3,400 11,900
7006 鉄筋加工 D16㎜ SD295A 1.56㎏/m 山B 0.66 t 142,877 94,298
4569 鉄筋建込み（挿し筋）  U型（フック無し）　D型（フック有り） 251.00 本 185 46,435
4232 砂・砂質土･粘性土･礫質土　床掘 BH=山0.8m3　超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）［Ｂ渓間工］　掘削・積込　障害なし 514.00 m3 399 205,086
4243 砂・砂質土･粘性土･礫質土・軟岩(Ⅰ)Ａ・Ｂ・軟岩(Ⅱ)　埋戻 BH=山0.8m3　超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）［B渓間工］　ルーズ積込　障害なし 341.00 m3 359 122,419
8002 タンパ締固め 施工パッケージ単価計算参照 141.00 m3 1,334 188,094
4359 粘性土･礫質土掘削面整形(山地治山B) 人力　  　　　(共通) 94.00 ｍ2 547 51,418
4608 堤名板[B　型]設置 （普通作業員） 1.00 枚 50,699 50,699

頁  計  12,841,130
計 [12841130] 12,841,000

割出単価 43,221
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 3,672,359

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 185,340
金額計の内  形成材料 7,427,269
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 3,243

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 仮設工 屈斜路

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
根釧西部森林管理署 本署 根釧（豪） 4 根西管理署(弟子屈) 77

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

87 [ 仮　設　工 ] 1.00 式 0 0
7008 仮設排水管設置・撤去 波状管500mm 敷設6ヶ月未満 継手含　普通作業員 18.00 m 7,291 131,238
4929 土のう締切工（普通作業員） 62*48cmの二重並べ 4.50 ｍ2 23,712 106,704
4972 締切排水ポンプ運転経費 6以上～30m3/h未満 13.00 日 6,252 81,276
4981 ポンプ据付・撤去費（普通作業員） クローラ型(山0.80㎥級)(クレーン2.9t吊)［0%］104kw 1.00 箇所 49,046 49,046
5004 キャットウォーク足場工 普通作業員 129.00 m 2,400 309,600

頁  計  677,864
計 [677864] 677,000

割出単価 677,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 462,400

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 8,157
金額計の内  形成材料 109,683
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 22,074

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

3 第8号コンクリート床固工 屈斜路

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
根釧西部森林管理署 本署 根釧（豪） 4 根西管理署(弟子屈) 77

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

79 [ 施 工 数 量 ] 204.70 m3 0 0
7004 コンクリート打設 ポンプ車打設 無筋 山B C-4P(18-40-8) 普通養生 打継面清掃含 204.70 m3 26,592 5,443,382
4549 治山ダム型枠設置・撤去 普通作業員 109.00 m2 10,537 1,148,533
4554 丸太残存型枠工 治山ダム用　太鼓落材使用  普通作業員 103.00 m2 14,726 1,516,778
7005 円形水抜き φ400mm 1.00 箇所 9,362 9,362
7006 鉄筋加工 D16㎜ SD295A 1.56㎏/m 山B 0.49 t 142,877 70,009
4569 鉄筋建込み（挿し筋）  U型（フック無し）　D型（フック有り） 186.00 本 185 34,410
4232 砂・砂質土･粘性土･礫質土　床掘 BH=山0.8m3　超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）［Ｂ渓間工］　掘削・積込　障害なし 546.00 m3 399 217,854
4243 砂・砂質土･粘性土･礫質土・軟岩(Ⅰ)Ａ・Ｂ・軟岩(Ⅱ)　埋戻 BH=山0.8m3　超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）［B渓間工］　ルーズ積込　障害なし 245.00 m3 359 87,955
8002 タンパ締固め 施工パッケージ単価計算参照 137.00 m3 1,334 182,758
4359 粘性土･礫質土掘削面整形(山地治山B) 人力　  　　　(共通) 66.00 ｍ2 547 36,102
4608 堤名板[B　型]設置 （普通作業員） 1.00 枚 50,699 50,699

頁  計  8,797,842
計 [8797842] 8,797,000

割出単価 42,975
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 2,480,276

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 148,485
金額計の内  形成材料 5,105,867
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 3,151

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

4 側壁工 屈斜路

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
根釧西部森林管理署 本署 根釧（豪） 4 根西管理署(弟子屈) 77

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

79 [ 施 工 数 量 ] 27.10 m3 0 0
7004 コンクリート打設 ポンプ車打設 無筋 山B C-4P(18-40-8) 普通養生 打継面清掃含 27.10 m3 26,592 720,643
8003 型枠 施工パッケージ単価計算参照 61.00 m2 8,469 516,609
8006 目地板 施工パッケージ単価計算参照 11.00 m2 1,764 19,404
4232 砂・砂質土･粘性土･礫質土　床掘 BH=山0.8m3　超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）［Ｂ渓間工］　掘削・積込　障害なし 81.00 m3 399 32,319
4243 砂・砂質土･粘性土･礫質土・軟岩(Ⅰ)Ａ・Ｂ・軟岩(Ⅱ)　埋戻 BH=山0.8m3　超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）［B渓間工］　ルーズ積込　障害なし 17.00 m3 359 6,103
8002 タンパ締固め 施工パッケージ単価計算参照 17.00 m3 1,334 22,678
4359 粘性土･礫質土掘削面整形(山地治山B) 人力　  　　　(共通) 12.00 ｍ2 547 6,564
7007 裏込礫 0～40㎜ ダンプトラック10車（良好）　L=27.1㎞ 3.10 m3 7,145 22,149
556 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50　D60×t1.8mm 9.00 m 176 1,584

頁  計  1,348,053
計 [1348053] 1,348,000

割出単価 49,741
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 650,515

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 23,739
金額計の内  形成材料 615,172
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 391

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

5 仮設工 屈斜路

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
根釧西部森林管理署 本署 根釧（豪） 4 根西管理署(弟子屈) 77

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

87 [ 仮　設　工 ] 1.00 式 0 0
7008 仮設排水管設置・撤去 波状管500mm 敷設6ヶ月未満 継手含　普通作業員 18.00 m 7,291 131,238
4929 土のう締切工（普通作業員） 62*48cmの二重並べ 4.50 ｍ2 23,712 106,704
4972 締切排水ポンプ運転経費 6以上～30m3/h未満 13.00 日 6,252 81,276
4981 ポンプ据付・撤去費（普通作業員） クローラ型(山0.80㎥級)(クレーン2.9t吊)［0%］104kw 1.00 箇所 49,046 49,046
5004 キャットウォーク足場工 普通作業員 93.00 m 2,400 223,200
4991 単管足場工[安全ネット] 普通作業員　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ排出ｶﾞｽ対策型（第２次基準値） 36.00 掛ｍ2 4,227 152,172
4996 単管傾斜足場工[安全ネット] 普通作業員 21.00 掛ｍ2 3,650 76,650
7009 敷鉄板敷設・撤去工 敷鉄板供用日180日 204.00 m2 2,608 532,032
7011 不陸均し ブルドーザ15t 「排出ｶﾞｽ対策型」 普通作業員 120.00 m 1,897 227,640
7013 砂利路盤工 敷厚t=10㎝ 山0.28m3（平0.20m3）排出ガス対策型(第2次基準値） 割増 0% 切込砂利0～80㎜ 15%割増 360.00 m2 1,139 410,040

頁  計  1,989,998
計 [1989998] 1,989,000

割出単価 1,989,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 856,654

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（2%）　週休２日補正係数（1.05） 118,917
金額計の内  形成材料 219,483
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 55,320

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

6   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱

(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 25,652,000 　o　適用諸経費率  
   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 10.75
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 25,652,000 d  採用仮設費率  a * b * c 14.54

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0

7010 敷鉄板運搬費 弟子屈町→現場→弟子屈町 35.29 t 10,700 377,603
7014 雨量計設置撤去 記録日数86日　記録紙2.9巻 1.00 式 137,037 137,037

  定率現場環境改善費 ( T + S ) *  1.29 % 1.00 式 330,000
  小計　(B積み上げ仮設費) 844640 844,000
  定率共通仮設費  P  *  14.54 % 1.00 式 3,729,000

  計 4,573,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 2 %割増 28,000

1 治山地すべり工事


	01-1　別紙様式３（当初）
	02　入札公告
	03　資格確認結果通知書
	04　入札執行調書
	05　積算内訳書
	000　表紙
	00　本工事費内訳書
	01　第７号コンクリート床固工
	02　仮設工
	03　第８号コンクリート床固工
	04　側壁工
	05　仮設工
	06　共通仮設費




