
分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長　　　　鷹野　孝司　　　

工事種別 工事概要  入札方式
一般競争入札
総合評価(簡易型)

契約年月日
令和7年5月20日
工事完成の時期
令和８年３月

○ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添１「入札公告」のとおり

○ 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別添２「競争参加資格確認結果書」のとおり

○ 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別添３「入札執行調書」のとおり

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別添４「積算内訳書」のとおり

○ 予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添１「入札公告」のとおり
・落札理由　　申請書の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 （令和８年３月５日追加記入）
・変更契約年月日　令和８年３月４日　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き） 159,200,000円
・変更の理由　　PCB 含有廃ブラスト処分量の確定に伴う処分費の変更。
　　　　　　　　　　一部橋梁の塗装色の変更。
　　　　　　　　　　一部橋梁の剥離剤塗布･塗膜除去・回収の省略。
　　　　　　　　　　一部橋梁の廃材の回収･積込の省略。
　　　　　　　　　　PCB 含有廃ブラスト仮置場の設置費用の追加。
　　　　　　　　　　ドラム缶数量の確定に伴う安全費の変更。
　　　　　　　　　　PCB 含有廃ブラストの運搬実績に基づく運搬費の変更。
・変更後の工事完成の時期　令和８年３月

○ 成績評定の結果 （令和８年３月26日追加記入）
評定点　89点

 契約相手方の商号又は名称及び住所
166,159,000円 149,611,860円 北海道標津郡中標津町緑町南2丁目1番地1　小針土建（株）

別紙様式３（一般競争入札）

令和７年度　　根釧東部森林管理署公共工事契約状況

令和7年6月23日

工事名 施工場所

金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事 中標津町俣落根釧東部森林管理署４９９林班外 林道工事 林道新設工事２，１００m

契約金額（税抜き） 工事着手の時期
149,900,000円 令和７年５月

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き）
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入札公告(建設工事） 

（難工事施工実績評価方式） 

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。 

なお、本入札に係る契約の締結は、令和７年度予算が成立し、当該建設工事に係る予算示

達がなされることを条件とします。 

 

令和７年３月 31日 

 

 

         

分任支出負担行為担当官         

根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司 

 

 

１ 工事概要等 

本工事を難工事に指定する。 

本工事は、現場閉所による週休２日の試行工事（発注者指定方式）である。 

本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用工事である。 

(1) 工 事 名 金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事（電子入札対象案件） 

 

(2) 工事場所 標津郡標津町 根釧東部森林管理署 13 林班ほか 

                【点在箇所】 

                  １．金山薫別林道 

                  ２．武佐林道 

         ３．春刈古丹林道 

                  ４．落石林道 

         ５．留辺斯循環林道 

 

(3) 工事内容 橋梁塗装工 10 橋 

仮設工（足場・支保工、防塵対策工） 

 

(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和８年３月 27日まで 

 

(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に

係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評

価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制そ

の他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現

できるかどうかを審査・評価する施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）により行

う。 

 

(6) 本工事の入札は、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによ

りがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 

 

(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104

号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられ

た工事である。 
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(8) 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現

場の相互の間隔が直線距離で 10ｋｍ程度又は移動時間 60 分程度の近接した場所におい

て同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第２項により、同一の

専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。 

なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専

任が必要な工事を含む場合は、原則 2件程度とする。ただし、監理技術者には適用しな

い。 

 

(9)  本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 

 

２ 競争参加資格 

(1) 予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 70 条及

び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

   なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を

得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。 

 

(2) 令和５・６年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係るＢ等級、Ａ等級又は

Ｃ等級の一般競争参加資格の認定を受けている者（会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法

律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の

決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受

けていること。）。 

   ただし、令和７・８年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係る競争参加資

格を引き続き取得すること。 

 

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（(2)の再認定を受けた者を除く。）でない

こと。 

 

(4) 平成 21 年４月１日から令和６年３月 31 日までの１５年間に元請けとして、以下に示

す契約金額５００万円（消費税込み）以上（路体強化工は契約金額に制限なし。）の同

種工事を施工した実績を有すること（経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合に

おける構成員の実績については、出資比率が 20％以上である構成員に限り、当該実績を

当該構成員の実績として認める。）。なお、当該実績が森林管理局長等（林野庁長官、

森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事

務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。）が発注した工事

のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評

定要領」（平成 10 年３月 31 日付け 10林野管第 31 号林野庁長官通知）第４の３に規定

する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。）が 65 点未満のものは実績とし

て認められない。 

経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有

すること。 

同種工事：森林土木工事（治山事業における渓間工事・山腹工事、林道規程の構造・

規格に準ずる保安林管理道もしくは作業道の新設工事、林道事業におけ

る新設、改良、災害復旧工事、特殊修繕） 

 

(5) 当該工事の簡易な施工計画に係る技術提案書が適正であること。 
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(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法（昭和 24 年法

律第 100 号）に基づき当該工事に配置できること。 

ただし、建設業法第２６条第３項に規定する工事については、専任で配置できること。

また、建設業法第２６条第２項に規定する工事については、専任の監理技術者を配置で

きること。 

なお、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に

掲げる②を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、２現場

を限度として兼務できることとする。 

① １級土木施工管理技士又は２級土木施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格

を有する者であること。 

② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者

又はこれに準ずる者であること。 

 

(7) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格確認資料（以下

「資料」という。）及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道

森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和 59 年６

月 11 日付け 59林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「工事請負指名停止等措置要領」

という。）に基づく指名停止を受けていないこと。 

 

(8) 北海道森林管理局管内の森林管理（支）署長が発注した同種工事で、令和３年４月１

日から令和６年３月 31 日までの３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合に

おいては、当該工事に係る評定点の平均が 65 点以上であること。 

 

(9) 上記１に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的

関係がある建設業者でないこと。（入札説明書参照） 

 

(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人

的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。（入

札説明書参照） 

 

(11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、北海道森林管理局管内（北海道内）に所

在すること。また、経常建設共同企業体として申請書、資料及び技術提案書（以下「技

術提案書等」という。）を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体

の本店所在地が、上記区域内であること。 

 

(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと

して、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でない

こと。 

 

(13) 以下の届出をしていない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。 

① 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48条の規定による届出 

② 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出 

③ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116号）第 7条の規定による届出 

 

３ 競争参加資格の確認等 

(1) 本競争入札の参加希望者は、上記２に掲げる競争参加資格を有することを証明するた

め、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競

争参加資格の有無について確認を受けなければならない。         
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(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法 

   ①提出期間：令和７年４月１日から令和７年４月１４日まで（行政機関の休日に関する

法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条第１項に規定する行政機関の休日

（以下「休日」という。）を除く。）の９時 00分から 17時 00 分まで。 

また、申請書及び資料については、提出期間の中で極力早めに提出願いま

す。 

②提 出 先：〒086-1652 標津郡標津町南２条西２丁目１－16 

          根釧東部森林管理署 根釧東部森林管理署 総務グループ（経理担当） 

          電話：050-3160-6675 

          メールアドレス：h_konsentobu@maff.go.jp 
③そ の 他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものと

し、郵便又は FAX によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札

による場合は②の場所に持参すること。 

本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競

争参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。 

 
(3) 技術提案書等は、入札説明書に基づき作成するものとし、申請書及び資料と併せて提

出すること。 

 

(4) (2)の①に規定する期間内に技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと

認められた者は本競争入札に参加できない。 

 

４ 総合評価落札方式に関する事項 

(1)  総合評価落札方式の仕組み 

本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。 

① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点 100 点を付与す

る。 

② 上記２の(5)の技術提案、上記３の(1)の資料で示された実績等により、最大 30 点

の加算点を与える。 

③ 上記２の(5)の技術提案、上記３の(1)の資料、下記６の(12)の施工体制に関するヒ

アリング及び追加資料等の内容に応じて、最大 30 点の施工体制評価点を与える。 

④ 得られた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除し

て算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。 

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等につ

いては、入札説明書において明記する。 

 

(2) 評価項目 

   以下に示す項目を評価項目とする。 

  ア 施工能力等 

   ① 企業の施工実績 

     ② 配置予定技術者の能力 

     ③ 企業の安全管理状況 

  イ 信頼性・社会性 

     ① 地域精通度 

   ② 地域貢献度 

  ウ 技術提案（施工計画含む） 

本工事における施工計画の実施手順、工程管理・品質管理・安全管理の方法及び

施工上の課題への対応方法の妥当性、工夫等により評価する。 
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  エ 施工体制の確保に関する事項 

※ア、イ及びウの３項目で最大３０点の加算点とする。 

エで最大 30 点の施工体制評価点とする。 

 

(3) 落札者の決定の方法 

入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制

評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋加算点＋施

工体制評価点）／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した

評価値が最も高い者を落札者とする。 

ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格

では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は

その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著

しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者

の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者

を落札者とすることがある。 

① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

② 評価値が標準点（100 点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこ

と。 

 

５ 入札手続等 

(1) 担当部局 

〒086-1652 標津郡標津町南２条西２丁目１－16 

根釧東部森林管理署 根釧東部森林管理署 総務グループ（経理担当） 

電話：050-3160-6675 

メールアドレス：h_konsentobu@maff.go.jp 
 

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 

①交付期間：令和７年３月 31 日から令和７年５月 14 日まで（休日を除く。）の９時 00

分から 17時 00 分まで（12 時から 13 時までを除く。）。 

②場所：〒086-1652 標津郡標津町南２条西２丁目１－16 

根釧東部森林管理署 根釧東部森林管理署 総務グループ（経理担当） 

電話：050-3160-6675 

③その他：配付資料は無料である。 

 

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法 

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により

発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の

方法による提出は認めない。 

① 電子入札システムによる場合 

入札開始日時 令和７年５月 12 日９時 00 分 

入札締切日時 令和７年５月 15日 10 時 00 分 

② 紙入札方式により持参する場合は、令和７年５月 15 日 10 時 00 分に根釧東部森林

管理署会議室へ持参の上、入札すること。 

③ 開札は、令和７年５月 15 日 10 時 00分に根釧東部森林管理署において行う。 

④ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競

争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を

持参すること。 
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６ その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 

(2) 入札保証金及び契約保証金 

① 入札保証金 免除 

② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行根室代理店）。 

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。 

ア 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行札幌東代理店） 

イ 金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27

年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証(取扱官庁

根釧東部森林管理署) 

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結

を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。  

なお、電子証書等（電磁的記録により発行された保証証書等をいう。）を利用する際

は、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧する

ために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契

約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。 

 

(3) 工事費内訳書の提出 

第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書

を電子入札システム等により提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事

費内訳書（様式自由）を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効と

する。 

 

(4) 入札の無効 

① 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載を

した者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

② 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を

取り消す。 

③ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、

開札の時において上記２に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当す

る。 
④ 上記①の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第１第１項の規定に基づく指

名停止若しくは第 10 の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことが

ある。 
 

 

(5) 配置予定監理技術者の確認 

落札者決定後、CORINS（一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報シス

テム）等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を

締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして

承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。 

 

(6) 契約書作成の要否 要。 

 

(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記５の(1)に同じ。 
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(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３の(2)によ

り技術審査資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時にお

いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

 

(9) 技術提案書等の内容のヒアリング 

技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング

実施の必要が生じた場合は別途通知する。 

 

(10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細

については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準（建設工事及び測量・建設コ

ンサルタント等業務）」（平成 16年 7 月 29 日付け 16 林政政第 269 号林野庁長官通知）

による。 

 

(11) 発注者綱紀保持対策について 

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規

程（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）第 10 条及び第 11条にのっとり、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働き

かけの内容）を記録し、同規定第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、

「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められ

た場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表

する。 

（不当な働きかけ） 

① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 

② 指名競争入札において自らを指定すること又は他者を指名しないことの依頼 

③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 

④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準

価格に関する情報聴取 

⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取 

⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取 

⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 

⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのあ

る依頼又は情報聴取 

 

(12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に

関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場

合がある。 

なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に

関する条件に違反した入札として無効とする。 

 

(13) 詳細は入札説明書による。 

また、入札に参加を希望する者は、北海道森林管理局ホームページに掲載されている

競争契約入札心得を熟知のうえ、入札に参加すること。 

掲載場所：北海道森林管理局 > 公売・入札情報 > 競争参加資格関係・入札参加者へ

の注意事項等 > 資料７：北海道森林管理局競争契約入札心得 

 

(14) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得による。 
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お知らせ 

 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規

程（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）が制定されました。この規程に基づき、第三者

から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保

持対策を実施しています。 

 詳しくは、北海道森林管理局ホームページ

（http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html）

をご覧下さい。 

 



  

別添２ 

競争参加資格確認結果書 

 

１ 工 事 名：  金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事 

２ 発注機関名：  根釧東部森林管理署 

３ 入札公告日：  令和７年３月３１日 

４ 競争参加資格確認結果通知日：令和７年４月２１日 

 

資格確認申請者 

 

資格の有無 

 

資格がないと認めた理由 

 

小針土建（株） 

 

有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                

 

 



（別添２）

標準点 施工能力 施工体制 入札価格 評価値 入札価格 評価値

総計 加算点 評価点 （消費税抜き） （点／百万円） （消費税抜き） （点／百万円）

円　 円　

151.3 100.0 21.3 30.0 149,900,000 1.009

 

 
  
 
 
 

　　　注）上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

入札執行月日　　　　　　　　　

　　　　　　　開札結果は上記の金額のとおり相違ありません。

執行官 農林水産 技官 　

立会職員 農林水産 技官 　

確認職員 農林水産 技官 　

令和7年5月15日

鷹野　孝司

鶴谷　昌志

鶴谷　昌志

号） 工事名：金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

技術評価点

入札物件番号（第 1

1 落札小針土建株式会社

入札執行調書（簡易型総合評価落札方式）

入札者の商号又は名称

第　１　回　入　札

備考

第　２　回　入　札

備考
評価順位 評価順位



 

　 　　令　和 7 年　度　　

路線名 支線名

工　事　名

施　工　地

森林管理局 北海道森林管理局

森林管理署

事務所名等 本署

根釧東部森林管理署

（別添４）

積　　算　　内　　訳　　書

金山薫別林道ほか

金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

北海道標津郡標津町ほか



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁1

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

現場塗装工　１工区
工種行 1 3,908,000

橋梁塗装工　「渓水橋」
種別行 1 3,908,200

m2
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去・回収 1号代価表

47頁143 600 8,036 1,153,969

m2
清掃・水洗い

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

2号代価表
48頁143 600 161 23,119

m2
素地調整　1種ｹﾚﾝ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

3号代価表
49頁143 600 10,490 1,506,364

m2
防食下地　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

4号代価表
50頁143 600 1,540 221,144

m2
下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

5号代価表
51頁143 600 1,610 231,196

m2
中塗り　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 赤系

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]

6号代価表
52頁143 600 899 129,096

m2
上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 赤系

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]

7号代価表
53頁143 600 1,920 275,712

ｋｇ
PCB含有廃ブラスト処分費「渓水橋」 8号代価表

54頁919 400 367,600

式
仮設工

費目行 1 2,326,000

仮設工　１工区
工種行 1 2,326,000

足場・支保工　「渓水橋」
種別行 1 1,035,079

m2
足場工(単独使用) 塗装足場 朝顔(両側)　桁高1.5m未満

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.7箇月

9号代価表
55頁132 100 3,507 463,274



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁2

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

m2
板張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.7箇月

10号代価表
56頁148 500 1,941 288,238

m2
ｼｰﾄ張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.7箇月

11号代価表
57頁448 514 230,272

ｍ
通路

仮囲い設置･撤去 21供用日

12号代価表
58頁6 600 8,075 53,295

防塵対策工　「渓水橋」
種別行 1 1,291,760

式
クリーンルーム設置費用（渓水橋） 13号代価表

59頁1 1,291,760

式
直接工事費

1 6,234,000

式
共通仮設費計 1,045,000 + 3,129,000 + 102,000

1 4,276,000

式
共通仮設費(積上げ分計) 487,955 + 557,580

1 1,045,000

式
運搬費 1号内訳書

21頁1 487,955

式
安全費 2号内訳書

22頁1 557,580

式
共通仮設費(率計上) 6,053,420 * 51.7 / 100

1 3,129,000

式
現場環境改善費(率計上) 5,866,400 * 1.74 / 100

1 102,000

式
純工事費 6,234,000 + 4,276,000

1 10,510,000

式
現場管理費 10,329,420 * 49.67 / 100

1 5,130,000



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁3

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

基
林道補修

費目行 1 14,194,000

現場塗装工　２工区
工種行 1 14,194,000

橋梁塗装工　「滝の橋」（桁部・支承部）
種別行 1 10,168,927

m2
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去・回収 14号代価表

61頁379 600 8,036 3,050,465

m2
清掃・水洗い

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

15号代価表
62頁379 600 161 61,115

m2
素地調整　1種ｹﾚﾝ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

16号代価表
63頁379 600 10,490 3,982,004

m2
防食下地　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

17号代価表
64頁379 600 1,540 584,584

m2
下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

18号代価表
65頁379 600 1,610 611,156

m2
中塗り　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]

19号代価表
66頁379 600 812 308,235

m2
上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]

20号代価表
67頁379 600 1,580 599,768

ｋｇ
PCB含有廃ブラスト処分費

「滝の橋」（桁部・支承部）

21号代価表
68頁2,429 400 971,600

橋梁塗装工　「滝の橋」（高欄部）
種別行 1 4,025,984

m2
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去・回収

（高欄部）

22号代価表
69頁116 600 15,776 1,839,481

m2
清掃・水洗い

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

23号代価表
70頁116 600 161 18,772



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁4

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

m2
素地調整　1種ｹﾚﾝ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

24号代価表
71頁116 600 10,490 1,223,134

m2
防食下地　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

25号代価表
72頁116 600 1,540 179,564

m2
下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

26号代価表
73頁116 600 1,610 187,726

m2
中塗り　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]

27号代価表
74頁116 600 812 94,679

m2
上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]

28号代価表
75頁116 600 1,580 184,228

ｋｇ
PCB含有廃ブラスト処分費「滝の橋」 29号代価表

76頁746 400 298,400

式
仮設工

費目行 1 6,191,000

仮設工　２工区
工種行 1 6,191,000

足場・支保工　「滝の橋」
種別行 1 3,779,519

m2
足場工(単独使用) 塗装足場 朝顔(両側)　桁高1.5m未満

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 2.2箇月

30号代価表
77頁329 600 4,503 1,484,188

ｍ
通路

仮囲い設置･撤去 68供用日

31号代価表
78頁6 10,444 62,664

m2
板張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 2.2箇月

32号代価表
79頁344 500 2,617 901,556

m2
ｼｰﾄ張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 2.2箇月

33号代価表
80頁1,639 300 812 1,331,111

防塵対策工　「滝の橋」
種別行 1 2,411,560



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁5

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

式
クリーンルーム設置費用（滝の橋） 34号代価表

81頁1 2,411,560

式
直接工事費

1 20,385,000

式
共通仮設費計 1,805,000 + 6,659,000 + 261,000

1 8,725,000

式
共通仮設費(積上げ分計) 528,618 + 1,276,770

1 1,805,000

式
運搬費 3号内訳書

23頁1 528,618

式
安全費 4号内訳書

24頁1 1,276,770

式
共通仮設費(率計上) 19,726,550 * 33.76 / 100

1 6,659,000

式
現場環境改善費(率計上) 19,115,000 * 1.37 / 100

1 261,000

式
純工事費 20,385,000 + 8,725,000

1 29,110,000

式
現場管理費 28,451,550 * 45.27 / 100

1 12,880,000

基
林道補修

費目行 1 3,707,000

現場塗装工　３工区
工種行 1 3,707,000

橋梁塗装工　「緑橋」
種別行 1 3,707,612

m2
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去・回収 35号代価表

83頁138 400 8,036 1,112,182



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁6

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

m2
清掃・水洗い

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

36号代価表
84頁138 400 161 22,282

m2
素地調整　1種ｹﾚﾝ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

37号代価表
85頁138 400 10,490 1,451,816

m2
防食下地　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

38号代価表
86頁138 400 1,540 213,136

m2
下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

39号代価表
87頁138 400 1,610 222,824

m2
中塗り　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]

40号代価表
88頁138 400 812 112,380

m2
上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]

41号代価表
89頁138 400 1,580 218,672

ｋｇ
PCB含有廃ブラスト処分費「緑橋」 42号代価表

90頁885 800 400 354,320

式
仮設工

費目行 1 2,277,000

仮設工　３工区
工種行 1 2,277,000

足場・支保工　「緑橋」
種別行 1 989,229

m2
足場工(単独使用) 塗装足場 朝顔(両側)　桁高1.5m未満

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.7箇月

43号代価表
91頁126 700 3,213 407,087

ｍ
通路

仮囲い設置･撤去 20供用日

44号代価表
92頁6 500 8,272 53,768

m2
板張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.7箇月

45号代価表
93頁142 700 1,784 254,576

m2
ｼｰﾄ張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.7箇月

46号代価表
94頁572 800 478 273,798



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁7

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

防塵対策工　「緑橋」
種別行 1 1,288,160

式
クリーンルーム設置費用（緑橋） 47号代価表

95頁1 1,288,160

式
直接工事費

1 5,984,000

式
共通仮設費計 1,033,000 + 3,012,000 + 98,000

1 4,143,000

式
共通仮設費(積上げ分計) 487,955 + 545,790

1 1,033,000

式
運搬費 5号内訳書

25頁1 487,955

式
安全費 6号内訳書

26頁1 545,790

式
共通仮設費(率計上) 5,809,200 * 51.86 / 100

1 3,012,000

式
現場環境改善費(率計上) 5,629,680 * 1.75 / 100

1 98,000

式
純工事費 5,984,000 + 4,143,000

1 10,127,000

式
現場管理費 9,952,200 * 49.87 / 100

1 4,963,000

基
林道補修

費目行 1 951,000

現場塗装工　４工区
工種行 1 951,000

橋梁塗装工　「イロネ橋」
種別行 1 951,996



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁8

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

m2
清掃・水洗い

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

48号代価表
97頁45 500 161 7,325

m2
素地調整　1種ｹﾚﾝ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

49号代価表
98頁45 500 10,490 477,295

m2
防食下地　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

50号代価表
99頁45 500 1,540 70,070

m2
下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

51号代価表
100頁45 500 1,610 73,255

m2
中塗り　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]

52号代価表
101頁45 500 812 36,946

m2
上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]

53号代価表
102頁45 500 1,580 71,890

m2
廃材の回収･積込

塗膜除去工 時間制約無 労 昼間

54号代価表
103頁45 500 2,170 98,735

ｋｇ
PCB含有廃ブラスト処分費「イロネ橋」 55号代価表

104頁291 200 400 116,480

式
仮設工

費目行 1 1,643,000

仮設工　４工区
工種行 1 1,643,000

足場・支保工　「イロネ橋」
種別行 1 411,838

m2
足場工(単独使用) 塗装足場 朝顔(両側)　桁高1.5m未満

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.2箇月

56号代価表
105頁60 300 2,907 175,292

m2
板張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.7箇月

57号代価表
106頁73 1,572 114,756

m2
ｼｰﾄ張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.7箇月

58号代価表
107頁211 900 382 80,945
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頁9

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

ｍ
通路

仮囲い設置･撤去 8供用日

59号代価表
108頁5 100 8,009 40,845

防塵対策工　「イロネ橋」
種別行 1 1,232,000

式
クリーンルーム設置費用（イロネ橋） 60号代価表

109頁1 1,232,000

式
直接工事費

1 2,594,000

式
共通仮設費計 556,000 + 1,325,000 + 51,000

1 1,932,000

式
共通仮設費(積上げ分計) 203,314 + 353,220

1 556,000

式
運搬費 7号内訳書

27頁1 203,314

式
安全費 8号内訳書

28頁1 353,220

式
共通仮設費(率計上) 2,555,340 * 51.86 / 100

1 1,325,000

式
現場環境改善費(率計上) 2,477,520 * 2.07 / 100

1 51,000

式
純工事費 2,594,000 + 1,932,000

1 4,526,000

式
現場管理費 4,284,026 * 51.79 / 100

1 2,218,000

基
林道補修

費目行 1 4,158,000

現場塗装工　５工区
工種行 1 4,158,000



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁10

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

橋梁塗装工　「緑栄橋」
種別行 1 4,158,595

m2
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去・回収 61号代価表

111頁152 800 8,036 1,227,900

m2
清掃・水洗い

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

62号代価表
112頁152 800 161 24,600

m2
素地調整　1種ｹﾚﾝ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

63号代価表
113頁152 800 10,490 1,602,872

m2
防食下地　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

64号代価表
114頁152 800 1,540 235,312

m2
下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

65号代価表
115頁152 800 1,610 246,008

m2
中塗り　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 赤系

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]

66号代価表
116頁152 800 899 137,367

m2
上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 赤系

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]

67号代価表
117頁152 800 1,920 293,376

ｋｇ
PCB含有廃ブラスト処分費「緑栄橋」 68号代価表

118頁977 900 400 391,160

式
仮設工

費目行 1 2,354,000

仮設工
工種行 1 2,354,000

足場・支保工　「緑栄橋」
種別行 1 1,062,352

m2
足場工(単独使用) 塗装足場 朝顔(両側)　桁高1.5m未満

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.7箇月

69号代価表
119頁133 300 3,534 471,082

m2
板張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.7箇月

70号代価表
120頁149 700 1,955 292,663
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本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

m2
ｼｰﾄ張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.7箇月

71号代価表
121頁459 800 517 237,716

ｍ
通路

仮囲い設置･撤去 22供用日

72号代価表
122頁6 600 9,226 60,891

防塵対策工　「緑栄橋」
種別行 1 1,291,760

式
クリーンルーム設置費用（緑栄橋） 73号代価表

123頁1 1,291,760

式
直接工事費

1 6,512,000

式
共通仮設費計 1,061,000 + 3,216,000 + 105,000

1 4,382,000

式
共通仮設費(積上げ分計) 487,955 + 573,300

1 1,061,000

式
運搬費 9号内訳書

29頁1 487,955

式
安全費 10号内訳書

30頁1 573,300

式
共通仮設費(率計上) 6,316,200 * 50.92 / 100

1 3,216,000

式
現場環境改善費(率計上) 6,120,840 * 1.73 / 100

1 105,000

式
純工事費 6,512,000 + 4,382,000

1 10,894,000

式
現場管理費 10,698,200 * 49.48 / 100

1 5,293,000

基
林道補修

費目行 1 3,083,000
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本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

現場塗装工　６工区
工種行 1 3,083,000

橋梁塗装工　「温根別橋」
種別行 1 3,083,563

m2
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去・回収 74号代価表

125頁113 300 8,036 910,478

m2
清掃・水洗い

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

75号代価表
126頁113 300 161 18,241

m2
素地調整　1種ｹﾚﾝ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

76号代価表
127頁113 300 10,490 1,188,517

m2
防食下地　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

77号代価表
128頁113 300 1,540 174,482

m2
下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

78号代価表
129頁113 300 1,610 182,413

m2
中塗り　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 赤系

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]

79号代価表
130頁113 300 899 101,856

m2
上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 赤系

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]

80号代価表
131頁113 300 1,920 217,536

ｋｇ
PCB含有廃ブラスト処分費「温根別橋」 81号代価表

132頁725 100 400 290,040

式
仮設工

費目行 1 2,209,000

仮設工　６工区
工種行 1 2,209,000

足場・支保工　「温根別橋」
種別行 1 924,995

m2
足場工(単独使用) 塗装足場 朝顔(両側)　桁高1.5m未満

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.5箇月

82号代価表
133頁101 500 4,334 439,901
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本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

m2
板張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.5箇月

83号代価表
134頁101 500 1,851 187,876

m2
ｼｰﾄ張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.5箇月

84号代価表
135頁312 300 592 184,881

ｍ
仮設昇降階段設置・撤去

普通作業員　３ヶ月未満

85号代価表
136頁2 500 44,935 112,337

防塵対策工　「温根別橋」
種別行 1 1,284,560

式
クリーンルーム設置費用（温根別橋） 86号代価表

137頁1 1,284,560

式
直接工事費

1 5,292,000

式
共通仮設費計 820,000 + 2,676,000 + 90,000

1 3,586,000

式
共通仮設費(積上げ分計) 325,303 + 494,700

1 820,000

式
運搬費 11号内訳書

31頁1 325,303

式
安全費 12号内訳書

32頁1 494,700

式
共通仮設費(率計上) 5,160,720 * 51.86 / 100

1 2,676,000

式
現場環境改善費(率計上) 5,001,960 * 1.8 / 100

1 90,000

式
純工事費 5,292,000 + 3,586,000

1 8,878,000

式
現場管理費 8,421,417 * 50.77 / 100

1 4,275,000



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁14

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

基
林道補修

費目行 1 7,464,000

現場塗装工　７工区
工種行 1 7,464,000

橋梁塗装工　「一の橋」
種別行 1 4,096,052

m2
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去・回収 87号代価表

139頁152 900 8,036 1,228,704

m2
清掃・水洗い

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

88号代価表
140頁152 900 161 24,616

m2
素地調整　1種ｹﾚﾝ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

89号代価表
141頁152 900 10,490 1,603,921

m2
防食下地　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

90号代価表
142頁152 900 1,540 235,466

m2
下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

91号代価表
143頁152 900 1,610 246,169

m2
中塗り　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]

92号代価表
144頁152 900 812 124,154

m2
上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]

93号代価表
145頁152 900 1,580 241,582

ｋｇ
PCB含有廃ブラスト処分費「一の橋」 94号代価表

146頁978 600 400 391,440

橋梁塗装工　「ニの橋」
種別行 1 3,115,551

m2
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去・回収 95号代価表

147頁116 300 8,036 934,586

m2
清掃・水洗い

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

96号代価表
148頁116 300 161 18,724



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁15

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

m2
素地調整　1種ｹﾚﾝ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

97号代価表
149頁116 300 10,490 1,219,987

m2
防食下地　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

98号代価表
150頁116 300 1,540 179,102

m2
下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

99号代価表
151頁116 300 1,610 187,243

m2
中塗り　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]

100号代価表
152頁116 300 812 94,435

m2
上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]

101号代価表
153頁116 300 1,580 183,754

ｋｇ
PCB含有廃ブラスト処分費「ニの橋」 102号代価表

154頁744 300 400 297,720

橋梁塗装工　「三の橋」
種別行 1 253,152

m2
清掃・水洗い

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

103号代価表
155頁12 100 161 1,948

m2
素地調整　1種ｹﾚﾝ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

104号代価表
156頁12 100 10,490 126,929

m2
防食下地　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

105号代価表
157頁12 100 1,540 18,634

m2
下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

106号代価表
158頁12 100 1,610 19,481

m2
中塗り　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]

107号代価表
159頁12 100 812 9,825

m2
上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]

108号代価表
160頁12 100 1,580 19,118

m2
廃材の回収･積込

塗膜除去工 時間制約無 労 昼間

109号代価表
161頁12 100 2,170 26,257



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁16

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

ｋｇ
PCB含有廃ブラスト処分費「三の橋」 110号代価表

162頁77 400 400 30,960

式
仮設工

費目行 1 6,015,000

仮設工　７工区
工種行 1 6,015,000

足場・支保工　「一の橋」
種別行 1 1,016,926

m2
足場工(単独使用) 塗装足場 朝顔(両側)　桁高1.5m未満

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.7箇月

111号代価表
163頁137 500 3,294 452,925

m2
板張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.7箇月

112号代価表
164頁153 900 1,827 281,175

m2
ｼｰﾄ張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.7箇月

113号代価表
165頁463 900 488 226,383

ｍ
通路

仮囲い設置･撤去 22供用日

114号代価表
166頁6 600 8,552 56,443

足場・支保工　「ニの橋」
種別行 1 841,646

m2
足場工(単独使用) 塗装足場 朝顔(両側)　桁高1.5m未満

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.6箇月

115号代価表
167頁115 300 3,227 372,073

m2
板張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.6箇月

116号代価表
168頁130 900 1,782 233,263

m2
ｼｰﾄ張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.6箇月

117号代価表
169頁391 700 468 183,315

ｍ
通路

仮囲い設置･撤去 17供用日

118号代価表
170頁6 300 8,412 52,995

足場・支保工　「三の橋」
種別行 1 355,886



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁17

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

m2
足場工(単独使用) 塗装足場 朝顔(両側)　桁高1.5m未満

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.1箇月

119号代価表
171頁50 700 2,895 146,776

m2
板張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.1箇月

120号代価表
172頁66 1,556 102,696

m2
ｼｰﾄ張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.1箇月

121号代価表
173頁207 700 369 76,641

ｍ
通路

仮囲い設置･撤去 4供用日

122号代価表
174頁3 700 8,047 29,773

防塵対策工　「一の橋」
種別行 1 1,291,760

式
クリーンルーム設置費用（一の橋） 123号代価表

175頁1 1,291,760

防塵対策工　「ニの橋」
種別行 1 1,284,560

式
クリーンルーム設置費用（二の橋） 124号代価表

177頁1 1,284,560

防塵対策工　「三の橋」
種別行 1 1,224,800

式
クリーンルーム設置費用（三の橋） 125号代価表

179頁1 1,224,800

式
直接工事費

1 13,479,000

式
共通仮設費計 2,204,000 + 5,142,000 + 190,000

1 7,536,000

式
共通仮設費(積上げ分計) 853,921 + 1,350,480

1 2,204,000

式
運搬費 13号内訳書

33頁1 853,921



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁18

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

式
安全費 14号内訳書

34頁1 1,350,480

式
共通仮設費(率計上) 13,163,250 * 39.07 / 100

1 5,142,000

式
現場環境改善費(率計上) 12,758,880 * 1.49 / 100

1 190,000

式
純工事費 13,479,000 + 7,536,000

1 21,015,000

式
現場管理費 20,699,250 * 46.1 / 100

1 9,542,000

基
林道補修

費目行 1 968,000

現場塗装工　８工区
工種行 1 968,000

橋梁塗装工　「金流橋」
種別行 1 968,726

m2
清掃・水洗い

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

126号代価表
181頁46 300 161 7,454

m2
素地調整　1種ｹﾚﾝ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]

127号代価表
182頁46 300 10,490 485,687

m2
防食下地　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

128号代価表
183頁46 300 1,540 71,302

m2
下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･ｽﾌﾟﾚｰ

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]

129号代価表
184頁46 300 1,610 74,543

m2
中塗り　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]

130号代価表
185頁46 300 812 37,595

m2
上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]

131号代価表
186頁46 300 1,580 73,154



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁19

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

m2
廃材の回収･積込

塗膜除去工 時間制約無 労 昼間

132号代価表
187頁46 300 2,170 100,471

ｋｇ
PCB含有廃ブラスト処分費「金流橋」 133号代価表

188頁296 300 400 118,520

式
仮設工

費目行 1 1,678,000

仮設工　８工区
工種行 1 1,678,000

足場・支保工　「金流橋」
種別行 1 446,874

m2
足場工(単独使用) 塗装足場 朝顔(両側)　桁高1.5m未満

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.2箇月

134号代価表
189頁60 500 3,068 185,614

m2
板張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.2箇月

135号代価表
190頁74 600 1,658 123,686

m2
ｼｰﾄ張防護工(両側朝顔) ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

設置･撤去･賃料 0.2箇月

136号代価表
191頁222 300 402 89,364

ｍ
通路

仮囲い設置･撤去 8供用日

137号代価表
192頁5 700 8,458 48,210

防塵対策工　「金流橋」
種別行 1 1,232,000

式
クリーンルーム設置費用（金流橋） 138号代価表

193頁1 1,232,000

式
直接工事費

1 2,646,000

式
共通仮設費計 593,000 + 1,351,000 + 52,000

1 1,996,000

式
共通仮設費(積上げ分計) 243,978 + 349,290

1 593,000



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁20

本工事費内訳書
金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事

式
運搬費 15号内訳書

35頁1 243,978

式
安全費 16号内訳書

36頁1 349,290

式
共通仮設費(率計上) 2,606,860 * 51.86 / 100

1 1,351,000

式
現場環境改善費(率計上) 2,527,480 * 2.06 / 100

1 52,000

式
純工事費 2,646,000 + 1,996,000

1 4,642,000

式
現場管理費 4,602,860 * 51.79 / 100

1 2,383,000

式
工事原価 15,640,000 + 41,990,000 + 15,090,000 + 6,744,000 + 16,187,000 + 13,153,000 + 30,557,000 + 7,025,000

1 146,386,000

式
一般管理費等 19,773,371

1 19,773,371

式
一般管理費等計 19,773,371

1 19,773,000

式
工事価格 166,159,000

1 166,159,000

式
消費税相当額 166,159,000 * 10 / 100

1 16,615,900

式
請負金額 166,159,000 + 16,615,900

1 182,774,900



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁21

内訳書
運搬費

1号内訳書

式
PCB含有廃ブラスト運搬費

金山薫別林道「渓水橋」

141号代価表

197頁1 487,955

計 487,955



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁22

内訳書
安全費

2号内訳書

式
渓水橋 17号内訳書

37頁1 557,580

計 557,580



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁23

内訳書
運搬費

3号内訳書

式
PCB含有廃ブラスト運搬費

金山薫別林道「滝の橋」

144号代価表

200頁1 528,618

計 528,618



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁24

内訳書
安全費

4号内訳書

式
滝の橋 18号内訳書

38頁1 1,276,770

計 1,276,770



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁25

内訳書
運搬費

5号内訳書

式
PCB含有廃ブラスト運搬費

金山薫別林道「緑橋」

147号代価表

203頁1 487,955

計 487,955



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁26

内訳書
安全費

6号内訳書

式
緑橋 19号内訳書

39頁1 545,790

計 545,790



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁27

内訳書
運搬費

7号内訳書

式
PCB含有廃ブラスト運搬費

武佐林道「イロネ橋」

150号代価表

206頁1 203,314

計 203,314



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁28

内訳書
安全費

8号内訳書

式
イロネ橋 20号内訳書

40頁1 353,220

計 353,220



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁29

内訳書
運搬費

9号内訳書

式
PCB含有廃ブラスト運搬費

春刈古丹林道「緑栄橋」

153号代価表

209頁1 487,955

計 487,955



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁30

内訳書
安全費

10号内訳書

式
緑栄橋 21号内訳書

41頁1 573,300

計 573,300



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁31

内訳書
運搬費

11号内訳書

式
PCB含有廃ブラスト運搬費

落石林道「温根別橋」

158号代価表

214頁1 325,303

計 325,303



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁32

内訳書
安全費

12号内訳書

式
温根別橋 22号内訳書

42頁1 494,700

計 494,700



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁33

内訳書
運搬費

13号内訳書

式
PCB含有廃ブラスト運搬費

留辺斯循環林道「一の橋、二の橋、三の橋」

165号代価表

221頁1 853,921

計 853,921



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁34

内訳書
安全費

14号内訳書

式
一の橋 23号内訳書

43頁1 573,300

式
ニの橋 24号内訳書

44頁1 498,630

式
三の橋 25号内訳書

45頁1 278,550

計 1,350,480



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁35

内訳書
運搬費

15号内訳書

式
PCB含有廃ブラスト運搬費

留辺斯循環林道「金流橋」

168号代価表

224頁1 243,978

計 243,978



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁36

内訳書
安全費

16号内訳書

式
金流橋 26号内訳書

46頁1 349,290

計 349,290



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁37

内訳書
渓水橋

17号内訳書

個
電動ファン付き呼吸用保護具

Sy185 全面形面体大風量PL3 S級 [2-86]3 86,300 258,900

枚
保護具用フィルタ

Sy185用フィルタV3/OV [2-86]76 2,040 155,040

着
化学防護服

ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUS JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟ4,5,6 [2-86]76 1,280 97,280

組
化学防護手袋

ﾆﾄﾘﾙ防護手袋37-176 JIS T 8116 [2-86]76 350 26,600

足
シューズカバー

SC2000L JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟPB(6) [2-86]76 260 19,760

計 557,580



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁38

内訳書
滝の橋

18号内訳書

個
電動ファン付き呼吸用保護具

Sy185 全面形面体大風量PL3 S級 [2-86]3 86,300 258,900

枚
保護具用フィルタ

Sy185用フィルタV3/OV [2-86]259 2,040 528,360

着
化学防護服

ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUS JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟ4,5,6 [2-86]259 1,280 331,520

組
化学防護手袋

ﾆﾄﾘﾙ防護手袋37-176 JIS T 8116 [2-86]259 350 90,650

足
シューズカバー

SC2000L JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟPB(6) [2-86]259 260 67,340

計 1,276,770



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁39

内訳書
緑橋

19号内訳書

個
電動ファン付き呼吸用保護具

Sy185 全面形面体大風量PL3 S級 [2-86]3 86,300 258,900

枚
保護具用フィルタ

Sy185用フィルタV3/OV [2-86]73 2,040 148,920

着
化学防護服

ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUS JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟ4,5,6 [2-86]73 1,280 93,440

組
化学防護手袋

ﾆﾄﾘﾙ防護手袋37-176 JIS T 8116 [2-86]73 350 25,550

足
シューズカバー

SC2000L JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟPB(6) [2-86]73 260 18,980

計 545,790



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁40

内訳書
イロネ橋

20号内訳書

個
電動ファン付き呼吸用保護具

Sy185 全面形面体大風量PL3 S級 [2-86]3 86,300 258,900

枚
保護具用フィルタ

Sy185用フィルタV3/OV [2-86]24 2,040 48,960

着
化学防護服

ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUS JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟ4,5,6 [2-86]24 1,280 30,720

組
化学防護手袋

ﾆﾄﾘﾙ防護手袋37-176 JIS T 8116 [2-86]24 350 8,400

足
シューズカバー

SC2000L JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟPB(6) [2-86]24 260 6,240

計 353,220



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁41

内訳書
緑栄橋

21号内訳書

個
電動ファン付き呼吸用保護具

Sy185 全面形面体大風量PL3 S級 [2-86]3 86,300 258,900

枚
保護具用フィルタ

Sy185用フィルタV3/OV [2-86]80 2,040 163,200

着
化学防護服

ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUS JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟ4,5,6 [2-86]80 1,280 102,400

組
化学防護手袋

ﾆﾄﾘﾙ防護手袋37-176 JIS T 8116 [2-86]80 350 28,000

足
シューズカバー

SC2000L JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟPB(6) [2-86]80 260 20,800

計 573,300



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁42

内訳書
温根別橋

22号内訳書

個
電動ファン付き呼吸用保護具

Sy185 全面形面体大風量PL3 S級 [2-86]3 86,300 258,900

枚
保護具用フィルタ

Sy185用フィルタV3/OV [2-86]60 2,040 122,400

着
化学防護服

ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUS JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟ4,5,6 [2-86]60 1,280 76,800

組
化学防護手袋

ﾆﾄﾘﾙ防護手袋37-176 JIS T 8116 [2-86]60 350 21,000

足
シューズカバー

SC2000L JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟPB(6) [2-86]60 260 15,600

計 494,700



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁43

内訳書
一の橋

23号内訳書

個
電動ファン付き呼吸用保護具

Sy185 全面形面体大風量PL3 S級 [2-86]3 86,300 258,900

枚
保護具用フィルタ

Sy185用フィルタV3/OV [2-86]80 2,040 163,200

着
化学防護服

ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUS JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟ4,5,6 [2-86]80 1,280 102,400

組
化学防護手袋

ﾆﾄﾘﾙ防護手袋37-176 JIS T 8116 [2-86]80 350 28,000

足
シューズカバー

SC2000L JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟPB(6) [2-86]80 260 20,800

計 573,300



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁44

内訳書
ニの橋

24号内訳書

個
電動ファン付き呼吸用保護具

Sy185 全面形面体大風量PL3 S級 [2-86]3 86,300 258,900

枚
保護具用フィルタ

Sy185用フィルタV3/OV [2-86]61 2,040 124,440

着
化学防護服

ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUS JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟ4,5,6 [2-86]61 1,280 78,080

組
化学防護手袋

ﾆﾄﾘﾙ防護手袋37-176 JIS T 8116 [2-86]61 350 21,350

足
シューズカバー

SC2000L JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟPB(6) [2-86]61 260 15,860

計 498,630



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁45

内訳書
三の橋

25号内訳書

個
電動ファン付き呼吸用保護具

Sy185 全面形面体大風量PL3 S級 [2-86]3 86,300 258,900

枚
保護具用フィルタ

Sy185用フィルタV3/OV [2-86]5 2,040 10,200

着
化学防護服

ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUS JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟ4,5,6 [2-86]5 1,280 6,400

組
化学防護手袋

ﾆﾄﾘﾙ防護手袋37-176 JIS T 8116 [2-86]5 350 1,750

足
シューズカバー

SC2000L JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟPB(6) [2-86]5 260 1,300

計 278,550



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁46

内訳書
金流橋

26号内訳書

個
電動ファン付き呼吸用保護具

Sy185 全面形面体大風量PL3 S級 [2-86]3 86,300 258,900

枚
保護具用フィルタ

Sy185用フィルタV3/OV [2-86]23 2,040 46,920

着
化学防護服

ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUS JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟ4,5,6 [2-86]23 1,280 29,440

組
化学防護手袋

ﾆﾄﾘﾙ防護手袋37-176 JIS T 8116 [2-86]23 350 8,050

足
シューズカバー

SC2000L JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟPB(6) [2-86]23 260 5,980

計 349,290


