
分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長　　　加納　正幸

工事種別 工事概要  入札方式
改良工事 路体強化工 一般競争入札

契約年月日
　　　令和　４年　６月１４日
工事完成の時期
　　　　令和　４年　９月

○ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり

○ 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○ 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・変更契約年月日　令和４年　９月２６日　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　　３，９２０，０００　 円

・変更後の工事完成（業務完了）の時期　　令和４年　９月

・変更の理由　　本工事の施工中、市町村の工事が実行中であったことから、除草工3路線の延長を減とした。
　　　　　　　　　　　また、路面整正工について、現場実行段階で検討したところ増工することが適当であることから、以上2点について変更契約を行った。

契約金額（税抜き） 工事着手の時期
４，１５０，０００円 　　　　令和　４年　６月

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き）  契約相手方の商号又は名称及び住所
４，４２８，０００円 ０円 北海道宗谷郡猿払村鬼志別北町６５　　　国土開発工業（株）

令和４年度　　宗谷森林管理署公共工事契約状況

令和　４年　１０月２０日

工事名 施工場所
上猿払林道外改良工事 北海道枝幸郡浜頓別町外　国有林１０７７林班外















（別添１）

競争参加資格確認結果通知書

１ 工 事 名 上猿払林道外改良工事

２ 所属管理署 宗谷森林管理署

３ 入札公告日 令和4年4月27日

４ 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年5月24日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

国土開発工業（株） 有

菊地建設（株） 有





 

　 　　令　和 4 年　度　　

路線名

工　事　名

施　工　地

森林管理局 北海道森林管理局

森林管理署

事務所名等 本署

宗谷森林管理署

（別添３）

積　　算　　内　　訳　　書

上猿払林道　外

上猿払林道外改良工事

北海道枝幸郡浜頓別町外

国有林1077林班外



               本　工　事　費　内　訳　表
      

工事名   上猿払林道外改良工事
 宗谷森林管理署  本署
明細No 費 目 工　　　　　　種 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 路体強化工 1.00 式 - 1,665,000
直接工事費計 1,665,000

2 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 414,000
3 現場管理費 1.00 式 - 1,313,000

間接工事費計 1,727,000
工事原価 3,392,000

4 一般管理費等 1.00 式 - 800,000
工事価格 4,192,000

- 消費税相当額 10.00 % - 419,200
本工事費計 4,611,200

摘 要



       明　　　　細　　　　表

1 路体強化工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

除草工、路面整正工、側溝整備 宗谷森林管理署 本署 旭川（豪） 2 浜頓別・中頓別 31

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

4836 〔路体強化工〕 1.00 式 0 0
4840 除草（良好） 車載式 291.40 ㎞ 4,829 1,407,170
4838 路面整正（３回掛） モーターグレーダ3.1m級、排出ガス対策型（第１次基準値） 4.80 ㎞ 12,045 57,816
4844 側溝整備　砂・砂質土 バックホウ0.45m3級（ホイール型）、排出ガス対策型（第１次基準値） 3,100.00 m 97 300,700
4840 除草（良好） 車載式 -28.90 ㎞ 4,829 -139,559
4838 路面整正（３回掛） モーターグレーダ3.1m級、排出ガス対策型（第１次基準値） 3.30 ㎞ 12,045 39,748

頁  計  1,665,875
計 [1665875] 1,665,000

割出単価 1,665,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 420,338

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 287,769
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 80,600

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

2   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱

(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 1,665,000 　o　適用諸経費率  
   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 23.94
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 　b　施工地域補正係数 1.0  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 1,665,000 d  採用仮設費率  a * b * c 24.90

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計 0 0
  定率共通仮設費  P  *  24.9 % 1.00 式 414,000

  計 414,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 0

12 道路維持工事


