
整理番号 9-1

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ38～Ｈ127（最長150年間）

事業実施地区名 那珂川広域流域 事業実施主体 独立行政法人森林総合研究所
30～49年経過分 森林農地整備センター

事業の概要・目的 当事業は、那珂川広域流域内の栃木県那須塩原市外2町の民間による造林が
困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、独立行政法人森林総合研

か ん

究所が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行う
ことを目的としている。
具体的には、水源涵養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗

か ん

悪林相地等において、独立行政法人森林総合研究所が費用負担者となって造
林地所有者、造林者と分収造林契約を締結し、新植・下刈・除伐・保育間伐
など森林整備のための費用負担及び事業実行に関する技術指導を行い、水源
林を造成するものである。
・主な事業内容：契約件数 12件、植栽面積 276ha
・総事業費： 1,146,629千円

① 費用対効果分析の 当事業の費用対効果分析における主な効果は、水源涵養便益であり、植栽
か ん

算定基礎となった や保育により森林を造成し、洪水防止、流域貯水、水質浄化に寄与する効果
要因の変化等 である。また、山地保全便益については、森林を造成し土砂流出や山腹崩壊

等の防止に寄与する効果である。
現時点における30年経過分の造林地の費用対効果分析の結果は以下のとお

りである。
総便益（Ｂ） 80,399千円
総費用（Ｃ） 47,866千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.68

② 森林・林業情勢、 当該流域が属する福島県、茨城県及び栃木県における民有林の未立木地面
農山漁村の状況そ 積は、昭和54年の8,2861haから平成2年の28,779haと大幅に増加し、それ以降
の他の社会経済情 は減少傾向にあるものの、平成19年には20,914haとなっており、依然として
勢の変化 森林造成が必要である。

また、これらの県における私有林の不在村者所有森林面積は、昭和45年の
87,301haから平成17年の112,684haと増加傾向にあり、林業就業者は、昭和45
年の9,770人から平成17年の2,961人と減少し、平成17年の65才以上の割合は
25％と高齢化も進行している。さらに、木材生産額は、昭和46年の22,946百
万円から平成17年の5,227百万円と減少している。これらのことから、地域の
森林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 30年経過分の造林地の植栽木の生育状況(注1)は、ヒノキ31年生で樹高14ｍ、
胸高直径20㎝、1ha当たり材積267m3となっており、概ね順調な生育状況であ
る。
なお、寒害等によって広葉樹林化した林分の占める割合は、植栽面積の22

％である。
(注1)林齢別の生育状況を林齢別面積で加重平均したもの。

④ 関連事業の整備 当該流域に関係する福島県、茨城県及び栃木県では、以下のとおり森林
状況 整備を進めることとしている。

【福島県：福島県農林水産業振興計画（平成22年3月）】
「森林計画制度に即した適正な森林整備」、「間伐の促進、再造林の促進、境
界明確化支援」、「森林の機能区分や利用形態に応じた林道や作業道の路網整
備を推進」
【茨城県：茨城県森林・林業振興計画2011～2015（平成23年4月）】
「施業の適切な選択による効率的で多様な森林整備・森林管理」「林内路網の
整備と長期育成循環施業等の普及」、「伐採跡地の低コストな再造林と適切な
保育」、「適地での列状間伐や全木集材を推進」、「高密度路網の整備」
【栃木県：とちぎ森林・林業・木材産業未来ビジョン2011（平成23年3月）】
「搬出間伐へのシフト」、「集約化森林施業の普及・定着」、「林内路網の基盤
整備と高性能林業機械の整備により生産効率の向上」、「広葉樹林化・針広混
交林化などの促進」、「獣害対策の促進」、「広葉樹林への誘導」



整理番号 9-2

⑤ 地元（受益者、地 植栽地は順調に成林しており、所在市町村及び契約相手方（造林地所有者、
方公共団体等）の 造林者）は水源涵養等の機能発揮への期待が大きく、引き続き適期の保育作

か ん

意向 業の実施を要望している。

⑥ 事業コスト縮減等 植栽後、寒害等によって、広葉樹林化した一部の林分については、侵入広
の可能性 葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更している。

また、間伐の実施に当たっては、契約相手方（造林地所有者、造林者）の
理解を得るなかで間伐木の選木及び間伐手法を工夫（列状間伐や間伐率を最
大限に適用した強度な間伐等）することによりコスト縮減に努めることとし
ている。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 植栽木の生育が順調な林分については、費用対効果分析結果、森林・林業
情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト縮減の取組等、事業の公益性を総合
的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、事業
を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって、広葉樹林化した一部の林分については、侵入広

葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、当分の間必要最小限の保育等にと
どめることとする。

評価結果及び ・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、水源林造
事業の実施方針 成事業による事業の必要性が認められる。

・効率性：植栽後、寒害等によって、広葉樹林化した一部の林分については、
侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更するなど事業の実施
に当たりコスト縮減に努めていることから、事業の効率性が認め
られる。

・有効性：植栽地は概ね順調な生育を示しており、水源涵養などの水土保全
か ん

機能を十分発揮していることから、事業の有効性が認められる。

事業の実施方針 ： 一部の林分について施業方法を見直しのうえ、継続



整理番号 9

事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 那珂川広域流域　30年経過分 （単位：千円）

評価額 備　考

洪水防止便益 19,851

流域貯水便益 8,713

水質浄化便益 14,856

土砂流出防止便益 28,685

土砂崩壊防止便益 362

環境保全便益 炭素固定便益 6,608

①樹木固定分 5,390

②森林土壌蓄積分 1,218

木材生産確保・増進便益 1,324

①森林整備分 1,324

　総　便　益　（Ｂ） 80,399

　総　費　用　（Ｃ） 47,866

80,399

47,866

（森林整備事業）

便　　益　　集　　計　　表

　費用便益比 Ｂ／Ｃ　＝　 　＝　1.68

中　区　分大　区　分

水源かん養便益

山地保全便益

木材生産等便益



9

事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 那珂川流域　30年経過分 （単位：千円）

年度 年 事業費 現在価値額 年度 年 事業費 現在価値額

S54 1 6,392 × 3.51 22,436 H 37 47 0 × 0.58 0

S55 2 1,655 × 3.37 5,578 H 38 48 0 × 0.56 0

S56 3 1,239 × 3.24 4,015 H 39 49 0 × 0.53 0

S57 4 913 × 3.12 2,848 H 40 50 0 × 0.51 0

S58 5 659 × 3.00 1,977 H 41 51 0 × 0.49 0

S59 6 619 × 2.88 1,783 H 42 52 0 × 0.47 0

S60 7 0 × 2.77 0 H 43 53 0 × 0.46 0

S61 8 256 × 2.67 684 H 44 54 0 × 0.44 0

S62 9 0 × 2.56 0 H 45 55 18 × 0.42 8

S63 10 232 × 2.46 570 H 46 56 119 × 0.41 49

H 1 11 31 × 2.37 74 H 47 57 0 × 0.39 0

H 2 12 723 × 2.28 1,649 H 48 58 0 × 0.38 0

H 3 13 0 × 2.19 0 H 49 59 0 × 0.36 0

H 4 14 1,107 × 2.11 2,336 H 50 60 0 × 0.35 0

H 5 15 0 × 2.03 0 H 51 61 0 × 0.33 0

H 6 16 165 × 1.95 322 H 52 62 0 × 0.32 0

H 7 17 0 × 1.87 0 H 53 63 0 × 0.31 0

H 8 18 302 × 1.80 544 H 54 64 0 × 0.30 0

H 9 19 0 × 1.73 0 H 55 65 0 × 0.29 0

H 10 20 582 × 1.67 972 H 56 66 0 × 0.27 0

H 11 21 414 × 1.60 663 H 57 67 0 × 0.26 0

H 12 22 0 × 1.54 0 H 58 68 0 × 0.25 0

H 13 23 0 × 1.48 0 H 59 69 0 × 0.24 0

H 14 24 0 × 1.42 0 H 60 70 0 × 0.23 0

H 15 25 0 × 1.37 0 H 61 71 0 × 0.23 0

H 16 26 832 × 1.32 1,099 H 62 72 0 × 0.22 0

H 17 27 0 × 1.27 0 H 63 73 0 × 0.21 0

H 18 28 0 × 1.22 0 H 64 74 0 × 0.20 0

H 19 29 0 × 1.17 0 H 65 75 0 × 0.19 0

H 20 30 0 × 1.12 0 H 66 76 0 × 0.19 0

H 21 31 0 × 1.08 0 H 67 77 0 × 0.18 0

H 22 32 0 × 1.04 0 H 68 78 0 × 0.17 0

H 23 33 0 × 1.00 0 H 69 79 0 × 0.16 0

H 24 34 0 × 0.96 0 H 70 80 0 × 0.16 0

H 25 35 0 × 0.92 0

H 26 36 0 × 0.89 0

H 27 37 0 × 0.85 0

H 28 38 0 × 0.82 0

H 29 39 0 × 0.79 0

H 30 40 0 × 0.76 0

H 31 41 355 × 0.73 259

H 32 42 0 × 0.70 0

H 33 43 0 × 0.68 0

H 34 44 0 × 0.65 0

H 35 45 0 × 0.62 0

H 36 46 0 × 0.60 0 47,866

総 費 用（Ｃ） ＝ 千円

整理番号

事　業　費　集　計　表

（森林整備事業）

　合　　計

47,866



水源林造成事業
那珂川広域流域　30年経過分

１　水源かん養便益
　（1）　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

ｆ1： 事業実施前の流出係数

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数（年）

α： 100年確率時雨量（mm/h)

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｙ： 評価期間（年）

360： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -32 S54 3.51
2 -31 S55 3.37
3 -30 S56 3.24
4 -29 S57 3.12
5 -28 S58 3.00
6 -27 S59 2.88
7 -26 S60 2.77
8 -25 S61 2.67
9 -24 S62 2.56
10 -23 S63 2.46
11 -22 H1 2.37
12 -21 H2 2.28
13 -20 H3 2.19
14 -19 H4 2.11
15 -18 H5 2.03
16 -17 H6 1.95
17 -16 H7 1.87
18 -15 H8 1.80
19 -14 H9 1.73
20 -13 H10 1.67
21 -12 H11 1.60
22 -11 H12 1.54
23 -10 H13 1.48
24 -9 H14 1.42
25 -8 H15 1.37
26 -7 H16 1.32
27 -6 H17 1.27
28 -5 H18 1.22
29 -4 H19 1.17
30 -3 H20 1.12
31 -2 H21 1.08
32 -1 H22 1.04
33 0 H23 1.00
34 1 H24 0.96
35 2 H25 0.92
36 3 H26 0.89
37 4 H27 0.85
38 5 H28 0.82
39 6 H29 0.79
40 7 H30 0.76
41 8 H31 0.73
42 9 H32 0.70
43 10 H33 0.68
44 11 H34 0.65
45 12 H35 0.62
46 13 H36 0.60
47 14 H37 0.58
48 15 H38 0.56
49 16 H39 0.53
50 17 H40 0.51
51 18 H41 0.49
52 19 H42 0.47
53 20 H43 0.46
54 21 H44 0.44
55 22 H45 0.42
56 23 H46 0.41
57 24 H47 0.39
58 25 H48 0.38
59 26 H49 0.36
60 27 H50 0.35
61 28 H51 0.33
62 29 H52 0.32
63 30 H53 0.31
64 31 H54 0.30
65 32 H55 0.29
66 33 H56 0.27
67 34 H57 0.26
68 35 H58 0.25
69 36 H59 0.24
70 37 H60 0.23
71 38 H61 0.23
72 39 H62 0.22
73 40 H63 0.21
74 41 H64 0.20
75 42 H65 0.19
76 43 H66 0.19
77 44 H67 0.18
78 45 H68 0.17
79 46 H69 0.16
80 47 H70 0.16

合計（便益額） 19,851
4 299 100% 299 48
4 299 100% 299 48
4 299 100% 299 51
4 299 100% 299 54
4 299 100% 299 57
4 299 100% 299 57
4 299 100% 299 60
4 299 100% 299 63
4 299 100% 299 66
4 299 100% 299 69
4 299 100% 299 69
4 299 100% 299 72
4 299 100% 299 75
4 299 100% 299 78
4 299 100% 299 81
4 299 100% 299 87
4 299 100% 299 90
4 299 100% 299 93
4 299 100% 299 96
4 299 100% 299 99
4 299 100% 299 105
4 299 100% 299 108
4 299 100% 299 114
4 299 100% 299 117
4 299 100% 299 123
4 299 100% 299 126
4 299 100% 299 132
4 299 100% 299 138
4 299 100% 299 141
4 299 100% 299 147
4 299 100% 299 153
4 299 100% 299 159
4 299 100% 299 168
4 299 100% 299 174
4 299 100% 299 180
4 299 100% 299 186
4 299 100% 299 194
4 299 100% 299 203
4 299 100% 299 209
4 299 100% 299 218
4 299 100% 299 227
4 299 100% 299 236
4 299 100% 299 245
4 299 100% 299 254
4 299 100% 299 266
4 299 100% 299 275
4 299 100% 299 287
4 299 100% 299 299
4 299 100% 299 311
4 299 100% 299 323
4 299 100% 299 335
4 299 100% 299 350
4 299 100% 299 365
4 299 100% 299 380
4 299 100% 299 395
4 299 100% 299 410
4 299 100% 299 425
4 299 100% 299 443
4 299 100% 299 461
4 299 100% 299 479
4 299 100% 299 500
4 299 100% 299 518
4 299 100% 299 539
4 299 100% 299 560
4 299 100% 299 583
4 299 100% 299 607
4 299 93% 279 589
4 299 87% 259 568
4 299 80% 239 546
4 299 73% 219 520
4 299 67% 199 491
4 299 60% 180 460
4 299 53% 160 426
4 299 47% 140 387
4 299 40% 120 345
4 299 33% 100 299
4 299 27% 80 249
4 299 20% 60 194
4 299 13% 40 134
4 299 7% 20 70

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①
現在価値

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額

80

4

72

15

整備済森林・浸透能大・急 0.45

治山ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec） 3,740,000

要整備森林(疎林)・浸透能大・急 0.55

　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 360

t 1 （ ｆ 1- ｆ 2) × α × Ａ × Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

19,851 千円
施行箇所：
事 業 名：



水源林造成事業
那珂川広域流域　30年経過分

１　水源かん養便益
　（2）　流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -32 S54 3.51
2 -31 S55 3.37
3 -30 S56 3.24
4 -29 S57 3.12
5 -28 S58 3.00
6 -27 S59 2.88
7 -26 S60 2.77
8 -25 S61 2.67
9 -24 S62 2.56
10 -23 S63 2.46
11 -22 H1 2.37
12 -21 H2 2.28
13 -20 H3 2.19
14 -19 H4 2.11
15 -18 H5 2.03
16 -17 H6 1.95
17 -16 H7 1.87
18 -15 H8 1.80
19 -14 H9 1.73
20 -13 H10 1.67
21 -12 H11 1.60
22 -11 H12 1.54
23 -10 H13 1.48
24 -9 H14 1.42
25 -8 H15 1.37
26 -7 H16 1.32
27 -6 H17 1.27
28 -5 H18 1.22
29 -4 H19 1.17
30 -3 H20 1.12
31 -2 H21 1.08
32 -1 H22 1.04
33 0 H23 1.00
34 1 H24 0.96
35 2 H25 0.92
36 3 H26 0.89
37 4 H27 0.85
38 5 H28 0.82
39 6 H29 0.79
40 7 H30 0.76
41 8 H31 0.73
42 9 H32 0.70
43 10 H33 0.68
44 11 H34 0.65
45 12 H35 0.62
46 13 H36 0.60
47 14 H37 0.58
48 15 H38 0.56
49 16 H39 0.53
50 17 H40 0.51
51 18 H41 0.49
52 19 H42 0.47
53 20 H43 0.46
54 21 H44 0.44
55 22 H45 0.42
56 23 H46 0.41
57 24 H47 0.39
58 25 H48 0.38
59 26 H49 0.36
60 27 H50 0.35
61 28 H51 0.33
62 29 H52 0.32
63 30 H53 0.31
64 31 H54 0.30
65 32 H55 0.29
66 33 H56 0.27
67 34 H57 0.26
68 35 H58 0.25
69 36 H59 0.24
70 37 H60 0.23
71 38 H61 0.23
72 39 H62 0.22
73 40 H63 0.21
74 41 H64 0.20
75 42 H65 0.19
76 43 H66 0.19
77 44 H67 0.18
78 45 H68 0.17
79 46 H69 0.16
80 47 H70 0.16

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

4

4 131 100% 131 21
8,713

4 131 100% 131 22
4 131 100%

4 131 100% 131 29
4 131 100% 131 28
4 131 100% 131 26
4 131 100% 131 25

131 21

4 131 100% 131 25
4 131 100% 131 24

4 131 100% 131 33
4 131 100% 131 32
4 131 100% 131 30
4 131 100% 131 30

4 131 100% 131 39
4 131 100% 131 38
4 131 100% 131 35
4 131 100% 131 34

4 131 100% 131 46
4 131 100% 131 43
4 131 100% 131 42
4 131 100% 131 41

4 131 100% 131 54
4 131 100% 131 51
4 131 100% 131 50
4 131 100% 131 47

4 131 100% 131 62
4 131 100% 131 60
4 131 100% 131 58
4 131 100% 131 55

4 131 100% 131 74
4 131 100% 131 70
4 131 100% 131 67
4 131 100% 131 64

4 131 100% 131 85
4 131 100% 131 81
4 131 100% 131 79
4 131 100% 131 76

4 131 100% 131 100
4 131 100% 131 96
4 131 100% 131 92
4 131 100% 131 89

4 131 100% 131 117
4 131 100% 131 112
4 131 100% 131 108
4 131 100% 131 104

4 131 100% 131 137
4 131 100% 131 131
4 131 100% 131 126
4 131 100% 131 121

4 131 100% 131 160
4 131 100% 131 154
4 131 100% 131 147
4 131 100% 131 142

4 131 100% 131 186
4 131 100% 131 180
4 131 100% 131 173
4 131 100% 131 167

4 131 100% 131 219
4 131 100% 131 210
4 131 100% 131 202
4 131 100% 131 194

4 131 100% 131 256
4 131 100% 131 246
4 131 100% 131 236
4 131 100% 131 227

4 131 80% 105 240
4 131 87% 114 249
4 131 93% 123 259
4 131 100% 131 267

4 131 53% 70 187
4 131 60% 79 202
4 131 67% 88 215
4 131 73% 96 228

4 131 27% 35 109
4 131 33% 44 131
4 131 40% 53 151
4 131 47% 61 170

4 131 7% 9 31
4 131 13% 18 59
4 131 20% 26 85

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ）

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額

（１＋ｉ） 365×86400

1,439

0.51

0.56

15

効果発生割合 年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

1,439,000,000

80

8,713 千円

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10



水源林造成事業
那珂川広域流域　30年経過分

１　水源かん養便益
　（3）　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量（m3／年）

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ（m3／年）

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Uｘ： 単位当たりの上水道給水原価（円／m3）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -32 S54 3.51000
2 -31 S55 3.37
3 -30 S56 3.24
4 -29 S57 3.12
5 -28 S58 3.00
6 -27 S59 2.88
7 -26 S60 2.77
8 -25 S61 2.67
9 -24 S62 2.56
10 -23 S63 2.46
11 -22 H1 2.37
12 -21 H2 2.28
13 -20 H3 2.19
14 -19 H4 2.11
15 -18 H5 2.03
16 -17 H6 1.95
17 -16 H7 1.87
18 -15 H8 1.80
19 -14 H9 1.73
20 -13 H10 1.67
21 -12 H11 1.60
22 -11 H12 1.54
23 -10 H13 1.48
24 -9 H14 1.42
25 -8 H15 1.37
26 -7 H16 1.32
27 -6 H17 1.27
28 -5 H18 1.22
29 -4 H19 1.17
30 -3 H20 1.12
31 -2 H21 1.08
32 -1 H22 1.04
33 0 H23 1.00
34 1 H24 0.96
35 2 H25 0.92
36 3 H26 0.89
37 4 H27 0.85
38 5 H28 0.82
39 6 H29 0.79
40 7 H30 0.76
41 8 H31 0.73
42 9 H32 0.70
43 10 H33 0.68
44 11 H34 0.65
45 12 H35 0.62
46 13 H36 0.60
47 14 H37 0.58
48 15 H38 0.56
49 16 H39 0.53
50 17 H40 0.51
51 18 H41 0.49
52 19 H42 0.47
53 20 H43 0.46
54 21 H44 0.44
55 22 H45 0.42
56 23 H46 0.41
57 24 H47 0.39
58 25 H48 0.38
59 26 H49 0.36
60 27 H50 0.35
61 28 H51 0.33
62 29 H52 0.32
63 30 H53 0.31
64 31 H54 0.30
65 32 H55 0.29
66 33 H56 0.27
67 34 H57 0.26
68 35 H58 0.25
69 36 H59 0.24
70 37 H60 0.23
71 38 H61 0.23
72 39 H62 0.22
73 40 H63 0.21
74 41 H64 0.20
75 42 H65 0.19
76 43 H66 0.19
77 44 H67 0.18
78 45 H68 0.17
79 46 H69 0.16
80 47 H70 0.16

合計（便益額） 14,856

4

14,856 千円

事 業 名：
施行箇所：

4 224 100% 224 36
4 224 100% 224 36

4 224 100% 224 40
4 224 100% 224 38

4 224 100% 224 43
4 224 100% 224 43

4 224 100% 224 47
4 224 100% 224 45

4 224 100% 224 51
4 224 100% 224 49

4 224 100% 224 54
4 224 100% 224 51

4 224 100% 224 58
4 224 100% 224 56

4 224 100% 224 65
4 224 100% 224 60

4 224 100% 224 69
4 224 100% 224 67

4 224 100% 224 74
4 224 100% 224 72

4 224 100% 224 81
4 224 100% 224 78

4 224 100% 224 87
4 224 100% 224 85

4 224 100% 224 94
4 224 100% 224 92

4 224 100% 224 103
4 224 100% 224 99

4 224 100% 224 110
4 224 100% 224 105

4 224 100% 224 119
4 224 100% 224 114

4 224 100% 224 130
4 224 100% 224 125

4 224 100% 224 139
4 224 100% 224 134

4 224 100% 224 152
4 224 100% 224 146

4 224 100% 224 163
4 224 100% 224 157

4 224 100% 224 177
4 224 100% 224 170

4 224 100% 224 190
4 224 100% 224 184

4 224 100% 224 206
4 224 100% 224 199

4 224 100% 224 224
4 224 100% 224 215

4 224 100% 224 242
4 224 100% 224 233

4 224 100% 224 262
4 224 100% 224 251

4 224 100% 224 284
4 224 100% 224 273

4 224 100% 224 307
4 224 100% 224 296

4 224 100% 224 331
4 224 100% 224 318

4 224 100% 224 358
4 224 100% 224 345

4 224 100% 224 387
4 224 100% 224 374

4 224 100% 224 419
4 224 100% 224 403

4 224 100% 224 455
4 224 100% 224 437

4 224 87% 194 425
4 224 93% 209 441

4 224 73% 164 389
4 224 80% 179 408

4 224 60% 134 344
4 224 67% 149 367

4 224 47% 104 289
4 224 53% 119 319

4 224 33% 75 224
4 224 40% 90 258

0.51

0.56

177.45

68.60

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

4 224 20% 45 145
4 224 27% 60 186

4 224 7% 15 52
4 224 13% 30 101

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出）（円/m3） 77.80

80

157億

1,707.25 億

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

1,439

15



水源林造成事業
那珂川広域流域　30年経過分

２　山地保全便益
　（1）　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ａ： 事業対象区域面積（ha）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数（年）

Ｙ： 評価期間（年）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -32 S54 3.51
2 -31 S55 3.37
3 -30 S56 3.24
4 -29 S57 3.12
5 -28 S58 3.00
6 -27 S59 2.88
7 -26 S60 2.77
8 -25 S61 2.67
9 -24 S62 2.56
10 -23 S63 2.46
11 -22 H1 2.37
12 -21 H2 2.28
13 -20 H3 2.19
14 -19 H4 2.11
15 -18 H5 2.03
16 -17 H6 1.95
17 -16 H7 1.87
18 -15 H8 1.80
19 -14 H9 1.73
20 -13 H10 1.67
21 -12 H11 1.60
22 -11 H12 1.54
23 -10 H13 1.48
24 -9 H14 1.42
25 -8 H15 1.37
26 -7 H16 1.32
27 -6 H17 1.27
28 -5 H18 1.22
29 -4 H19 1.17
30 -3 H20 1.12
31 -2 H21 1.08
32 -1 H22 1.04
33 0 H23 1.00
34 1 H24 0.96
35 2 H25 0.92
36 3 H26 0.89
37 4 H27 0.85
38 5 H28 0.82
39 6 H29 0.79
40 7 H30 0.76
41 8 H31 0.73
42 9 H32 0.70
43 10 H33 0.68
44 11 H34 0.65
45 12 H35 0.62
46 13 H36 0.60
47 14 H37 0.58
48 15 H38 0.56
49 16 H39 0.53
50 17 H40 0.51
51 18 H41 0.49
52 19 H42 0.47
53 20 H43 0.46
54 21 H44 0.44
55 22 H45 0.42
56 23 H46 0.41
57 24 H47 0.39
58 25 H48 0.38
59 26 H49 0.36
60 27 H50 0.35
61 28 H51 0.33
62 29 H52 0.32
63 30 H53 0.31
64 31 H54 0.30
65 32 H55 0.29
66 33 H56 0.27
67 34 H57 0.26
68 35 H58 0.25
69 36 H59 0.24
70 37 H60 0.23
71 38 H61 0.23
72 39 H62 0.22
73 40 H63 0.21
74 41 H64 0.20
75 42 H65 0.19
76 43 H66 0.19
77 44 H67 0.18
78 45 H68 0.17
79 46 H69 0.16
80 47 H70 0.16

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

4

28,685 千円

t 1
Ｂ＝ Σ ＋ Σ

4 432 100% 432 69
28,685

4 432 100% 432 73
4 432 100% 432 69

4 432 100% 432 82
4 432 100% 432 78

4 432 100% 432 86
4 432 100% 432 82

4 432 100% 432 95
4 432 100% 432 91

4 432 100% 432 99
4 432 100% 432 99

4 432 100% 432 108
4 432 100% 432 104

4 432 100% 432 117
4 432 100% 432 112

4 432 100% 432 130
4 432 100% 432 125

4 432 100% 432 138
4 432 100% 432 134

4 432 100% 432 151
4 432 100% 432 143

4 432 100% 432 164
4 432 100% 432 156

4 432 100% 432 177
4 432 100% 432 169

4 432 100% 432 190
4 432 100% 432 182

4 432 100% 432 203
4 432 100% 432 199

4 432 100% 432 220
4 432 100% 432 212

4 432 100% 432 242
4 432 100% 432 229

4 432 100% 432 259
4 432 100% 432 251

4 432 100% 432 281
4 432 100% 432 268

4 432 100% 432 303
4 432 100% 432 294

4 432 100% 432 329
4 432 100% 432 316

4 432 100% 432 355
4 432 100% 432 342

4 432 100% 432 385
4 432 100% 432 367

4 432 100% 432 415
4 432 100% 432 398

4 432 100% 432 450
4 432 100% 432 432

4 432 100% 432 484
4 432 100% 432 467

4 432 100% 432 527
4 432 100% 432 506

4 432 100% 432 571
4 432 100% 432 549

4 432 100% 432 614
4 432 100% 432 592

4 432 100% 432 666
4 432 100% 432 640

4 432 100% 432 722
4 432 100% 432 692

4 432 100% 432 778
4 432 100% 432 748

4 432 100% 432 843
4 432 100% 432 808

4 432 93% 404 851
4 432 100% 432 878

4 432 80% 346 789
4 432 87% 375 821

4 432 67% 288 709
4 432 73% 317 751

4 432 53% 231 616
4 432 60% 259 664

4 432 40% 173 498
4 432 47% 202 559

4 432 27% 115 360
4 432 33% 144 432

4 432 13% 58 194
4 432 20% 86 280

4 432 7% 29 101

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

（１＋ｉ）

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

荒廃地等・森林火災跡地 20.00

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

整備済森林 1.30

15

×
　Ｔ×（１＋ｉ）

（Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

80



水源林造成事業
那珂川広域流域　30年経過分

２　山地保全便益
　（2）　土砂崩壊防止便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １1

Ｕ：

Ｖ：

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

R： 流域内崩壊率

N： 雨量比＝50年確率日雨量／既往最大日雨量

H： 平均崩壊深（ｍ）

Ｙ： 評価期間（年）

10,000： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -32 S54 3.51
2 -31 S55 3.37
3 -30 S56 3.24
4 -29 S57 3.12
5 -28 S58 3.00
6 -27 S59 2.88
7 -26 S60 2.77
8 -25 S61 2.67
9 -24 S62 2.56
10 -23 S63 2.46
11 -22 H1 2.37
12 -21 H2 2.28
13 -20 H3 2.19
14 -19 H4 2.11
15 -18 H5 2.03
16 -17 H6 1.95
17 -16 H7 1.87
18 -15 H8 1.80
19 -14 H9 1.73
20 -13 H10 1.67
21 -12 H11 1.60
22 -11 H12 1.54
23 -10 H13 1.48
24 -9 H14 1.42
25 -8 H15 1.37
26 -7 H16 1.32
27 -6 H17 1.27
28 -5 H18 1.22
29 -4 H19 1.17
30 -3 H20 1.12
31 -2 H21 1.08
32 -1 H22 1.04
33 0 H23 1.00
34 1 H24 0.96
35 2 H25 0.92
36 3 H26 0.89
37 4 H27 0.85
38 5 H28 0.82
39 6 H29 0.79
40 7 H30 0.76
41 8 H31 0.73
42 9 H32 0.70
43 10 H33 0.68
44 11 H34 0.65
45 12 H35 0.62
46 13 H36 0.60
47 14 H37 0.58
48 15 H38 0.56
49 16 H39 0.53
50 17 H40 0.51
51 18 H41 0.49
52 19 H42 0.47
53 20 H43 0.46
54 21 H44 0.44
55 22 H45 0.42
56 23 H46 0.41
57 24 H47 0.39
58 25 H48 0.38
59 26 H49 0.36
60 27 H50 0.35
61 28 H51 0.33
62 29 H52 0.32
63 30 H53 0.31
64 31 H54 0.30
65 32 H55 0.29
66 33 H56 0.27
67 34 H57 0.26
68 35 H58 0.25
69 36 H59 0.24
70 37 H60 0.23
71 38 H61 0.23
72 39 H62 0.22
73 40 H63 0.21
74 41 H64 0.20
75 42 H65 0.19
76 43 H66 0.19
77 44 H67 0.18
78 45 H68 0.17
79 46 H69 0.16
80 47 H70 0.16

合計（便益額）
4 6 100% 6 1

362

4 6 100% 6 1
4 6 100% 6 1
4 6 100% 6 1
4 6 100% 6 1

4 6 100% 6 1
4 6 100% 6 1
4 6 100% 6 1
4 6 100% 6 1

4 6 100% 6 2
4 6 100% 6 2
4 6 100% 6 1
4 6 100% 6 1

4 6 100% 6 2
4 6 100% 6 2
4 6 100% 6 2
4 6 100% 6 2

4 6 100% 6 2
4 6 100% 6 2
4 6 100% 6 2
4 6 100% 6 2

4 6 100% 6 3
4 6 100% 6 2
4 6 100% 6 2
4 6 100% 6 2

4 6 100% 6 3
4 6 100% 6 3
4 6 100% 6 3
4 6 100% 6 3

4 6 100% 6 4
4 6 100% 6 3
4 6 100% 6 3
4 6 100% 6 3

4 6 100% 6 4
4 6 100% 6 4
4 6 100% 6 4
4 6 100% 6 4

4 6 100% 6 5
4 6 100% 6 5
4 6 100% 6 4
4 6 100% 6 4

4 6 100% 6 6
4 6 100% 6 5
4 6 100% 6 5
4 6 100% 6 5

4 6 100% 6 7
4 6 100% 6 6
4 6 100% 6 6
4 6 100% 6 6

4 6 100% 6 8
4 6 100% 6 7
4 6 100% 6 7
4 6 100% 6 7

4 6 100% 6 9
4 6 100% 6 9
4 6 100% 6 8
4 6 100% 6 8

4 6 100% 6 10
4 6 100% 6 10
4 6 100% 6 10
4 6 100% 6 9

4 6 100% 6 12
4 6 100% 6 12
4 6 100% 6 11
4 6 100% 6 11

4 6 100% 6 14
4 6 100% 6 14
4 6 100% 6 13
4 6 100% 6 13

4 0 0% 0 0
4 0 0% 0 0
4 0 0% 0 0
4 6 100% 6 15

4 0 0% 0 0
4 0 0% 0 0
4 0 0% 0 0
4 0 0% 0 0

4 0 0% 0 0
4 0 0% 0 0
4 0 0% 0 0

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

崩壊見込み量（m3） 76

0.0043

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

0.7600

1.3

80

事 業 名：
施行箇所：

4

362 千円

Ｖ×Ｕ
Ｂ＝ Σ

(Y-10)×（１＋ｉ）

(Y-10)
Ｖ＝ ×Ａ×Ｒ×Ｎ×Ｈ×10,000

2Y



水源林造成事業
那珂川整備局　30年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 ヒノキ

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） ヒノキ

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) ヒノキ

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） ヒノキ

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 ヒノキ
樹齢２０年超 ヒノキ

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） ヒノキ

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 ヒノキ

1 -32 S54 3.51
2 -31 S55 3.37
3 -30 S56 3.24
4 -29 S57 3.12
5 -28 S58 3.00
6 -27 S59 2.88
7 -26 S60 2.77
8 -25 S61 2.67
9 -24 S62 2.56
10 -23 S63 2.46
11 -22 H1 2.37
12 -21 H2 2.28
13 -20 H3 2.19
14 -19 H4 2.11
15 -18 H5 2.03
16 -17 H6 1.95
17 -16 H7 1.87
18 -15 H8 1.80
19 -14 H9 1.73
20 -13 H10 1.67
21 -12 H11 1.60
22 -11 H12 1.54
23 -10 H13 1.48
24 -9 H14 1.42
25 -8 H15 1.37
26 -7 H16 1.32
27 -6 H17 1.27
28 -5 H18 1.22
29 -4 H19 1.17
30 -3 H20 1.12
31 -2 H21 1.08
32 -1 H22 1.04
33 0 H23 1.00
34 1 H24 0.96
35 2 H25 0.92
36 3 H26 0.89
37 4 H27 0.85
38 5 H28 0.82
39 6 H29 0.79
40 7 H30 0.76
41 8 H31 0.73
42 9 H32 0.70
43 10 H33 0.68
44 11 H34 0.65
45 12 H35 0.62
46 13 H36 0.60
47 14 H37 0.58
48 15 H38 0.56
49 16 H39 0.53
50 17 H40 0.51
51 18 H41 0.49
52 19 H42 0.47
53 20 H43 0.46
54 21 H44 0.44
55 22 H45 0.42
56 23 H46 0.41
57 24 H47 0.39
58 25 H48 0.38
59 26 H49 0.36
60 27 H50 0.35
61 28 H51 0.33
62 29 H52 0.32
63 30 H53 0.31
64 31 H54 0.30
65 32 H55 0.29
66 33 H56 0.27
67 34 H57 0.26
68 35 H58 0.25
69 36 H59 0.24
70 37 H60 0.23
71 38 H61 0.23
72 39 H62 0.22
73 40 H63 0.21
74 41 H64 0.20
75 42 H65 0.19
76 43 H66 0.19
77 44 H67 0.18
78 45 H68 0.17
79 46 H69 0.16
80 47 H70 0.16

合計（便益額）
499 44 100% 44 7

4,382

499 44 100% 44 7
499 44 100% 44 7

499 44 100% 44 8
499 44 100% 44 8

499 44 100% 44 9
499 44 100% 44 8

499 44 100% 44 10
499 44 100% 44 9

499 44 100% 44 10
499 44 100% 44 10

499 44 100% 44 11
499 44 100% 44 11

499 44 100% 44 12
499 44 100% 44 11

499 44 100% 44 13
499 44 100% 44 13

499 44 100% 44 14
499 44 100% 44 14

499 44 100% 44 15
499 44 100% 44 15

499 44 100% 44 17
499 44 100% 44 16

499 44 100% 44 18
499 44 100% 44 17

499 44 100% 44 19
499 44 100% 44 18

499 44 100% 44 21
499 44 100% 44 20

499 44 100% 44 22
499 44 100% 44 22

499 44 100% 44 25
499 44 100% 44 23

499 44 100% 44 26
499 44 100% 44 26

499 44 100% 44 29
499 44 100% 44 27

499 44 100% 44 31
499 44 100% 44 30

499 44 100% 44 33
499 44 100% 44 32

499 44 100% 44 36
499 44 100% 44 35

499 44 100% 44 39
499 44 100% 44 37

499 44 100% 44 42
499 44 100% 44 40

499 44 100% 44 46
499 44 100% 44 44

499 44 100% 44 49
499 44 100% 44 48

499 44 100% 44 54
499 44 100% 44 51

499 44 100% 44 58
499 44 100% 44 56

499 44 100% 44 62
499 44 100% 44 60

499 44 100% 44 68
499 44 100% 44 65

499 55 100% 55 92
499 44 100% 44 70

499 55 100% 55 99
499 55 100% 55 95

499 55 100% 55 107
499 55 100% 55 103

499 55 100% 55 116
499 55 100% 55 112

499 55 100% 55 125
499 55 100% 55 120

499 55 100% 55 135
499 55 100% 55 130

499 55 100% 55 147
499 55 100% 55 141

499 55 100% 55 158
499 55 100% 55 152

499 55 100% 55 172
499 55 100% 55 165

499 55 100% 55 185
499 55 100% 55 178

499 55 100% 55 193

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

502

1,002

80

0.407

1.55
1.24

0.26

事 業 名：
施行箇所：

4,382 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
那珂川整備局　30年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 広葉樹

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） 広葉樹

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) 広葉樹

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） 広葉樹

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 広葉樹
樹齢２０年超 広葉樹

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） 広葉樹

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 広葉樹

1 -32 S54 3.51
2 -31 S55 3.37
3 -30 S56 3.24
4 -29 S57 3.12
5 -28 S58 3.00
6 -27 S59 2.88
7 -26 S60 2.77
8 -25 S61 2.67
9 -24 S62 2.56
10 -23 S63 2.46
11 -22 H1 2.37
12 -21 H2 2.28
13 -20 H3 2.19
14 -19 H4 2.11
15 -18 H5 2.03
16 -17 H6 1.95
17 -16 H7 1.87
18 -15 H8 1.80
19 -14 H9 1.73
20 -13 H10 1.67
21 -12 H11 1.60
22 -11 H12 1.54
23 -10 H13 1.48
24 -9 H14 1.42
25 -8 H15 1.37
26 -7 H16 1.32
27 -6 H17 1.27
28 -5 H18 1.22
29 -4 H19 1.17
30 -3 H20 1.12
31 -2 H21 1.08
32 -1 H22 1.04
33 0 H23 1.00
34 1 H24 0.96
35 2 H25 0.92
36 3 H26 0.89
37 4 H27 0.85
38 5 H28 0.82
39 6 H29 0.79
40 7 H30 0.76
41 8 H31 0.73
42 9 H32 0.70
43 10 H33 0.68
44 11 H34 0.65
45 12 H35 0.62
46 13 H36 0.60
47 14 H37 0.58
48 15 H38 0.56
49 16 H39 0.53
50 17 H40 0.51
51 18 H41 0.49
52 19 H42 0.47
53 20 H43 0.46
54 21 H44 0.44
55 22 H45 0.42
56 23 H46 0.41
57 24 H47 0.39
58 25 H48 0.38
59 26 H49 0.36
60 27 H50 0.35
61 28 H51 0.33
62 29 H52 0.32
63 30 H53 0.31
64 31 H54 0.30
65 32 H55 0.29
66 33 H56 0.27
67 34 H57 0.26
68 35 H58 0.25
69 36 H59 0.24
70 37 H60 0.23
71 38 H61 0.23
72 39 H62 0.22
73 40 H63 0.21
74 41 H64 0.20
75 42 H65 0.19
76 43 H66 0.19
77 44 H67 0.18
78 45 H68 0.17
79 46 H69 0.16
80 47 H70 0.16

合計（便益額）
79 11 100% 11 2

1,008

79 11 100% 11 2
79 11 100% 11 2

79 11 100% 11 2
79 11 100% 11 2

79 11 100% 11 2
79 11 100% 11 2

79 11 100% 11 2
79 11 100% 11 2

79 11 100% 11 3
79 11 100% 11 3

79 11 100% 11 3
79 11 100% 11 3

79 11 100% 11 3
79 11 100% 11 3

79 11 100% 11 3
79 11 100% 11 3

79 11 100% 11 3
79 11 100% 11 3

79 11 100% 11 4
79 11 100% 11 4

79 11 100% 11 4
79 11 100% 11 4

79 11 100% 11 4
79 11 100% 11 4

79 11 100% 11 5
79 11 100% 11 5

79 11 100% 11 5
79 11 100% 11 5

79 11 100% 11 6
79 11 100% 11 5

79 11 100% 11 6
79 11 100% 11 6

79 11 100% 11 7
79 11 100% 11 6

79 11 100% 11 7
79 11 100% 11 7

79 11 100% 11 8
79 11 100% 11 7

79 11 100% 11 8
79 11 100% 11 8

79 11 100% 11 9
79 11 100% 11 9

79 11 100% 11 10
79 11 100% 11 9

79 11 100% 11 10
79 11 100% 11 10

79 11 100% 11 11
79 11 100% 11 11

79 11 100% 11 12
79 11 100% 11 12

79 11 100% 11 13
79 11 100% 11 13

79 11 100% 11 14
79 11 100% 11 14

79 11 100% 11 15
79 11 100% 11 15

79 11 100% 11 17
79 11 100% 11 16

79 12 100% 12 20
79 11 100% 11 17

79 12 100% 12 22
79 12 100% 12 21

79 12 100% 12 24
79 12 100% 12 23

79 12 100% 12 25
79 12 100% 12 25

79 12 100% 12 28
79 12 100% 12 26

79 12 100% 12 30
79 12 100% 12 29

79 12 100% 12 32
79 12 100% 12 31

79 12 100% 12 35
79 12 100% 12 33

79 12 100% 12 38
79 12 100% 12 36

79 12 100% 12 41
79 12 100% 12 39

79 12 100% 12 42

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

80

159

80

0.624

1.40
1.26

0.26

事 業 名：
施行箇所：

1,008 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
那珂川広域流域　30年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　②　森林土壌蓄積分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

s×e1 s×e2
30 30

Ｕ：

C1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

C2： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

Ｙ： ①浸食深が30cmに達するまでの年数（T)　　又は
②評価期間内に浸食深が30cmに達しない場合は評価期間（年）

A ： 事業対象区域面積（ha）

s： 単位面積あたりの土壌平均炭素蓄積量（t-C/h）

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

e1： 事業を実施しない場合の侵食深（cm/年）

e2： 事業を実施した場合の侵食深（cm/年）

30： 土壌炭素の測定深度（cm）

0.3： 流出土壌排出炭素係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -32 S54 3.51
2 -31 S55 3.37
3 -30 S56 3.24
4 -29 S57 3.12
5 -28 S58 3.00
6 -27 S59 2.88
7 -26 S60 2.77
8 -25 S61 2.67
9 -24 S62 2.56
10 -23 S63 2.46
11 -22 H1 2.37
12 -21 H2 2.28
13 -20 H3 2.19
14 -19 H4 2.11
15 -18 H5 2.03
16 -17 H6 1.95
17 -16 H7 1.87
18 -15 H8 1.80
19 -14 H9 1.73
20 -13 H10 1.67
21 -12 H11 1.60
22 -11 H12 1.54
23 -10 H13 1.48
24 -9 H14 1.42
25 -8 H15 1.37
26 -7 H16 1.32
27 -6 H17 1.27
28 -5 H18 1.22
29 -4 H19 1.17
30 -3 H20 1.12
31 -2 H21 1.08
32 -1 H22 1.04
33 0 H23 1.00
34 1 H24 0.96
35 2 H25 0.92
36 3 H26 0.89
37 4 H27 0.85
38 5 H28 0.82
39 6 H29 0.79
40 7 H30 0.76
41 8 H31 0.73
42 9 H32 0.70
43 10 H33 0.68
44 11 H34 0.65
45 12 H35 0.62
46 13 H36 0.60
47 14 H37 0.58
48 15 H38 0.56
49 16 H39 0.53
50 17 H40 0.51
51 18 H41 0.49
52 19 H42 0.47
53 20 H43 0.46
54 21 H44 0.44
55 22 H45 0.42
56 23 H46 0.41
57 24 H47 0.39
58 25 H48 0.38
59 26 H49 0.36
60 27 H50 0.35
61 28 H51 0.33
62 29 H52 0.32
63 30 H53 0.31
64 31 H54 0.30
65 32 H55 0.29
66 33 H56 0.27
67 34 H57 0.26
68 35 H58 0.25
69 36 H59 0.24
70 37 H60 0.23
71 38 H61 0.23
72 39 H62 0.22
73 40 H63 0.21
74 41 H64 0.20
75 42 H65 0.19
76 43 H66 0.19
77 44 H67 0.18
78 45 H68 0.17
79 46 H69 0.16
80 47 H70 0.16

合計（便益額）
4 14 100% 14 2

1,218

4 14 100% 14 2
4 14 100% 14 2

4 14 100% 14 3
4 14 100% 14 3

4 14 100% 14 3
4 14 100% 14 3

4 14 100% 14 3
4 14 100% 14 3

4 14 100% 14 3
4 14 100% 14 3

4 14 100% 14 3
4 14 100% 14 3

4 14 100% 14 4
4 14 100% 14 4

4 14 100% 14 4
4 14 100% 14 4

4 14 100% 14 4
4 14 100% 14 4

4 14 100% 14 5
4 14 100% 14 5

4 14 100% 14 5
4 14 100% 14 5

4 14 100% 14 6
4 14 100% 14 5

4 14 100% 14 6
4 14 100% 14 6

4 14 100% 14 7
4 14 100% 14 6

4 14 100% 14 7
4 14 100% 14 7

4 14 100% 14 8
4 14 100% 14 7

4 14 100% 14 8
4 14 100% 14 8

4 14 100% 14 9
4 14 100% 14 9

4 14 100% 14 10
4 14 100% 14 9

4 14 100% 14 11
4 14 100% 14 10

4 14 100% 14 11
4 14 100% 14 11

4 14 100% 14 12
4 14 100% 14 12

4 14 100% 14 13
4 14 100% 14 13

4 14 100% 14 15
4 14 100% 14 14

4 14 100% 14 16
4 14 100% 14 15

4 14 100% 14 17
4 14 100% 14 16

4 14 100% 14 18
4 14 100% 14 18

4 14 100% 14 20
4 14 100% 14 19

4 14 100% 14 22
4 14 100% 14 21

4 14 100% 14 23
4 14 100% 14 22

4 14 100% 14 25
4 14 100% 14 24

4 14 100% 14 27
4 14 100% 14 26

4 14 100% 14 29
4 14 100% 14 28

4 14 100% 14 32
4 14 100% 14 31

4 14 100% 14 34
4 14 100% 14 33

4 14 100% 14 37
4 14 100% 14 36

4 14 100% 14 40
4 14 100% 14 39

4 14 100% 14 44
4 14 100% 14 42

4 14 100% 14 47
4 14 100% 14 45

4 14 100% 14 49

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

C1= C2=

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2)

年発生効果額

6,046

0.561

0.036

4

現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

80

84.210

0.200

0.013

1,218 千円

1
Ｂd-1＝ Σ × (C1-C2) × A × 0.3 × ×Ｕ

（１＋ｉ）

事 業 名：
施行箇所：



水源林造成事業
那珂川広域流域　30年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 ヒノキ

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -32 S54 3.51
2 -31 S55 3.37
3 -30 S56 3.24
4 -29 S57 3.12
5 -28 S58 3.00
6 -27 S59 2.88
7 -26 S60 2.77
8 -25 S61 2.67
9 -24 S62 2.56
10 -23 S63 2.46
11 -22 H1 2.37
12 -21 H2 2.28
13 -20 H3 2.19
14 -19 H4 2.11
15 -18 H5 2.03
16 -17 H6 1.95
17 -16 H7 1.87
18 -15 H8 1.80
19 -14 H9 1.73
20 -13 H10 1.67
21 -12 H11 1.60
22 -11 H12 1.54
23 -10 H13 1.48
24 -9 H14 1.42
25 -8 H15 1.37
26 -7 H16 1.32
27 -6 H17 1.27
28 -5 H18 1.22
29 -4 H19 1.17
30 -3 H20 1.12
31 -2 H21 1.08
32 -1 H22 1.04
33 0 H23 1.00
34 1 H24 0.96
35 2 H25 0.92
36 3 H26 0.89
37 4 H27 0.85
38 5 H28 0.82
39 6 H29 0.79
40 7 H30 0.76
41 8 H31 0.73
42 9 H32 0.70
43 10 H33 0.68
44 11 H34 0.65
45 12 H35 0.62
46 13 H36 0.60
47 14 H37 0.58
48 15 H38 0.56
49 16 H39 0.53
50 17 H40 0.51
51 18 H41 0.49
52 19 H42 0.47
53 20 H43 0.46
54 21 H44 0.44
55 22 H45 0.42
56 23 H46 0.41
57 24 H47 0.39
58 25 H48 0.38
59 26 H49 0.36
60 27 H50 0.35
61 28 H51 0.33
62 29 H52 0.32
63 30 H53 0.31
64 31 H54 0.30
65 32 H55 0.29
66 33 H56 0.27
67 34 H57 0.26
68 35 H58 0.25
69 36 H59 0.24
70 37 H60 0.23
71 38 H61 0.23
72 39 H62 0.22
73 40 H63 0.21
74 41 H64 0.20
75 42 H65 0.19
76 43 H66 0.19
77 44 H67 0.18
78 45 H68 0.17
79 46 H69 0.16
80 47 H70 0.16

合計（便益額）
752 8,276 100% 8,276 1,324

1,324

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

80

752

11,007

評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

1,324 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）




