
整理番号 22-1

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ57～Ｈ104（最長95年間）

事業実施地区名 吉野・仁淀川広域流域 事業実施主体 独立行政法人森林総合研究所
10～29年経過分 森林農地整備センター

事業の概要・目的 当事業は、吉野・仁淀川広域流域内の徳島県阿南市外15市町の民間による
造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、独立行政法人森林

か ん

総合研究所が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成
を行うことを目的としている。
具体的には、水源涵養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗

か ん

悪林相地等において、独立行政法人森林総合研究所が費用負担者となって造
林地所有者、造林者と分収造林契約を締結し、新植・下刈・除伐・保育間伐
など森林整備のための費用負担及び事業実行に関する技術指導を行い、水源
林を造成するものである。
・主な事業内容：契約件数 190件、植栽面積 2,874ha
・総事業費： 11,661,124千円

① 費用対効果分析の 当事業の費用対効果分析における主な効果は、水源涵養便益であり、植栽
か ん

算定基礎となった や保育により森林を造成し、洪水防止、流域貯水、水質浄化に寄与する効果
要因の変化等 である。また、山地保全便益については、森林を造成し土砂流出や山腹崩壊

等の防止に寄与する効果である。
現時点における10年経過分の造林地の費用対効果分析の結果は以下のとお

りである。

総便益（Ｂ） 1,002,679千円
総費用（Ｃ） 472,678千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.12

② 森林・林業情勢、 当該流域が属する徳島県、愛媛県及び高知県における民有林の未立木地面
農山漁村の状況そ 積は、昭和45年の18,966haから平成19年の12,240haと一貫して減少傾向にあ
の他の社会経済情 るが、平成19年には12,240haとなっており、引き続き森林造成が必要である。
勢の変化 また、これらの県における私有林の不在村者所有森林面積は、昭和45年の

180,729haから平成17年の272,759haと増加傾向にあり、林業就業者は、昭和
45年の13,788人から平成17年の2,843人と減少し、平成17年の65才以上の割合
は32％と高齢化も進行している。さらに、木材生産額は、昭和46年の20,804
百万円から平成17年の4,203百万円と減少している。これらのことから、地域
の森林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 植栽木の大半が生存しており、順調な生育状況である。

④ 関連事業の整備 当該流域に関係する徳島県、愛媛県及び高知県では、以下のとおり森林整
状況 備を進めることとしている。

【徳島県：徳島県食料・農林水産業・農産漁村基本計画（平成23年11月改訂）】
「先進的な高性能林業機械と高密度路網を集中的に投入」、「複合的な林内
路網を構築」、「長伐期林、複層林、針広混交林へ誘導」
【愛媛県：えひめ森林・林業振興プラン（平成23年３月）】
「小面積皆伐施業も取り入れ森林の保続を確保」、「水源かん養機能の発揮
が望まれる森林は適切な除間伐や針広混交林化、複層林化など、皆伐を控
えた多様な森林づくりを目指す」、「適切な路網配置と高性能林業機械の合
理的な組合せによる生産性の高い作業システムの構築」、「施業の集約化を
推進し森林整備コストを縮減」
【高知県：高知県産業振興計画Ver.3（平成23年３月）】
「施業集約化や効率的な作業システムの導入支援」、「作業道開設や高性能
林業機械の導入」、「間伐の推進」



整理番号 22-2

⑤ 地元（受益者、地 植栽地は順調に成林しており、所在市町村及び契約相手方（造林地所有者、
方公共団体等）の 造林者）は水源涵養等の機能発揮への期待が大きく、引き続き適期の保育作

か ん

意向 業の実施を要望している。

⑥ 事業コスト縮減等 今後の除伐の実施に当たっては、適期に実施することや植栽木の成長に支
の可能性 障のない広葉樹等は保残するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより

コスト縮減に努めることとする。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 費用対効果分析結果、森林・林業情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト
縮減の取組等、事業の公益性を総合的に検討した結果、水源林としての機能
を十分発揮していることから、事業を継続することが適当と考える。

評価結果及び ・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、水源林造
事業の実施方針 成事業による事業の必要性が認められる。

・効率性：今後の除伐の実施に当たっては、適期に実施することや植栽木の
成長に支障のない広葉樹等は保残するなど、針広混交林等の造成
を目指すことによりコスト縮減に努めることとしていることから、
事業の効率性が認められる。

・有効性：植栽地は概ね順調な生育を示しており、水源涵養などの水土保全
か ん

機能を十分発揮していることから、事業の有効性が認められる。

事業の実施方針：継続が妥当



整理番号 22

事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 吉野・仁淀川広域流域　10年経過分 （単位：千円）

評価額 備　考

洪水防止便益 252,218

流域貯水便益 133,621

水質浄化便益 227,824

土砂流出防止便益 294,840

土砂崩壊防止便益 4,704

環境保全便益 炭素固定便益 81,456

①樹木固定分 68,934

②森林土壌蓄積分 12,522

木材生産確保・増進便益 8,016

①森林整備分 8,016

　総　便　益　（Ｂ） 1,002,679

　総　費　用　（Ｃ） 472,678

1,002,679

472,678

（森林整備事業）

便　　益　　集　　計　　表

　費用便益比 Ｂ／Ｃ　＝　 　＝　2.12

中　区　分大　区　分

水源かん養便益

山地保全便益

木材生産等便益



22

事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 吉野・仁淀川流域　10年経過分 （単位：千円）

年度 年 事業費 現在価値額 年度 年 事業費 現在価値額

H 13 1 152,118 × 1.48 225,135 H 59 47 0 × 0.24 0

H 14 2 38,468 × 1.42 54,625 H 60 48 0 × 0.23 0

H 15 3 29,841 × 1.37 40,882 H 61 49 0 × 0.23 0

H 16 4 22,471 × 1.32 29,662 H 62 50 0 × 0.22 0

H 17 5 16,255 × 1.27 20,644 H 63 51 0 × 0.21 0

H 18 6 15,328 × 1.22 18,700 H 64 52 0 × 0.20 0

H 19 7 0 × 1.17 0 H 65 53 0 × 0.19 0

H 20 8 6,417 × 1.12 7,187 H 66 54 0 × 0.19 0

H 21 9 0 × 1.08 0 H 67 55 540 × 0.18 97

H 22 10 646 × 1.04 672 H 68 56 3,691 × 0.17 627

H 23 11 1,497 × 1.00 1,497 H 69 57 0 × 0.16 0

H 24 12 14,935 × 0.96 14,338 H 70 58 0 × 0.16 0

H 25 13 0 × 0.92 0 H 71 59 0 × 0.15 0

H 26 14 15,795 × 0.89 14,058 H 72 60 0 × 0.15 0

H 27 15 0 × 0.85 0 H 73 61 0 × 0.14 0

H 28 16 3,786 × 0.82 3,105 H 74 62 0 × 0.14 0

H 29 17 0 × 0.79 0 H 75 63 0 × 0.13 0

H 30 18 11,467 × 0.76 8,715 H 76 64 0 × 0.13 0

H 31 19 0 × 0.73 0 H 77 65 0 × 0.12 0

H 32 20 2,705 × 0.70 1,894 H 78 66 0 × 0.12 0

H 33 21 8,458 × 0.68 5,751 H 79 67 0 × 0.11 0

H 34 22 0 × 0.65 0 H 80 68 0 × 0.11 0

H 35 23 0 × 0.62 0 H 81 69 0 × 0.10 0

H 36 24 0 × 0.60 0 H 82 70 0 × 0.10 0

H 37 25 540 × 0.58 313 H 83 71 0 × 0.10 0

H 38 26 38,114 × 0.56 21,344 H 84 72 0 × 0.09 0

H 39 27 0 × 0.53 0 H 85 73 0 × 0.09 0

H 40 28 0 × 0.51 0 H 86 74 0 × 0.08 0

H 41 29 0 × 0.49 0 H 87 75 0 × 0.08 0

H 42 30 0 × 0.47 0 H 88 76 0 × 0.08 0

H 43 31 0 × 0.46 0 H 89 77 0 × 0.08 0

H 44 32 0 × 0.44 0 H 90 78 0 × 0.07 0

H 45 33 0 × 0.42 0 H 91 79 0 × 0.07 0

H 46 34 0 × 0.41 0 H 92 80 0 × 0.07 0

H 47 35 0 × 0.39 0

H 48 36 0 × 0.38 0

H 49 37 0 × 0.36 0

H 50 38 0 × 0.35 0

H 51 39 0 × 0.33 0

H 52 40 0 × 0.32 0

H 53 41 11,071 × 0.31 3,432

H 54 42 0 × 0.30 0

H 55 43 0 × 0.29 0

H 56 44 0 × 0.27 0

H 57 45 0 × 0.26 0

H 58 46 0 × 0.25 0 472,678

総 費 用（Ｃ） ＝ 千円

整理番号

事　業　費　集　計　表

（森林整備事業）

　合　　計

472,678



水源林造成事業
吉野・仁淀川広域流域　10年経過分

１　水源かん養便益
　（1）　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

ｆ1： 事業実施前の流出係数

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数（年）

α： 100年確率時雨量（mm/h)

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｙ： 評価期間（年）

360： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額） 252,218
97 9,005 100% 9,005 630
97 9,005 100% 9,005 630
97 9,005 100% 9,005 630
97 9,005 100% 9,005 720
97 9,005 100% 9,005 720
97 9,005 100% 9,005 720
97 9,005 100% 9,005 720
97 9,005 100% 9,005 810
97 9,005 100% 9,005 810
97 9,005 100% 9,005 900
97 9,005 100% 9,005 900
97 9,005 100% 9,005 900
97 9,005 100% 9,005 991
97 9,005 100% 9,005 991
97 9,005 100% 9,005 1,081
97 9,005 100% 9,005 1,081
97 9,005 100% 9,005 1,171
97 9,005 100% 9,005 1,171
97 9,005 100% 9,005 1,261
97 9,005 100% 9,005 1,261
97 9,005 100% 9,005 1,351
97 9,005 100% 9,005 1,351
97 9,005 100% 9,005 1,441
97 9,005 100% 9,005 1,441
97 9,005 100% 9,005 1,531
97 9,005 100% 9,005 1,621
97 9,005 100% 9,005 1,711
97 9,005 100% 9,005 1,711
97 9,005 100% 9,005 1,801
97 9,005 100% 9,005 1,891
97 9,005 100% 9,005 1,981
97 9,005 100% 9,005 2,071
97 9,005 100% 9,005 2,071
97 9,005 100% 9,005 2,161
97 9,005 100% 9,005 2,251
97 9,005 100% 9,005 2,341
97 9,005 100% 9,005 2,431
97 9,005 100% 9,005 2,611
97 9,005 100% 9,005 2,701
97 9,005 100% 9,005 2,791
97 9,005 100% 9,005 2,882
97 9,005 100% 9,005 2,972
97 9,005 100% 9,005 3,152
97 9,005 100% 9,005 3,242
97 9,005 100% 9,005 3,422
97 9,005 100% 9,005 3,512
97 9,005 100% 9,005 3,692
97 9,005 100% 9,005 3,782
97 9,005 100% 9,005 3,962
97 9,005 100% 9,005 4,142
97 9,005 100% 9,005 4,232
97 9,005 100% 9,005 4,412
97 9,005 100% 9,005 4,592
97 9,005 100% 9,005 4,773
97 9,005 100% 9,005 5,043
97 9,005 100% 9,005 5,223
97 9,005 100% 9,005 5,403
97 9,005 100% 9,005 5,583
97 9,005 100% 9,005 5,853
97 9,005 100% 9,005 6,123
97 9,005 100% 9,005 6,303
97 9,005 100% 9,005 6,573
97 9,005 100% 9,005 6,844
97 9,005 100% 9,005 7,114
97 9,005 100% 9,005 7,384
97 9,005 100% 9,005 7,654
97 9,005 93% 8,404 7,480
97 9,005 87% 7,804 7,180
97 9,005 80% 7,204 6,916
97 9,005 73% 6,604 6,604
97 9,005 67% 6,003 6,243
97 9,005 60% 5,403 5,835
97 9,005 53% 4,803 5,379
97 9,005 47% 4,202 4,917
97 9,005 40% 3,602 4,394
97 9,005 33% 3,002 3,812
97 9,005 27% 2,401 3,170
97 9,005 20% 1,801 2,467
97 9,005 13% 1,201 1,705
97 9,005 7% 600 888

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①
現在価値

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額

80

97

89

15

整備済森林・浸透能大・急 0.45

治山ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec） 3,740,000

要整備森林(疎林)・浸透能大・急 0.55

　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 360

t 1 （ ｆ 1- ｆ 2) × α × Ａ × Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

252,218 千円
施行箇所：
事 業 名：



水源林造成事業
吉野・仁淀川広域流域　10年経過分

１　水源かん養便益
　（2）　流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

97

97 4,771 100% 4,771 334
133,621

97 4,771 100% 4,771 334
97 4,771 100%

97 4,771 100% 4,771 429
97 4,771 100% 4,771 429
97 4,771 100% 4,771 382
97 4,771 100% 4,771 382

4,771 334

97 4,771 100% 4,771 382
97 4,771 100% 4,771 382

97 4,771 100% 4,771 525
97 4,771 100% 4,771 477
97 4,771 100% 4,771 477
97 4,771 100% 4,771 477

97 4,771 100% 4,771 620
97 4,771 100% 4,771 572
97 4,771 100% 4,771 572
97 4,771 100% 4,771 525

97 4,771 100% 4,771 716
97 4,771 100% 4,771 668
97 4,771 100% 4,771 668
97 4,771 100% 4,771 620

97 4,771 100% 4,771 811
97 4,771 100% 4,771 763
97 4,771 100% 4,771 763
97 4,771 100% 4,771 716

97 4,771 100% 4,771 954
97 4,771 100% 4,771 906
97 4,771 100% 4,771 906
97 4,771 100% 4,771 859

97 4,771 100% 4,771 1,097
97 4,771 100% 4,771 1,097
97 4,771 100% 4,771 1,050
97 4,771 100% 4,771 1,002

97 4,771 100% 4,771 1,288
97 4,771 100% 4,771 1,240
97 4,771 100% 4,771 1,193
97 4,771 100% 4,771 1,145

97 4,771 100% 4,771 1,527
97 4,771 100% 4,771 1,479
97 4,771 100% 4,771 1,431
97 4,771 100% 4,771 1,383

97 4,771 100% 4,771 1,813
97 4,771 100% 4,771 1,717
97 4,771 100% 4,771 1,670
97 4,771 100% 4,771 1,574

97 4,771 100% 4,771 2,099
97 4,771 100% 4,771 2,004
97 4,771 100% 4,771 1,956
97 4,771 100% 4,771 1,861

97 4,771 100% 4,771 2,433
97 4,771 100% 4,771 2,338
97 4,771 100% 4,771 2,242
97 4,771 100% 4,771 2,194

97 4,771 100% 4,771 2,862
97 4,771 100% 4,771 2,767
97 4,771 100% 4,771 2,672
97 4,771 100% 4,771 2,528

97 4,771 100% 4,771 3,339
97 4,771 100% 4,771 3,244
97 4,771 100% 4,771 3,101
97 4,771 100% 4,771 2,958

97 4,771 100% 4,771 3,912
97 4,771 100% 4,771 3,769
97 4,771 100% 4,771 3,626
97 4,771 100% 4,771 3,483

97 4,771 80% 3,816 3,664
97 4,771 87% 4,134 3,804
97 4,771 93% 4,453 3,963
97 4,771 100% 4,771 4,055

97 4,771 53% 2,544 2,850
97 4,771 60% 2,862 3,091
97 4,771 67% 3,180 3,308
97 4,771 73% 3,498 3,498

97 4,771 27% 1,272 1,679
97 4,771 33% 1,590 2,020
97 4,771 40% 1,908 2,328
97 4,771 47% 2,226 2,605

97 4,771 7% 318 471
97 4,771 13% 636 903
97 4,771 20% 954 1,307

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ）

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額

（１＋ｉ） 365×86400

2,147

0.51

0.56

15

効果発生割合 年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

1,439,000,000

80

133,621 千円

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10



水源林造成事業
吉野・仁淀川広域流域　10年経過分

１　水源かん養便益
　（3）　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量（m3／年）

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ（m3／年）

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Uｘ： 単位当たりの上水道給水原価（円／m3）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48000
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額） 227,824

97

227,824 千円

事 業 名：
施行箇所：

97 8,134 100% 8,134 569
97 8,134 100% 8,134 569

97 8,134 100% 8,134 651
97 8,134 100% 8,134 569

97 8,134 100% 8,134 651
97 8,134 100% 8,134 651

97 8,134 100% 8,134 732
97 8,134 100% 8,134 651

97 8,134 100% 8,134 813
97 8,134 100% 8,134 732

97 8,134 100% 8,134 813
97 8,134 100% 8,134 813

97 8,134 100% 8,134 895
97 8,134 100% 8,134 895

97 8,134 100% 8,134 976
97 8,134 100% 8,134 976

97 8,134 100% 8,134 1,057
97 8,134 100% 8,134 1,057

97 8,134 100% 8,134 1,139
97 8,134 100% 8,134 1,139

97 8,134 100% 8,134 1,220
97 8,134 100% 8,134 1,220

97 8,134 100% 8,134 1,301
97 8,134 100% 8,134 1,301

97 8,134 100% 8,134 1,464
97 8,134 100% 8,134 1,383

97 8,134 100% 8,134 1,545
97 8,134 100% 8,134 1,545

97 8,134 100% 8,134 1,708
97 8,134 100% 8,134 1,627

97 8,134 100% 8,134 1,871
97 8,134 100% 8,134 1,789

97 8,134 100% 8,134 1,952
97 8,134 100% 8,134 1,871

97 8,134 100% 8,134 2,115
97 8,134 100% 8,134 2,033

97 8,134 100% 8,134 2,359
97 8,134 100% 8,134 2,196

97 8,134 100% 8,134 2,521
97 8,134 100% 8,134 2,440

97 8,134 100% 8,134 2,684
97 8,134 100% 8,134 2,603

97 8,134 100% 8,134 2,928
97 8,134 100% 8,134 2,847

97 8,134 100% 8,134 3,172
97 8,134 100% 8,134 3,091

97 8,134 100% 8,134 3,416
97 8,134 100% 8,134 3,335

97 8,134 100% 8,134 3,742
97 8,134 100% 8,134 3,579

97 8,134 100% 8,134 3,986
97 8,134 100% 8,134 3,823

97 8,134 100% 8,134 4,311
97 8,134 100% 8,134 4,148

97 8,134 100% 8,134 4,718
97 8,134 100% 8,134 4,555

97 8,134 100% 8,134 5,043
97 8,134 100% 8,134 4,880

97 8,134 100% 8,134 5,531
97 8,134 100% 8,134 5,287

97 8,134 100% 8,134 5,938
97 8,134 100% 8,134 5,694

97 8,134 100% 8,134 6,426
97 8,134 100% 8,134 6,182

97 8,134 100% 8,134 6,914
97 8,134 100% 8,134 6,670

97 8,134 87% 7,049 6,485
97 8,134 93% 7,592 6,757

97 8,134 73% 5,965 5,965
97 8,134 80% 6,507 6,247

97 8,134 60% 4,880 5,271
97 8,134 67% 5,423 5,639

97 8,134 47% 3,796 4,441
97 8,134 53% 4,338 4,859

97 8,134 33% 2,711 3,443
97 8,134 40% 3,254 3,969

0.51

0.56

177.45

68.60

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

97 8,134 20% 1,627 2,229
97 8,134 27% 2,169 2,863

97 8,134 7% 542 803
97 8,134 13% 1,085 1,540

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出）（円/m3） 77.80

80

157億

1,707.25 億

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

2,147

15



水源林造成事業
吉野・仁淀川広域流域　10年経過分

２　山地保全便益
　（1）　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ａ： 事業対象区域面積（ha）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数（年）

Ｙ： 評価期間（年）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

97

294,840 千円

t 1
Ｂ＝ Σ ＋ Σ

97 10,526 100% 10,526 737
294,840

97 10,526 100% 10,526 737
97 10,526 100% 10,526 737

97 10,526 100% 10,526 842
97 10,526 100% 10,526 842

97 10,526 100% 10,526 842
97 10,526 100% 10,526 842

97 10,526 100% 10,526 947
97 10,526 100% 10,526 947

97 10,526 100% 10,526 1,053
97 10,526 100% 10,526 1,053

97 10,526 100% 10,526 1,158
97 10,526 100% 10,526 1,053

97 10,526 100% 10,526 1,263
97 10,526 100% 10,526 1,158

97 10,526 100% 10,526 1,368
97 10,526 100% 10,526 1,263

97 10,526 100% 10,526 1,474
97 10,526 100% 10,526 1,368

97 10,526 100% 10,526 1,579
97 10,526 100% 10,526 1,474

97 10,526 100% 10,526 1,684
97 10,526 100% 10,526 1,579

97 10,526 100% 10,526 1,790
97 10,526 100% 10,526 1,684

97 10,526 100% 10,526 2,000
97 10,526 100% 10,526 1,895

97 10,526 100% 10,526 2,105
97 10,526 100% 10,526 2,000

97 10,526 100% 10,526 2,316
97 10,526 100% 10,526 2,211

97 10,526 100% 10,526 2,421
97 10,526 100% 10,526 2,421

97 10,526 100% 10,526 2,632
97 10,526 100% 10,526 2,526

97 10,526 100% 10,526 2,842
97 10,526 100% 10,526 2,737

97 10,526 100% 10,526 3,158
97 10,526 100% 10,526 3,053

97 10,526 100% 10,526 3,368
97 10,526 100% 10,526 3,263

97 10,526 100% 10,526 3,684
97 10,526 100% 10,526 3,474

97 10,526 100% 10,526 4,000
97 10,526 100% 10,526 3,790

97 10,526 100% 10,526 4,316
97 10,526 100% 10,526 4,105

97 10,526 100% 10,526 4,632
97 10,526 100% 10,526 4,421

97 10,526 100% 10,526 4,947
97 10,526 100% 10,526 4,842

97 10,526 100% 10,526 5,369
97 10,526 100% 10,526 5,158

97 10,526 100% 10,526 5,895
97 10,526 100% 10,526 5,579

97 10,526 100% 10,526 6,316
97 10,526 100% 10,526 6,105

97 10,526 100% 10,526 6,842
97 10,526 100% 10,526 6,526

97 10,526 100% 10,526 7,369
97 10,526 100% 10,526 7,158

97 10,526 100% 10,526 8,000
97 10,526 100% 10,526 7,684

97 10,526 100% 10,526 8,632
97 10,526 100% 10,526 8,316

97 10,526 93% 9,825 8,744
97 10,526 100% 10,526 8,948

97 10,526 80% 8,421 8,084
97 10,526 87% 9,123 8,393

97 10,526 67% 7,018 7,298
97 10,526 73% 7,719 7,719

97 10,526 53% 5,614 6,288
97 10,526 60% 6,316 6,821

97 10,526 40% 4,211 5,137
97 10,526 47% 4,912 5,747

97 10,526 27% 2,807 3,705
97 10,526 33% 3,509 4,456

97 10,526 13% 1,404 1,993
97 10,526 20% 2,105 2,884

97 10,526 7% 702 1,039

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

（１＋ｉ）

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

荒廃地等・森林火災跡地 20.00

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

整備済森林 1.30

15

×
　Ｔ×（１＋ｉ）

（Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

80



水源林造成事業
吉野・仁淀川広域流域　10年経過分

２　山地保全便益
　（2）　土砂崩壊防止便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １1

Ｕ：

Ｖ：

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

R： 流域内崩壊率

N： 雨量比＝50年確率日雨量／既往最大日雨量

H： 平均崩壊深（ｍ）

Ｙ： 評価期間（年）

10,000： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）
97 193 100% 193 14

4,704

97 193 100% 193 15
97 193 100% 193 15
97 193 100% 193 14
97 193 100% 193 14

97 193 100% 193 17
97 193 100% 193 17
97 193 100% 193 15
97 193 100% 193 15

97 193 100% 193 21
97 193 100% 193 19
97 193 100% 193 19
97 193 100% 193 19

97 193 100% 193 25
97 193 100% 193 23
97 193 100% 193 23
97 193 100% 193 21

97 193 100% 193 29
97 193 100% 193 27
97 193 100% 193 27
97 193 100% 193 25

97 193 100% 193 33
97 193 100% 193 31
97 193 100% 193 31
97 193 100% 193 29

97 193 100% 193 39
97 193 100% 193 37
97 193 100% 193 37
97 193 100% 193 35

97 193 100% 193 44
97 193 100% 193 44
97 193 100% 193 43
97 193 100% 193 41

97 193 100% 193 52
97 193 100% 193 50
97 193 100% 193 48
97 193 100% 193 46

97 193 100% 193 62
97 193 100% 193 60
97 193 100% 193 58
97 193 100% 193 56

97 193 100% 193 73
97 193 100% 193 70
97 193 100% 193 68
97 193 100% 193 64

97 193 100% 193 85
97 193 100% 193 81
97 193 100% 193 79
97 193 100% 193 75

97 193 100% 193 99
97 193 100% 193 95
97 193 100% 193 91
97 193 100% 193 89

97 193 100% 193 116
97 193 100% 193 112
97 193 100% 193 108
97 193 100% 193 102

97 193 100% 193 135
97 193 100% 193 131
97 193 100% 193 126
97 193 100% 193 120

97 193 100% 193 158
97 193 100% 193 153
97 193 100% 193 147
97 193 100% 193 141

97 193 100% 193 186
97 193 100% 193 178
97 193 100% 193 172
97 193 100% 193 164

97 0 0% 0 0
97 0 0% 0 0
97 0 0% 0 0
97 193 100% 193 193

97 0 0% 0 0
97 0 0% 0 0
97 0 0% 0 0
97 0 0% 0 0

97 0 0% 0 0
97 0 0% 0 0
97 0 0% 0 0

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

崩壊見込み量（m3） 2,340

0.0046

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

0.8300

1.4

80

事 業 名：
施行箇所：

97

4,704 千円

Ｖ×Ｕ
Ｂ＝ Σ

(Y-10)×（１＋ｉ）

(Y-10)
Ｖ＝ ×Ａ×Ｒ×Ｎ×Ｈ×10,000

2Y



水源林造成事業
吉野・仁淀川整備局　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 スギ

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） スギ

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) スギ

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） スギ

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 スギ
樹齢２０年超 スギ

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） スギ

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 スギ

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）
7,851 525 100% 525 37

22,378

7,851 525 100% 525 37
7,851 525 100% 525 37

7,851 525 100% 525 42
7,851 525 100% 525 42

7,851 525 100% 525 42
7,851 525 100% 525 42

7,851 525 100% 525 47
7,851 525 100% 525 47

7,851 525 100% 525 53
7,851 525 100% 525 53

7,851 525 100% 525 58
7,851 525 100% 525 53

7,851 525 100% 525 63
7,851 525 100% 525 58

7,851 525 100% 525 68
7,851 525 100% 525 63

7,851 525 100% 525 74
7,851 525 100% 525 68

7,851 525 100% 525 79
7,851 525 100% 525 74

7,851 525 100% 525 84
7,851 525 100% 525 79

7,851 525 100% 525 89
7,851 525 100% 525 84

7,851 525 100% 525 100
7,851 525 100% 525 95

7,851 525 100% 525 105
7,851 525 100% 525 100

7,851 525 100% 525 116
7,851 525 100% 525 110

7,851 525 100% 525 121
7,851 525 100% 525 121

7,851 525 100% 525 131
7,851 525 100% 525 126

7,851 525 100% 525 142
7,851 525 100% 525 137

7,851 525 100% 525 158
7,851 525 100% 525 152

7,851 525 100% 525 168
7,851 525 100% 525 163

7,851 525 100% 525 184
7,851 525 100% 525 173

7,851 525 100% 525 200
7,851 525 100% 525 189

7,851 525 100% 525 215
7,851 525 100% 525 205

7,851 525 100% 525 231
7,851 525 100% 525 221

7,851 525 100% 525 247
7,851 525 100% 525 242

7,851 525 100% 525 268
7,851 525 100% 525 257

7,851 525 100% 525 294
7,851 525 100% 525 278

7,851 525 100% 525 315
7,851 525 100% 525 305

7,851 525 100% 525 341
7,851 525 100% 525 326

7,851 670 100% 670 469
7,851 525 100% 525 357

7,851 670 100% 670 509
7,851 670 100% 670 489

7,851 670 100% 670 550
7,851 670 100% 670 530

7,851 670 100% 670 597
7,851 670 100% 670 570

7,851 670 100% 670 644
7,851 670 100% 670 617

7,851 670 100% 670 697
7,851 670 100% 670 670

7,851 670 100% 670 751
7,851 670 100% 670 724

7,851 670 100% 670 818
7,851 670 100% 670 784

7,851 670 100% 670 885
7,851 670 100% 670 851

7,851 670 100% 670 952
7,851 670 100% 670 918

7,851 670 100% 670 992

80

0.314

15,702

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合

1.57
1.23

0.25

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

7,851

22,378 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
吉野・仁淀川整備局　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 ヒノキ

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） ヒノキ

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) ヒノキ

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） ヒノキ

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 ヒノキ
樹齢２０年超 ヒノキ

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） ヒノキ

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 ヒノキ

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）
9,554 842 100% 842 59

35,404

9,554 842 100% 842 59
9,554 842 100% 842 59

9,554 842 100% 842 67
9,554 842 100% 842 67

9,554 842 100% 842 67
9,554 842 100% 842 67

9,554 842 100% 842 76
9,554 842 100% 842 76

9,554 842 100% 842 84
9,554 842 100% 842 84

9,554 842 100% 842 93
9,554 842 100% 842 84

9,554 842 100% 842 101
9,554 842 100% 842 93

9,554 842 100% 842 109
9,554 842 100% 842 101

9,554 842 100% 842 118
9,554 842 100% 842 109

9,554 842 100% 842 126
9,554 842 100% 842 118

9,554 842 100% 842 135
9,554 842 100% 842 126

9,554 842 100% 842 143
9,554 842 100% 842 135

9,554 842 100% 842 160
9,554 842 100% 842 152

9,554 842 100% 842 168
9,554 842 100% 842 160

9,554 842 100% 842 185
9,554 842 100% 842 177

9,554 842 100% 842 194
9,554 842 100% 842 194

9,554 842 100% 842 210
9,554 842 100% 842 202

9,554 842 100% 842 227
9,554 842 100% 842 219

9,554 842 100% 842 253
9,554 842 100% 842 244

9,554 842 100% 842 269
9,554 842 100% 842 261

9,554 842 100% 842 295
9,554 842 100% 842 278

9,554 842 100% 842 320
9,554 842 100% 842 303

9,554 842 100% 842 345
9,554 842 100% 842 328

9,554 842 100% 842 370
9,554 842 100% 842 354

9,554 842 100% 842 396
9,554 842 100% 842 387

9,554 842 100% 842 429
9,554 842 100% 842 412

9,554 842 100% 842 471
9,554 842 100% 842 446

9,554 842 100% 842 505
9,554 842 100% 842 488

9,554 842 100% 842 547
9,554 842 100% 842 522

9,554 1,052 100% 1,052 737
9,554 842 100% 842 572

9,554 1,052 100% 1,052 800
9,554 1,052 100% 1,052 768

9,554 1,052 100% 1,052 863
9,554 1,052 100% 1,052 831

9,554 1,052 100% 1,052 937
9,554 1,052 100% 1,052 894

9,554 1,052 100% 1,052 1,010
9,554 1,052 100% 1,052 968

9,554 1,052 100% 1,052 1,094
9,554 1,052 100% 1,052 1,052

9,554 1,052 100% 1,052 1,179
9,554 1,052 100% 1,052 1,136

9,554 1,052 100% 1,052 1,284
9,554 1,052 100% 1,052 1,231

9,554 1,052 100% 1,052 1,389
9,554 1,052 100% 1,052 1,336

9,554 1,052 100% 1,052 1,494
9,554 1,052 100% 1,052 1,442

9,554 1,052 100% 1,052 1,557

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

9,607

19,161

80

0.407

1.55
1.24

0.26

事 業 名：
施行箇所：

35,404 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
吉野・仁淀川広域流域　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 前生樹

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） 前生樹

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) 前生樹

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） 前生樹

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 前生樹
樹齢２０年超 前生樹

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） 前生樹

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 前生樹

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）
2,245 291 100% 291 20

11,152

2,245 291 100% 291 20
2,245 291 100% 291 20

2,245 291 100% 291 23
2,245 291 100% 291 23

2,245 291 100% 291 23
2,245 291 100% 291 23

2,245 291 100% 291 26
2,245 291 100% 291 26

2,245 291 100% 291 29
2,245 291 100% 291 29

2,245 291 100% 291 32
2,245 291 100% 291 29

2,245 291 100% 291 35
2,245 291 100% 291 32

2,245 291 100% 291 38
2,245 291 100% 291 35

2,245 291 100% 291 41
2,245 291 100% 291 38

2,245 291 100% 291 44
2,245 291 100% 291 41

2,245 291 100% 291 47
2,245 291 100% 291 44

2,245 291 100% 291 49
2,245 291 100% 291 47

2,245 291 100% 291 55
2,245 291 100% 291 52

2,245 291 100% 291 58
2,245 291 100% 291 55

2,245 291 100% 291 64
2,245 291 100% 291 61

2,245 291 100% 291 67
2,245 291 100% 291 67

2,245 291 100% 291 73
2,245 291 100% 291 70

2,245 291 100% 291 79
2,245 291 100% 291 76

2,245 291 100% 291 87
2,245 291 100% 291 84

2,245 291 100% 291 93
2,245 291 100% 291 90

2,245 291 100% 291 102
2,245 291 100% 291 96

2,245 291 100% 291 111
2,245 291 100% 291 105

2,245 291 100% 291 119
2,245 291 100% 291 113

2,245 291 100% 291 128
2,245 291 100% 291 122

2,245 291 100% 291 137
2,245 291 100% 291 134

2,245 291 100% 291 148
2,245 291 100% 291 143

2,245 291 100% 291 163
2,245 291 100% 291 154

2,245 291 100% 291 175
2,245 291 100% 291 169

2,245 291 100% 291 189
2,245 291 100% 291 180

2,245 312 100% 312 218
2,245 291 100% 291 198

2,245 312 100% 312 237
2,245 312 100% 312 228

2,245 312 100% 312 256
2,245 312 100% 312 246

2,245 312 100% 312 278
2,245 312 100% 312 265

2,245 312 100% 312 299
2,245 312 100% 312 287

2,245 312 100% 312 324
2,245 312 100% 312 312

2,245 312 100% 312 349
2,245 312 100% 312 337

2,245 312 100% 312 380
2,245 312 100% 312 365

2,245 312 100% 312 412
2,245 312 100% 312 396

2,245 312 100% 312 443
2,245 312 100% 312 427

2,245 312 100% 312 462

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

2,245

4,491

80

0.572

1.39
1.30

0.26

事 業 名：
施行箇所：

11,152 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
吉野・仁淀川広域流域　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　②　森林土壌蓄積分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

s×e1 s×e2
30 30

Ｕ：

C1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

C2： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

Ｙ： ①浸食深が30cmに達するまでの年数（T)　　又は
②評価期間内に浸食深が30cmに達しない場合は評価期間（年）

A ： 事業対象区域面積（ha）

s： 単位面積あたりの土壌平均炭素蓄積量（t-C/h）

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

e1： 事業を実施しない場合の侵食深（cm/年）

e2： 事業を実施した場合の侵食深（cm/年）

30： 土壌炭素の測定深度（cm）

0.3： 流出土壌排出炭素係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）
97 340 100% 340 24

12,522

97 340 100% 340 24
97 340 100% 340 24

97 340 100% 340 27
97 340 100% 340 27

97 340 100% 340 27
97 340 100% 340 27

97 340 100% 340 31
97 340 100% 340 31

97 340 100% 340 34
97 340 100% 340 34

97 340 100% 340 37
97 340 100% 340 34

97 340 100% 340 41
97 340 100% 340 37

97 340 100% 340 44
97 340 100% 340 41

97 340 100% 340 48
97 340 100% 340 44

97 340 100% 340 51
97 340 100% 340 48

97 340 100% 340 54
97 340 100% 340 51

97 340 100% 340 58
97 340 100% 340 54

97 340 100% 340 65
97 340 100% 340 61

97 340 100% 340 68
97 340 100% 340 65

97 340 100% 340 75
97 340 100% 340 71

97 340 100% 340 78
97 340 100% 340 78

97 340 100% 340 85
97 340 100% 340 82

97 340 100% 340 92
97 340 100% 340 88

97 340 100% 340 102
97 340 100% 340 99

97 340 100% 340 109
97 340 100% 340 105

97 340 100% 340 119
97 340 100% 340 112

97 340 100% 340 129
97 340 100% 340 122

97 340 100% 340 139
97 340 100% 340 133

97 340 100% 340 150
97 340 100% 340 143

97 340 100% 340 160
97 340 100% 340 156

97 340 100% 340 173
97 340 100% 340 167

97 340 100% 340 190
97 340 100% 340 180

97 340 100% 340 204
97 340 100% 340 197

97 340 100% 340 221
97 340 100% 340 211

97 340 100% 340 238
97 340 100% 340 231

97 340 100% 340 258
97 340 100% 340 248

97 340 100% 340 279
97 340 100% 340 269

97 340 100% 340 303
97 340 100% 340 289

97 340 100% 340 326
97 340 100% 340 313

97 340 100% 340 354
97 340 100% 340 340

97 340 100% 340 381
97 340 100% 340 367

97 340 100% 340 415
97 340 100% 340 398

97 340 100% 340 449
97 340 100% 340 432

97 340 100% 340 483
97 340 100% 340 466

97 340 100% 340 503

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

C1= C2=

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2)

年発生効果額

6,046

0.561

0.036

97

現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

80

84.210

0.200

0.013

12,522 千円

1
Ｂd-1＝ Σ × (C1-C2) × A × 0.3 × ×Ｕ

（１＋ｉ）

事 業 名：
施行箇所：



水源林造成事業
吉野・仁淀川広域流域　10年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 スギ

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）

0 0

1,866

0 0
12,562 26,656 100% 26,656 1,866

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

80

2,122

12,562

評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

1,866 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）



水源林造成事業
吉野・仁淀川広域流域　10年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 ヒノキ

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）
14,358 87,865 100% 87,865 6,151

6,151

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

80

14,358

6,120

評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

6,151 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）




