
整理番号 1-1

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ61～Ｈ104（最長95年間）

事業実施地区名 天塩川広域流域 事業実施主体 独立行政法人森林総合研究所
10～29年経過分 森林農地整備センター

事業の概要・目的 当事業は、天塩川広域流域内の北海道士別市外4市町村の民間による造林が
困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、独立行政法人森林総合研

か ん

究所が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行う
ことを目的としている。
具体的には、水源涵養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗

か ん

悪林相地等において、独立行政法人森林総合研究所が費用負担者となって造
林地所有者、造林者と分収造林契約を締結し、新植・下刈・除伐・保育間伐
など森林整備のための費用負担及び事業実行に関する技術指導を行い、水源
林を造成するものである。
・主な事業内容：契約件数 17件、植栽面積 1,490ha
・総事業費： 5,567,181千円

① 費用対効果分析の 当事業の費用対効果分析における主な効果は、水源涵養便益であり、植栽
か ん

算定基礎となった や保育により森林を造成し、洪水防止、流域貯水、水質浄化に寄与する効果
要因の変化等 である。また、山地保全便益については、森林を造成し土砂流出や山腹崩壊

等の防止に寄与する効果である。
現時点における10年経過分の造林地の費用対効果分析の結果は以下のとお

りである。

総便益（Ｂ） 827,349千円
総費用（Ｃ） 461,116千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.79

② 森林・林業情勢、 当該流域が属する北海道における民有林の未立木地面積は、昭和45年の
農山漁村の状況そ 89,721haから平成12年の58,702haと減少しているものの、平成12年以降は増
の他の社会経済情 加傾向にあり、平成19年には78,847haとなっており、引き続き森林造成が必
勢の変化 要である。

また、北海道における私有林の不在村者所有森林面積は、昭和45年の529,521
haから平成17年の756,890haと増加傾向にあり、林業就業者は、昭和45年の
39,921人から平成17年の7,036人と減少し、平成17年の65才以上の割合は18％
と高齢化も進行している。さらに、木材生産額は、昭和46年の139,854百万円
から平成17年の39,280百万円と減少している。これらのことから、地域の森
林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 植栽木の大半が生存しており、順調な生育状況である。

④ 関連事業の整備 当該流域に関係する北海道では、「北海道森林づくり基本計画（平成20年3
状況 月）」において、「地域の特性に応じた森林の整備及び保全の確保のため、重

視すべき機能に応じた森林の整備、森林所有者等による森林の適切な管理、
水源かん養など保安林機能の増進、多様な生態系を有する森林や自然環境と
調和した身近な森林の保全」を進めることとしている。具体的には「複層林
化や針広混交林化等による多様な森林への誘導」、「伐期の長期化」、「群状や
帯状の小面積の伐採」、「間伐等の保育を適切に実施」、「治山事業による森林
の整備・保全」を進めることとしている。



整理番号 1-2

⑤ 地元（受益者、地 植栽地は順調に成林しており、所在市町村及び契約相手方（造林地所有者、
方公共団体等）の 造林者）は水源涵養等の機能発揮への期待が大きく、引き続き適期の保育作

か ん

意向 業の実施を要望している。

⑥ 事業コスト縮減等 今後の除伐の実施に当たっては、適期に実施することや植栽木の成長に支
の可能性 障のない広葉樹等は保残するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより

コスト縮減に努めることとする。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 費用対効果分析結果、森林・林業情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト
縮減の取組等、事業の公益性を総合的に検討した結果、水源林としての機能
を十分発揮していることから、事業を継続することが適当と考える。

評価結果及び ・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、水源林造
事業の実施方針 成事業による事業の必要性が認められる。

・効率性：今後の除伐の実施に当たっては、適期に実施することや植栽木の
成長に支障のない広葉樹等は保残するなど、針広混交林等の造成
を目指すことによりコスト縮減に努めることとしていることから、
事業の効率性が認められる。

・有効性：植栽地は概ね順調な生育を示しており、水源涵養などの水土保全
か ん

機能を十分発揮していることから、事業の有効性が認められる。

事業の実施方針 ：継続が妥当



整理番号 1

事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 天塩川広域流域　10年経過分 （単位：千円）

評価額 備　考

洪水防止便益 164,047

流域貯水便益 76,056

水質浄化便益 129,676

土砂流出防止便益 316,065

土砂崩壊防止便益 213

環境保全便益 炭素固定便益 132,492

①樹木固定分 119,069

②森林土壌蓄積分 13,423

木材生産確保・増進便益 8,800

①森林整備分 8,800

　総　便　益　（Ｂ） 827,349

　総　費　用　（Ｃ） 461,116

827,349

461,116

（森林整備事業）

便　　益　　集　　計　　表

　費用便益比 Ｂ／Ｃ　＝　 　＝　1.79

中　区　分大　区　分

水源かん養便益

山地保全便益

木材生産等便益



1

事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 天塩川流域　10年経過分 （単位：千円）

年度 年 事業費 現在価値額 年度 年 事業費 現在価値額

H 11 1 137,179 × 1.60 219,486 H 57 47 0 × 0.26 0

H 12 2 33,031 × 1.54 50,868 H 58 48 0 × 0.25 0

H 13 3 26,361 × 1.48 39,014 H 59 49 0 × 0.24 0

H 14 4 20,083 × 1.42 28,518 H 60 50 0 × 0.23 0

H 15 5 14,551 × 1.37 19,935 H 61 51 0 × 0.23 0

H 16 6 13,877 × 1.32 18,318 H 62 52 0 × 0.22 0

H 17 7 0 × 1.27 0 H 63 53 0 × 0.21 0

H 18 8 5,745 × 1.22 7,009 H 64 54 0 × 0.20 0

H 19 9 0 × 1.17 0 H 65 55 471 × 0.19 89

H 20 10 5,093 × 1.12 5,704 H 66 56 3,226 × 0.19 613

H 21 11 661 × 1.08 714 H 67 57 0 × 0.18 0

H 22 12 13,102 × 1.04 13,626 H 68 58 0 × 0.17 0

H 23 13 0 × 1.00 0 H 69 59 0 × 0.16 0

H 24 14 13,809 × 0.96 13,257 H 70 60 0 × 0.16 0

H 25 15 0 × 0.92 0 H 71 61 0 × 0.15 0

H 26 16 831 × 0.89 740 H 72 62 0 × 0.15 0

H 27 17 0 × 0.85 0 H 73 63 0 × 0.14 0

H 28 18 4,930 × 0.82 4,043 H 74 64 0 × 0.14 0

H 29 19 0 × 0.79 0 H 75 65 0 × 0.13 0

H 30 20 1,185 × 0.76 901 H 76 66 0 × 0.13 0

H 31 21 7,393 × 0.73 5,397 H 77 67 0 × 0.12 0

H 32 22 0 × 0.70 0 H 78 68 0 × 0.12 0

H 33 23 0 × 0.68 0 H 79 69 0 × 0.11 0

H 34 24 0 × 0.65 0 H 80 70 0 × 0.11 0

H 35 25 471 × 0.62 292 H 81 71 0 × 0.10 0

H 36 26 48,997 × 0.60 29,398 H 82 72 0 × 0.10 0

H 37 27 0 × 0.58 0 H 83 73 0 × 0.10 0

H 38 28 0 × 0.56 0 H 84 74 0 × 0.09 0

H 39 29 0 × 0.53 0 H 85 75 0 × 0.09 0

H 40 30 0 × 0.51 0 H 86 76 0 × 0.08 0

H 41 31 0 × 0.49 0 H 87 77 0 × 0.08 0

H 42 32 0 × 0.47 0 H 88 78 0 × 0.08 0

H 43 33 0 × 0.46 0 H 89 79 0 × 0.08 0

H 44 34 0 × 0.44 0 H 90 80 0 × 0.07 0

H 45 35 0 × 0.42 0

H 46 36 0 × 0.41 0

H 47 37 0 × 0.39 0

H 48 38 0 × 0.38 0

H 49 39 0 × 0.36 0

H 50 40 0 × 0.35 0

H 51 41 9,678 × 0.33 3,194

H 52 42 0 × 0.32 0

H 53 43 0 × 0.31 0

H 54 44 0 × 0.30 0

H 55 45 0 × 0.29 0

H 56 46 0 × 0.27 0 461,116

総 費 用（Ｃ） ＝ 千円

整理番号

事　業　費　集　計　表

（森林整備事業）

　合　　計

461,116



水源林造成事業
天塩川広域流域　10年経過分

１　水源かん養便益
　（1）　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

ｆ1： 事業実施前の流出係数

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数（年）

α： 100年確率時雨量（mm/h)

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｙ： 評価期間（年）

360： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -12 H11 1.60
2 -11 H12 1.54
3 -10 H13 1.48
4 -9 H14 1.42
5 -8 H15 1.37
6 -7 H16 1.32
7 -6 H17 1.27
8 -5 H18 1.22
9 -4 H19 1.17
10 -3 H20 1.12
11 -2 H21 1.08
12 -1 H22 1.04
13 0 H23 1.00
14 1 H24 0.96
15 2 H25 0.92
16 3 H26 0.89
17 4 H27 0.85
18 5 H28 0.82
19 6 H29 0.79
20 7 H30 0.76
21 8 H31 0.73
22 9 H32 0.70
23 10 H33 0.68
24 11 H34 0.65
25 12 H35 0.62
26 13 H36 0.60
27 14 H37 0.58
28 15 H38 0.56
29 16 H39 0.53
30 17 H40 0.51
31 18 H41 0.49
32 19 H42 0.47
33 20 H43 0.46
34 21 H44 0.44
35 22 H45 0.42
36 23 H46 0.41
37 24 H47 0.39
38 25 H48 0.38
39 26 H49 0.36
40 27 H50 0.35
41 28 H51 0.33
42 29 H52 0.32
43 30 H53 0.31
44 31 H54 0.30
45 32 H55 0.29
46 33 H56 0.27
47 34 H57 0.26
48 35 H58 0.25
49 36 H59 0.24
50 37 H60 0.23
51 38 H61 0.23
52 39 H62 0.22
53 40 H63 0.21
54 41 H64 0.20
55 42 H65 0.19
56 43 H66 0.19
57 44 H67 0.18
58 45 H68 0.17
59 46 H69 0.16
60 47 H70 0.16
61 48 H71 0.15
62 49 H72 0.15
63 50 H73 0.14
64 51 H74 0.14
65 52 H75 0.13
66 53 H76 0.13
67 54 H77 0.12
68 55 H78 0.12
69 56 H79 0.11
70 57 H80 0.11
71 58 H81 0.10
72 59 H82 0.10
73 60 H83 0.10
74 61 H84 0.09
75 62 H85 0.09
76 63 H86 0.08
77 64 H87 0.08
78 65 H88 0.08
79 66 H89 0.08
80 67 H90 0.07

合計（便益額） 164,047
97 5,416 100% 5,416 379
97 5,416 100% 5,416 433
97 5,416 100% 5,416 433
97 5,416 100% 5,416 433
97 5,416 100% 5,416 433
97 5,416 100% 5,416 487
97 5,416 100% 5,416 487
97 5,416 100% 5,416 542
97 5,416 100% 5,416 542
97 5,416 100% 5,416 542
97 5,416 100% 5,416 596
97 5,416 100% 5,416 596
97 5,416 100% 5,416 650
97 5,416 100% 5,416 650
97 5,416 100% 5,416 704
97 5,416 100% 5,416 704
97 5,416 100% 5,416 758
97 5,416 100% 5,416 758
97 5,416 100% 5,416 812
97 5,416 100% 5,416 812
97 5,416 100% 5,416 867
97 5,416 100% 5,416 867
97 5,416 100% 5,416 921
97 5,416 100% 5,416 975
97 5,416 100% 5,416 1,029
97 5,416 100% 5,416 1,029
97 5,416 100% 5,416 1,083
97 5,416 100% 5,416 1,137
97 5,416 100% 5,416 1,191
97 5,416 100% 5,416 1,246
97 5,416 100% 5,416 1,246
97 5,416 100% 5,416 1,300
97 5,416 100% 5,416 1,354
97 5,416 100% 5,416 1,408
97 5,416 100% 5,416 1,462
97 5,416 100% 5,416 1,571
97 5,416 100% 5,416 1,625
97 5,416 100% 5,416 1,679
97 5,416 100% 5,416 1,733
97 5,416 100% 5,416 1,787
97 5,416 100% 5,416 1,896
97 5,416 100% 5,416 1,950
97 5,416 100% 5,416 2,058
97 5,416 100% 5,416 2,112
97 5,416 100% 5,416 2,221
97 5,416 100% 5,416 2,275
97 5,416 100% 5,416 2,383
97 5,416 100% 5,416 2,491
97 5,416 100% 5,416 2,545
97 5,416 100% 5,416 2,654
97 5,416 100% 5,416 2,762
97 5,416 100% 5,416 2,870
97 5,416 100% 5,416 3,033
97 5,416 100% 5,416 3,141
97 5,416 100% 5,416 3,250
97 5,416 100% 5,416 3,358
97 5,416 100% 5,416 3,520
97 5,416 100% 5,416 3,683
97 5,416 100% 5,416 3,791
97 5,416 100% 5,416 3,954
97 5,416 100% 5,416 4,116
97 5,416 100% 5,416 4,279
97 5,416 100% 5,416 4,441
97 5,416 100% 5,416 4,604
97 5,416 100% 5,416 4,820
97 5,416 100% 5,416 4,983
97 5,416 93% 5,055 4,853
97 5,416 87% 4,694 4,694
97 5,416 80% 4,333 4,506
97 5,416 73% 3,972 4,289
97 5,416 67% 3,611 4,044
97 5,416 60% 3,250 3,802
97 5,416 53% 2,888 3,524
97 5,416 47% 2,527 3,210
97 5,416 40% 2,166 2,860
97 5,416 33% 1,805 2,473
97 5,416 27% 1,444 2,051
97 5,416 20% 1,083 1,603
97 5,416 13% 722 1,112
97 5,416 7% 361 578

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①
現在価値

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額

80

97

54

15

整備済森林・浸透能大・急 0.45

治山ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec） 3,740,000

要整備森林(疎林)・浸透能大・急 0.55

　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 360

t 1 （ ｆ 1- ｆ 2) × α × Ａ × Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

164,047 千円
施行箇所：
事 業 名：



水源林造成事業
天塩川広域流域　10年経過分

１　水源かん養便益
　（2）　流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -12 H11 1.60
2 -11 H12 1.54
3 -10 H13 1.48
4 -9 H14 1.42
5 -8 H15 1.37
6 -7 H16 1.32
7 -6 H17 1.27
8 -5 H18 1.22
9 -4 H19 1.17
10 -3 H20 1.12
11 -2 H21 1.08
12 -1 H22 1.04
13 0 H23 1.00
14 1 H24 0.96
15 2 H25 0.92
16 3 H26 0.89
17 4 H27 0.85
18 5 H28 0.82
19 6 H29 0.79
20 7 H30 0.76
21 8 H31 0.73
22 9 H32 0.70
23 10 H33 0.68
24 11 H34 0.65
25 12 H35 0.62
26 13 H36 0.60
27 14 H37 0.58
28 15 H38 0.56
29 16 H39 0.53
30 17 H40 0.51
31 18 H41 0.49
32 19 H42 0.47
33 20 H43 0.46
34 21 H44 0.44
35 22 H45 0.42
36 23 H46 0.41
37 24 H47 0.39
38 25 H48 0.38
39 26 H49 0.36
40 27 H50 0.35
41 28 H51 0.33
42 29 H52 0.32
43 30 H53 0.31
44 31 H54 0.30
45 32 H55 0.29
46 33 H56 0.27
47 34 H57 0.26
48 35 H58 0.25
49 36 H59 0.24
50 37 H60 0.23
51 38 H61 0.23
52 39 H62 0.22
53 40 H63 0.21
54 41 H64 0.20
55 42 H65 0.19
56 43 H66 0.19
57 44 H67 0.18
58 45 H68 0.17
59 46 H69 0.16
60 47 H70 0.16
61 48 H71 0.15
62 49 H72 0.15
63 50 H73 0.14
64 51 H74 0.14
65 52 H75 0.13
66 53 H76 0.13
67 54 H77 0.12
68 55 H78 0.12
69 56 H79 0.11
70 57 H80 0.11
71 58 H81 0.10
72 59 H82 0.10
73 60 H83 0.10
74 61 H84 0.09
75 62 H85 0.09
76 63 H86 0.08
77 64 H87 0.08
78 65 H88 0.08
79 66 H89 0.08
80 67 H90 0.07

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

97

97 2,511 100% 2,511 176
76,056

97 2,511 100% 2,511 201
97 2,511 100%

97 2,511 100% 2,511 251
97 2,511 100% 2,511 251
97 2,511 100% 2,511 226
97 2,511 100% 2,511 226

2,511 201

97 2,511 100% 2,511 201
97 2,511 100% 2,511 201

97 2,511 100% 2,511 301
97 2,511 100% 2,511 276
97 2,511 100% 2,511 276
97 2,511 100% 2,511 251

97 2,511 100% 2,511 352
97 2,511 100% 2,511 326
97 2,511 100% 2,511 326
97 2,511 100% 2,511 301

97 2,511 100% 2,511 402
97 2,511 100% 2,511 377
97 2,511 100% 2,511 377
97 2,511 100% 2,511 352

97 2,511 100% 2,511 477
97 2,511 100% 2,511 452
97 2,511 100% 2,511 427
97 2,511 100% 2,511 402

97 2,511 100% 2,511 552
97 2,511 100% 2,511 527
97 2,511 100% 2,511 502
97 2,511 100% 2,511 477

97 2,511 100% 2,511 628
97 2,511 100% 2,511 603
97 2,511 100% 2,511 578
97 2,511 100% 2,511 578

97 2,511 100% 2,511 753
97 2,511 100% 2,511 728
97 2,511 100% 2,511 678
97 2,511 100% 2,511 653

97 2,511 100% 2,511 879
97 2,511 100% 2,511 829
97 2,511 100% 2,511 804
97 2,511 100% 2,511 778

97 2,511 100% 2,511 1,029
97 2,511 100% 2,511 979
97 2,511 100% 2,511 954
97 2,511 100% 2,511 904

97 2,511 100% 2,511 1,180
97 2,511 100% 2,511 1,155
97 2,511 100% 2,511 1,105
97 2,511 100% 2,511 1,055

97 2,511 100% 2,511 1,406
97 2,511 100% 2,511 1,331
97 2,511 100% 2,511 1,281
97 2,511 100% 2,511 1,230

97 2,511 100% 2,511 1,632
97 2,511 100% 2,511 1,557
97 2,511 100% 2,511 1,507
97 2,511 100% 2,511 1,456

97 2,511 100% 2,511 1,908
97 2,511 100% 2,511 1,833
97 2,511 100% 2,511 1,758
97 2,511 100% 2,511 1,707

97 2,511 100% 2,511 2,235
97 2,511 100% 2,511 2,134
97 2,511 100% 2,511 2,059
97 2,511 100% 2,511 1,984

97 2,511 80% 2,009 2,089
97 2,511 87% 2,176 2,176
97 2,511 93% 2,344 2,250
97 2,511 100% 2,511 2,310

97 2,511 53% 1,339 1,634
97 2,511 60% 1,507 1,763
97 2,511 67% 1,674 1,875
97 2,511 73% 1,841 1,989

97 2,511 27% 670 951
97 2,511 33% 837 1,147
97 2,511 40% 1,004 1,326
97 2,511 47% 1,172 1,488

97 2,511 7% 167 268
97 2,511 13% 335 516
97 2,511 20% 502 743

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ）

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額

（１＋ｉ） 365×86400

1,140

0.51

0.56

15

効果発生割合 年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

1,439,000,000

80

76,056 千円

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10



水源林造成事業
天塩川広域流域　10年経過分

１　水源かん養便益
　（3）　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量（m3／年）

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ（m3／年）

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Uｘ： 単位当たりの上水道給水原価（円／m3）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -12 H11 1.60000
2 -11 H12 1.54
3 -10 H13 1.48
4 -9 H14 1.42
5 -8 H15 1.37
6 -7 H16 1.32
7 -6 H17 1.27
8 -5 H18 1.22
9 -4 H19 1.17
10 -3 H20 1.12
11 -2 H21 1.08
12 -1 H22 1.04
13 0 H23 1.00
14 1 H24 0.96
15 2 H25 0.92
16 3 H26 0.89
17 4 H27 0.85
18 5 H28 0.82
19 6 H29 0.79
20 7 H30 0.76
21 8 H31 0.73
22 9 H32 0.70
23 10 H33 0.68
24 11 H34 0.65
25 12 H35 0.62
26 13 H36 0.60
27 14 H37 0.58
28 15 H38 0.56
29 16 H39 0.53
30 17 H40 0.51
31 18 H41 0.49
32 19 H42 0.47
33 20 H43 0.46
34 21 H44 0.44
35 22 H45 0.42
36 23 H46 0.41
37 24 H47 0.39
38 25 H48 0.38
39 26 H49 0.36
40 27 H50 0.35
41 28 H51 0.33
42 29 H52 0.32
43 30 H53 0.31
44 31 H54 0.30
45 32 H55 0.29
46 33 H56 0.27
47 34 H57 0.26
48 35 H58 0.25
49 36 H59 0.24
50 37 H60 0.23
51 38 H61 0.23
52 39 H62 0.22
53 40 H63 0.21
54 41 H64 0.20
55 42 H65 0.19
56 43 H66 0.19
57 44 H67 0.18
58 45 H68 0.17
59 46 H69 0.16
60 47 H70 0.16
61 48 H71 0.15
62 49 H72 0.15
63 50 H73 0.14
64 51 H74 0.14
65 52 H75 0.13
66 53 H76 0.13
67 54 H77 0.12
68 55 H78 0.12
69 56 H79 0.11
70 57 H80 0.11
71 58 H81 0.10
72 59 H82 0.10
73 60 H83 0.10
74 61 H84 0.09
75 62 H85 0.09
76 63 H86 0.08
77 64 H87 0.08
78 65 H88 0.08
79 66 H89 0.08
80 67 H90 0.07

合計（便益額） 129,676

97

129,676 千円

事 業 名：
施行箇所：

97 4,281 100% 4,281 342
97 4,281 100% 4,281 300

97 4,281 100% 4,281 342
97 4,281 100% 4,281 342

97 4,281 100% 4,281 385
97 4,281 100% 4,281 342

97 4,281 100% 4,281 428
97 4,281 100% 4,281 385

97 4,281 100% 4,281 428
97 4,281 100% 4,281 428

97 4,281 100% 4,281 471
97 4,281 100% 4,281 471

97 4,281 100% 4,281 514
97 4,281 100% 4,281 514

97 4,281 100% 4,281 557
97 4,281 100% 4,281 557

97 4,281 100% 4,281 599
97 4,281 100% 4,281 599

97 4,281 100% 4,281 642
97 4,281 100% 4,281 642

97 4,281 100% 4,281 685
97 4,281 100% 4,281 685

97 4,281 100% 4,281 771
97 4,281 100% 4,281 728

97 4,281 100% 4,281 813
97 4,281 100% 4,281 813

97 4,281 100% 4,281 899
97 4,281 100% 4,281 856

97 4,281 100% 4,281 985
97 4,281 100% 4,281 942

97 4,281 100% 4,281 1,027
97 4,281 100% 4,281 985

97 4,281 100% 4,281 1,113
97 4,281 100% 4,281 1,070

97 4,281 100% 4,281 1,242
97 4,281 100% 4,281 1,156

97 4,281 100% 4,281 1,327
97 4,281 100% 4,281 1,284

97 4,281 100% 4,281 1,413
97 4,281 100% 4,281 1,370

97 4,281 100% 4,281 1,541
97 4,281 100% 4,281 1,498

97 4,281 100% 4,281 1,670
97 4,281 100% 4,281 1,627

97 4,281 100% 4,281 1,798
97 4,281 100% 4,281 1,755

97 4,281 100% 4,281 1,969
97 4,281 100% 4,281 1,884

97 4,281 100% 4,281 2,098
97 4,281 100% 4,281 2,012

97 4,281 100% 4,281 2,269
97 4,281 100% 4,281 2,183

97 4,281 100% 4,281 2,483
97 4,281 100% 4,281 2,397

97 4,281 100% 4,281 2,654
97 4,281 100% 4,281 2,569

97 4,281 100% 4,281 2,911
97 4,281 100% 4,281 2,783

97 4,281 100% 4,281 3,125
97 4,281 100% 4,281 2,997

97 4,281 100% 4,281 3,382
97 4,281 100% 4,281 3,254

97 4,281 100% 4,281 3,639
97 4,281 100% 4,281 3,511

97 4,281 100% 4,281 3,939
97 4,281 100% 4,281 3,810

97 4,281 87% 3,710 3,710
97 4,281 93% 3,996 3,836

97 4,281 73% 3,140 3,391
97 4,281 80% 3,425 3,562

97 4,281 60% 2,569 3,005
97 4,281 67% 2,854 3,197

97 4,281 47% 1,998 2,537
97 4,281 53% 2,283 2,786

97 4,281 33% 1,427 1,955
97 4,281 40% 1,712 2,260

0.51

0.56

177.45

68.60

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

97 4,281 20% 856 1,267
97 4,281 27% 1,142 1,621

97 4,281 7% 285 457
97 4,281 13% 571 879

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出）（円/m3） 77.80

80

157億

1,707.25 億

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

1,140

15



水源林造成事業
天塩川広域流域　10年経過分

２　山地保全便益
　（1）　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ａ： 事業対象区域面積（ha）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数（年）

Ｙ： 評価期間（年）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -12 H11 1.60
2 -11 H12 1.54
3 -10 H13 1.48
4 -9 H14 1.42
5 -8 H15 1.37
6 -7 H16 1.32
7 -6 H17 1.27
8 -5 H18 1.22
9 -4 H19 1.17
10 -3 H20 1.12
11 -2 H21 1.08
12 -1 H22 1.04
13 0 H23 1.00
14 1 H24 0.96
15 2 H25 0.92
16 3 H26 0.89
17 4 H27 0.85
18 5 H28 0.82
19 6 H29 0.79
20 7 H30 0.76
21 8 H31 0.73
22 9 H32 0.70
23 10 H33 0.68
24 11 H34 0.65
25 12 H35 0.62
26 13 H36 0.60
27 14 H37 0.58
28 15 H38 0.56
29 16 H39 0.53
30 17 H40 0.51
31 18 H41 0.49
32 19 H42 0.47
33 20 H43 0.46
34 21 H44 0.44
35 22 H45 0.42
36 23 H46 0.41
37 24 H47 0.39
38 25 H48 0.38
39 26 H49 0.36
40 27 H50 0.35
41 28 H51 0.33
42 29 H52 0.32
43 30 H53 0.31
44 31 H54 0.30
45 32 H55 0.29
46 33 H56 0.27
47 34 H57 0.26
48 35 H58 0.25
49 36 H59 0.24
50 37 H60 0.23
51 38 H61 0.23
52 39 H62 0.22
53 40 H63 0.21
54 41 H64 0.20
55 42 H65 0.19
56 43 H66 0.19
57 44 H67 0.18
58 45 H68 0.17
59 46 H69 0.16
60 47 H70 0.16
61 48 H71 0.15
62 49 H72 0.15
63 50 H73 0.14
64 51 H74 0.14
65 52 H75 0.13
66 53 H76 0.13
67 54 H77 0.12
68 55 H78 0.12
69 56 H79 0.11
70 57 H80 0.11
71 58 H81 0.10
72 59 H82 0.10
73 60 H83 0.10
74 61 H84 0.09
75 62 H85 0.09
76 63 H86 0.08
77 64 H87 0.08
78 65 H88 0.08
79 66 H89 0.08
80 67 H90 0.07

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

97

316,065 千円

t 1
Ｂ＝ Σ ＋ Σ

97 10,435 100% 10,435 730
316,065

97 10,435 100% 10,435 835
97 10,435 100% 10,435 835

97 10,435 100% 10,435 835
97 10,435 100% 10,435 835

97 10,435 100% 10,435 939
97 10,435 100% 10,435 939

97 10,435 100% 10,435 1,043
97 10,435 100% 10,435 1,043

97 10,435 100% 10,435 1,148
97 10,435 100% 10,435 1,043

97 10,435 100% 10,435 1,252
97 10,435 100% 10,435 1,148

97 10,435 100% 10,435 1,357
97 10,435 100% 10,435 1,252

97 10,435 100% 10,435 1,461
97 10,435 100% 10,435 1,357

97 10,435 100% 10,435 1,565
97 10,435 100% 10,435 1,461

97 10,435 100% 10,435 1,670
97 10,435 100% 10,435 1,565

97 10,435 100% 10,435 1,774
97 10,435 100% 10,435 1,670

97 10,435 100% 10,435 1,983
97 10,435 100% 10,435 1,878

97 10,435 100% 10,435 2,087
97 10,435 100% 10,435 1,983

97 10,435 100% 10,435 2,296
97 10,435 100% 10,435 2,191

97 10,435 100% 10,435 2,400
97 10,435 100% 10,435 2,400

97 10,435 100% 10,435 2,609
97 10,435 100% 10,435 2,504

97 10,435 100% 10,435 2,817
97 10,435 100% 10,435 2,713

97 10,435 100% 10,435 3,130
97 10,435 100% 10,435 3,026

97 10,435 100% 10,435 3,339
97 10,435 100% 10,435 3,235

97 10,435 100% 10,435 3,652
97 10,435 100% 10,435 3,443

97 10,435 100% 10,435 3,965
97 10,435 100% 10,435 3,756

97 10,435 100% 10,435 4,278
97 10,435 100% 10,435 4,070

97 10,435 100% 10,435 4,591
97 10,435 100% 10,435 4,383

97 10,435 100% 10,435 4,904
97 10,435 100% 10,435 4,800

97 10,435 100% 10,435 5,322
97 10,435 100% 10,435 5,113

97 10,435 100% 10,435 5,843
97 10,435 100% 10,435 5,530

97 10,435 100% 10,435 6,261
97 10,435 100% 10,435 6,052

97 10,435 100% 10,435 6,783
97 10,435 100% 10,435 6,469

97 10,435 100% 10,435 7,304
97 10,435 100% 10,435 7,096

97 10,435 100% 10,435 7,930
97 10,435 100% 10,435 7,617

97 10,435 100% 10,435 8,556
97 10,435 100% 10,435 8,243

97 10,435 100% 10,435 9,287
97 10,435 100% 10,435 8,869

97 10,435 93% 9,739 9,349
97 10,435 100% 10,435 9,600

97 10,435 80% 8,348 8,682
97 10,435 87% 9,043 9,043

97 10,435 67% 6,956 7,791
97 10,435 73% 7,652 8,264

97 10,435 53% 5,565 6,789
97 10,435 60% 6,261 7,325

97 10,435 40% 4,174 5,509
97 10,435 47% 4,869 6,184

97 10,435 27% 2,783 3,951
97 10,435 33% 3,478 4,765

97 10,435 13% 1,391 2,143
97 10,435 20% 2,087 3,089

97 10,435 7% 696 1,113

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

（１＋ｉ）

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

荒廃地等・森林火災跡地 20.00

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

整備済森林 1.30

15

×
　Ｔ×（１＋ｉ）

（Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

80



水源林造成事業
天塩川広域流域　10年経過分

２　山地保全便益
　（2）　土砂崩壊防止便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １1

Ｕ：

Ｖ：

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

R： 流域内崩壊率

N： 雨量比＝50年確率日雨量／既往最大日雨量

H： 平均崩壊深（ｍ）

Ｙ： 評価期間（年）

10,000： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -12 H11 1.60
2 -11 H12 1.54
3 -10 H13 1.48
4 -9 H14 1.42
5 -8 H15 1.37
6 -7 H16 1.32
7 -6 H17 1.27
8 -5 H18 1.22
9 -4 H19 1.17
10 -3 H20 1.12
11 -2 H21 1.08
12 -1 H22 1.04
13 0 H23 1.00
14 1 H24 0.96
15 2 H25 0.92
16 3 H26 0.89
17 4 H27 0.85
18 5 H28 0.82
19 6 H29 0.79
20 7 H30 0.76
21 8 H31 0.73
22 9 H32 0.70
23 10 H33 0.68
24 11 H34 0.65
25 12 H35 0.62
26 13 H36 0.60
27 14 H37 0.58
28 15 H38 0.56
29 16 H39 0.53
30 17 H40 0.51
31 18 H41 0.49
32 19 H42 0.47
33 20 H43 0.46
34 21 H44 0.44
35 22 H45 0.42
36 23 H46 0.41
37 24 H47 0.39
38 25 H48 0.38
39 26 H49 0.36
40 27 H50 0.35
41 28 H51 0.33
42 29 H52 0.32
43 30 H53 0.31
44 31 H54 0.30
45 32 H55 0.29
46 33 H56 0.27
47 34 H57 0.26
48 35 H58 0.25
49 36 H59 0.24
50 37 H60 0.23
51 38 H61 0.23
52 39 H62 0.22
53 40 H63 0.21
54 41 H64 0.20
55 42 H65 0.19
56 43 H66 0.19
57 44 H67 0.18
58 45 H68 0.17
59 46 H69 0.16
60 47 H70 0.16
61 48 H71 0.15
62 49 H72 0.15
63 50 H73 0.14
64 51 H74 0.14
65 52 H75 0.13
66 53 H76 0.13
67 54 H77 0.12
68 55 H78 0.12
69 56 H79 0.11
70 57 H80 0.11
71 58 H81 0.10
72 59 H82 0.10
73 60 H83 0.10
74 61 H84 0.09
75 62 H85 0.09
76 63 H86 0.08
77 64 H87 0.08
78 65 H88 0.08
79 66 H89 0.08
80 67 H90 0.07

合計（便益額）
97 8 100% 8 1

213

97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1

97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1

97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1

97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1

97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1

97 8 100% 8 2
97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1
97 8 100% 8 1

97 8 100% 8 2
97 8 100% 8 2
97 8 100% 8 2
97 8 100% 8 2

97 8 100% 8 2
97 8 100% 8 2
97 8 100% 8 2
97 8 100% 8 2

97 8 100% 8 2
97 8 100% 8 2
97 8 100% 8 2
97 8 100% 8 2

97 8 100% 8 3
97 8 100% 8 3
97 8 100% 8 3
97 8 100% 8 3

97 8 100% 8 3
97 8 100% 8 3
97 8 100% 8 3
97 8 100% 8 3

97 8 100% 8 4
97 8 100% 8 4
97 8 100% 8 4
97 8 100% 8 3

97 8 100% 8 5
97 8 100% 8 4
97 8 100% 8 4
97 8 100% 8 4

97 8 100% 8 5
97 8 100% 8 5
97 8 100% 8 5
97 8 100% 8 5

97 8 100% 8 6
97 8 100% 8 6
97 8 100% 8 6
97 8 100% 8 5

97 8 100% 8 7
97 8 100% 8 7
97 8 100% 8 7
97 8 100% 8 6

97 8 100% 8 8
97 8 100% 8 8
97 8 100% 8 8
97 8 100% 8 7

97 0 0% 0 0
97 0 0% 0 0
97 0 0% 0 0
97 8 100% 8 9

97 0 0% 0 0
97 0 0% 0 0
97 0 0% 0 0
97 0 0% 0 0

97 0 0% 0 0
97 0 0% 0 0
97 0 0% 0 0

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

崩壊見込み量（m3） 98

0.0005

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

0.8500

0.6

80

事 業 名：
施行箇所：

97

213 千円

Ｖ×Ｕ
Ｂ＝ Σ

(Y-10)×（１＋ｉ）

(Y-10)
Ｖ＝ ×Ａ×Ｒ×Ｎ×Ｈ×10,000

2Y



水源林造成事業
天塩川整備局　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 ｱｶｴｿﾞﾏﾂ

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） ｱｶｴｿﾞﾏﾂ

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) ｱｶｴｿﾞﾏﾂ

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） ｱｶｴｿﾞﾏﾂ

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 ｱｶｴｿﾞﾏﾂ
樹齢２０年超 ｱｶｴｿﾞﾏﾂ

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） ｱｶｴｿﾞﾏﾂ

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 ｱｶｴｿﾞﾏﾂ

1 -12 H11 1.60
2 -11 H12 1.54
3 -10 H13 1.48
4 -9 H14 1.42
5 -8 H15 1.37
6 -7 H16 1.32
7 -6 H17 1.27
8 -5 H18 1.22
9 -4 H19 1.17
10 -3 H20 1.12
11 -2 H21 1.08
12 -1 H22 1.04
13 0 H23 1.00
14 1 H24 0.96
15 2 H25 0.92
16 3 H26 0.89
17 4 H27 0.85
18 5 H28 0.82
19 6 H29 0.79
20 7 H30 0.76
21 8 H31 0.73
22 9 H32 0.70
23 10 H33 0.68
24 11 H34 0.65
25 12 H35 0.62
26 13 H36 0.60
27 14 H37 0.58
28 15 H38 0.56
29 16 H39 0.53
30 17 H40 0.51
31 18 H41 0.49
32 19 H42 0.47
33 20 H43 0.46
34 21 H44 0.44
35 22 H45 0.42
36 23 H46 0.41
37 24 H47 0.39
38 25 H48 0.38
39 26 H49 0.36
40 27 H50 0.35
41 28 H51 0.33
42 29 H52 0.32
43 30 H53 0.31
44 31 H54 0.30
45 32 H55 0.29
46 33 H56 0.27
47 34 H57 0.26
48 35 H58 0.25
49 36 H59 0.24
50 37 H60 0.23
51 38 H61 0.23
52 39 H62 0.22
53 40 H63 0.21
54 41 H64 0.20
55 42 H65 0.19
56 43 H66 0.19
57 44 H67 0.18
58 45 H68 0.17
59 46 H69 0.16
60 47 H70 0.16
61 48 H71 0.15
62 49 H72 0.15
63 50 H73 0.14
64 51 H74 0.14
65 52 H75 0.13
66 53 H76 0.13
67 54 H77 0.12
68 55 H78 0.12
69 56 H79 0.11
70 57 H80 0.11
71 58 H81 0.10
72 59 H82 0.10
73 60 H83 0.10
74 61 H84 0.09
75 62 H85 0.09
76 63 H86 0.08
77 64 H87 0.08
78 65 H88 0.08
79 66 H89 0.08
80 67 H90 0.07

合計（便益額）
23,810 2,413 100% 2,413 169

112,460

23,810 2,413 100% 2,413 193
23,810 2,413 100% 2,413 193

23,810 2,413 100% 2,413 193
23,810 2,413 100% 2,413 193

23,810 2,413 100% 2,413 217
23,810 2,413 100% 2,413 217

23,810 2,413 100% 2,413 241
23,810 2,413 100% 2,413 241

23,810 2,413 100% 2,413 265
23,810 2,413 100% 2,413 241

23,810 2,413 100% 2,413 290
23,810 2,413 100% 2,413 265

23,810 2,413 100% 2,413 314
23,810 2,413 100% 2,413 290

23,810 2,413 100% 2,413 338
23,810 2,413 100% 2,413 314

23,810 2,413 100% 2,413 362
23,810 2,413 100% 2,413 338

23,810 2,413 100% 2,413 386
23,810 2,413 100% 2,413 362

23,810 2,413 100% 2,413 410
23,810 2,413 100% 2,413 386

23,810 2,413 100% 2,413 459
23,810 2,413 100% 2,413 434

23,810 2,413 100% 2,413 483
23,810 2,413 100% 2,413 459

23,810 2,413 100% 2,413 531
23,810 2,413 100% 2,413 507

23,810 2,413 100% 2,413 555
23,810 2,413 100% 2,413 555

23,810 2,413 100% 2,413 603
23,810 2,413 100% 2,413 579

23,810 2,413 100% 2,413 652
23,810 2,413 100% 2,413 627

23,810 2,413 100% 2,413 724
23,810 2,413 100% 2,413 700

23,810 2,413 100% 2,413 772
23,810 2,413 100% 2,413 748

23,810 2,413 100% 2,413 845
23,810 2,413 100% 2,413 796

23,810 2,413 100% 2,413 917
23,810 2,413 100% 2,413 869

23,810 2,413 100% 2,413 989
23,810 2,413 100% 2,413 941

23,810 2,413 100% 2,413 1,062
23,810 2,413 100% 2,413 1,014

23,810 2,413 100% 2,413 1,134
23,810 2,413 100% 2,413 1,110

23,810 2,413 100% 2,413 1,231
23,810 2,413 100% 2,413 1,182

23,810 2,413 100% 2,413 1,351
23,810 2,413 100% 2,413 1,279

23,810 2,413 100% 2,413 1,448
23,810 2,413 100% 2,413 1,400

23,810 2,413 100% 2,413 1,569
23,810 2,413 100% 2,413 1,496

23,810 2,413 100% 2,413 1,689
23,810 2,413 100% 2,413 1,641

23,810 3,136 100% 3,136 2,383
23,810 2,413 100% 2,413 1,762

23,810 3,136 100% 3,136 2,571
23,810 3,136 100% 3,136 2,477

23,810 3,136 100% 3,136 2,791
23,810 3,136 100% 3,136 2,665

23,810 3,136 100% 3,136 3,010
23,810 3,136 100% 3,136 2,885

23,810 3,136 100% 3,136 3,261
23,810 3,136 100% 3,136 3,136

23,810 3,136 100% 3,136 3,512
23,810 3,136 100% 3,136 3,387

23,810 3,136 100% 3,136 3,826
23,810 3,136 100% 3,136 3,669

23,810 3,136 100% 3,136 4,139
23,810 3,136 100% 3,136 3,982

23,810 3,136 100% 3,136 4,453
23,810 3,136 100% 3,136 4,296

23,810 3,136 100% 3,136 4,829
23,810 3,136 100% 3,136 4,641

23,810 3,136 100% 3,136 5,017

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

23,810

47,620

80

0.362

2.17
1.67

0.21

事 業 名：
施行箇所：

112,460 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
天塩川広域流域　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 前生樹

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） 前生樹

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) 前生樹

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） 前生樹

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 前生樹
樹齢２０年超 前生樹

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） 前生樹

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 前生樹

1 -12 H11 1.60
2 -11 H12 1.54
3 -10 H13 1.48
4 -9 H14 1.42
5 -8 H15 1.37
6 -7 H16 1.32
7 -6 H17 1.27
8 -5 H18 1.22
9 -4 H19 1.17
10 -3 H20 1.12
11 -2 H21 1.08
12 -1 H22 1.04
13 0 H23 1.00
14 1 H24 0.96
15 2 H25 0.92
16 3 H26 0.89
17 4 H27 0.85
18 5 H28 0.82
19 6 H29 0.79
20 7 H30 0.76
21 8 H31 0.73
22 9 H32 0.70
23 10 H33 0.68
24 11 H34 0.65
25 12 H35 0.62
26 13 H36 0.60
27 14 H37 0.58
28 15 H38 0.56
29 16 H39 0.53
30 17 H40 0.51
31 18 H41 0.49
32 19 H42 0.47
33 20 H43 0.46
34 21 H44 0.44
35 22 H45 0.42
36 23 H46 0.41
37 24 H47 0.39
38 25 H48 0.38
39 26 H49 0.36
40 27 H50 0.35
41 28 H51 0.33
42 29 H52 0.32
43 30 H53 0.31
44 31 H54 0.30
45 32 H55 0.29
46 33 H56 0.27
47 34 H57 0.26
48 35 H58 0.25
49 36 H59 0.24
50 37 H60 0.23
51 38 H61 0.23
52 39 H62 0.22
53 40 H63 0.21
54 41 H64 0.20
55 42 H65 0.19
56 43 H66 0.19
57 44 H67 0.18
58 45 H68 0.17
59 46 H69 0.16
60 47 H70 0.16
61 48 H71 0.15
62 49 H72 0.15
63 50 H73 0.14
64 51 H74 0.14
65 52 H75 0.13
66 53 H76 0.13
67 54 H77 0.12
68 55 H78 0.12
69 56 H79 0.11
70 57 H80 0.11
71 58 H81 0.10
72 59 H82 0.10
73 60 H83 0.10
74 61 H84 0.09
75 62 H85 0.09
76 63 H86 0.08
77 64 H87 0.08
78 65 H88 0.08
79 66 H89 0.08
80 67 H90 0.07

合計（便益額）
1,137 156 100% 156 11

6,609

1,137 156 100% 156 12
1,137 156 100% 156 12

1,137 156 100% 156 12
1,137 156 100% 156 12

1,137 156 100% 156 14
1,137 156 100% 156 14

1,137 156 100% 156 16
1,137 156 100% 156 16

1,137 156 100% 156 17
1,137 156 100% 156 16

1,137 156 100% 156 19
1,137 156 100% 156 17

1,137 156 100% 156 20
1,137 156 100% 156 19

1,137 156 100% 156 22
1,137 156 100% 156 20

1,137 156 100% 156 23
1,137 156 100% 156 22

1,137 156 100% 156 25
1,137 156 100% 156 23

1,137 156 100% 156 27
1,137 156 100% 156 25

1,137 156 100% 156 30
1,137 156 100% 156 28

1,137 156 100% 156 31
1,137 156 100% 156 30

1,137 156 100% 156 34
1,137 156 100% 156 33

1,137 156 100% 156 36
1,137 156 100% 156 36

1,137 156 100% 156 39
1,137 156 100% 156 37

1,137 156 100% 156 42
1,137 156 100% 156 41

1,137 156 100% 156 47
1,137 156 100% 156 45

1,137 156 100% 156 50
1,137 156 100% 156 48

1,137 156 100% 156 55
1,137 156 100% 156 52

1,137 156 100% 156 59
1,137 156 100% 156 56

1,137 156 100% 156 64
1,137 156 100% 156 61

1,137 156 100% 156 69
1,137 156 100% 156 66

1,137 156 100% 156 73
1,137 156 100% 156 72

1,137 156 100% 156 80
1,137 156 100% 156 76

1,137 156 100% 156 87
1,137 156 100% 156 83

1,137 156 100% 156 94
1,137 156 100% 156 91

1,137 156 100% 156 101
1,137 156 100% 156 97

1,137 156 100% 156 109
1,137 156 100% 156 106

1,137 173 100% 173 132
1,137 156 100% 156 114

1,137 173 100% 173 142
1,137 173 100% 173 137

1,137 173 100% 173 154
1,137 173 100% 173 147

1,137 173 100% 173 166
1,137 173 100% 173 160

1,137 173 100% 173 180
1,137 173 100% 173 173

1,137 173 100% 173 194
1,137 173 100% 173 187

1,137 173 100% 173 212
1,137 173 100% 173 203

1,137 173 100% 173 229
1,137 173 100% 173 220

1,137 173 100% 173 246
1,137 173 100% 173 238

1,137 173 100% 173 267
1,137 173 100% 173 257

1,137 173 100% 173 277

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

1,137

2,274

80

0.624

1.40
1.26

0.26

事 業 名：
施行箇所：

6,609 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
天塩川広域流域　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　②　森林土壌蓄積分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

s×e1 s×e2
30 30

Ｕ：

C1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

C2： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

Ｙ： ①浸食深が30cmに達するまでの年数（T)　　又は
②評価期間内に浸食深が30cmに達しない場合は評価期間（年）

A ： 事業対象区域面積（ha）

s： 単位面積あたりの土壌平均炭素蓄積量（t-C/h）

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

e1： 事業を実施しない場合の侵食深（cm/年）

e2： 事業を実施した場合の侵食深（cm/年）

30： 土壌炭素の測定深度（cm）

0.3： 流出土壌排出炭素係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -12 H11 1.60
2 -11 H12 1.54
3 -10 H13 1.48
4 -9 H14 1.42
5 -8 H15 1.37
6 -7 H16 1.32
7 -6 H17 1.27
8 -5 H18 1.22
9 -4 H19 1.17
10 -3 H20 1.12
11 -2 H21 1.08
12 -1 H22 1.04
13 0 H23 1.00
14 1 H24 0.96
15 2 H25 0.92
16 3 H26 0.89
17 4 H27 0.85
18 5 H28 0.82
19 6 H29 0.79
20 7 H30 0.76
21 8 H31 0.73
22 9 H32 0.70
23 10 H33 0.68
24 11 H34 0.65
25 12 H35 0.62
26 13 H36 0.60
27 14 H37 0.58
28 15 H38 0.56
29 16 H39 0.53
30 17 H40 0.51
31 18 H41 0.49
32 19 H42 0.47
33 20 H43 0.46
34 21 H44 0.44
35 22 H45 0.42
36 23 H46 0.41
37 24 H47 0.39
38 25 H48 0.38
39 26 H49 0.36
40 27 H50 0.35
41 28 H51 0.33
42 29 H52 0.32
43 30 H53 0.31
44 31 H54 0.30
45 32 H55 0.29
46 33 H56 0.27
47 34 H57 0.26
48 35 H58 0.25
49 36 H59 0.24
50 37 H60 0.23
51 38 H61 0.23
52 39 H62 0.22
53 40 H63 0.21
54 41 H64 0.20
55 42 H65 0.19
56 43 H66 0.19
57 44 H67 0.18
58 45 H68 0.17
59 46 H69 0.16
60 47 H70 0.16
61 48 H71 0.15
62 49 H72 0.15
63 50 H73 0.14
64 51 H74 0.14
65 52 H75 0.13
66 53 H76 0.13
67 54 H77 0.12
68 55 H78 0.12
69 56 H79 0.11
70 57 H80 0.11
71 58 H81 0.10
72 59 H82 0.10
73 60 H83 0.10
74 61 H84 0.09
75 62 H85 0.09
76 63 H86 0.08
77 64 H87 0.08
78 65 H88 0.08
79 66 H89 0.08
80 67 H90 0.07

合計（便益額）
97 337 100% 337 24

13,423

97 337 100% 337 27
97 337 100% 337 27

97 337 100% 337 27
97 337 100% 337 27

97 337 100% 337 30
97 337 100% 337 30

97 337 100% 337 34
97 337 100% 337 34

97 337 100% 337 37
97 337 100% 337 34

97 337 100% 337 40
97 337 100% 337 37

97 337 100% 337 44
97 337 100% 337 40

97 337 100% 337 47
97 337 100% 337 44

97 337 100% 337 51
97 337 100% 337 47

97 337 100% 337 54
97 337 100% 337 51

97 337 100% 337 57
97 337 100% 337 54

97 337 100% 337 64
97 337 100% 337 61

97 337 100% 337 67
97 337 100% 337 64

97 337 100% 337 74
97 337 100% 337 71

97 337 100% 337 78
97 337 100% 337 78

97 337 100% 337 84
97 337 100% 337 81

97 337 100% 337 91
97 337 100% 337 88

97 337 100% 337 101
97 337 100% 337 98

97 337 100% 337 108
97 337 100% 337 104

97 337 100% 337 118
97 337 100% 337 111

97 337 100% 337 128
97 337 100% 337 121

97 337 100% 337 138
97 337 100% 337 131

97 337 100% 337 148
97 337 100% 337 142

97 337 100% 337 158
97 337 100% 337 155

97 337 100% 337 172
97 337 100% 337 165

97 337 100% 337 189
97 337 100% 337 179

97 337 100% 337 202
97 337 100% 337 195

97 337 100% 337 219
97 337 100% 337 209

97 337 100% 337 236
97 337 100% 337 229

97 337 100% 337 256
97 337 100% 337 246

97 337 100% 337 276
97 337 100% 337 266

97 337 100% 337 300
97 337 100% 337 286

97 337 100% 337 324
97 337 100% 337 310

97 337 100% 337 350
97 337 100% 337 337

97 337 100% 337 377
97 337 100% 337 364

97 337 100% 337 411
97 337 100% 337 394

97 337 100% 337 445
97 337 100% 337 428

97 337 100% 337 479
97 337 100% 337 462

97 337 100% 337 519
97 337 100% 337 499

97 337 100% 337 539

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

C1= C2=

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2)

年発生効果額

6,046

0.561

0.036

97

現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

80

84.210

0.200

0.013

13,423 千円

1
Ｂd-1＝ Σ × (C1-C2) × A × 0.3 × ×Ｕ

（１＋ｉ）

事 業 名：
施行箇所：



水源林造成事業
天塩川広域流域　10年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 ｱｶｴｿﾞﾏﾂ

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -12 H11 1.60
2 -11 H12 1.54
3 -10 H13 1.48
4 -9 H14 1.42
5 -8 H15 1.37
6 -7 H16 1.32
7 -6 H17 1.27
8 -5 H18 1.22
9 -4 H19 1.17
10 -3 H20 1.12
11 -2 H21 1.08
12 -1 H22 1.04
13 0 H23 1.00
14 1 H24 0.96
15 2 H25 0.92
16 3 H26 0.89
17 4 H27 0.85
18 5 H28 0.82
19 6 H29 0.79
20 7 H30 0.76
21 8 H31 0.73
22 9 H32 0.70
23 10 H33 0.68
24 11 H34 0.65
25 12 H35 0.62
26 13 H36 0.60
27 14 H37 0.58
28 15 H38 0.56
29 16 H39 0.53
30 17 H40 0.51
31 18 H41 0.49
32 19 H42 0.47
33 20 H43 0.46
34 21 H44 0.44
35 22 H45 0.42
36 23 H46 0.41
37 24 H47 0.39
38 25 H48 0.38
39 26 H49 0.36
40 27 H50 0.35
41 28 H51 0.33
42 29 H52 0.32
43 30 H53 0.31
44 31 H54 0.30
45 32 H55 0.29
46 33 H56 0.27
47 34 H57 0.26
48 35 H58 0.25
49 36 H59 0.24
50 37 H60 0.23
51 38 H61 0.23
52 39 H62 0.22
53 40 H63 0.21
54 41 H64 0.20
55 42 H65 0.19
56 43 H66 0.19
57 44 H67 0.18
58 45 H68 0.17
59 46 H69 0.16
60 47 H70 0.16
61 48 H71 0.15
62 49 H72 0.15
63 50 H73 0.14
64 51 H74 0.14
65 52 H75 0.13
66 53 H76 0.13
67 54 H77 0.12
68 55 H78 0.12
69 56 H79 0.11
70 57 H80 0.11
71 58 H81 0.10
72 59 H82 0.10
73 60 H83 0.10
74 61 H84 0.09
75 62 H85 0.09
76 63 H86 0.08
77 64 H87 0.08
78 65 H88 0.08
79 66 H89 0.08
80 67 H90 0.07

合計（便益額）
34,529 125,720 100% 125,720 8,800

8,800

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

80

34,529

3,641

評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

8,800 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）




