
整理番号 10-1

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ6～Ｈ81（最長70年間）

事業実施地区名 那珂川広域流域 事業実施主体 独立行政法人森林総合研究所
10～29年経過分 森林農地整備センター

事業の概要・目的 当事業は、那珂川広域流域内の栃木県矢板市外2町の民間による造林が困難
な奥地水源地域において水源を涵養するため、独立行政法人森林総合研究所

か ん

が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行うこと
を目的としている。
具体的には、水源涵養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗

か ん

悪林相地等において、独立行政法人森林総合研究所が費用負担者となって造
林地所有者、造林者と分収造林契約を締結し、新植・下刈・除伐・保育間伐
など森林整備のための費用負担及び事業実行に関する技術指導を行い、水源
林を造成するものである。
・主な事業内容：契約件数 10件、植栽面積 96ha
・総事業費： 399,098千円

① 費用対効果分析の 当事業の費用対効果分析における主な効果は、水源涵養便益であり、植栽
か ん

算定基礎となった や保育により森林を造成し、洪水防止、流域貯水、水質浄化に寄与する効果
要因の変化等 である。また、山地保全便益については、森林を造成し土砂流出や山腹崩壊

等の防止に寄与する効果である。
現時点における10年経過分の造林地の費用対効果分析の結果は以下のとお

りである。
総便益（Ｂ） 259,897千円
総費用（Ｃ） 147,822千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.76

② 森林・林業情勢、 当該流域が属する福島県、茨城県及び栃木県における民有林の未立木地面
農山漁村の状況そ 積は、昭和54年の8,2861haから平成2年の28,779haと大幅に増加し、それ以降
の他の社会経済情 は減少傾向にあるものの、平成19年には20,914haとなっており、依然として
勢の変化 森林造成が必要である。

また、これらの県における私有林の不在村者所有森林面積は、昭和45年の
87,301haから平成17年の112,684haと増加傾向にあり、林業就業者は、昭和45
年の9,770人から平成17年の2,961人と減少し、平成17年の65才以上の割合は2
5％と高齢化も進行している。さらに、木材生産額は、昭和46年の22,946百万
円から平成17年の5,227百万円と減少している。これらのことから、地域の森
林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 植栽木の大半が生存しており、順調な生育状況である。

④ 関連事業の整備 当該流域に関係する福島県、茨城県及び栃木県では、以下のとおり森林
状況 整備を進めることとしている。

【福島県：福島県農林水産業振興計画（平成22年3月）】
「森林計画制度に即した適正な森林整備」、「間伐の促進、再造林の促進、境
界明確化支援」、「森林の機能区分や利用形態に応じた林道や作業道の路網整
備を推進」
【茨城県：茨城県森林・林業振興計画2011～2015（平成23年4月）】
「施業の適切な選択による効率的で多様な森林整備・森林管理」「林内路網の
整備と長期育成循環施業等の普及」、「伐採跡地の低コストな再造林と適切な
保育」、「適地での列状間伐や全木集材を推進」、「高密度路網の整備」
【栃木県：とちぎ森林・林業・木材産業未来ビジョン2011（平成23年3月）】
「搬出間伐へのシフト」、「集約化森林施業の普及・定着」、「林内路網の基盤
整備と高性能林業機械の整備により生産効率の向上」、「広葉樹林化・針広混
交林化などの促進」、「獣害対策の促進」、「広葉樹林への誘導」



整理番号 10-2

⑤ 地元（受益者、地 植栽地は順調に成林しており、所在市町村及び契約相手方（造林地所有者、
方公共団体等）の 造林者）は水源涵養等の機能発揮への期待が大きく、引き続き適期の保育作

か ん

意向 業の実施を要望している。

⑥ 事業コスト縮減等 今後の除伐の実施に当たっては、適期に実施することや植栽木の成長に支
の可能性 障のない広葉樹等は保残するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより

コスト縮減に努めることとする。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 費用対効果分析結果、森林・林業情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト
縮減の取組等、事業の公益性を総合的に検討した結果、水源林としての機能
を十分発揮していることから、事業を継続することが適当と考える。

評価結果及び ・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、水源林造
事業の実施方針 成事業による事業の必要性が認められる。

・効率性：今後の除伐の実施に当たっては、適期に実施することや植栽木の
成長に支障のない広葉樹等は保残するなど、針広混交林等の造成
を目指すことによりコスト縮減に努めることとしていることから、
事業の効率性が認められる。

・有効性：植栽地は概ね順調な生育を示しており、水源涵養などの水土保全
か ん

機能を十分発揮していることから、事業の有効性が認められる。

事業の実施方針 ： 継続が妥当



整理番号 10

事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 那珂川広域流域　10年経過分 （単位：千円）

評価額 備　考

洪水防止便益 63,572

流域貯水便益 27,903

水質浄化便益 47,575

土砂流出防止便益 91,862

土砂崩壊防止便益 1,159

環境保全便益 炭素固定便益 23,748

①樹木固定分 19,847

②森林土壌蓄積分 3,901

木材生産確保・増進便益 4,078

①森林整備分 4,078

　総　便　益　（Ｂ） 259,897

　総　費　用　（Ｃ） 147,822

259,897

147,822

（森林整備事業）

便　　益　　集　　計　　表

　費用便益比 Ｂ／Ｃ　＝　 　＝　1.76

中　区　分大　区　分

水源かん養便益

山地保全便益

木材生産等便益



10

事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 那珂川流域　10年経過分 （単位：千円）

年度 年 事業費 現在価値額 年度 年 事業費 現在価値額

H 12 1 44,023 × 1.54 67,795 H 58 47 0 × 0.25 0

H 13 2 11,259 × 1.48 16,663 H 59 48 0 × 0.24 0

H 14 3 8,814 × 1.42 12,516 H 60 49 0 × 0.23 0

H 15 4 6,659 × 1.37 9,123 H 61 50 0 × 0.23 0

H 16 5 4,836 × 1.32 6,384 H 62 51 0 × 0.22 0

H 17 6 4,559 × 1.27 5,790 H 63 52 0 × 0.21 0

H 18 7 0 × 1.22 0 H 64 53 0 × 0.20 0

H 19 8 1,917 × 1.17 2,243 H 65 54 0 × 0.19 0

H 20 9 0 × 1.12 0 H 66 55 161 × 0.19 31

H 21 10 1,718 × 1.08 1,855 H 67 56 1,106 × 0.18 199

H 22 11 453 × 1.04 471 H 68 57 0 × 0.17 0

H 23 12 4,475 × 1.00 4,475 H 69 58 0 × 0.16 0

H 24 13 0 × 0.96 0 H 70 59 0 × 0.16 0

H 25 14 4,732 × 0.92 4,353 H 71 60 0 × 0.15 0

H 26 15 0 × 0.89 0 H 72 61 0 × 0.15 0

H 27 16 0 × 0.85 0 H 73 62 0 × 0.14 0

H 28 17 0 × 0.82 0 H 74 63 0 × 0.14 0

H 29 18 1,689 × 0.79 1,334 H 75 64 0 × 0.13 0

H 30 19 0 × 0.76 0 H 76 65 0 × 0.13 0

H 31 20 4,449 × 0.73 3,248 H 77 66 0 × 0.12 0

H 32 21 5,087 × 0.70 3,561 H 78 67 0 × 0.12 0

H 33 22 0 × 0.68 0 H 79 68 0 × 0.11 0

H 34 23 0 × 0.65 0 H 80 69 0 × 0.11 0

H 35 24 0 × 0.62 0 H 81 70 0 × 0.10 0

H 36 25 161 × 0.60 97 H 82 71 0 × 0.10 0

H 37 26 11,419 × 0.58 6,623 H 83 72 0 × 0.10 0

H 38 27 0 × 0.56 0 H 84 73 0 × 0.09 0

H 39 28 0 × 0.53 0 H 85 74 0 × 0.09 0

H 40 29 0 × 0.51 0 H 86 75 0 × 0.08 0

H 41 30 0 × 0.49 0 H 87 76 0 × 0.08 0

H 42 31 0 × 0.47 0 H 88 77 0 × 0.08 0

H 43 32 0 × 0.46 0 H 89 78 0 × 0.08 0

H 44 33 0 × 0.44 0 H 90 79 0 × 0.07 0

H 45 34 0 × 0.42 0 H 91 80 0 × 0.07 0

H 46 35 0 × 0.41 0

H 47 36 0 × 0.39 0

H 48 37 0 × 0.38 0

H 49 38 0 × 0.36 0

H 50 39 0 × 0.35 0

H 51 40 0 × 0.33 0

H 52 41 3,317 × 0.32 1,061

H 53 42 0 × 0.31 0

H 54 43 0 × 0.30 0

H 55 44 0 × 0.29 0

H 56 45 0 × 0.27 0

H 57 46 0 × 0.26 0 147,822

総 費 用（Ｃ） ＝ 千円

整理番号

事　業　費　集　計　表

（森林整備事業）

　合　　計

147,822



水源林造成事業
那珂川広域流域　10年経過分

１　水源かん養便益
　（1）　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

ｆ1： 事業実施前の流出係数

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数（年）

α： 100年確率時雨量（mm/h)

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｙ： 評価期間（年）

360： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -11 H12 1.54
2 -10 H13 1.48
3 -9 H14 1.42
4 -8 H15 1.37
5 -7 H16 1.32
6 -6 H17 1.27
7 -5 H18 1.22
8 -4 H19 1.17
9 -3 H20 1.12
10 -2 H21 1.08
11 -1 H22 1.04
12 0 H23 1.00
13 1 H24 0.96
14 2 H25 0.92
15 3 H26 0.89
16 4 H27 0.85
17 5 H28 0.82
18 6 H29 0.79
19 7 H30 0.76
20 8 H31 0.73
21 9 H32 0.70
22 10 H33 0.68
23 11 H34 0.65
24 12 H35 0.62
25 13 H36 0.60
26 14 H37 0.58
27 15 H38 0.56
28 16 H39 0.53
29 17 H40 0.51
30 18 H41 0.49
31 19 H42 0.47
32 20 H43 0.46
33 21 H44 0.44
34 22 H45 0.42
35 23 H46 0.41
36 24 H47 0.39
37 25 H48 0.38
38 26 H49 0.36
39 27 H50 0.35
40 28 H51 0.33
41 29 H52 0.32
42 30 H53 0.31
43 31 H54 0.30
44 32 H55 0.29
45 33 H56 0.27
46 34 H57 0.26
47 35 H58 0.25
48 36 H59 0.24
49 37 H60 0.23
50 38 H61 0.23
51 39 H62 0.22
52 40 H63 0.21
53 41 H64 0.20
54 42 H65 0.19
55 43 H66 0.19
56 44 H67 0.18
57 45 H68 0.17
58 46 H69 0.16
59 47 H70 0.16
60 48 H71 0.15
61 49 H72 0.15
62 50 H73 0.14
63 51 H74 0.14
64 52 H75 0.13
65 53 H76 0.13
66 54 H77 0.12
67 55 H78 0.12
68 56 H79 0.11
69 57 H80 0.11
70 58 H81 0.10
71 59 H82 0.10
72 60 H83 0.10
73 61 H84 0.09
74 62 H85 0.09
75 63 H86 0.08
76 64 H87 0.08
77 65 H88 0.08
78 66 H89 0.08
79 67 H90 0.07
80 68 H91 0.07

合計（便益額） 63,572
29 2,183 100% 2,183 153
29 2,183 100% 2,183 153
29 2,183 100% 2,183 175
29 2,183 100% 2,183 175
29 2,183 100% 2,183 175
29 2,183 100% 2,183 175
29 2,183 100% 2,183 196
29 2,183 100% 2,183 196
29 2,183 100% 2,183 218
29 2,183 100% 2,183 218
29 2,183 100% 2,183 218
29 2,183 100% 2,183 240
29 2,183 100% 2,183 240
29 2,183 100% 2,183 262
29 2,183 100% 2,183 262
29 2,183 100% 2,183 284
29 2,183 100% 2,183 284
29 2,183 100% 2,183 306
29 2,183 100% 2,183 306
29 2,183 100% 2,183 327
29 2,183 100% 2,183 327
29 2,183 100% 2,183 349
29 2,183 100% 2,183 349
29 2,183 100% 2,183 371
29 2,183 100% 2,183 393
29 2,183 100% 2,183 415
29 2,183 100% 2,183 415
29 2,183 100% 2,183 437
29 2,183 100% 2,183 458
29 2,183 100% 2,183 480
29 2,183 100% 2,183 502
29 2,183 100% 2,183 502
29 2,183 100% 2,183 524
29 2,183 100% 2,183 546
29 2,183 100% 2,183 567
29 2,183 100% 2,183 589
29 2,183 100% 2,183 633
29 2,183 100% 2,183 655
29 2,183 100% 2,183 677
29 2,183 100% 2,183 698
29 2,183 100% 2,183 720
29 2,183 100% 2,183 764
29 2,183 100% 2,183 786
29 2,183 100% 2,183 829
29 2,183 100% 2,183 851
29 2,183 100% 2,183 895
29 2,183 100% 2,183 917
29 2,183 100% 2,183 960
29 2,183 100% 2,183 1,004
29 2,183 100% 2,183 1,026
29 2,183 100% 2,183 1,070
29 2,183 100% 2,183 1,113
29 2,183 100% 2,183 1,157
29 2,183 100% 2,183 1,222
29 2,183 100% 2,183 1,266
29 2,183 100% 2,183 1,310
29 2,183 100% 2,183 1,353
29 2,183 100% 2,183 1,419
29 2,183 100% 2,183 1,484
29 2,183 100% 2,183 1,528
29 2,183 100% 2,183 1,593
29 2,183 100% 2,183 1,659
29 2,183 100% 2,183 1,724
29 2,183 100% 2,183 1,790
29 2,183 100% 2,183 1,855
29 2,183 100% 2,183 1,943
29 2,183 93% 2,037 1,874
29 2,183 87% 1,892 1,816
29 2,183 80% 1,746 1,746
29 2,183 73% 1,601 1,665
29 2,183 67% 1,455 1,572
29 2,183 60% 1,310 1,467
29 2,183 53% 1,164 1,362
29 2,183 47% 1,019 1,243
29 2,183 40% 873 1,109
29 2,183 33% 728 960
29 2,183 27% 582 797
29 2,183 20% 437 620
29 2,183 13% 291 431
29 2,183 7% 146 224

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①
現在価値

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額

80

29

72

15

整備済森林・浸透能大・急 0.45

治山ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec） 3,740,000

要整備森林(疎林)・浸透能大・急 0.55

　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 360

t 1 （ ｆ 1- ｆ 2) × α × Ａ × Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

63,572 千円
施行箇所：
事 業 名：



水源林造成事業
那珂川広域流域　10年経過分

１　水源かん養便益
　（2）　流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -11 H12 1.54
2 -10 H13 1.48
3 -9 H14 1.42
4 -8 H15 1.37
5 -7 H16 1.32
6 -6 H17 1.27
7 -5 H18 1.22
8 -4 H19 1.17
9 -3 H20 1.12
10 -2 H21 1.08
11 -1 H22 1.04
12 0 H23 1.00
13 1 H24 0.96
14 2 H25 0.92
15 3 H26 0.89
16 4 H27 0.85
17 5 H28 0.82
18 6 H29 0.79
19 7 H30 0.76
20 8 H31 0.73
21 9 H32 0.70
22 10 H33 0.68
23 11 H34 0.65
24 12 H35 0.62
25 13 H36 0.60
26 14 H37 0.58
27 15 H38 0.56
28 16 H39 0.53
29 17 H40 0.51
30 18 H41 0.49
31 19 H42 0.47
32 20 H43 0.46
33 21 H44 0.44
34 22 H45 0.42
35 23 H46 0.41
36 24 H47 0.39
37 25 H48 0.38
38 26 H49 0.36
39 27 H50 0.35
40 28 H51 0.33
41 29 H52 0.32
42 30 H53 0.31
43 31 H54 0.30
44 32 H55 0.29
45 33 H56 0.27
46 34 H57 0.26
47 35 H58 0.25
48 36 H59 0.24
49 37 H60 0.23
50 38 H61 0.23
51 39 H62 0.22
52 40 H63 0.21
53 41 H64 0.20
54 42 H65 0.19
55 43 H66 0.19
56 44 H67 0.18
57 45 H68 0.17
58 46 H69 0.16
59 47 H70 0.16
60 48 H71 0.15
61 49 H72 0.15
62 50 H73 0.14
63 51 H74 0.14
64 52 H75 0.13
65 53 H76 0.13
66 54 H77 0.12
67 55 H78 0.12
68 56 H79 0.11
69 57 H80 0.11
70 58 H81 0.10
71 59 H82 0.10
72 60 H83 0.10
73 61 H84 0.09
74 62 H85 0.09
75 63 H86 0.08
76 64 H87 0.08
77 65 H88 0.08
78 66 H89 0.08
79 67 H90 0.07
80 68 H91 0.07

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

29

29 958 100% 958 67
27,903

29 958 100% 958 77
29 958 100%

29 958 100% 958 96
29 958 100% 958 86
29 958 100% 958 86
29 958 100% 958 77

958 67

29 958 100% 958 77
29 958 100% 958 77

29 958 100% 958 105
29 958 100% 958 105
29 958 100% 958 96
29 958 100% 958 96

29 958 100% 958 125
29 958 100% 958 125
29 958 100% 958 115
29 958 100% 958 115

29 958 100% 958 144
29 958 100% 958 144
29 958 100% 958 134
29 958 100% 958 134

29 958 100% 958 172
29 958 100% 958 163
29 958 100% 958 153
29 958 100% 958 153

29 958 100% 958 201
29 958 100% 958 192
29 958 100% 958 182
29 958 100% 958 182

29 958 100% 958 230
29 958 100% 958 220
29 958 100% 958 220
29 958 100% 958 211

29 958 100% 958 278
29 958 100% 958 259
29 958 100% 958 249
29 958 100% 958 240

29 958 100% 958 316
29 958 100% 958 307
29 958 100% 958 297
29 958 100% 958 287

29 958 100% 958 374
29 958 100% 958 364
29 958 100% 958 345
29 958 100% 958 335

29 958 100% 958 441
29 958 100% 958 422
29 958 100% 958 402
29 958 100% 958 393

29 958 100% 958 508
29 958 100% 958 489
29 958 100% 958 469
29 958 100% 958 450

29 958 100% 958 594
29 958 100% 958 575
29 958 100% 958 556
29 958 100% 958 536

29 958 100% 958 699
29 958 100% 958 671
29 958 100% 958 651
29 958 100% 958 623

29 958 100% 958 814
29 958 100% 958 786
29 958 100% 958 757
29 958 100% 958 728

29 958 80% 766 766
29 958 87% 830 797
29 958 93% 894 823
29 958 100% 958 853

29 958 53% 511 598
29 958 60% 575 644
29 958 67% 639 690
29 958 73% 703 731

29 958 27% 255 350
29 958 33% 319 422
29 958 40% 383 487
29 958 47% 447 545

29 958 7% 64 98
29 958 13% 128 189
29 958 20% 192 272

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ）

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額

（１＋ｉ） 365×86400

1,439

0.51

0.56

15

効果発生割合 年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

1,439,000,000

80

27,903 千円

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10



水源林造成事業
那珂川広域流域　10年経過分

１　水源かん養便益
　（3）　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量（m3／年）

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ（m3／年）

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Uｘ： 単位当たりの上水道給水原価（円／m3）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -11 H12 1.54000
2 -10 H13 1.48
3 -9 H14 1.42
4 -8 H15 1.37
5 -7 H16 1.32
6 -6 H17 1.27
7 -5 H18 1.22
8 -4 H19 1.17
9 -3 H20 1.12
10 -2 H21 1.08
11 -1 H22 1.04
12 0 H23 1.00
13 1 H24 0.96
14 2 H25 0.92
15 3 H26 0.89
16 4 H27 0.85
17 5 H28 0.82
18 6 H29 0.79
19 7 H30 0.76
20 8 H31 0.73
21 9 H32 0.70
22 10 H33 0.68
23 11 H34 0.65
24 12 H35 0.62
25 13 H36 0.60
26 14 H37 0.58
27 15 H38 0.56
28 16 H39 0.53
29 17 H40 0.51
30 18 H41 0.49
31 19 H42 0.47
32 20 H43 0.46
33 21 H44 0.44
34 22 H45 0.42
35 23 H46 0.41
36 24 H47 0.39
37 25 H48 0.38
38 26 H49 0.36
39 27 H50 0.35
40 28 H51 0.33
41 29 H52 0.32
42 30 H53 0.31
43 31 H54 0.30
44 32 H55 0.29
45 33 H56 0.27
46 34 H57 0.26
47 35 H58 0.25
48 36 H59 0.24
49 37 H60 0.23
50 38 H61 0.23
51 39 H62 0.22
52 40 H63 0.21
53 41 H64 0.20
54 42 H65 0.19
55 43 H66 0.19
56 44 H67 0.18
57 45 H68 0.17
58 46 H69 0.16
59 47 H70 0.16
60 48 H71 0.15
61 49 H72 0.15
62 50 H73 0.14
63 51 H74 0.14
64 52 H75 0.13
65 53 H76 0.13
66 54 H77 0.12
67 55 H78 0.12
68 56 H79 0.11
69 57 H80 0.11
70 58 H81 0.10
71 59 H82 0.10
72 60 H83 0.10
73 61 H84 0.09
74 62 H85 0.09
75 63 H86 0.08
76 64 H87 0.08
77 65 H88 0.08
78 66 H89 0.08
79 67 H90 0.07
80 68 H91 0.07

合計（便益額） 47,575

29

47,575 千円

事 業 名：
施行箇所：

29 1,633 100% 1,633 114
29 1,633 100% 1,633 114

29 1,633 100% 1,633 131
29 1,633 100% 1,633 131

29 1,633 100% 1,633 131
29 1,633 100% 1,633 131

29 1,633 100% 1,633 147
29 1,633 100% 1,633 147

29 1,633 100% 1,633 163
29 1,633 100% 1,633 163

29 1,633 100% 1,633 180
29 1,633 100% 1,633 163

29 1,633 100% 1,633 196
29 1,633 100% 1,633 180

29 1,633 100% 1,633 212
29 1,633 100% 1,633 196

29 1,633 100% 1,633 229
29 1,633 100% 1,633 212

29 1,633 100% 1,633 245
29 1,633 100% 1,633 229

29 1,633 100% 1,633 261
29 1,633 100% 1,633 245

29 1,633 100% 1,633 278
29 1,633 100% 1,633 261

29 1,633 100% 1,633 310
29 1,633 100% 1,633 294

29 1,633 100% 1,633 327
29 1,633 100% 1,633 310

29 1,633 100% 1,633 359
29 1,633 100% 1,633 343

29 1,633 100% 1,633 376
29 1,633 100% 1,633 376

29 1,633 100% 1,633 408
29 1,633 100% 1,633 392

29 1,633 100% 1,633 441
29 1,633 100% 1,633 425

29 1,633 100% 1,633 490
29 1,633 100% 1,633 474

29 1,633 100% 1,633 523
29 1,633 100% 1,633 506

29 1,633 100% 1,633 572
29 1,633 100% 1,633 539

29 1,633 100% 1,633 621
29 1,633 100% 1,633 588

29 1,633 100% 1,633 670
29 1,633 100% 1,633 637

29 1,633 100% 1,633 719
29 1,633 100% 1,633 686

29 1,633 100% 1,633 768
29 1,633 100% 1,633 751

29 1,633 100% 1,633 833
29 1,633 100% 1,633 800

29 1,633 100% 1,633 915
29 1,633 100% 1,633 866

29 1,633 100% 1,633 980
29 1,633 100% 1,633 947

29 1,633 100% 1,633 1,062
29 1,633 100% 1,633 1,013

29 1,633 100% 1,633 1,143
29 1,633 100% 1,633 1,111

29 1,633 100% 1,633 1,241
29 1,633 100% 1,633 1,192

29 1,633 100% 1,633 1,339
29 1,633 100% 1,633 1,290

29 1,633 100% 1,633 1,454
29 1,633 100% 1,633 1,388

29 1,633 87% 1,416 1,359
29 1,633 93% 1,525 1,403

29 1,633 73% 1,198 1,246
29 1,633 80% 1,307 1,307

29 1,633 60% 980 1,098
29 1,633 67% 1,089 1,176

29 1,633 47% 762 930
29 1,633 53% 871 1,019

29 1,633 33% 544 719
29 1,633 40% 653 830

0.51

0.56

177.45

68.60

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

29 1,633 20% 327 464
29 1,633 27% 436 597

29 1,633 7% 109 168
29 1,633 13% 218 322

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出）（円/m3） 77.80

80

157億

1,707.25 億

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

1,439

15



水源林造成事業
那珂川広域流域　10年経過分

２　山地保全便益
　（1）　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ａ： 事業対象区域面積（ha）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数（年）

Ｙ： 評価期間（年）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -11 H12 1.54
2 -10 H13 1.48
3 -9 H14 1.42
4 -8 H15 1.37
5 -7 H16 1.32
6 -6 H17 1.27
7 -5 H18 1.22
8 -4 H19 1.17
9 -3 H20 1.12
10 -2 H21 1.08
11 -1 H22 1.04
12 0 H23 1.00
13 1 H24 0.96
14 2 H25 0.92
15 3 H26 0.89
16 4 H27 0.85
17 5 H28 0.82
18 6 H29 0.79
19 7 H30 0.76
20 8 H31 0.73
21 9 H32 0.70
22 10 H33 0.68
23 11 H34 0.65
24 12 H35 0.62
25 13 H36 0.60
26 14 H37 0.58
27 15 H38 0.56
28 16 H39 0.53
29 17 H40 0.51
30 18 H41 0.49
31 19 H42 0.47
32 20 H43 0.46
33 21 H44 0.44
34 22 H45 0.42
35 23 H46 0.41
36 24 H47 0.39
37 25 H48 0.38
38 26 H49 0.36
39 27 H50 0.35
40 28 H51 0.33
41 29 H52 0.32
42 30 H53 0.31
43 31 H54 0.30
44 32 H55 0.29
45 33 H56 0.27
46 34 H57 0.26
47 35 H58 0.25
48 36 H59 0.24
49 37 H60 0.23
50 38 H61 0.23
51 39 H62 0.22
52 40 H63 0.21
53 41 H64 0.20
54 42 H65 0.19
55 43 H66 0.19
56 44 H67 0.18
57 45 H68 0.17
58 46 H69 0.16
59 47 H70 0.16
60 48 H71 0.15
61 49 H72 0.15
62 50 H73 0.14
63 51 H74 0.14
64 52 H75 0.13
65 53 H76 0.13
66 54 H77 0.12
67 55 H78 0.12
68 56 H79 0.11
69 57 H80 0.11
70 58 H81 0.10
71 59 H82 0.10
72 60 H83 0.10
73 61 H84 0.09
74 62 H85 0.09
75 63 H86 0.08
76 64 H87 0.08
77 65 H88 0.08
78 66 H89 0.08
79 67 H90 0.07
80 68 H91 0.07

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

29

91,862 千円

t 1
Ｂ＝ Σ ＋ Σ

29 3,154 100% 3,154 221
91,862

29 3,154 100% 3,154 252
29 3,154 100% 3,154 221

29 3,154 100% 3,154 252
29 3,154 100% 3,154 252

29 3,154 100% 3,154 284
29 3,154 100% 3,154 252

29 3,154 100% 3,154 315
29 3,154 100% 3,154 284

29 3,154 100% 3,154 315
29 3,154 100% 3,154 315

29 3,154 100% 3,154 347
29 3,154 100% 3,154 347

29 3,154 100% 3,154 378
29 3,154 100% 3,154 378

29 3,154 100% 3,154 410
29 3,154 100% 3,154 410

29 3,154 100% 3,154 442
29 3,154 100% 3,154 442

29 3,154 100% 3,154 473
29 3,154 100% 3,154 473

29 3,154 100% 3,154 505
29 3,154 100% 3,154 505

29 3,154 100% 3,154 568
29 3,154 100% 3,154 536

29 3,154 100% 3,154 599
29 3,154 100% 3,154 599

29 3,154 100% 3,154 662
29 3,154 100% 3,154 631

29 3,154 100% 3,154 725
29 3,154 100% 3,154 694

29 3,154 100% 3,154 757
29 3,154 100% 3,154 725

29 3,154 100% 3,154 820
29 3,154 100% 3,154 788

29 3,154 100% 3,154 915
29 3,154 100% 3,154 852

29 3,154 100% 3,154 978
29 3,154 100% 3,154 946

29 3,154 100% 3,154 1,041
29 3,154 100% 3,154 1,009

29 3,154 100% 3,154 1,135
29 3,154 100% 3,154 1,104

29 3,154 100% 3,154 1,230
29 3,154 100% 3,154 1,199

29 3,154 100% 3,154 1,325
29 3,154 100% 3,154 1,293

29 3,154 100% 3,154 1,451
29 3,154 100% 3,154 1,388

29 3,154 100% 3,154 1,545
29 3,154 100% 3,154 1,482

29 3,154 100% 3,154 1,672
29 3,154 100% 3,154 1,609

29 3,154 100% 3,154 1,829
29 3,154 100% 3,154 1,766

29 3,154 100% 3,154 1,955
29 3,154 100% 3,154 1,892

29 3,154 100% 3,154 2,145
29 3,154 100% 3,154 2,050

29 3,154 100% 3,154 2,302
29 3,154 100% 3,154 2,208

29 3,154 100% 3,154 2,492
29 3,154 100% 3,154 2,397

29 3,154 100% 3,154 2,681
29 3,154 100% 3,154 2,586

29 3,154 93% 2,944 2,708
29 3,154 100% 3,154 2,807

29 3,154 80% 2,523 2,523
29 3,154 87% 2,733 2,624

29 3,154 67% 2,103 2,271
29 3,154 73% 2,313 2,405

29 3,154 53% 1,682 1,968
29 3,154 60% 1,892 2,119

29 3,154 40% 1,262 1,602
29 3,154 47% 1,472 1,796

29 3,154 27% 841 1,152
29 3,154 33% 1,051 1,388

29 3,154 13% 421 622
29 3,154 20% 631 896

29 3,154 7% 210 324

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

（１＋ｉ）

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

荒廃地等・森林火災跡地 20.00

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

整備済森林 1.30

15

×
　Ｔ×（１＋ｉ）

（Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

80



水源林造成事業
那珂川広域流域　10年経過分

２　山地保全便益
　（2）　土砂崩壊防止便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １1

Ｕ：

Ｖ：

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

R： 流域内崩壊率

N： 雨量比＝50年確率日雨量／既往最大日雨量

H： 平均崩壊深（ｍ）

Ｙ： 評価期間（年）

10,000： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -11 H12 1.54
2 -10 H13 1.48
3 -9 H14 1.42
4 -8 H15 1.37
5 -7 H16 1.32
6 -6 H17 1.27
7 -5 H18 1.22
8 -4 H19 1.17
9 -3 H20 1.12
10 -2 H21 1.08
11 -1 H22 1.04
12 0 H23 1.00
13 1 H24 0.96
14 2 H25 0.92
15 3 H26 0.89
16 4 H27 0.85
17 5 H28 0.82
18 6 H29 0.79
19 7 H30 0.76
20 8 H31 0.73
21 9 H32 0.70
22 10 H33 0.68
23 11 H34 0.65
24 12 H35 0.62
25 13 H36 0.60
26 14 H37 0.58
27 15 H38 0.56
28 16 H39 0.53
29 17 H40 0.51
30 18 H41 0.49
31 19 H42 0.47
32 20 H43 0.46
33 21 H44 0.44
34 22 H45 0.42
35 23 H46 0.41
36 24 H47 0.39
37 25 H48 0.38
38 26 H49 0.36
39 27 H50 0.35
40 28 H51 0.33
41 29 H52 0.32
42 30 H53 0.31
43 31 H54 0.30
44 32 H55 0.29
45 33 H56 0.27
46 34 H57 0.26
47 35 H58 0.25
48 36 H59 0.24
49 37 H60 0.23
50 38 H61 0.23
51 39 H62 0.22
52 40 H63 0.21
53 41 H64 0.20
54 42 H65 0.19
55 43 H66 0.19
56 44 H67 0.18
57 45 H68 0.17
58 46 H69 0.16
59 47 H70 0.16
60 48 H71 0.15
61 49 H72 0.15
62 50 H73 0.14
63 51 H74 0.14
64 52 H75 0.13
65 53 H76 0.13
66 54 H77 0.12
67 55 H78 0.12
68 56 H79 0.11
69 57 H80 0.11
70 58 H81 0.10
71 59 H82 0.10
72 60 H83 0.10
73 61 H84 0.09
74 62 H85 0.09
75 63 H86 0.08
76 64 H87 0.08
77 65 H88 0.08
78 66 H89 0.08
79 67 H90 0.07
80 68 H91 0.07

合計（便益額）
29 46 100% 46 3

1,159

29 46 100% 46 4
29 46 100% 46 4
29 46 100% 46 4
29 46 100% 46 3

29 46 100% 46 5
29 46 100% 46 4
29 46 100% 46 4
29 46 100% 46 4

29 46 100% 46 5
29 46 100% 46 5
29 46 100% 46 5
29 46 100% 46 5

29 46 100% 46 6
29 46 100% 46 6
29 46 100% 46 5
29 46 100% 46 5

29 46 100% 46 7
29 46 100% 46 7
29 46 100% 46 6
29 46 100% 46 6

29 46 100% 46 8
29 46 100% 46 8
29 46 100% 46 7
29 46 100% 46 7

29 46 100% 46 10
29 46 100% 46 9
29 46 100% 46 9
29 46 100% 46 9

29 46 100% 46 11
29 46 100% 46 11
29 46 100% 46 11
29 46 100% 46 10

29 46 100% 46 13
29 46 100% 46 12
29 46 100% 46 12
29 46 100% 46 11

29 46 100% 46 15
29 46 100% 46 15
29 46 100% 46 14
29 46 100% 46 14

29 46 100% 46 18
29 46 100% 46 17
29 46 100% 46 16
29 46 100% 46 16

29 46 100% 46 21
29 46 100% 46 20
29 46 100% 46 19
29 46 100% 46 19

29 46 100% 46 24
29 46 100% 46 23
29 46 100% 46 22
29 46 100% 46 22

29 46 100% 46 28
29 46 100% 46 27
29 46 100% 46 27
29 46 100% 46 26

29 46 100% 46 33
29 46 100% 46 32
29 46 100% 46 31
29 46 100% 46 30

29 46 100% 46 39
29 46 100% 46 38
29 46 100% 46 36
29 46 100% 46 35

29 46 100% 46 46
29 46 100% 46 44
29 46 100% 46 42
29 46 100% 46 41

29 0 0% 0 0
29 0 0% 0 0
29 0 0% 0 0
29 46 100% 46 48

29 0 0% 0 0
29 0 0% 0 0
29 0 0% 0 0
29 0 0% 0 0

29 0 0% 0 0
29 0 0% 0 0
29 0 0% 0 0

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

崩壊見込み量（m3） 555

0.0043

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

0.7600

1.3

80

事 業 名：
施行箇所：

29

1,159 千円

Ｖ×Ｕ
Ｂ＝ Σ

(Y-10)×（１＋ｉ）

(Y-10)
Ｖ＝ ×Ａ×Ｒ×Ｎ×Ｈ×10,000

2Y



水源林造成事業
那珂川整備局　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 スギ

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） スギ

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) スギ

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） スギ

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 スギ
樹齢２０年超 スギ

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） スギ

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 スギ

1 -11 H12 1.54
2 -10 H13 1.48
3 -9 H14 1.42
4 -8 H15 1.37
5 -7 H16 1.32
6 -6 H17 1.27
7 -5 H18 1.22
8 -4 H19 1.17
9 -3 H20 1.12
10 -2 H21 1.08
11 -1 H22 1.04
12 0 H23 1.00
13 1 H24 0.96
14 2 H25 0.92
15 3 H26 0.89
16 4 H27 0.85
17 5 H28 0.82
18 6 H29 0.79
19 7 H30 0.76
20 8 H31 0.73
21 9 H32 0.70
22 10 H33 0.68
23 11 H34 0.65
24 12 H35 0.62
25 13 H36 0.60
26 14 H37 0.58
27 15 H38 0.56
28 16 H39 0.53
29 17 H40 0.51
30 18 H41 0.49
31 19 H42 0.47
32 20 H43 0.46
33 21 H44 0.44
34 22 H45 0.42
35 23 H46 0.41
36 24 H47 0.39
37 25 H48 0.38
38 26 H49 0.36
39 27 H50 0.35
40 28 H51 0.33
41 29 H52 0.32
42 30 H53 0.31
43 31 H54 0.30
44 32 H55 0.29
45 33 H56 0.27
46 34 H57 0.26
47 35 H58 0.25
48 36 H59 0.24
49 37 H60 0.23
50 38 H61 0.23
51 39 H62 0.22
52 40 H63 0.21
53 41 H64 0.20
54 42 H65 0.19
55 43 H66 0.19
56 44 H67 0.18
57 45 H68 0.17
58 46 H69 0.16
59 47 H70 0.16
60 48 H71 0.15
61 49 H72 0.15
62 50 H73 0.14
63 51 H74 0.14
64 52 H75 0.13
65 53 H76 0.13
66 54 H77 0.12
67 55 H78 0.12
68 56 H79 0.11
69 57 H80 0.11
70 58 H81 0.10
71 59 H82 0.10
72 60 H83 0.10
73 61 H84 0.09
74 62 H85 0.09
75 63 H86 0.08
76 64 H87 0.08
77 65 H88 0.08
78 66 H89 0.08
79 67 H90 0.07
80 68 H91 0.07

合計（便益額）
2,305 154 100% 154 11

6,831

2,305 154 100% 154 12
2,305 154 100% 154 11

2,305 154 100% 154 12
2,305 154 100% 154 12

2,305 154 100% 154 14
2,305 154 100% 154 12

2,305 154 100% 154 15
2,305 154 100% 154 14

2,305 154 100% 154 15
2,305 154 100% 154 15

2,305 154 100% 154 17
2,305 154 100% 154 17

2,305 154 100% 154 18
2,305 154 100% 154 18

2,305 154 100% 154 20
2,305 154 100% 154 20

2,305 154 100% 154 22
2,305 154 100% 154 22

2,305 154 100% 154 23
2,305 154 100% 154 23

2,305 154 100% 154 25
2,305 154 100% 154 25

2,305 154 100% 154 28
2,305 154 100% 154 26

2,305 154 100% 154 29
2,305 154 100% 154 29

2,305 154 100% 154 32
2,305 154 100% 154 31

2,305 154 100% 154 35
2,305 154 100% 154 34

2,305 154 100% 154 37
2,305 154 100% 154 35

2,305 154 100% 154 40
2,305 154 100% 154 39

2,305 154 100% 154 45
2,305 154 100% 154 42

2,305 154 100% 154 48
2,305 154 100% 154 46

2,305 154 100% 154 51
2,305 154 100% 154 49

2,305 154 100% 154 55
2,305 154 100% 154 54

2,305 154 100% 154 60
2,305 154 100% 154 59

2,305 154 100% 154 65
2,305 154 100% 154 63

2,305 154 100% 154 71
2,305 154 100% 154 68

2,305 154 100% 154 76
2,305 154 100% 154 72

2,305 154 100% 154 82
2,305 154 100% 154 79

2,305 154 100% 154 89
2,305 154 100% 154 86

2,305 154 100% 154 96
2,305 154 100% 154 92

2,305 154 100% 154 105
2,305 154 100% 154 100

2,305 197 100% 197 144
2,305 154 100% 154 108

2,305 197 100% 197 155
2,305 197 100% 197 150

2,305 197 100% 197 167
2,305 197 100% 197 161

2,305 197 100% 197 181
2,305 197 100% 197 175

2,305 197 100% 197 197
2,305 197 100% 197 189

2,305 197 100% 197 213
2,305 197 100% 197 205

2,305 197 100% 197 230
2,305 197 100% 197 220

2,305 197 100% 197 250
2,305 197 100% 197 240

2,305 197 100% 197 270
2,305 197 100% 197 260

2,305 197 100% 197 291
2,305 197 100% 197 279

2,305 197 100% 197 303

80

0.314

4,618

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合

1.57
1.23

0.25

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

2,313

6,831 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
那珂川整備局　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 ヒノキ

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） ヒノキ

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) ヒノキ

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） ヒノキ

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 ヒノキ
樹齢２０年超 ヒノキ

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） ヒノキ

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 ヒノキ

1 -11 H12 1.54
2 -10 H13 1.48
3 -9 H14 1.42
4 -8 H15 1.37
5 -7 H16 1.32
6 -6 H17 1.27
7 -5 H18 1.22
8 -4 H19 1.17
9 -3 H20 1.12
10 -2 H21 1.08
11 -1 H22 1.04
12 0 H23 1.00
13 1 H24 0.96
14 2 H25 0.92
15 3 H26 0.89
16 4 H27 0.85
17 5 H28 0.82
18 6 H29 0.79
19 7 H30 0.76
20 8 H31 0.73
21 9 H32 0.70
22 10 H33 0.68
23 11 H34 0.65
24 12 H35 0.62
25 13 H36 0.60
26 14 H37 0.58
27 15 H38 0.56
28 16 H39 0.53
29 17 H40 0.51
30 18 H41 0.49
31 19 H42 0.47
32 20 H43 0.46
33 21 H44 0.44
34 22 H45 0.42
35 23 H46 0.41
36 24 H47 0.39
37 25 H48 0.38
38 26 H49 0.36
39 27 H50 0.35
40 28 H51 0.33
41 29 H52 0.32
42 30 H53 0.31
43 31 H54 0.30
44 32 H55 0.29
45 33 H56 0.27
46 34 H57 0.26
47 35 H58 0.25
48 36 H59 0.24
49 37 H60 0.23
50 38 H61 0.23
51 39 H62 0.22
52 40 H63 0.21
53 41 H64 0.20
54 42 H65 0.19
55 43 H66 0.19
56 44 H67 0.18
57 45 H68 0.17
58 46 H69 0.16
59 47 H70 0.16
60 48 H71 0.15
61 49 H72 0.15
62 50 H73 0.14
63 51 H74 0.14
64 52 H75 0.13
65 53 H76 0.13
66 54 H77 0.12
67 55 H78 0.12
68 56 H79 0.11
69 57 H80 0.11
70 58 H81 0.10
71 59 H82 0.10
72 60 H83 0.10
73 61 H84 0.09
74 62 H85 0.09
75 63 H86 0.08
76 64 H87 0.08
77 65 H88 0.08
78 66 H89 0.08
79 67 H90 0.07
80 68 H91 0.07

合計（便益額）
2,709 239 100% 239 17

10,438

2,709 239 100% 239 19
2,709 239 100% 239 17

2,709 239 100% 239 19
2,709 239 100% 239 19

2,709 239 100% 239 21
2,709 239 100% 239 19

2,709 239 100% 239 24
2,709 239 100% 239 21

2,709 239 100% 239 24
2,709 239 100% 239 24

2,709 239 100% 239 26
2,709 239 100% 239 26

2,709 239 100% 239 29
2,709 239 100% 239 29

2,709 239 100% 239 31
2,709 239 100% 239 31

2,709 239 100% 239 33
2,709 239 100% 239 33

2,709 239 100% 239 36
2,709 239 100% 239 36

2,709 239 100% 239 38
2,709 239 100% 239 38

2,709 239 100% 239 43
2,709 239 100% 239 41

2,709 239 100% 239 45
2,709 239 100% 239 45

2,709 239 100% 239 50
2,709 239 100% 239 48

2,709 239 100% 239 55
2,709 239 100% 239 53

2,709 239 100% 239 57
2,709 239 100% 239 55

2,709 239 100% 239 62
2,709 239 100% 239 60

2,709 239 100% 239 69
2,709 239 100% 239 64

2,709 239 100% 239 74
2,709 239 100% 239 72

2,709 239 100% 239 79
2,709 239 100% 239 76

2,709 239 100% 239 86
2,709 239 100% 239 84

2,709 239 100% 239 93
2,709 239 100% 239 91

2,709 239 100% 239 100
2,709 239 100% 239 98

2,709 239 100% 239 110
2,709 239 100% 239 105

2,709 239 100% 239 117
2,709 239 100% 239 112

2,709 239 100% 239 126
2,709 239 100% 239 122

2,709 239 100% 239 138
2,709 239 100% 239 134

2,709 239 100% 239 148
2,709 239 100% 239 143

2,709 239 100% 239 162
2,709 239 100% 239 155

2,709 298 100% 298 218
2,709 239 100% 239 167

2,709 298 100% 298 236
2,709 298 100% 298 227

2,709 298 100% 298 254
2,709 298 100% 298 245

2,709 298 100% 298 274
2,709 298 100% 298 266

2,709 298 100% 298 298
2,709 298 100% 298 286

2,709 298 100% 298 322
2,709 298 100% 298 310

2,709 298 100% 298 349
2,709 298 100% 298 334

2,709 298 100% 298 379
2,709 298 100% 298 364

2,709 298 100% 298 409
2,709 298 100% 298 394

2,709 298 100% 298 442
2,709 298 100% 298 424

2,709 298 100% 298 459

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

2,726

5,435

80

0.407

1.55
1.24

0.26

事 業 名：
施行箇所：

10,438 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
那珂川広域流域　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 前生樹

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） 前生樹

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) 前生樹

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） 前生樹

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 前生樹
樹齢２０年超 前生樹

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） 前生樹

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 前生樹

1 -11 H12 1.54
2 -10 H13 1.48
3 -9 H14 1.42
4 -8 H15 1.37
5 -7 H16 1.32
6 -6 H17 1.27
7 -5 H18 1.22
8 -4 H19 1.17
9 -3 H20 1.12
10 -2 H21 1.08
11 -1 H22 1.04
12 0 H23 1.00
13 1 H24 0.96
14 2 H25 0.92
15 3 H26 0.89
16 4 H27 0.85
17 5 H28 0.82
18 6 H29 0.79
19 7 H30 0.76
20 8 H31 0.73
21 9 H32 0.70
22 10 H33 0.68
23 11 H34 0.65
24 12 H35 0.62
25 13 H36 0.60
26 14 H37 0.58
27 15 H38 0.56
28 16 H39 0.53
29 17 H40 0.51
30 18 H41 0.49
31 19 H42 0.47
32 20 H43 0.46
33 21 H44 0.44
34 22 H45 0.42
35 23 H46 0.41
36 24 H47 0.39
37 25 H48 0.38
38 26 H49 0.36
39 27 H50 0.35
40 28 H51 0.33
41 29 H52 0.32
42 30 H53 0.31
43 31 H54 0.30
44 32 H55 0.29
45 33 H56 0.27
46 34 H57 0.26
47 35 H58 0.25
48 36 H59 0.24
49 37 H60 0.23
50 38 H61 0.23
51 39 H62 0.22
52 40 H63 0.21
53 41 H64 0.20
54 42 H65 0.19
55 43 H66 0.19
56 44 H67 0.18
57 45 H68 0.17
58 46 H69 0.16
59 47 H70 0.16
60 48 H71 0.15
61 49 H72 0.15
62 50 H73 0.14
63 51 H74 0.14
64 52 H75 0.13
65 53 H76 0.13
66 54 H77 0.12
67 55 H78 0.12
68 56 H79 0.11
69 57 H80 0.11
70 58 H81 0.10
71 59 H82 0.10
72 60 H83 0.10
73 61 H84 0.09
74 62 H85 0.09
75 63 H86 0.08
76 64 H87 0.08
77 65 H88 0.08
78 66 H89 0.08
79 67 H90 0.07
80 68 H91 0.07

合計（便益額）
461 63 100% 63 4

2,577

461 63 100% 63 5
461 63 100% 63 4

461 63 100% 63 5
461 63 100% 63 5

461 63 100% 63 6
461 63 100% 63 5

461 63 100% 63 6
461 63 100% 63 6

461 63 100% 63 6
461 63 100% 63 6

461 63 100% 63 7
461 63 100% 63 7

461 63 100% 63 8
461 63 100% 63 8

461 63 100% 63 8
461 63 100% 63 8

461 63 100% 63 9
461 63 100% 63 9

461 63 100% 63 9
461 63 100% 63 9

461 63 100% 63 10
461 63 100% 63 10

461 63 100% 63 11
461 63 100% 63 11

461 63 100% 63 12
461 63 100% 63 12

461 63 100% 63 13
461 63 100% 63 13

461 63 100% 63 15
461 63 100% 63 14

461 63 100% 63 15
461 63 100% 63 15

461 63 100% 63 16
461 63 100% 63 16

461 63 100% 63 18
461 63 100% 63 17

461 63 100% 63 20
461 63 100% 63 19

461 63 100% 63 21
461 63 100% 63 20

461 63 100% 63 23
461 63 100% 63 22

461 63 100% 63 25
461 63 100% 63 24

461 63 100% 63 27
461 63 100% 63 26

461 63 100% 63 29
461 63 100% 63 28

461 63 100% 63 31
461 63 100% 63 30

461 63 100% 63 34
461 63 100% 63 32

461 63 100% 63 37
461 63 100% 63 35

461 63 100% 63 39
461 63 100% 63 38

461 63 100% 63 43
461 63 100% 63 41

461 70 100% 70 51
461 63 100% 63 44

461 70 100% 70 56
461 70 100% 70 53

461 70 100% 70 60
461 70 100% 70 58

461 70 100% 70 65
461 70 100% 70 63

461 70 100% 70 70
461 70 100% 70 68

461 70 100% 70 76
461 70 100% 70 73

461 70 100% 70 82
461 70 100% 70 79

461 70 100% 70 89
461 70 100% 70 86

461 70 100% 70 96
461 70 100% 70 93

461 70 100% 70 104
461 70 100% 70 100

461 70 100% 70 108

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

461

922

80

0.624

1.40
1.26

0.26

事 業 名：
施行箇所：

2,577 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
那珂川広域流域　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　②　森林土壌蓄積分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

s×e1 s×e2
30 30

Ｕ：

C1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

C2： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

Ｙ： ①浸食深が30cmに達するまでの年数（T)　　又は
②評価期間内に浸食深が30cmに達しない場合は評価期間（年）

A ： 事業対象区域面積（ha）

s： 単位面積あたりの土壌平均炭素蓄積量（t-C/h）

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

e1： 事業を実施しない場合の侵食深（cm/年）

e2： 事業を実施した場合の侵食深（cm/年）

30： 土壌炭素の測定深度（cm）

0.3： 流出土壌排出炭素係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -11 H12 1.54
2 -10 H13 1.48
3 -9 H14 1.42
4 -8 H15 1.37
5 -7 H16 1.32
6 -6 H17 1.27
7 -5 H18 1.22
8 -4 H19 1.17
9 -3 H20 1.12
10 -2 H21 1.08
11 -1 H22 1.04
12 0 H23 1.00
13 1 H24 0.96
14 2 H25 0.92
15 3 H26 0.89
16 4 H27 0.85
17 5 H28 0.82
18 6 H29 0.79
19 7 H30 0.76
20 8 H31 0.73
21 9 H32 0.70
22 10 H33 0.68
23 11 H34 0.65
24 12 H35 0.62
25 13 H36 0.60
26 14 H37 0.58
27 15 H38 0.56
28 16 H39 0.53
29 17 H40 0.51
30 18 H41 0.49
31 19 H42 0.47
32 20 H43 0.46
33 21 H44 0.44
34 22 H45 0.42
35 23 H46 0.41
36 24 H47 0.39
37 25 H48 0.38
38 26 H49 0.36
39 27 H50 0.35
40 28 H51 0.33
41 29 H52 0.32
42 30 H53 0.31
43 31 H54 0.30
44 32 H55 0.29
45 33 H56 0.27
46 34 H57 0.26
47 35 H58 0.25
48 36 H59 0.24
49 37 H60 0.23
50 38 H61 0.23
51 39 H62 0.22
52 40 H63 0.21
53 41 H64 0.20
54 42 H65 0.19
55 43 H66 0.19
56 44 H67 0.18
57 45 H68 0.17
58 46 H69 0.16
59 47 H70 0.16
60 48 H71 0.15
61 49 H72 0.15
62 50 H73 0.14
63 51 H74 0.14
64 52 H75 0.13
65 53 H76 0.13
66 54 H77 0.12
67 55 H78 0.12
68 56 H79 0.11
69 57 H80 0.11
70 58 H81 0.10
71 59 H82 0.10
72 60 H83 0.10
73 61 H84 0.09
74 62 H85 0.09
75 63 H86 0.08
76 64 H87 0.08
77 65 H88 0.08
78 66 H89 0.08
79 67 H90 0.07
80 68 H91 0.07

合計（便益額）
29 102 100% 102 7

3,901

29 102 100% 102 8
29 102 100% 102 7

29 102 100% 102 8
29 102 100% 102 8

29 102 100% 102 9
29 102 100% 102 8

29 102 100% 102 10
29 102 100% 102 9

29 102 100% 102 10
29 102 100% 102 10

29 102 100% 102 11
29 102 100% 102 11

29 102 100% 102 12
29 102 100% 102 12

29 102 100% 102 13
29 102 100% 102 13

29 102 100% 102 14
29 102 100% 102 14

29 102 100% 102 15
29 102 100% 102 15

29 102 100% 102 16
29 102 100% 102 16

29 102 100% 102 18
29 102 100% 102 17

29 102 100% 102 19
29 102 100% 102 19

29 102 100% 102 21
29 102 100% 102 20

29 102 100% 102 23
29 102 100% 102 22

29 102 100% 102 24
29 102 100% 102 23

29 102 100% 102 26
29 102 100% 102 25

29 102 100% 102 30
29 102 100% 102 28

29 102 100% 102 32
29 102 100% 102 31

29 102 100% 102 34
29 102 100% 102 33

29 102 100% 102 37
29 102 100% 102 36

29 102 100% 102 40
29 102 100% 102 39

29 102 100% 102 43
29 102 100% 102 42

29 102 100% 102 47
29 102 100% 102 45

29 102 100% 102 50
29 102 100% 102 48

29 102 100% 102 54
29 102 100% 102 52

29 102 100% 102 59
29 102 100% 102 57

29 102 100% 102 63
29 102 100% 102 61

29 102 100% 102 69
29 102 100% 102 66

29 102 100% 102 74
29 102 100% 102 71

29 102 100% 102 80
29 102 100% 102 77

29 102 100% 102 87
29 102 100% 102 84

29 102 100% 102 94
29 102 100% 102 91

29 102 100% 102 102
29 102 100% 102 98

29 102 100% 102 110
29 102 100% 102 106

29 102 100% 102 119
29 102 100% 102 114

29 102 100% 102 129
29 102 100% 102 124

29 102 100% 102 140
29 102 100% 102 134

29 102 100% 102 151
29 102 100% 102 145

29 102 100% 102 157

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

C1= C2=

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2)

年発生効果額

6,046

0.561

0.036

29

現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

80

84.210

0.200

0.013

3,901 千円

1
Ｂd-1＝ Σ × (C1-C2) × A × 0.3 × ×Ｕ

（１＋ｉ）

事 業 名：
施行箇所：



水源林造成事業
那珂川広域流域　10年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 スギ

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -11 H12 1.54
2 -10 H13 1.48
3 -9 H14 1.42
4 -8 H15 1.37
5 -7 H16 1.32
6 -6 H17 1.27
7 -5 H18 1.22
8 -4 H19 1.17
9 -3 H20 1.12
10 -2 H21 1.08
11 -1 H22 1.04
12 0 H23 1.00
13 1 H24 0.96
14 2 H25 0.92
15 3 H26 0.89
16 4 H27 0.85
17 5 H28 0.82
18 6 H29 0.79
19 7 H30 0.76
20 8 H31 0.73
21 9 H32 0.70
22 10 H33 0.68
23 11 H34 0.65
24 12 H35 0.62
25 13 H36 0.60
26 14 H37 0.58
27 15 H38 0.56
28 16 H39 0.53
29 17 H40 0.51
30 18 H41 0.49
31 19 H42 0.47
32 20 H43 0.46
33 21 H44 0.44
34 22 H45 0.42
35 23 H46 0.41
36 24 H47 0.39
37 25 H48 0.38
38 26 H49 0.36
39 27 H50 0.35
40 28 H51 0.33
41 29 H52 0.32
42 30 H53 0.31
43 31 H54 0.30
44 32 H55 0.29
45 33 H56 0.27
46 34 H57 0.26
47 35 H58 0.25
48 36 H59 0.24
49 37 H60 0.23
50 38 H61 0.23
51 39 H62 0.22
52 40 H63 0.21
53 41 H64 0.20
54 42 H65 0.19
55 43 H66 0.19
56 44 H67 0.18
57 45 H68 0.17
58 46 H69 0.16
59 47 H70 0.16
60 48 H71 0.15
61 49 H72 0.15
62 50 H73 0.14
63 51 H74 0.14
64 52 H75 0.13
65 53 H76 0.13
66 54 H77 0.12
67 55 H78 0.12
68 56 H79 0.11
69 57 H80 0.11
70 58 H81 0.10
71 59 H82 0.10
72 60 H83 0.10
73 61 H84 0.09
74 62 H85 0.09
75 63 H86 0.08
76 64 H87 0.08
77 65 H88 0.08
78 66 H89 0.08
79 67 H90 0.07
80 68 H91 0.07

合計（便益額）

0 0

934

0 0
3,693 13,343 100% 13,343 934

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
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評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

934 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）



水源林造成事業
那珂川広域流域　10年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 ヒノキ

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -11 H12 1.54
2 -10 H13 1.48
3 -9 H14 1.42
4 -8 H15 1.37
5 -7 H16 1.32
6 -6 H17 1.27
7 -5 H18 1.22
8 -4 H19 1.17
9 -3 H20 1.12
10 -2 H21 1.08
11 -1 H22 1.04
12 0 H23 1.00
13 1 H24 0.96
14 2 H25 0.92
15 3 H26 0.89
16 4 H27 0.85
17 5 H28 0.82
18 6 H29 0.79
19 7 H30 0.76
20 8 H31 0.73
21 9 H32 0.70
22 10 H33 0.68
23 11 H34 0.65
24 12 H35 0.62
25 13 H36 0.60
26 14 H37 0.58
27 15 H38 0.56
28 16 H39 0.53
29 17 H40 0.51
30 18 H41 0.49
31 19 H42 0.47
32 20 H43 0.46
33 21 H44 0.44
34 22 H45 0.42
35 23 H46 0.41
36 24 H47 0.39
37 25 H48 0.38
38 26 H49 0.36
39 27 H50 0.35
40 28 H51 0.33
41 29 H52 0.32
42 30 H53 0.31
43 31 H54 0.30
44 32 H55 0.29
45 33 H56 0.27
46 34 H57 0.26
47 35 H58 0.25
48 36 H59 0.24
49 37 H60 0.23
50 38 H61 0.23
51 39 H62 0.22
52 40 H63 0.21
53 41 H64 0.20
54 42 H65 0.19
55 43 H66 0.19
56 44 H67 0.18
57 45 H68 0.17
58 46 H69 0.16
59 47 H70 0.16
60 48 H71 0.15
61 49 H72 0.15
62 50 H73 0.14
63 51 H74 0.14
64 52 H75 0.13
65 53 H76 0.13
66 54 H77 0.12
67 55 H78 0.12
68 56 H79 0.11
69 57 H80 0.11
70 58 H81 0.10
71 59 H82 0.10
72 60 H83 0.10
73 61 H84 0.09
74 62 H85 0.09
75 63 H86 0.08
76 64 H87 0.08
77 65 H88 0.08
78 66 H89 0.08
79 67 H90 0.07
80 68 H91 0.07

合計（便益額）
4,080 44,910 100% 44,910 3,144
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11,007

評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

3,144 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）




