
整理番号 19-1

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ57～Ｈ104（最長100年間）

事業実施地区名 円山・千代川広域流域 事業実施主体 独立行政法人森林総合研究所
10～29年経過分 森林農地整備センター

事業の概要・目的 当事業は、円山・千代川広域流域内の兵庫県豊岡市外17市町の民間による
造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、独立行政法人森林

か ん

総合研究所が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成
を行うことを目的としている。
具体的には、水源涵養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗

か ん

悪林相地等において、独立行政法人森林総合研究所が費用負担者となって造
林地所有者、造林者と分収造林契約を締結し、新植・下刈・除伐・保育間伐
など森林整備のための費用負担及び事業実行に関する技術指導を行い、水源
林を造成するものである。
・主な事業内容：契約件数 395件、植栽面積 5,865ha
・総事業費： 22,749,157千円

① 費用対効果分析の 当事業の費用対効果分析における主な効果は、水源涵養便益であり、植栽
か ん

算定基礎となった や保育により森林を造成し、洪水防止、流域貯水、水質浄化に寄与する効果
要因の変化等 である。また、山地保全便益については、森林を造成し土砂流出や山腹崩壊

等の防止に寄与する効果である。
現時点における10年経過分の造林地の費用対効果分析の結果は以下のとお

りである。
総便益（Ｂ） 2,017,816千円
総費用（Ｃ） 1,041,321千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.94

② 森林・林業情勢、 当該流域が属する兵庫県及び鳥取県における民有林の未立木地面積は、昭
農山漁村の状況そ 和45年の10,033haから昭和55年の16,377haと大幅に増加し、その後は減少傾
の他の社会経済情 向にあるが、平成19年には13,941haとなっており、引き続き森林造成が必要
勢の変化 である。

また、これらの県における私有林の不在村者所有森林面積は、昭和45年の
79,639haから平成17年の123,927haと増加傾向にあり、林業就業者は、昭和45
年の4,577人から平成17年の995人と減少し、平成17年の65才以上の割合は33
％と高齢化も進行している。さらに、木材生産額は、昭和46年の11,566百万
円から平成17年の1,260百万円と減少している。これらのことから、地域の森
林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 病虫獣害等によって広葉樹林化した林分の占める割合は植栽面積の9％に留
まっており概ね順調な生育状況である。

④ 関連事業の整備 当該流域に関係する兵庫県及び鳥取県では、以下のとおり森林整備を進め
状況 ることとしている。

【兵庫県：ひょうご農林水産ビジョン2020（案）（平成24年3月策定予定）】
「人工林の公的支援による間伐実施など山の管理を徹底し、地球温暖化防
止機能等を発揮」、「手入れ不足の大面積の高齢人工林について、風水害等
による防災機能等の低下を防ぐため、広葉樹林をパッチワーク状に造成す
る混交林を整備」、「団地内路網密度を100m/haとする集中的な林内路網整
備」、「アクセス道としての林道の整備」、「高性能林業機械の導入により、
効率的に原木を伐採・搬出できる作業システムを構築」
【鳥取県：鳥取県森林・林業・木材産業再生プラン（平成22年11月）】
「施業の集約化」、「簡易で耐久性のある作業道の整備」、「機械化の推進」、
「造林・育林手法の低コスト化」、「モザイク林造成」、「意欲ある林業事業
体への経営の集約化」



整理番号 19-2

⑤ 地元（受益者、地 植栽地は順調に成林しており、所在市町村及び契約相手方（造林地所有者、
方公共団体等）の 造林者）は水源涵養等の機能発揮への期待が大きく、引き続き適期の保育作

か ん

意向 業の実施を要望している。

⑥ 事業コスト縮減等 今後の除伐の実施に当たっては、適期に実施することや植栽木の成長に支
の可能性 障のない広葉樹等は保残するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより

コスト縮減に努めることとする。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 費用対効果分析結果、森林・林業情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト
縮減の取組等、事業の公益性を総合的に検討した結果、水源林としての機能
を十分発揮していることから、事業を継続することが適当と考える。

評価結果及び ・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、水源林造
事業の実施方針 成事業による事業の必要性が認められる。

・効率性：今後の除伐の実施に当たっては、適期に実施することや植栽木の
成長に支障のない広葉樹等は保残するなど、針広混交林等の造成
を目指すことによりコスト縮減に努めることとしていることから、
事業の効率性が認められる。

・有効性：植栽地は概ね順調な生育を示しており、水源涵養などの水土保全
か ん

機能を十分発揮していることから、事業の有効性が認められる。

事業の実施方針：継続が妥当



整理番号 19

事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 円山・千代川広域流域　10年経過分 （単位：千円）

評価額 備　考

洪水防止便益 454,687

流域貯水便益 243,269

水質浄化便益 414,774

土砂流出防止便益 685,589

土砂崩壊防止便益 4,357

環境保全便益 炭素固定便益 198,849

①樹木固定分 169,733

②森林土壌蓄積分 29,116

木材生産確保・増進便益 16,291

①森林整備分 16,291

　総　便　益　（Ｂ） 2,017,816

　総　費　用　（Ｃ） 1,041,321

2,017,816

1,041,321

（森林整備事業）

便　　益　　集　　計　　表

　費用便益比 Ｂ／Ｃ　＝　 　＝　1.94

中　区　分大　区　分

水源かん養便益

山地保全便益

木材生産等便益



19

事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 円山・千代川流域　10年経過分 （単位：千円）

年度 年 事業費 現在価値額 年度 年 事業費 現在価値額

H 13 1 326,755 × 1.48 483,597 H 59 47 0 × 0.24 0

H 14 2 84,502 × 1.42 119,993 H 60 48 0 × 0.23 0

H 15 3 66,311 × 1.37 90,846 H 61 49 0 × 0.23 0

H 16 4 49,314 × 1.32 65,094 H 62 50 0 × 0.22 0

H 17 5 36,500 × 1.27 46,355 H 63 51 0 × 0.21 0

H 18 6 34,988 × 1.22 42,685 H 64 52 0 × 0.20 0

H 19 7 0 × 1.17 0 H 65 53 0 × 0.19 0

H 20 8 14,966 × 1.12 16,762 H 66 54 0 × 0.19 0

H 21 9 0 × 1.08 0 H 67 55 1,252 × 0.18 225

H 22 10 1,496 × 1.04 1,556 H 68 56 8,564 × 0.17 1,456

H 23 11 3,474 × 1.00 3,474 H 69 57 0 × 0.16 0

H 24 12 34,657 × 0.96 33,271 H 70 58 0 × 0.16 0

H 25 13 0 × 0.92 0 H 71 59 0 × 0.15 0

H 26 14 36,654 × 0.89 32,622 H 72 60 0 × 0.15 0

H 27 15 0 × 0.85 0 H 73 61 0 × 0.14 0

H 28 16 8,784 × 0.82 7,203 H 74 62 0 × 0.14 0

H 29 17 0 × 0.79 0 H 75 63 0 × 0.13 0

H 30 18 26,610 × 0.76 20,224 H 76 64 0 × 0.13 0

H 31 19 0 × 0.73 0 H 77 65 0 × 0.12 0

H 32 20 6,277 × 0.70 4,394 H 78 66 0 × 0.12 0

H 33 21 19,627 × 0.68 13,346 H 79 67 0 × 0.11 0

H 34 22 0 × 0.65 0 H 80 68 0 × 0.11 0

H 35 23 0 × 0.62 0 H 81 69 0 × 0.10 0

H 36 24 0 × 0.60 0 H 82 70 0 × 0.10 0

H 37 25 1,252 × 0.58 726 H 83 71 0 × 0.10 0

H 38 26 88,441 × 0.56 49,527 H 84 72 0 × 0.09 0

H 39 27 0 × 0.53 0 H 85 73 0 × 0.09 0

H 40 28 0 × 0.51 0 H 86 74 0 × 0.08 0

H 41 29 0 × 0.49 0 H 87 75 0 × 0.08 0

H 42 30 0 × 0.47 0 H 88 76 0 × 0.08 0

H 43 31 0 × 0.46 0 H 89 77 0 × 0.08 0

H 44 32 0 × 0.44 0 H 90 78 0 × 0.07 0

H 45 33 0 × 0.42 0 H 91 79 0 × 0.07 0

H 46 34 0 × 0.41 0 H 92 80 0 × 0.07 0

H 47 35 0 × 0.39 0

H 48 36 0 × 0.38 0

H 49 37 0 × 0.36 0

H 50 38 0 × 0.35 0

H 51 39 0 × 0.33 0

H 52 40 0 × 0.32 0

H 53 41 25,692 × 0.31 7,965

H 54 42 0 × 0.30 0

H 55 43 0 × 0.29 0

H 56 44 0 × 0.27 0

H 57 45 0 × 0.26 0

H 58 46 0 × 0.25 0 1,041,321

総 費 用（Ｃ） ＝ 千円

整理番号

事　業　費　集　計　表

（森林整備事業）

　合　　計

1,041,321



水源林造成事業
円山・千代川広域流域　10年経過分

１　水源かん養便益
　（1）　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

ｆ1： 事業実施前の流出係数

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数（年）

α： 100年確率時雨量（mm/h)

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｙ： 評価期間（年）

360： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額） 454,687
226 16,233 100% 16,233 1,136
226 16,233 100% 16,233 1,136
226 16,233 100% 16,233 1,136
226 16,233 100% 16,233 1,299
226 16,233 100% 16,233 1,299
226 16,233 100% 16,233 1,299
226 16,233 100% 16,233 1,299
226 16,233 100% 16,233 1,461
226 16,233 100% 16,233 1,461
226 16,233 100% 16,233 1,623
226 16,233 100% 16,233 1,623
226 16,233 100% 16,233 1,623
226 16,233 100% 16,233 1,786
226 16,233 100% 16,233 1,786
226 16,233 100% 16,233 1,948
226 16,233 100% 16,233 1,948
226 16,233 100% 16,233 2,110
226 16,233 100% 16,233 2,110
226 16,233 100% 16,233 2,273
226 16,233 100% 16,233 2,273
226 16,233 100% 16,233 2,435
226 16,233 100% 16,233 2,435
226 16,233 100% 16,233 2,597
226 16,233 100% 16,233 2,597
226 16,233 100% 16,233 2,760
226 16,233 100% 16,233 2,922
226 16,233 100% 16,233 3,084
226 16,233 100% 16,233 3,084
226 16,233 100% 16,233 3,247
226 16,233 100% 16,233 3,409
226 16,233 100% 16,233 3,571
226 16,233 100% 16,233 3,734
226 16,233 100% 16,233 3,734
226 16,233 100% 16,233 3,896
226 16,233 100% 16,233 4,058
226 16,233 100% 16,233 4,221
226 16,233 100% 16,233 4,383
226 16,233 100% 16,233 4,708
226 16,233 100% 16,233 4,870
226 16,233 100% 16,233 5,032
226 16,233 100% 16,233 5,195
226 16,233 100% 16,233 5,357
226 16,233 100% 16,233 5,682
226 16,233 100% 16,233 5,844
226 16,233 100% 16,233 6,169
226 16,233 100% 16,233 6,331
226 16,233 100% 16,233 6,656
226 16,233 100% 16,233 6,818
226 16,233 100% 16,233 7,143
226 16,233 100% 16,233 7,467
226 16,233 100% 16,233 7,630
226 16,233 100% 16,233 7,954
226 16,233 100% 16,233 8,279
226 16,233 100% 16,233 8,604
226 16,233 100% 16,233 9,091
226 16,233 100% 16,233 9,415
226 16,233 100% 16,233 9,740
226 16,233 100% 16,233 10,065
226 16,233 100% 16,233 10,552
226 16,233 100% 16,233 11,039
226 16,233 100% 16,233 11,363
226 16,233 100% 16,233 11,850
226 16,233 100% 16,233 12,337
226 16,233 100% 16,233 12,824
226 16,233 100% 16,233 13,311
226 16,233 100% 16,233 13,798
226 16,233 93% 15,151 13,485
226 16,233 87% 14,069 12,943
226 16,233 80% 12,987 12,467
226 16,233 73% 11,904 11,904
226 16,233 67% 10,822 11,255
226 16,233 60% 9,740 10,519
226 16,233 53% 8,658 9,697
226 16,233 47% 7,576 8,863
226 16,233 40% 6,493 7,922
226 16,233 33% 5,411 6,872
226 16,233 27% 4,329 5,714
226 16,233 20% 3,247 4,448
226 16,233 13% 2,164 3,074
226 16,233 7% 1,082 1,602

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①
現在価値

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額

80

226

69

15

整備済森林・浸透能大・急 0.45

治山ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec） 3,740,000

要整備森林(疎林)・浸透能大・急 0.55

　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 360

t 1 （ ｆ 1- ｆ 2) × α × Ａ × Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

454,687 千円
施行箇所：
事 業 名：



水源林造成事業
円山・千代川広域流域　10年経過分

１　水源かん養便益
　（2）　流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

226

226 8,685 100% 8,685 608
243,269

226 8,685 100% 8,685 608
226 8,685 100%

226 8,685 100% 8,685 782
226 8,685 100% 8,685 782
226 8,685 100% 8,685 695
226 8,685 100% 8,685 695

8,685 608

226 8,685 100% 8,685 695
226 8,685 100% 8,685 695

226 8,685 100% 8,685 955
226 8,685 100% 8,685 869
226 8,685 100% 8,685 869
226 8,685 100% 8,685 869

226 8,685 100% 8,685 1,129
226 8,685 100% 8,685 1,042
226 8,685 100% 8,685 1,042
226 8,685 100% 8,685 955

226 8,685 100% 8,685 1,303
226 8,685 100% 8,685 1,216
226 8,685 100% 8,685 1,216
226 8,685 100% 8,685 1,129

226 8,685 100% 8,685 1,476
226 8,685 100% 8,685 1,390
226 8,685 100% 8,685 1,390
226 8,685 100% 8,685 1,303

226 8,685 100% 8,685 1,737
226 8,685 100% 8,685 1,650
226 8,685 100% 8,685 1,650
226 8,685 100% 8,685 1,563

226 8,685 100% 8,685 1,998
226 8,685 100% 8,685 1,998
226 8,685 100% 8,685 1,911
226 8,685 100% 8,685 1,824

226 8,685 100% 8,685 2,345
226 8,685 100% 8,685 2,258
226 8,685 100% 8,685 2,171
226 8,685 100% 8,685 2,084

226 8,685 100% 8,685 2,779
226 8,685 100% 8,685 2,692
226 8,685 100% 8,685 2,606
226 8,685 100% 8,685 2,519

226 8,685 100% 8,685 3,300
226 8,685 100% 8,685 3,127
226 8,685 100% 8,685 3,040
226 8,685 100% 8,685 2,866

226 8,685 100% 8,685 3,822
226 8,685 100% 8,685 3,648
226 8,685 100% 8,685 3,561
226 8,685 100% 8,685 3,387

226 8,685 100% 8,685 4,429
226 8,685 100% 8,685 4,256
226 8,685 100% 8,685 4,082
226 8,685 100% 8,685 3,995

226 8,685 100% 8,685 5,211
226 8,685 100% 8,685 5,037
226 8,685 100% 8,685 4,864
226 8,685 100% 8,685 4,603

226 8,685 100% 8,685 6,080
226 8,685 100% 8,685 5,906
226 8,685 100% 8,685 5,645
226 8,685 100% 8,685 5,385

226 8,685 100% 8,685 7,122
226 8,685 100% 8,685 6,861
226 8,685 100% 8,685 6,601
226 8,685 100% 8,685 6,340

226 8,685 80% 6,948 6,670
226 8,685 87% 7,527 6,925
226 8,685 93% 8,106 7,215
226 8,685 100% 8,685 7,382

226 8,685 53% 4,632 5,188
226 8,685 60% 5,211 5,628
226 8,685 67% 5,790 6,022
226 8,685 73% 6,369 6,369

226 8,685 27% 2,316 3,057
226 8,685 33% 2,895 3,677
226 8,685 40% 3,474 4,238
226 8,685 47% 4,053 4,742

226 8,685 7% 579 857
226 8,685 13% 1,158 1,644
226 8,685 20% 1,737 2,380

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ）

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額

（１＋ｉ） 365×86400

1,681

0.51

0.56

15

効果発生割合 年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

1,439,000,000

80

243,269 千円

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10



水源林造成事業
円山・千代川広域流域　10年経過分

１　水源かん養便益
　（3）　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量（m3／年）

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ（m3／年）

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Uｘ： 単位当たりの上水道給水原価（円／m3）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48000
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額） 414,774

226

414,774 千円

事 業 名：
施行箇所：

226 14,808 100% 14,808 1,037
226 14,808 100% 14,808 1,037

226 14,808 100% 14,808 1,185
226 14,808 100% 14,808 1,037

226 14,808 100% 14,808 1,185
226 14,808 100% 14,808 1,185

226 14,808 100% 14,808 1,333
226 14,808 100% 14,808 1,185

226 14,808 100% 14,808 1,481
226 14,808 100% 14,808 1,333

226 14,808 100% 14,808 1,481
226 14,808 100% 14,808 1,481

226 14,808 100% 14,808 1,629
226 14,808 100% 14,808 1,629

226 14,808 100% 14,808 1,777
226 14,808 100% 14,808 1,777

226 14,808 100% 14,808 1,925
226 14,808 100% 14,808 1,925

226 14,808 100% 14,808 2,073
226 14,808 100% 14,808 2,073

226 14,808 100% 14,808 2,221
226 14,808 100% 14,808 2,221

226 14,808 100% 14,808 2,369
226 14,808 100% 14,808 2,369

226 14,808 100% 14,808 2,666
226 14,808 100% 14,808 2,517

226 14,808 100% 14,808 2,814
226 14,808 100% 14,808 2,814

226 14,808 100% 14,808 3,110
226 14,808 100% 14,808 2,962

226 14,808 100% 14,808 3,406
226 14,808 100% 14,808 3,258

226 14,808 100% 14,808 3,554
226 14,808 100% 14,808 3,406

226 14,808 100% 14,808 3,850
226 14,808 100% 14,808 3,702

226 14,808 100% 14,808 4,294
226 14,808 100% 14,808 3,998

226 14,808 100% 14,808 4,591
226 14,808 100% 14,808 4,443

226 14,808 100% 14,808 4,887
226 14,808 100% 14,808 4,739

226 14,808 100% 14,808 5,331
226 14,808 100% 14,808 5,183

226 14,808 100% 14,808 5,775
226 14,808 100% 14,808 5,627

226 14,808 100% 14,808 6,220
226 14,808 100% 14,808 6,071

226 14,808 100% 14,808 6,812
226 14,808 100% 14,808 6,516

226 14,808 100% 14,808 7,256
226 14,808 100% 14,808 6,960

226 14,808 100% 14,808 7,848
226 14,808 100% 14,808 7,552

226 14,808 100% 14,808 8,589
226 14,808 100% 14,808 8,293

226 14,808 100% 14,808 9,181
226 14,808 100% 14,808 8,885

226 14,808 100% 14,808 10,070
226 14,808 100% 14,808 9,625

226 14,808 100% 14,808 10,810
226 14,808 100% 14,808 10,366

226 14,808 100% 14,808 11,699
226 14,808 100% 14,808 11,254

226 14,808 100% 14,808 12,587
226 14,808 100% 14,808 12,143

226 14,808 87% 12,834 11,807
226 14,808 93% 13,821 12,301

226 14,808 73% 10,860 10,860
226 14,808 80% 11,847 11,373

226 14,808 60% 8,885 9,596
226 14,808 67% 9,872 10,267

226 14,808 47% 6,911 8,085
226 14,808 53% 7,898 8,846

226 14,808 33% 4,936 6,269
226 14,808 40% 5,923 7,227

0.51

0.56

177.45

68.60

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

226 14,808 20% 2,962 4,058
226 14,808 27% 3,949 5,213

226 14,808 7% 987 1,461
226 14,808 13% 1,974 2,804

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出）（円/m3） 77.80

80

157億

1,707.25 億

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

1,681

15



水源林造成事業
円山・千代川広域流域　10年経過分

２　山地保全便益
　（1）　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ａ： 事業対象区域面積（ha）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数（年）

Ｙ： 評価期間（年）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

226

685,589 千円

t 1
Ｂ＝ Σ ＋ Σ

226 24,477 100% 24,477 1,713
685,589

226 24,477 100% 24,477 1,713
226 24,477 100% 24,477 1,713

226 24,477 100% 24,477 1,958
226 24,477 100% 24,477 1,958

226 24,477 100% 24,477 1,958
226 24,477 100% 24,477 1,958

226 24,477 100% 24,477 2,203
226 24,477 100% 24,477 2,203

226 24,477 100% 24,477 2,448
226 24,477 100% 24,477 2,448

226 24,477 100% 24,477 2,692
226 24,477 100% 24,477 2,448

226 24,477 100% 24,477 2,937
226 24,477 100% 24,477 2,692

226 24,477 100% 24,477 3,182
226 24,477 100% 24,477 2,937

226 24,477 100% 24,477 3,427
226 24,477 100% 24,477 3,182

226 24,477 100% 24,477 3,672
226 24,477 100% 24,477 3,427

226 24,477 100% 24,477 3,916
226 24,477 100% 24,477 3,672

226 24,477 100% 24,477 4,161
226 24,477 100% 24,477 3,916

226 24,477 100% 24,477 4,651
226 24,477 100% 24,477 4,406

226 24,477 100% 24,477 4,895
226 24,477 100% 24,477 4,651

226 24,477 100% 24,477 5,385
226 24,477 100% 24,477 5,140

226 24,477 100% 24,477 5,630
226 24,477 100% 24,477 5,630

226 24,477 100% 24,477 6,119
226 24,477 100% 24,477 5,875

226 24,477 100% 24,477 6,609
226 24,477 100% 24,477 6,364

226 24,477 100% 24,477 7,343
226 24,477 100% 24,477 7,098

226 24,477 100% 24,477 7,833
226 24,477 100% 24,477 7,588

226 24,477 100% 24,477 8,567
226 24,477 100% 24,477 8,077

226 24,477 100% 24,477 9,301
226 24,477 100% 24,477 8,812

226 24,477 100% 24,477 10,036
226 24,477 100% 24,477 9,546

226 24,477 100% 24,477 10,770
226 24,477 100% 24,477 10,280

226 24,477 100% 24,477 11,504
226 24,477 100% 24,477 11,259

226 24,477 100% 24,477 12,483
226 24,477 100% 24,477 11,994

226 24,477 100% 24,477 13,707
226 24,477 100% 24,477 12,973

226 24,477 100% 24,477 14,686
226 24,477 100% 24,477 14,197

226 24,477 100% 24,477 15,910
226 24,477 100% 24,477 15,176

226 24,477 100% 24,477 17,134
226 24,477 100% 24,477 16,644

226 24,477 100% 24,477 18,603
226 24,477 100% 24,477 17,868

226 24,477 100% 24,477 20,071
226 24,477 100% 24,477 19,337

226 24,477 93% 22,845 20,332
226 24,477 100% 24,477 20,806

226 24,477 80% 19,582 18,798
226 24,477 87% 21,214 19,516

226 24,477 67% 16,318 16,971
226 24,477 73% 17,950 17,950

226 24,477 53% 13,054 14,621
226 24,477 60% 14,686 15,861

226 24,477 40% 9,791 11,945
226 24,477 47% 11,423 13,365

226 24,477 27% 6,527 8,616
226 24,477 33% 8,159 10,362

226 24,477 13% 3,264 4,634
226 24,477 20% 4,895 6,707

226 24,477 7% 1,632 2,415

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

（１＋ｉ）

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

荒廃地等・森林火災跡地 20.00

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

整備済森林 1.30

15

×
　Ｔ×（１＋ｉ）

（Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

80



水源林造成事業
円山・千代川広域流域　10年経過分

２　山地保全便益
　（2）　土砂崩壊防止便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １1

Ｕ：

Ｖ：

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

R： 流域内崩壊率

N： 雨量比＝50年確率日雨量／既往最大日雨量

H： 平均崩壊深（ｍ）

Ｙ： 評価期間（年）

10,000： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）
226 179 100% 179 13

4,357

226 179 100% 179 14
226 179 100% 179 14
226 179 100% 179 13
226 179 100% 179 13

226 179 100% 179 16
226 179 100% 179 16
226 179 100% 179 14
226 179 100% 179 14

226 179 100% 179 20
226 179 100% 179 18
226 179 100% 179 18
226 179 100% 179 18

226 179 100% 179 23
226 179 100% 179 21
226 179 100% 179 21
226 179 100% 179 20

226 179 100% 179 27
226 179 100% 179 25
226 179 100% 179 25
226 179 100% 179 23

226 179 100% 179 30
226 179 100% 179 29
226 179 100% 179 29
226 179 100% 179 27

226 179 100% 179 36
226 179 100% 179 34
226 179 100% 179 34
226 179 100% 179 32

226 179 100% 179 41
226 179 100% 179 41
226 179 100% 179 39
226 179 100% 179 38

226 179 100% 179 48
226 179 100% 179 47
226 179 100% 179 45
226 179 100% 179 43

226 179 100% 179 57
226 179 100% 179 55
226 179 100% 179 54
226 179 100% 179 52

226 179 100% 179 68
226 179 100% 179 64
226 179 100% 179 63
226 179 100% 179 59

226 179 100% 179 79
226 179 100% 179 75
226 179 100% 179 73
226 179 100% 179 70

226 179 100% 179 91
226 179 100% 179 88
226 179 100% 179 84
226 179 100% 179 82

226 179 100% 179 107
226 179 100% 179 104
226 179 100% 179 100
226 179 100% 179 95

226 179 100% 179 125
226 179 100% 179 122
226 179 100% 179 116
226 179 100% 179 111

226 179 100% 179 147
226 179 100% 179 141
226 179 100% 179 136
226 179 100% 179 131

226 179 100% 179 172
226 179 100% 179 165
226 179 100% 179 159
226 179 100% 179 152

226 0 0% 0 0
226 0 0% 0 0
226 0 0% 0 0
226 179 100% 179 179

226 0 0% 0 0
226 0 0% 0 0
226 0 0% 0 0
226 0 0% 0 0

226 0 0% 0 0
226 0 0% 0 0
226 0 0% 0 0

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

崩壊見込み量（m3） 2,168

0.0018

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

0.8000

1.5

80

事 業 名：
施行箇所：

226

4,357 千円

Ｖ×Ｕ
Ｂ＝ Σ

(Y-10)×（１＋ｉ）

(Y-10)
Ｖ＝ ×Ａ×Ｒ×Ｎ×Ｈ×10,000

2Y



水源林造成事業
円山・千代川整備局　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 スギ

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） スギ

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) スギ

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） スギ

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 スギ
樹齢２０年超 スギ

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） スギ

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 スギ

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）
34,838 2,330 100% 2,330 163

99,296

34,838 2,330 100% 2,330 163
34,838 2,330 100% 2,330 163

34,838 2,330 100% 2,330 186
34,838 2,330 100% 2,330 186

34,838 2,330 100% 2,330 186
34,838 2,330 100% 2,330 186

34,838 2,330 100% 2,330 210
34,838 2,330 100% 2,330 210

34,838 2,330 100% 2,330 233
34,838 2,330 100% 2,330 233

34,838 2,330 100% 2,330 256
34,838 2,330 100% 2,330 233

34,838 2,330 100% 2,330 280
34,838 2,330 100% 2,330 256

34,838 2,330 100% 2,330 303
34,838 2,330 100% 2,330 280

34,838 2,330 100% 2,330 326
34,838 2,330 100% 2,330 303

34,838 2,330 100% 2,330 350
34,838 2,330 100% 2,330 326

34,838 2,330 100% 2,330 373
34,838 2,330 100% 2,330 350

34,838 2,330 100% 2,330 396
34,838 2,330 100% 2,330 373

34,838 2,330 100% 2,330 443
34,838 2,330 100% 2,330 419

34,838 2,330 100% 2,330 466
34,838 2,330 100% 2,330 443

34,838 2,330 100% 2,330 513
34,838 2,330 100% 2,330 489

34,838 2,330 100% 2,330 536
34,838 2,330 100% 2,330 536

34,838 2,330 100% 2,330 583
34,838 2,330 100% 2,330 559

34,838 2,330 100% 2,330 629
34,838 2,330 100% 2,330 606

34,838 2,330 100% 2,330 699
34,838 2,330 100% 2,330 676

34,838 2,330 100% 2,330 746
34,838 2,330 100% 2,330 722

34,838 2,330 100% 2,330 816
34,838 2,330 100% 2,330 769

34,838 2,330 100% 2,330 886
34,838 2,330 100% 2,330 839

34,838 2,330 100% 2,330 955
34,838 2,330 100% 2,330 909

34,838 2,330 100% 2,330 1,025
34,838 2,330 100% 2,330 979

34,838 2,330 100% 2,330 1,095
34,838 2,330 100% 2,330 1,072

34,838 2,330 100% 2,330 1,188
34,838 2,330 100% 2,330 1,142

34,838 2,330 100% 2,330 1,305
34,838 2,330 100% 2,330 1,235

34,838 2,330 100% 2,330 1,398
34,838 2,330 100% 2,330 1,352

34,838 2,330 100% 2,330 1,515
34,838 2,330 100% 2,330 1,445

34,838 2,974 100% 2,974 2,082
34,838 2,330 100% 2,330 1,585

34,838 2,974 100% 2,974 2,261
34,838 2,974 100% 2,974 2,171

34,838 2,974 100% 2,974 2,439
34,838 2,974 100% 2,974 2,350

34,838 2,974 100% 2,974 2,647
34,838 2,974 100% 2,974 2,528

34,838 2,974 100% 2,974 2,856
34,838 2,974 100% 2,974 2,737

34,838 2,974 100% 2,974 3,093
34,838 2,974 100% 2,974 2,974

34,838 2,974 100% 2,974 3,331
34,838 2,974 100% 2,974 3,212

34,838 2,974 100% 2,974 3,629
34,838 2,974 100% 2,974 3,480

34,838 2,974 100% 2,974 3,926
34,838 2,974 100% 2,974 3,778

34,838 2,974 100% 2,974 4,224
34,838 2,974 100% 2,974 4,075

34,838 2,974 100% 2,974 4,402

80

0.314

69,794

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合

1.57
1.23

0.25

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

34,955

99,296 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
円山・千代川整備局　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 ヒノキ

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） ヒノキ

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) ヒノキ

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） ヒノキ

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 ヒノキ
樹齢２０年超 ヒノキ

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） ヒノキ

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 ヒノキ

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）
13,222 1,165 100% 1,165 82

48,993

13,222 1,165 100% 1,165 82
13,222 1,165 100% 1,165 82

13,222 1,165 100% 1,165 93
13,222 1,165 100% 1,165 93

13,222 1,165 100% 1,165 93
13,222 1,165 100% 1,165 93

13,222 1,165 100% 1,165 105
13,222 1,165 100% 1,165 105

13,222 1,165 100% 1,165 116
13,222 1,165 100% 1,165 116

13,222 1,165 100% 1,165 128
13,222 1,165 100% 1,165 116

13,222 1,165 100% 1,165 140
13,222 1,165 100% 1,165 128

13,222 1,165 100% 1,165 151
13,222 1,165 100% 1,165 140

13,222 1,165 100% 1,165 163
13,222 1,165 100% 1,165 151

13,222 1,165 100% 1,165 175
13,222 1,165 100% 1,165 163

13,222 1,165 100% 1,165 186
13,222 1,165 100% 1,165 175

13,222 1,165 100% 1,165 198
13,222 1,165 100% 1,165 186

13,222 1,165 100% 1,165 221
13,222 1,165 100% 1,165 210

13,222 1,165 100% 1,165 233
13,222 1,165 100% 1,165 221

13,222 1,165 100% 1,165 256
13,222 1,165 100% 1,165 245

13,222 1,165 100% 1,165 268
13,222 1,165 100% 1,165 268

13,222 1,165 100% 1,165 291
13,222 1,165 100% 1,165 280

13,222 1,165 100% 1,165 315
13,222 1,165 100% 1,165 303

13,222 1,165 100% 1,165 349
13,222 1,165 100% 1,165 338

13,222 1,165 100% 1,165 373
13,222 1,165 100% 1,165 361

13,222 1,165 100% 1,165 408
13,222 1,165 100% 1,165 384

13,222 1,165 100% 1,165 443
13,222 1,165 100% 1,165 419

13,222 1,165 100% 1,165 478
13,222 1,165 100% 1,165 454

13,222 1,165 100% 1,165 513
13,222 1,165 100% 1,165 489

13,222 1,165 100% 1,165 548
13,222 1,165 100% 1,165 536

13,222 1,165 100% 1,165 594
13,222 1,165 100% 1,165 571

13,222 1,165 100% 1,165 652
13,222 1,165 100% 1,165 617

13,222 1,165 100% 1,165 699
13,222 1,165 100% 1,165 676

13,222 1,165 100% 1,165 757
13,222 1,165 100% 1,165 722

13,222 1,456 100% 1,456 1,019
13,222 1,165 100% 1,165 792

13,222 1,456 100% 1,456 1,107
13,222 1,456 100% 1,456 1,063

13,222 1,456 100% 1,456 1,194
13,222 1,456 100% 1,456 1,150

13,222 1,456 100% 1,456 1,296
13,222 1,456 100% 1,456 1,238

13,222 1,456 100% 1,456 1,398
13,222 1,456 100% 1,456 1,340

13,222 1,456 100% 1,456 1,514
13,222 1,456 100% 1,456 1,456

13,222 1,456 100% 1,456 1,631
13,222 1,456 100% 1,456 1,573

13,222 1,456 100% 1,456 1,776
13,222 1,456 100% 1,456 1,704

13,222 1,456 100% 1,456 1,922
13,222 1,456 100% 1,456 1,849

13,222 1,456 100% 1,456 2,068
13,222 1,456 100% 1,456 1,995

13,222 1,456 100% 1,456 2,155

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

13,222

26,443

80

0.407

1.55
1.24

0.26

事 業 名：
施行箇所：

48,993 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
円山・千代川広域流域　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 前生樹

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） 前生樹

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) 前生樹

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） 前生樹

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 前生樹
樹齢２０年超 前生樹

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） 前生樹

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 前生樹

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）
3,990 548 100% 548 38

21,444

3,990 548 100% 548 38
3,990 548 100% 548 38

3,990 548 100% 548 44
3,990 548 100% 548 44

3,990 548 100% 548 44
3,990 548 100% 548 44

3,990 548 100% 548 49
3,990 548 100% 548 49

3,990 548 100% 548 55
3,990 548 100% 548 55

3,990 548 100% 548 60
3,990 548 100% 548 55

3,990 548 100% 548 66
3,990 548 100% 548 60

3,990 548 100% 548 71
3,990 548 100% 548 66

3,990 548 100% 548 77
3,990 548 100% 548 71

3,990 548 100% 548 82
3,990 548 100% 548 77

3,990 548 100% 548 88
3,990 548 100% 548 82

3,990 548 100% 548 93
3,990 548 100% 548 88

3,990 548 100% 548 104
3,990 548 100% 548 99

3,990 548 100% 548 110
3,990 548 100% 548 104

3,990 548 100% 548 120
3,990 548 100% 548 115

3,990 548 100% 548 126
3,990 548 100% 548 126

3,990 548 100% 548 137
3,990 548 100% 548 131

3,990 548 100% 548 148
3,990 548 100% 548 142

3,990 548 100% 548 164
3,990 548 100% 548 159

3,990 548 100% 548 175
3,990 548 100% 548 170

3,990 548 100% 548 192
3,990 548 100% 548 181

3,990 548 100% 548 208
3,990 548 100% 548 197

3,990 548 100% 548 225
3,990 548 100% 548 214

3,990 548 100% 548 241
3,990 548 100% 548 230

3,990 548 100% 548 257
3,990 548 100% 548 252

3,990 548 100% 548 279
3,990 548 100% 548 268

3,990 548 100% 548 307
3,990 548 100% 548 290

3,990 548 100% 548 329
3,990 548 100% 548 318

3,990 548 100% 548 356
3,990 548 100% 548 340

3,990 609 100% 609 426
3,990 548 100% 548 372

3,990 609 100% 609 463
3,990 609 100% 609 444

3,990 609 100% 609 499
3,990 609 100% 609 481

3,990 609 100% 609 542
3,990 609 100% 609 517

3,990 609 100% 609 584
3,990 609 100% 609 560

3,990 609 100% 609 633
3,990 609 100% 609 609

3,990 609 100% 609 682
3,990 609 100% 609 657

3,990 609 100% 609 742
3,990 609 100% 609 712

3,990 609 100% 609 803
3,990 609 100% 609 773

3,990 609 100% 609 864
3,990 609 100% 609 834

3,990 609 100% 609 901

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

3,990

7,981

80

0.624

1.40
1.26

0.26

事 業 名：
施行箇所：

21,444 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
円山・千代川広域流域　10年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　②　森林土壌蓄積分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

s×e1 s×e2
30 30

Ｕ：

C1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

C2： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

Ｙ： ①浸食深が30cmに達するまでの年数（T)　　又は
②評価期間内に浸食深が30cmに達しない場合は評価期間（年）

A ： 事業対象区域面積（ha）

s： 単位面積あたりの土壌平均炭素蓄積量（t-C/h）

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

e1： 事業を実施しない場合の侵食深（cm/年）

e2： 事業を実施した場合の侵食深（cm/年）

30： 土壌炭素の測定深度（cm）

0.3： 流出土壌排出炭素係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）
226 791 100% 791 55

29,116

226 791 100% 791 55
226 791 100% 791 55

226 791 100% 791 63
226 791 100% 791 63

226 791 100% 791 63
226 791 100% 791 63

226 791 100% 791 71
226 791 100% 791 71

226 791 100% 791 79
226 791 100% 791 79

226 791 100% 791 87
226 791 100% 791 79

226 791 100% 791 95
226 791 100% 791 87

226 791 100% 791 103
226 791 100% 791 95

226 791 100% 791 111
226 791 100% 791 103

226 791 100% 791 119
226 791 100% 791 111

226 791 100% 791 126
226 791 100% 791 119

226 791 100% 791 134
226 791 100% 791 126

226 791 100% 791 150
226 791 100% 791 142

226 791 100% 791 158
226 791 100% 791 150

226 791 100% 791 174
226 791 100% 791 166

226 791 100% 791 182
226 791 100% 791 182

226 791 100% 791 198
226 791 100% 791 190

226 791 100% 791 213
226 791 100% 791 206

226 791 100% 791 237
226 791 100% 791 229

226 791 100% 791 253
226 791 100% 791 245

226 791 100% 791 277
226 791 100% 791 261

226 791 100% 791 300
226 791 100% 791 285

226 791 100% 791 324
226 791 100% 791 308

226 791 100% 791 348
226 791 100% 791 332

226 791 100% 791 372
226 791 100% 791 364

226 791 100% 791 403
226 791 100% 791 387

226 791 100% 791 443
226 791 100% 791 419

226 791 100% 791 474
226 791 100% 791 459

226 791 100% 791 514
226 791 100% 791 490

226 791 100% 791 553
226 791 100% 791 538

226 791 100% 791 601
226 791 100% 791 577

226 791 100% 791 648
226 791 100% 791 625

226 791 100% 791 704
226 791 100% 791 672

226 791 100% 791 759
226 791 100% 791 727

226 791 100% 791 822
226 791 100% 791 791

226 791 100% 791 885
226 791 100% 791 854

226 791 100% 791 964
226 791 100% 791 925

226 791 100% 791 1,044
226 791 100% 791 1,004

226 791 100% 791 1,123
226 791 100% 791 1,083

226 791 100% 791 1,170

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

C1= C2=

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2)

年発生効果額

6,046

0.561

0.036

226

現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

80

84.210

0.200

0.013

29,116 千円

1
Ｂd-1＝ Σ × (C1-C2) × A × 0.3 × ×Ｕ

（１＋ｉ）

事 業 名：
施行箇所：



水源林造成事業
円山・千代川広域流域　10年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 スギ

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）

0 0

7,274

0 0
55,835 103,909 100% 103,909 7,274

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

80

1,861

55,835

評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

7,274 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）



水源林造成事業
円山・千代川広域流域　10年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 ヒノキ

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -10 H 13 1.48
2 -9 H 14 1.42
3 -8 H 15 1.37
4 -7 H 16 1.32
5 -6 H 17 1.27
6 -5 H 18 1.22
7 -4 H 19 1.17
8 -3 H 20 1.12
9 -2 H 21 1.08
10 -1 H 22 1.04
11 0 H 23 1.00
12 1 H 24 0.96
13 2 H 25 0.92
14 3 H 26 0.89
15 4 H 27 0.85
16 5 H 28 0.82
17 6 H 29 0.79
18 7 H 30 0.76
19 8 H 31 0.73
20 9 H 32 0.70
21 10 H 33 0.68
22 11 H 34 0.65
23 12 H 35 0.62
24 13 H 36 0.60
25 14 H 37 0.58
26 15 H 38 0.56
27 16 H 39 0.53
28 17 H 40 0.51
29 18 H 41 0.49
30 19 H 42 0.47
31 20 H 43 0.46
32 21 H 44 0.44
33 22 H 45 0.42
34 23 H 46 0.41
35 24 H 47 0.39
36 25 H 48 0.38
37 26 H 49 0.36
38 27 H 50 0.35
39 28 H 51 0.33
40 29 H 52 0.32
41 30 H 53 0.31
42 31 H 54 0.30
43 32 H 55 0.29
44 33 H 56 0.27
45 34 H 57 0.26
46 35 H 58 0.25
47 36 H 59 0.24
48 37 H 60 0.23
49 38 H 61 0.23
50 39 H 62 0.22
51 40 H 63 0.21
52 41 H 64 0.20
53 42 H 65 0.19
54 43 H 66 0.19
55 44 H 67 0.18
56 45 H 68 0.17
57 46 H 69 0.16
58 47 H 70 0.16
59 48 H 71 0.15
60 49 H 72 0.15
61 50 H 73 0.14
62 51 H 74 0.14
63 52 H 75 0.13
64 53 H 76 0.13
65 54 H 77 0.12
66 55 H 78 0.12
67 56 H 79 0.11
68 57 H 80 0.11
69 58 H 81 0.10
70 59 H 82 0.10
71 60 H 83 0.10
72 61 H 84 0.09
73 62 H 85 0.09
74 63 H 86 0.08
75 64 H 87 0.08
76 65 H 88 0.08
77 66 H 89 0.08
78 67 H 90 0.07
79 68 H 91 0.07
80 69 H 92 0.07

合計（便益額）
19,832 128,821 100% 128,821 9,017

9,017

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

80

19,832

6,496

評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

9,017 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）




