
整理番号 8-1

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ36～Ｈ54（最長80年間）

事業実施地区名 那珂川広域流域 事業実施主体 独立行政法人森林総合研究所
50年以上経過分 森林農地整備センター

事業の概要・目的 当事業は、那珂川広域流域内の福島県東白川郡矢祭町外1市の民間による造
林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、独立行政法人森林総

か ん

合研究所が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を
行うことを目的としている。
具体的には、水源涵養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗

か ん

悪林相地等において、独立行政法人森林総合研究所が費用負担者となって造
林地所有者、造林者と分収造林契約を締結し、新植・下刈・除伐・保育間伐
など森林整備のための費用負担及び事業実行に関する技術指導を行い、水源
林を造成するものである。
・主な事業内容：契約件数 2件、植栽面積 22ha
・総事業費： 83,439千円

① 費用対効果分析の 当事業の費用対効果分析における主な効果は、水源涵養便益であり、植栽
か ん

算定基礎となった や保育により森林を造成し、洪水防止、流域貯水、水質浄化に寄与する効果
要因の変化等 である。また、山地保全便益については、森林を造成し土砂流出や山腹崩壊

等の防止に寄与する効果である。
現時点における50年経過分の造林地の費用対効果分析の結果は以下のとお

りである。
総便益（Ｂ） 876,088千円
総費用（Ｃ） 491,659千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.78

② 森林・林業情勢、 当該流域が属する福島県、茨城県及び栃木県における民有林の未立木地面
農山漁村の状況そ 積は、昭和54年の8,2861haから平成2年の28,779haと大幅に増加し、それ以降
の他の社会経済情 は減少傾向にあるものの、平成19年には20,914haとなっており、依然として
勢の変化 森林造成が必要である。

また、これらの県における私有林の不在村者所有森林面積は、昭和45年の
87,301haから平成17年の112,684haと増加傾向にあり、林業就業者は、昭和45
年の9,770人から平成17年の2,961人と減少し、平成17年の65才以上の割合は
25％と高齢化も進行している。さらに、木材生産額は、昭和46年の22,946百
万円から平成17年の5,227百万円と減少している。これらのことから、地域の
森林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 50年経過分の造林地の植栽木の生育状況(注1)は、スギ50年生で樹高18ｍ、
胸高直径25㎝、1ha当たり材積340m3となっており、概ね順調な生育状況であ
る。
なお、寒害等によって広葉樹林化した林分の占める割合は、植栽面積の24

％である。
(注1)林齢別の生育状況を林齢別面積で加重平均したもの。

④ 関連事業の整備 当該流域に関係する福島県、茨城県及び栃木県では、以下のとおり森林整
状況 備を進めることとしている。

【福島県：福島県農林水産業振興計画（平成22年3月）】
「森林計画制度に即した適正な森林整備」、「間伐の促進、再造林の促進、
境界明確化支援」、「森林の機能区分や利用形態に応じた林道や作業道の路
網整備を推進」
【茨城県：茨城県森林・林業振興計画2011～2015（平成23年4月）】
「施業の適切な選択による効率的で多様な森林整備・森林管理」「林内路網
の整備と長期育成循環施業等の普及」、「伐採跡地の低コストな再造林と適
切な保育」、「適地での列状間伐や全木集材を推進」、「高密度路網の整備」
【栃木県：とちぎ森林・林業・木材産業未来ビジョン2011（平成23年3月）】
「搬出間伐へのシフト」、「集約化森林施業の普及・定着」、「林内路網の基
盤整備と高性能林業機械の整備により生産効率の向上」、「広葉樹林化・針
広混交林化などの促進」、「獣害対策の促進」、「広葉樹林への誘導」



整理番号 8-2

⑤ 地元（受益者、地 植栽地は順調に成林しており、所在市町村及び契約相手方（造林地所有者、
方公共団体等）の 造林者）は水源涵養等の機能発揮への期待が大きく、引き続き適期の保育作

か ん

意向 業の実施を要望している。

⑥ 事業コスト縮減等 植栽後、寒害等によって、広葉樹林化した一部の林分については、侵入広
の可能性 葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更している。

また、間伐の実施に当たっては、契約相手方（造林地所有者、造林者）の
理解を得るなかで間伐木の選木及び間伐手法を工夫（列状間伐や間伐率を最
大限に適用した強度な間伐等）することによりコスト縮減に努めることとし
ている。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 植栽木の生育が順調な林分については、費用対効果分析結果、森林・林業
情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト縮減の取組等、事業の公益性を総合
的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、事業
を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって、広葉樹林化した一部の林分については、侵入広

葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、当分の間必要最小限の保育等にと
どめることとする。

評価結果及び ・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、水源林造
事業の実施方針 成事業による事業の必要性が認められる。

・効率性：植栽後、寒害等によって、広葉樹林化した一部の林分については、
侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更するなど事業の実施
に当たりコスト縮減に努めていることから、事業の効率性が認め
られる。

・有効性：植栽地は概ね順調な生育を示しており、水源涵養などの水土保全
か ん

機能を十分発揮していることから、事業の有効性が認められる。

事業の実施方針 ： 一部の林分について施業方法を見直しのうえ、継続



整理番号 8

事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 那珂川広域流域　50年経過分 （単位：千円）

評価額 備　考

洪水防止便益 217,559

流域貯水便益 95,491

水質浄化便益 162,812

土砂流出防止便益 314,373

土砂崩壊防止便益 3,967

環境保全便益 炭素固定便益 76,965

①樹木固定分 63,613

②森林土壌蓄積分 13,352

木材生産確保・増進便益 4,921

①森林整備分 4,921

　総　便　益　（Ｂ） 876,088

　総　費　用　（Ｃ） 491,659

876,088

491,659

（森林整備事業）

便　　益　　集　　計　　表

　費用便益比 Ｂ／Ｃ　＝　 　＝　1.78

中　区　分大　区　分

水源かん養便益

山地保全便益

木材生産等便益



8

事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 那珂川流域　50年経過分 （単位：千円）

年度 年 事業費 現在価値額 年度 年 事業費 現在価値額

S36 1 32,004 × 7.11 227,548 H 19 47 0 × 1.17 0

S37 2 7,964 × 6.83 54,394 H 20 48 0 × 1.12 0

S38 3 6,351 × 6.57 41,726 H 21 49 0 × 1.08 0

S39 4 4,802 × 6.32 30,349 H 22 50 0 × 1.04 0

S40 5 3,553 × 6.07 21,567 H 23 51 0 × 1.00 0

S41 6 3,266 × 5.84 19,074 H 24 52 0 × 0.96 0

S42 7 0 × 5.62 0 H 25 53 0 × 0.92 0

S43 8 1,344 × 5.40 7,258 H 26 54 0 × 0.89 0

S44 9 0 × 5.19 0 H 27 55 92 × 0.85 78

S45 10 1,408 × 4.99 7,026 H 28 56 626 × 0.82 513

S46 11 178 × 4.80 855 H 29 57 0 × 0.79 0

S47 12 3,948 × 4.62 18,240 H 30 58 0 × 0.76 0

S48 13 0 × 4.44 0 H 31 59 0 × 0.73 0

S49 14 5,660 × 4.27 24,168 H 32 60 0 × 0.70 0

S50 15 0 × 4.10 0 H 33 61 0 × 0.68 0

S51 16 823 × 3.95 3,251 H 34 62 0 × 0.65 0

S52 17 0 × 3.79 0 H 35 63 0 × 0.62 0

S53 18 1,536 × 3.65 5,606 H 36 64 0 × 0.60 0

S54 19 0 × 3.51 0 H 37 65 0 × 0.58 0

S55 20 3,250 × 3.37 10,952 H 38 66 0 × 0.56 0

S56 21 2,316 × 3.24 7,504 H 39 67 0 × 0.53 0

S57 22 0 × 3.12 0 H 40 68 0 × 0.51 0

S58 23 0 × 3.00 0 H 41 69 0 × 0.49 0

S59 24 0 × 2.88 0 H 42 70 0 × 0.47 0

S60 25 0 × 2.77 0 H 43 71 0 × 0.46 0

S61 26 4,326 × 2.67 11,550 H 44 72 0 × 0.44 0

S62 27 0 × 2.56 0 H 45 73 0 × 0.42 0

S63 28 0 × 2.46 0 H 46 74 0 × 0.41 0

H 1 29 0 × 2.37 0 H 47 75 0 × 0.39 0

H 2 30 0 × 2.28 0 H 48 76 0 × 0.38 0

H 3 31 0 × 2.19 0 H 49 77 0 × 0.36 0

H 4 32 0 × 2.11 0 H 50 78 0 × 0.35 0

H 5 33 0 × 2.03 0 H 51 79 0 × 0.33 0

H 6 34 0 × 1.95 0 H 52 80 0 × 0.32 0

H 7 35 0 × 1.87 0

H 8 36 0 × 1.80 0

H 9 37 0 × 1.73 0

H 10 38 0 × 1.67 0

H 11 39 0 × 1.60 0

H 12 40 0 × 1.54 0

H 13 41 0 × 1.48 0

H 14 42 0 × 1.42 0

H 15 43 0 × 1.37 0

H 16 44 0 × 1.32 0

H 17 45 0 × 1.27 0

H 18 46 0 × 1.22 0 491,659

総 費 用（Ｃ） ＝ 千円

整理番号

事　業　費　集　計　表

（森林整備事業）

　合　　計

491,659



水源林造成事業
那珂川広域流域　50年経過分

１　水源かん養便益
　（1）　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

ｆ1： 事業実施前の流出係数

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数（年）

α： 100年確率時雨量（mm/h)

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｙ： 評価期間（年）

360： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額） 217,559
22 1,619 100% 1,619 518
22 1,619 100% 1,619 534
22 1,619 100% 1,619 567
22 1,619 100% 1,619 583
22 1,619 100% 1,619 615
22 1,619 100% 1,619 631
22 1,619 100% 1,619 664
22 1,619 100% 1,619 680
22 1,619 100% 1,619 712
22 1,619 100% 1,619 745
22 1,619 100% 1,619 761
22 1,619 100% 1,619 793
22 1,619 100% 1,619 826
22 1,619 100% 1,619 858
22 1,619 100% 1,619 906
22 1,619 100% 1,619 939
22 1,619 100% 1,619 971
22 1,619 100% 1,619 1,004
22 1,619 100% 1,619 1,052
22 1,619 100% 1,619 1,101
22 1,619 100% 1,619 1,133
22 1,619 100% 1,619 1,182
22 1,619 100% 1,619 1,230
22 1,619 100% 1,619 1,279
22 1,619 100% 1,619 1,327
22 1,619 100% 1,619 1,376
22 1,619 100% 1,619 1,441
22 1,619 100% 1,619 1,489
22 1,619 100% 1,619 1,554
22 1,619 100% 1,619 1,619
22 1,619 100% 1,619 1,683
22 1,619 100% 1,619 1,748
22 1,619 100% 1,619 1,813
22 1,619 100% 1,619 1,894
22 1,619 100% 1,619 1,975
22 1,619 100% 1,619 2,056
22 1,619 100% 1,619 2,137
22 1,619 100% 1,619 2,218
22 1,619 100% 1,619 2,299
22 1,619 100% 1,619 2,396
22 1,619 100% 1,619 2,493
22 1,619 100% 1,619 2,590
22 1,619 100% 1,619 2,703
22 1,619 100% 1,619 2,800
22 1,619 100% 1,619 2,914
22 1,619 100% 1,619 3,027
22 1,619 100% 1,619 3,156
22 1,619 100% 1,619 3,286
22 1,619 100% 1,619 3,415
22 1,619 100% 1,619 3,545
22 1,619 100% 1,619 3,691
22 1,619 100% 1,619 3,836
22 1,619 100% 1,619 3,982
22 1,619 100% 1,619 4,144
22 1,619 100% 1,619 4,322
22 1,619 100% 1,619 4,484
22 1,619 100% 1,619 4,662
22 1,619 100% 1,619 4,856
22 1,619 100% 1,619 5,050
22 1,619 100% 1,619 5,244
22 1,619 100% 1,619 5,455
22 1,619 100% 1,619 5,682
22 1,619 100% 1,619 5,908
22 1,619 100% 1,619 6,135
22 1,619 100% 1,619 6,394
22 1,619 100% 1,619 6,637
22 1,619 93% 1,511 6,451
22 1,619 87% 1,403 6,229
22 1,619 80% 1,295 5,983
22 1,619 73% 1,187 5,698
22 1,619 67% 1,079 5,385
22 1,619 60% 971 5,041
22 1,619 53% 863 4,662
22 1,619 47% 755 4,245
22 1,619 40% 647 3,781
22 1,619 33% 540 3,275
22 1,619 27% 432 2,728
22 1,619 20% 324 2,127
22 1,619 13% 216 1,474
22 1,619 7% 108 767

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①
現在価値

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額

80

22

72

15

整備済森林・浸透能大・急 0.45

治山ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec） 3,740,000

要整備森林(疎林)・浸透能大・急 0.55

　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 360

t 1 （ ｆ 1- ｆ 2) × α × Ａ × Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

217,559 千円
施行箇所：
事 業 名：



水源林造成事業
那珂川広域流域　50年経過分

１　水源かん養便益
　（2）　流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

22

22 710 100% 710 227
95,491

22 710 100% 710 249
22 710 100%

22 710 100% 710 313
22 710 100% 710 298
22 710 100% 710 291
22 710 100% 710 277

710 234

22 710 100% 710 270
22 710 100% 710 256

22 710 100% 710 362
22 710 100% 710 348
22 710 100% 710 334
22 710 100% 710 327

22 710 100% 710 426
22 710 100% 710 412
22 710 100% 710 398
22 710 100% 710 377

22 710 100% 710 497
22 710 100% 710 483
22 710 100% 710 462
22 710 100% 710 440

22 710 100% 710 583
22 710 100% 710 561
22 710 100% 710 540
22 710 100% 710 519

22 710 100% 710 682
22 710 100% 710 654
22 710 100% 710 632
22 710 100% 710 604

22 710 100% 710 796
22 710 100% 710 767
22 710 100% 710 739
22 710 100% 710 710

22 710 100% 710 938
22 710 100% 710 902
22 710 100% 710 867
22 710 100% 710 831

22 710 100% 710 1,094
22 710 100% 710 1,051
22 710 100% 710 1,009
22 710 100% 710 973

22 710 100% 710 1,279
22 710 100% 710 1,229
22 710 100% 710 1,186
22 710 100% 710 1,137

22 710 100% 710 1,499
22 710 100% 710 1,442
22 710 100% 710 1,385
22 710 100% 710 1,329

22 710 100% 710 1,748
22 710 100% 710 1,684
22 710 100% 710 1,620
22 710 100% 710 1,556

22 710 100% 710 2,046
22 710 100% 710 1,968
22 710 100% 710 1,897
22 710 100% 710 1,819

22 710 100% 710 2,394
22 710 100% 710 2,302
22 710 100% 710 2,217
22 710 100% 710 2,131

22 710 100% 710 2,806
22 710 100% 710 2,693
22 710 100% 710 2,593
22 710 100% 710 2,494

22 710 80% 568 2,626
22 710 87% 616 2,734
22 710 93% 663 2,831
22 710 100% 710 2,913

22 710 53% 379 2,046
22 710 60% 426 2,212
22 710 67% 474 2,363
22 710 73% 521 2,501

22 710 27% 189 1,197
22 710 33% 237 1,438
22 710 40% 284 1,660
22 710 47% 332 1,863

22 710 7% 47 337
22 710 13% 95 647
22 710 20% 142 934

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ）

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額

（１＋ｉ） 365×86400

1,439

0.51

0.56

15

効果発生割合 年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

1,439,000,000

80

95,491 千円

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10



水源林造成事業
那珂川広域流域　50年経過分

１　水源かん養便益
　（3）　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量（m3／年）

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ（m3／年）

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Uｘ： 単位当たりの上水道給水原価（円／m3）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11000
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額） 162,812

22

162,812 千円

事 業 名：
施行箇所：

22 1,211 100% 1,211 400
22 1,211 100% 1,211 388

22 1,211 100% 1,211 436
22 1,211 100% 1,211 424

22 1,211 100% 1,211 472
22 1,211 100% 1,211 460

22 1,211 100% 1,211 509
22 1,211 100% 1,211 497

22 1,211 100% 1,211 557
22 1,211 100% 1,211 533

22 1,211 100% 1,211 594
22 1,211 100% 1,211 569

22 1,211 100% 1,211 642
22 1,211 100% 1,211 618

22 1,211 100% 1,211 703
22 1,211 100% 1,211 678

22 1,211 100% 1,211 751
22 1,211 100% 1,211 727

22 1,211 100% 1,211 824
22 1,211 100% 1,211 787

22 1,211 100% 1,211 884
22 1,211 100% 1,211 848

22 1,211 100% 1,211 957
22 1,211 100% 1,211 921

22 1,211 100% 1,211 1,030
22 1,211 100% 1,211 993

22 1,211 100% 1,211 1,114
22 1,211 100% 1,211 1,078

22 1,211 100% 1,211 1,211
22 1,211 100% 1,211 1,163

22 1,211 100% 1,211 1,308
22 1,211 100% 1,211 1,260

22 1,211 100% 1,211 1,417
22 1,211 100% 1,211 1,357

22 1,211 100% 1,211 1,538
22 1,211 100% 1,211 1,478

22 1,211 100% 1,211 1,660
22 1,211 100% 1,211 1,599

22 1,211 100% 1,211 1,793
22 1,211 100% 1,211 1,720

22 1,211 100% 1,211 1,938
22 1,211 100% 1,211 1,865

22 1,211 100% 1,211 2,096
22 1,211 100% 1,211 2,023

22 1,211 100% 1,211 2,265
22 1,211 100% 1,211 2,180

22 1,211 100% 1,211 2,459
22 1,211 100% 1,211 2,362

22 1,211 100% 1,211 2,653
22 1,211 100% 1,211 2,556

22 1,211 100% 1,211 2,871
22 1,211 100% 1,211 2,762

22 1,211 100% 1,211 3,101
22 1,211 100% 1,211 2,980

22 1,211 100% 1,211 3,355
22 1,211 100% 1,211 3,234

22 1,211 100% 1,211 3,634
22 1,211 100% 1,211 3,489

22 1,211 100% 1,211 3,925
22 1,211 100% 1,211 3,779

22 1,211 100% 1,211 4,252
22 1,211 100% 1,211 4,082

22 1,211 100% 1,211 4,591
22 1,211 100% 1,211 4,421

22 1,211 100% 1,211 4,967
22 1,211 100% 1,211 4,785

22 1,211 87% 1,050 4,661
22 1,211 93% 1,131 4,828

22 1,211 73% 888 4,264
22 1,211 80% 969 4,477

22 1,211 60% 727 3,772
22 1,211 67% 808 4,030

22 1,211 47% 565 3,177
22 1,211 53% 646 3,489

22 1,211 33% 404 2,451
22 1,211 40% 485 2,830

0.51

0.56

177.45

68.60

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

22 1,211 20% 242 1,592
22 1,211 27% 323 2,042

22 1,211 7% 81 574
22 1,211 13% 162 1,103

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出）（円/m3） 77.80

80

157億

1,707.25 億

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

1,439

15



水源林造成事業
那珂川広域流域　50年経過分

２　山地保全便益
　（1）　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ａ： 事業対象区域面積（ha）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数（年）

Ｙ： 評価期間（年）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

22

314,373 千円

t 1
Ｂ＝ Σ ＋ Σ

22 2,339 100% 2,339 748
314,373

22 2,339 100% 2,339 819
22 2,339 100% 2,339 772

22 2,339 100% 2,339 889
22 2,339 100% 2,339 842

22 2,339 100% 2,339 959
22 2,339 100% 2,339 912

22 2,339 100% 2,339 1,029
22 2,339 100% 2,339 982

22 2,339 100% 2,339 1,099
22 2,339 100% 2,339 1,076

22 2,339 100% 2,339 1,193
22 2,339 100% 2,339 1,146

22 2,339 100% 2,339 1,310
22 2,339 100% 2,339 1,240

22 2,339 100% 2,339 1,403
22 2,339 100% 2,339 1,357

22 2,339 100% 2,339 1,520
22 2,339 100% 2,339 1,450

22 2,339 100% 2,339 1,637
22 2,339 100% 2,339 1,591

22 2,339 100% 2,339 1,778
22 2,339 100% 2,339 1,707

22 2,339 100% 2,339 1,918
22 2,339 100% 2,339 1,848

22 2,339 100% 2,339 2,082
22 2,339 100% 2,339 1,988

22 2,339 100% 2,339 2,245
22 2,339 100% 2,339 2,152

22 2,339 100% 2,339 2,433
22 2,339 100% 2,339 2,339

22 2,339 100% 2,339 2,620
22 2,339 100% 2,339 2,526

22 2,339 100% 2,339 2,854
22 2,339 100% 2,339 2,737

22 2,339 100% 2,339 3,087
22 2,339 100% 2,339 2,971

22 2,339 100% 2,339 3,321
22 2,339 100% 2,339 3,204

22 2,339 100% 2,339 3,602
22 2,339 100% 2,339 3,462

22 2,339 100% 2,339 3,906
22 2,339 100% 2,339 3,742

22 2,339 100% 2,339 4,210
22 2,339 100% 2,339 4,046

22 2,339 100% 2,339 4,561
22 2,339 100% 2,339 4,374

22 2,339 100% 2,339 4,935
22 2,339 100% 2,339 4,748

22 2,339 100% 2,339 5,333
22 2,339 100% 2,339 5,122

22 2,339 100% 2,339 5,754
22 2,339 100% 2,339 5,543

22 2,339 100% 2,339 6,245
22 2,339 100% 2,339 5,988

22 2,339 100% 2,339 6,736
22 2,339 100% 2,339 6,479

22 2,339 100% 2,339 7,298
22 2,339 100% 2,339 7,017

22 2,339 100% 2,339 7,882
22 2,339 100% 2,339 7,578

22 2,339 100% 2,339 8,537
22 2,339 100% 2,339 8,210

22 2,339 100% 2,339 9,239
22 2,339 100% 2,339 8,865

22 2,339 93% 2,183 9,322
22 2,339 100% 2,339 9,590

22 2,339 80% 1,871 8,645
22 2,339 87% 2,027 9,000

22 2,339 67% 1,559 7,781
22 2,339 73% 1,715 8,233

22 2,339 53% 1,247 6,736
22 2,339 60% 1,403 7,284

22 2,339 40% 936 5,464
22 2,339 47% 1,092 6,134

22 2,339 27% 624 3,942
22 2,339 33% 780 4,733

22 2,339 13% 312 2,130
22 2,339 20% 468 3,073

22 2,339 7% 156 1,109

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

（１＋ｉ）

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

荒廃地等・森林火災跡地 20.00

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

整備済森林 1.30

15

×
　Ｔ×（１＋ｉ）

（Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

80



水源林造成事業
那珂川広域流域　50年経過分

２　山地保全便益
　（2）　土砂崩壊防止便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １1

Ｕ：

Ｖ：

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

R： 流域内崩壊率

N： 雨量比＝50年確率日雨量／既往最大日雨量

H： 平均崩壊深（ｍ）

Ｙ： 評価期間（年）

10,000： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
22 34 100% 34 11

3,967

22 34 100% 34 13
22 34 100% 34 12
22 34 100% 34 12
22 34 100% 34 11

22 34 100% 34 15
22 34 100% 34 14
22 34 100% 34 14
22 34 100% 34 13

22 34 100% 34 17
22 34 100% 34 17
22 34 100% 34 16
22 34 100% 34 16

22 34 100% 34 20
22 34 100% 34 20
22 34 100% 34 19
22 34 100% 34 18

22 34 100% 34 24
22 34 100% 34 23
22 34 100% 34 22
22 34 100% 34 21

22 34 100% 34 28
22 34 100% 34 27
22 34 100% 34 26
22 34 100% 34 25

22 34 100% 34 33
22 34 100% 34 31
22 34 100% 34 30
22 34 100% 34 29

22 34 100% 34 38
22 34 100% 34 37
22 34 100% 34 35
22 34 100% 34 34

22 34 100% 34 45
22 34 100% 34 43
22 34 100% 34 41
22 34 100% 34 40

22 34 100% 34 52
22 34 100% 34 50
22 34 100% 34 48
22 34 100% 34 47

22 34 100% 34 61
22 34 100% 34 59
22 34 100% 34 57
22 34 100% 34 54

22 34 100% 34 72
22 34 100% 34 69
22 34 100% 34 66
22 34 100% 34 64

22 34 100% 34 84
22 34 100% 34 80
22 34 100% 34 77
22 34 100% 34 74

22 34 100% 34 98
22 34 100% 34 94
22 34 100% 34 91
22 34 100% 34 87

22 34 100% 34 114
22 34 100% 34 110
22 34 100% 34 106
22 34 100% 34 102

22 34 100% 34 134
22 34 100% 34 129
22 34 100% 34 124
22 34 100% 34 119

22 34 100% 34 157
22 34 100% 34 151
22 34 100% 34 145
22 34 100% 34 139

22 0 0% 0 0
22 0 0% 0 0
22 0 0% 0 0
22 34 100% 34 163

22 0 0% 0 0
22 0 0% 0 0
22 0 0% 0 0
22 0 0% 0 0

22 0 0% 0 0
22 0 0% 0 0
22 0 0% 0 0

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

崩壊見込み量（m3） 411

0.0043

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

0.7600

1.3

80

事 業 名：
施行箇所：

22

3,967 千円

Ｖ×Ｕ
Ｂ＝ Σ

(Y-10)×（１＋ｉ）

(Y-10)
Ｖ＝ ×Ａ×Ｒ×Ｎ×Ｈ×10,000

2Y



水源林造成事業
那珂川整備局　50年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 スギ

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） スギ

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) スギ

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） スギ

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 スギ
樹齢２０年超 スギ

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） スギ

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 スギ

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
2,078 139 100% 139 44

28,421

2,078 139 100% 139 49
2,078 139 100% 139 46

2,078 139 100% 139 53
2,078 139 100% 139 50

2,078 139 100% 139 57
2,078 139 100% 139 54

2,078 139 100% 139 61
2,078 139 100% 139 58

2,078 139 100% 139 65
2,078 139 100% 139 64

2,078 139 100% 139 71
2,078 139 100% 139 68

2,078 139 100% 139 78
2,078 139 100% 139 74

2,078 139 100% 139 83
2,078 139 100% 139 81

2,078 139 100% 139 90
2,078 139 100% 139 86

2,078 139 100% 139 97
2,078 139 100% 139 95

2,078 139 100% 139 106
2,078 139 100% 139 101

2,078 139 100% 139 114
2,078 139 100% 139 110

2,078 139 100% 139 124
2,078 139 100% 139 118

2,078 139 100% 139 133
2,078 139 100% 139 128

2,078 139 100% 139 145
2,078 139 100% 139 139

2,078 139 100% 139 156
2,078 139 100% 139 150

2,078 139 100% 139 170
2,078 139 100% 139 163

2,078 139 100% 139 183
2,078 139 100% 139 177

2,078 139 100% 139 197
2,078 139 100% 139 190

2,078 139 100% 139 214
2,078 139 100% 139 206

2,078 139 100% 139 232
2,078 139 100% 139 222

2,078 139 100% 139 250
2,078 139 100% 139 240

2,078 139 100% 139 271
2,078 139 100% 139 260

2,078 139 100% 139 293
2,078 139 100% 139 282

2,078 139 100% 139 317
2,078 139 100% 139 304

2,078 139 100% 139 342
2,078 139 100% 139 329

2,078 139 100% 139 371
2,078 139 100% 139 356

2,078 139 100% 139 400
2,078 139 100% 139 385

2,078 139 100% 139 434
2,078 139 100% 139 417

2,078 177 100% 177 598
2,078 139 100% 139 450

2,078 177 100% 177 647
2,078 177 100% 177 623

2,078 177 100% 177 701
2,078 177 100% 177 672

2,078 177 100% 177 757
2,078 177 100% 177 727

2,078 177 100% 177 820
2,078 177 100% 177 788

2,078 177 100% 177 885
2,078 177 100% 177 851

2,078 177 100% 177 958
2,078 177 100% 177 921

2,078 177 100% 177 1,036
2,078 177 100% 177 997

2,078 177 100% 177 1,121
2,078 177 100% 177 1,077

2,078 177 100% 177 1,212
2,078 177 100% 177 1,165

2,078 177 100% 177 1,261

80

0.314

4,163

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合

1.57
1.23

0.25

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

2,086

28,421 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
那珂川整備局　50年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 マツ類

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） マツ類

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) マツ類

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） マツ類

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 マツ類
樹齢２０年超 マツ類

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） マツ類

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 マツ類

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
885 94 100% 94 30

18,270

885 94 100% 94 33
885 94 100% 94 31

885 94 100% 94 36
885 94 100% 94 34

885 94 100% 94 39
885 94 100% 94 37

885 94 100% 94 42
885 94 100% 94 40

885 94 100% 94 44
885 94 100% 94 43

885 94 100% 94 48
885 94 100% 94 46

885 94 100% 94 53
885 94 100% 94 50

885 94 100% 94 57
885 94 100% 94 55

885 94 100% 94 61
885 94 100% 94 59

885 94 100% 94 66
885 94 100% 94 64

885 94 100% 94 72
885 94 100% 94 69

885 94 100% 94 77
885 94 100% 94 75

885 94 100% 94 84
885 94 100% 94 80

885 94 100% 94 91
885 94 100% 94 87

885 94 100% 94 98
885 94 100% 94 94

885 94 100% 94 106
885 94 100% 94 102

885 94 100% 94 115
885 94 100% 94 111

885 94 100% 94 125
885 94 100% 94 120

885 94 100% 94 134
885 94 100% 94 129

885 94 100% 94 145
885 94 100% 94 140

885 94 100% 94 158
885 94 100% 94 151

885 94 100% 94 170
885 94 100% 94 163

885 94 100% 94 184
885 94 100% 94 177

885 94 100% 94 199
885 94 100% 94 192

885 94 100% 94 215
885 94 100% 94 207

885 94 100% 94 232
885 94 100% 94 224

885 94 100% 94 252
885 94 100% 94 242

885 94 100% 94 272
885 94 100% 94 262

885 94 100% 94 295
885 94 100% 94 283

885 110 100% 110 371
885 94 100% 94 306

885 110 100% 110 402
885 110 100% 110 387

885 110 100% 110 435
885 110 100% 110 417

885 110 100% 110 470
885 110 100% 110 452

885 110 100% 110 509
885 110 100% 110 489

885 110 100% 110 550
885 110 100% 110 529

885 110 100% 110 595
885 110 100% 110 572

885 110 100% 110 643
885 110 100% 110 619

885 110 100% 110 696
885 110 100% 110 669

885 110 100% 110 752
885 110 100% 110 724

885 110 100% 110 783

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

891

1,777

80

0.458

1.51
1.30

0.30

事 業 名：
施行箇所：

18,270 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
那珂川整備局　50年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 カラマツ

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） カラマツ

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) カラマツ

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） カラマツ

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 カラマツ
樹齢２０年超 カラマツ

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） カラマツ

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 カラマツ

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
294 24 100% 24 8

5,060

294 24 100% 24 9
294 24 100% 24 8

294 24 100% 24 9
294 24 100% 24 9

294 24 100% 24 10
294 24 100% 24 10

294 24 100% 24 11
294 24 100% 24 10

294 24 100% 24 11
294 24 100% 24 11

294 24 100% 24 12
294 24 100% 24 12

294 24 100% 24 14
294 24 100% 24 13

294 24 100% 24 15
294 24 100% 24 14

294 24 100% 24 16
294 24 100% 24 15

294 24 100% 24 17
294 24 100% 24 17

294 24 100% 24 19
294 24 100% 24 18

294 24 100% 24 20
294 24 100% 24 19

294 24 100% 24 22
294 24 100% 24 21

294 24 100% 24 23
294 24 100% 24 22

294 24 100% 24 25
294 24 100% 24 24

294 24 100% 24 27
294 24 100% 24 26

294 24 100% 24 30
294 24 100% 24 29

294 24 100% 24 32
294 24 100% 24 31

294 24 100% 24 35
294 24 100% 24 33

294 24 100% 24 38
294 24 100% 24 36

294 24 100% 24 41
294 24 100% 24 39

294 24 100% 24 44
294 24 100% 24 42

294 24 100% 24 48
294 24 100% 24 46

294 24 100% 24 52
294 24 100% 24 50

294 24 100% 24 56
294 24 100% 24 53

294 24 100% 24 60
294 24 100% 24 58

294 24 100% 24 65
294 24 100% 24 62

294 24 100% 24 70
294 24 100% 24 68

294 24 100% 24 76
294 24 100% 24 73

294 32 100% 32 107
294 24 100% 24 79

294 32 100% 32 116
294 32 100% 32 112

294 32 100% 32 126
294 32 100% 32 121

294 32 100% 32 136
294 32 100% 32 131

294 32 100% 32 147
294 32 100% 32 141

294 32 100% 32 159
294 32 100% 32 153

294 32 100% 32 172
294 32 100% 32 165

294 32 100% 32 186
294 32 100% 32 179

294 32 100% 32 201
294 32 100% 32 193

294 32 100% 32 217
294 32 100% 32 209

294 32 100% 32 226

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

294

588

80

0.404

1.50
1.15

0.29

事 業 名：
施行箇所：

5,060 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
那珂川整備局　50年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 広葉樹

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） 広葉樹

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) 広葉樹

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） 広葉樹

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 広葉樹
樹齢２０年超 広葉樹

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） 広葉樹

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 広葉樹

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
460 63 100% 63 20

11,861

460 63 100% 63 22
460 63 100% 63 21

460 63 100% 63 24
460 63 100% 63 23

460 63 100% 63 26
460 63 100% 63 25

460 63 100% 63 28
460 63 100% 63 27

460 63 100% 63 30
460 63 100% 63 29

460 63 100% 63 32
460 63 100% 63 31

460 63 100% 63 35
460 63 100% 63 33

460 63 100% 63 38
460 63 100% 63 37

460 63 100% 63 41
460 63 100% 63 39

460 63 100% 63 44
460 63 100% 63 43

460 63 100% 63 48
460 63 100% 63 46

460 63 100% 63 52
460 63 100% 63 50

460 63 100% 63 56
460 63 100% 63 54

460 63 100% 63 61
460 63 100% 63 58

460 63 100% 63 66
460 63 100% 63 63

460 63 100% 63 71
460 63 100% 63 68

460 63 100% 63 77
460 63 100% 63 74

460 63 100% 63 83
460 63 100% 63 80

460 63 100% 63 90
460 63 100% 63 86

460 63 100% 63 97
460 63 100% 63 93

460 63 100% 63 105
460 63 100% 63 101

460 63 100% 63 114
460 63 100% 63 109

460 63 100% 63 123
460 63 100% 63 118

460 63 100% 63 133
460 63 100% 63 128

460 63 100% 63 144
460 63 100% 63 138

460 63 100% 63 155
460 63 100% 63 150

460 63 100% 63 169
460 63 100% 63 162

460 63 100% 63 182
460 63 100% 63 175

460 63 100% 63 197
460 63 100% 63 189

460 70 100% 70 236
460 63 100% 63 205

460 70 100% 70 256
460 70 100% 70 246

460 70 100% 70 277
460 70 100% 70 266

460 70 100% 70 299
460 70 100% 70 288

460 70 100% 70 324
460 70 100% 70 311

460 70 100% 70 350
460 70 100% 70 337

460 70 100% 70 379
460 70 100% 70 364

460 70 100% 70 410
460 70 100% 70 394

460 70 100% 70 443
460 70 100% 70 426

460 70 100% 70 479
460 70 100% 70 461

460 70 100% 70 499

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

465

925

80

0.624

1.40
1.26

0.26

事 業 名：
施行箇所：

11,861 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
那珂川広域流域　50年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　②　森林土壌蓄積分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

s×e1 s×e2
30 30

Ｕ：

C1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

C2： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

Ｙ： ①浸食深が30cmに達するまでの年数（T)　　又は
②評価期間内に浸食深が30cmに達しない場合は評価期間（年）

A ： 事業対象区域面積（ha）

s： 単位面積あたりの土壌平均炭素蓄積量（t-C/h）

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

e1： 事業を実施しない場合の侵食深（cm/年）

e2： 事業を実施した場合の侵食深（cm/年）

30： 土壌炭素の測定深度（cm）

0.3： 流出土壌排出炭素係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
22 76 100% 76 24

13,352

22 76 100% 76 26
22 76 100% 76 25

22 76 100% 76 29
22 76 100% 76 27

22 76 100% 76 31
22 76 100% 76 29

22 76 100% 76 33
22 76 100% 76 32

22 76 100% 76 36
22 76 100% 76 35

22 76 100% 76 39
22 76 100% 76 37

22 76 100% 76 42
22 76 100% 76 40

22 76 100% 76 45
22 76 100% 76 44

22 76 100% 76 49
22 76 100% 76 47

22 76 100% 76 53
22 76 100% 76 51

22 76 100% 76 57
22 76 100% 76 55

22 76 100% 76 62
22 76 100% 76 60

22 76 100% 76 67
22 76 100% 76 64

22 76 100% 76 73
22 76 100% 76 70

22 76 100% 76 79
22 76 100% 76 76

22 76 100% 76 85
22 76 100% 76 82

22 76 100% 76 92
22 76 100% 76 88

22 76 100% 76 100
22 76 100% 76 96

22 76 100% 76 107
22 76 100% 76 103

22 76 100% 76 116
22 76 100% 76 112

22 76 100% 76 126
22 76 100% 76 121

22 76 100% 76 136
22 76 100% 76 131

22 76 100% 76 147
22 76 100% 76 141

22 76 100% 76 159
22 76 100% 76 153

22 76 100% 76 172
22 76 100% 76 165

22 76 100% 76 186
22 76 100% 76 179

22 76 100% 76 202
22 76 100% 76 193

22 76 100% 76 218
22 76 100% 76 209

22 76 100% 76 236
22 76 100% 76 227

22 76 100% 76 255
22 76 100% 76 245

22 76 100% 76 276
22 76 100% 76 265

22 76 100% 76 298
22 76 100% 76 286

22 76 100% 76 323
22 76 100% 76 310

22 76 100% 76 349
22 76 100% 76 335

22 76 100% 76 377
22 76 100% 76 363

22 76 100% 76 408
22 76 100% 76 392

22 76 100% 76 441
22 76 100% 76 425

22 76 100% 76 477
22 76 100% 76 459

22 76 100% 76 516
22 76 100% 76 496

22 76 100% 76 537

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

C1= C2=

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2)

年発生効果額

6,046

0.561

0.036

22

現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

80

84.210

0.200

0.013

13,352 千円

1
Ｂd-1＝ Σ × (C1-C2) × A × 0.3 × ×Ｕ

（１＋ｉ）

事 業 名：
施行箇所：



水源林造成事業
那珂川広域流域　50年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 スギ

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）

0 0

3,849

0 0
3,329 12,029 100% 12,029 3,849

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

80

3,613

3,329

評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

3,849 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）



水源林造成事業
那珂川広域流域　50年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 マツ類

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
1,288 1,738 100% 1,738 556

556

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

80

1,288

1,350

評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

556 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）



水源林造成事業
那珂川広域流域　50年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 カラマツ

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
442 1,610 100% 1,610 515

515

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

80

442

3,641

評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

515 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）




