
整理番号 12-1

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ37～Ｈ82（最長95年間）

事業実施地区名 神通・庄川広域流域 事業実施主体 独立行政法人森林総合研究所
30～49年経過分 森林農地整備センター

事業の概要・目的 当事業は、神通・庄川広域流域内の富山県富山市外12市町村の民間による
造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、独立行政法人森林

か ん

総合研究所が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成
を行うことを目的としている。
具体的には、水源涵養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗

か ん

悪林相地等において、独立行政法人森林総合研究所が費用負担者となって造
林地所有者、造林者と分収造林契約を締結し、新植・下刈・除伐・保育間伐
など森林整備のための費用負担及び事業実行に関する技術指導を行い、水源
林を造成するものである。
・主な事業内容：契約件数 345件、事業対象区域面積 12,438ha
・総事業費： 55,650,610千円

① 費用対効果分析の 当事業の費用対効果分析における主な効果は、水源涵養便益であり、植栽
か ん

算定基礎となった や保育により森林を造成し、洪水防止、流域貯水、水質浄化に寄与する効果
要因の変化等 である。また、山地保全便益については、森林を造成し土砂流出や山腹崩壊

等の防止に寄与する効果である。
現時点における30年経過分の造林地の費用対効果分析の結果は以下のとお

りである。

総便益（Ｂ） 2,128,979千円
総費用（Ｃ） 1,124,839千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.89

② 森林・林業情勢、 当該流域が属する富山県及び岐阜県における民有林の未立木地面積は、昭
農山漁村の状況そ 和45年の36,838haから平成12年の30,791haと減少しているものの、それ以降
の他の社会経済情 は増加傾向にあり、平成19年には31,564haとなっており、引き続き森林造成
勢の変化 が必要である。

また、これらの県における私有林の不在村者所有森林面積は、昭和45年の
96,347haから平成17年の175,660haと増加傾向にあり、林業就業者は、昭和45
年の7,871人から平成17年の1,514人と減少し、平成17年の65才以上の割合は
30％と高齢化も進行している。さらに、木材生産額は、昭和46年の20,775百
万円から平成17年の3,535百万円と減少している。これらのことから、地域の
森林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 30年経過分の造林地の植栽木の生育状況(注1)は、スギ30年生で樹高14ｍ、
胸高直径18㎝、1ha当たり材積240m3となっており、概ね順調な生育状況であ
る。
(注1)林齢別の生育状況を林齢別面積で加重平均したもの。

④ 関連事業の整備 当該流域に関係する富山県及び岐阜県では、以下のとおり森林整備を進め
状況 ることとしている。

【富山県：富山県森づくりプラン（平成18年10月）】
「人工林を「生産林」と「混交林」に区分」、「「生産林」は、適切な間伐の
実施により水土保全機能や生物多様性の保全等を確保しつつ、持続的な木
材生産」、「「混交林」は、天然力を活用することで、管理に手間を掛けずに、
水土保全機能や生物多様性の保全など公益的機能の維持・向上と長期的な
木材資源確保とが両立する人工林（針広混交林）を目指す」
【岐阜県：新たな岐阜県森林づくり基本計画（案）（平成23年10月）】
「「環境保全林」は複数樹種や複数樹階層から構成される森林へ誘導」、「「木
材生産林」は施業集約化、路網の整備、高性能林業機械の導入等」、「重要
な水源林の保全・整」、「「森林経営計画」の策定と公有林を核とした効率的
な施業体制の確立」



整理番号 12-2

⑤ 地元（受益者、地 植栽地は順調に成林しており、所在市町村及び契約相手方（造林地所有者、
方公共団体等）の 造林者）は水源涵養等の機能発揮への期待が大きく、引き続き適期の保育作

か ん

意向 業の実施を要望している。

⑥ 事業コスト縮減等 間伐の実施に当たっては、契約相手方（造林地所有者、造林者）の理解を
の可能性 得るなかで間伐木の選木及び間伐手法を工夫（列状間伐や間伐率を最大限に

適用した強度な間伐等）することによりコスト縮減に努めることとしている。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 費用対効果分析結果、森林・林業情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト
縮減の取組等、事業の公益性を総合的に検討した結果、水源林としての機能
を十分発揮していることから、事業を継続することが適当と考える。

評価結果及び ・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、水源林造
事業の実施方針 成事業による事業の必要性が認められる。

・効率性：間伐の実施に当たっては、契約相手方（造林地所有者、造林者）
の理解を得るなかで間伐木の選木及び間伐手法を工夫（列状間伐
や間伐率を最大限に適用した強度な間伐等）することによりコス
ト縮減に努めることとしていることから、事業の効率性が認めら
れる。

・有効性：植栽地は概ね順調な生育を示しており、水源涵養などの水土保全
か ん

機能を十分発揮していることから、事業の有効性が認められる。

事業の実施方針：継続が妥当



整理番号 12

事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 神通・庄川広域流域　30年経過分 （単位：千円）

評価額 備　考

洪水防止便益 463,707

流域貯水便益 311,670

水質浄化便益 531,398

土砂流出防止便益 634,790

土砂崩壊防止便益 18,374

環境保全便益 炭素固定便益 155,087

①樹木固定分 128,128

②森林土壌蓄積分 26,959

木材生産確保・増進便益 13,953

①森林整備分 13,953

　総　便　益　（Ｂ） 2,128,979

　総　費　用　（Ｃ） 1,124,839

2,128,979

1,124,839

（森林整備事業）

便　　益　　集　　計　　表

　費用便益比 Ｂ／Ｃ　＝　 　＝　1.89

中　区　分大　区　分

水源かん養便益

山地保全便益

木材生産等便益



12

事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 神通・庄川流域　30年経過分 （単位：千円）

年度 年 事業費 現在価値額 年度 年 事業費 現在価値額

S56 1 160,641 × 3.24 520,477 H 39 47 0 × 0.53 0

S57 2 39,263 × 3.12 122,501 H 40 48 0 × 0.51 0

S58 3 31,287 × 3.00 93,861 H 41 49 0 × 0.49 0

S59 4 23,354 × 2.88 67,260 H 42 50 0 × 0.47 0

S60 5 17,156 × 2.77 47,522 H 43 51 0 × 0.46 0

S61 6 16,437 × 2.67 43,887 H 44 52 0 × 0.44 0

S62 7 0 × 2.56 0 H 45 53 0 × 0.42 0

S63 8 6,976 × 2.46 17,161 H 46 54 0 × 0.41 0

H 1 9 0 × 2.37 0 H 47 55 592 × 0.39 231

H 2 10 6,351 × 2.28 14,480 H 48 56 4,053 × 0.38 1,540

H 3 11 818 × 2.19 1,791 H 49 57 0 × 0.36 0

H 4 12 19,353 × 2.11 40,835 H 50 58 0 × 0.35 0

H 5 13 0 × 2.03 0 H 51 59 0 × 0.33 0

H 6 14 29,453 × 1.95 57,433 H 52 60 0 × 0.32 0

H 7 15 0 × 1.87 0 H 53 61 0 × 0.31 0

H 8 16 4,181 × 1.80 7,526 H 54 62 0 × 0.30 0

H 9 17 0 × 1.73 0 H 55 63 0 × 0.29 0

H 10 18 7,524 × 1.67 12,565 H 56 64 0 × 0.27 0

H 11 19 0 × 1.60 0 H 57 65 0 × 0.26 0

H 12 20 15,786 × 1.54 24,310 H 58 66 0 × 0.25 0

H 13 21 11,286 × 1.48 16,703 H 59 67 0 × 0.24 0

H 14 22 0 × 1.42 0 H 60 68 0 × 0.23 0

H 15 23 0 × 1.37 0 H 61 69 0 × 0.23 0

H 16 24 0 × 1.32 0 H 62 70 0 × 0.22 0

H 17 25 0 × 1.27 0 H 63 71 0 × 0.21 0

H 18 26 21,712 × 1.22 26,489 H 64 72 0 × 0.20 0

H 19 27 0 × 1.17 0 H 65 73 0 × 0.19 0

H 20 28 0 × 1.12 0 H 66 74 0 × 0.19 0

H 21 29 0 × 1.08 0 H 67 75 0 × 0.18 0

H 22 30 0 × 1.04 0 H 68 76 0 × 0.17 0

H 23 31 0 × 1.00 0 H 69 77 0 × 0.16 0

H 24 32 0 × 0.96 0 H 70 78 0 × 0.16 0

H 25 33 0 × 0.92 0 H 71 79 0 × 0.15 0

H 26 34 0 × 0.89 0 H 72 80 0 × 0.15 0

H 27 35 0 × 0.85 0

H 28 36 0 × 0.82 0

H 29 37 0 × 0.79 0

H 30 38 0 × 0.76 0

H 31 39 0 × 0.73 0

H 32 40 0 × 0.70 0

H 33 41 12,158 × 0.68 8,267

H 34 42 0 × 0.65 0

H 35 43 0 × 0.62 0

H 36 44 0 × 0.60 0

H 37 45 0 × 0.58 0

H 38 46 0 × 0.56 0 1,124,839

総 費 用（Ｃ） ＝ 千円

整理番号

事　業　費　集　計　表

（森林整備事業）

　合　　計

1,124,839



水源林造成事業
神通・庄川広域流域　30年経過分

１　水源かん養便益
　（1）　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

ｆ1： 事業実施前の流出係数

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数（年）

α： 100年確率時雨量（mm/h)

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｙ： 評価期間（年）

360： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -30 S56 3.24
2 -29 S57 3.12
3 -28 S58 3.00
4 -27 S59 2.88
5 -26 S60 2.77
6 -25 S61 2.67
7 -24 S62 2.56
8 -23 S63 2.46
9 -22 H1 2.37
10 -21 H2 2.28
11 -20 H3 2.19
12 -19 H4 2.11
13 -18 H5 2.03
14 -17 H6 1.95
15 -16 H7 1.87
16 -15 H8 1.80
17 -14 H9 1.73
18 -13 H10 1.67
19 -12 H11 1.60
20 -11 H12 1.54
21 -10 H13 1.48
22 -9 H14 1.42
23 -8 H15 1.37
24 -7 H16 1.32
25 -6 H17 1.27
26 -5 H18 1.22
27 -4 H19 1.17
28 -3 H20 1.12
29 -2 H21 1.08
30 -1 H22 1.04
31 0 H23 1.00
32 1 H24 0.96
33 2 H25 0.92
34 3 H26 0.89
35 4 H27 0.85
36 5 H28 0.82
37 6 H29 0.79
38 7 H30 0.76
39 8 H31 0.73
40 9 H32 0.70
41 10 H33 0.68
42 11 H34 0.65
43 12 H35 0.62
44 13 H36 0.60
45 14 H37 0.58
46 15 H38 0.56
47 16 H39 0.53
48 17 H40 0.51
49 18 H41 0.49
50 19 H42 0.47
51 20 H43 0.46
52 21 H44 0.44
53 22 H45 0.42
54 23 H46 0.41
55 24 H47 0.39
56 25 H48 0.38
57 26 H49 0.36
58 27 H50 0.35
59 28 H51 0.33
60 29 H52 0.32
61 30 H53 0.31
62 31 H54 0.30
63 32 H55 0.29
64 33 H56 0.27
65 34 H57 0.26
66 35 H58 0.25
67 36 H59 0.24
68 37 H60 0.23
69 38 H61 0.23
70 39 H62 0.22
71 40 H63 0.21
72 41 H64 0.20
73 42 H65 0.19
74 43 H66 0.19
75 44 H67 0.18
76 45 H68 0.17
77 46 H69 0.16
78 47 H70 0.16
79 48 H71 0.15
80 49 H72 0.15

合計（便益額） 463,707
96 7,559 100% 7,559 1,134
96 7,559 100% 7,559 1,134
96 7,559 100% 7,559 1,209
96 7,559 100% 7,559 1,209
96 7,559 100% 7,559 1,285
96 7,559 100% 7,559 1,361
96 7,559 100% 7,559 1,436
96 7,559 100% 7,559 1,436
96 7,559 100% 7,559 1,512
96 7,559 100% 7,559 1,587
96 7,559 100% 7,559 1,663
96 7,559 100% 7,559 1,739
96 7,559 100% 7,559 1,739
96 7,559 100% 7,559 1,814
96 7,559 100% 7,559 1,890
96 7,559 100% 7,559 1,965
96 7,559 100% 7,559 2,041
96 7,559 100% 7,559 2,192
96 7,559 100% 7,559 2,268
96 7,559 100% 7,559 2,343
96 7,559 100% 7,559 2,419
96 7,559 100% 7,559 2,495
96 7,559 100% 7,559 2,646
96 7,559 100% 7,559 2,721
96 7,559 100% 7,559 2,872
96 7,559 100% 7,559 2,948
96 7,559 100% 7,559 3,099
96 7,559 100% 7,559 3,175
96 7,559 100% 7,559 3,326
96 7,559 100% 7,559 3,477
96 7,559 100% 7,559 3,553
96 7,559 100% 7,559 3,704
96 7,559 100% 7,559 3,855
96 7,559 100% 7,559 4,006
96 7,559 100% 7,559 4,233
96 7,559 100% 7,559 4,384
96 7,559 100% 7,559 4,536
96 7,559 100% 7,559 4,687
96 7,559 100% 7,559 4,913
96 7,559 100% 7,559 5,140
96 7,559 100% 7,559 5,291
96 7,559 100% 7,559 5,518
96 7,559 100% 7,559 5,745
96 7,559 100% 7,559 5,972
96 7,559 100% 7,559 6,199
96 7,559 100% 7,559 6,425
96 7,559 100% 7,559 6,728
96 7,559 100% 7,559 6,954
96 7,559 100% 7,559 7,257
96 7,559 100% 7,559 7,559
96 7,559 100% 7,559 7,862
96 7,559 100% 7,559 8,164
96 7,559 100% 7,559 8,466
96 7,559 100% 7,559 8,844
96 7,559 100% 7,559 9,222
96 7,559 100% 7,559 9,600
96 7,559 100% 7,559 9,978
96 7,559 100% 7,559 10,356
96 7,559 100% 7,559 10,734
96 7,559 100% 7,559 11,188
96 7,559 100% 7,559 11,641
96 7,559 100% 7,559 12,095
96 7,559 100% 7,559 12,624
96 7,559 100% 7,559 13,077
96 7,559 100% 7,559 13,607
96 7,559 100% 7,559 14,136
96 7,559 93% 7,055 13,758
96 7,559 87% 6,551 13,299
96 7,559 80% 6,047 12,760
96 7,559 73% 5,543 12,140
96 7,559 67% 5,039 11,490
96 7,559 60% 4,536 10,749
96 7,559 53% 4,032 9,918
96 7,559 47% 3,528 9,031
96 7,559 40% 3,024 8,073
96 7,559 33% 2,520 6,980
96 7,559 27% 2,016 5,805
96 7,559 20% 1,512 4,536
96 7,559 13% 1,008 3,145
96 7,559 7% 504 1,633

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①
現在価値

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額

80

96

76

15

整備済森林・浸透能大・急 0.45

治山ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec） 3,740,000

要整備森林(疎林)・浸透能大・急 0.55

　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 360

t 1 （ ｆ 1- ｆ 2) × α × Ａ × Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

463,707 千円
施行箇所：
事 業 名：



水源林造成事業
神通・庄川広域流域　30年経過分

１　水源かん養便益
　（2）　流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -30 S56 3.24
2 -29 S57 3.12
3 -28 S58 3.00
4 -27 S59 2.88
5 -26 S60 2.77
6 -25 S61 2.67
7 -24 S62 2.56
8 -23 S63 2.46
9 -22 H1 2.37
10 -21 H2 2.28
11 -20 H3 2.19
12 -19 H4 2.11
13 -18 H5 2.03
14 -17 H6 1.95
15 -16 H7 1.87
16 -15 H8 1.80
17 -14 H9 1.73
18 -13 H10 1.67
19 -12 H11 1.60
20 -11 H12 1.54
21 -10 H13 1.48
22 -9 H14 1.42
23 -8 H15 1.37
24 -7 H16 1.32
25 -6 H17 1.27
26 -5 H18 1.22
27 -4 H19 1.17
28 -3 H20 1.12
29 -2 H21 1.08
30 -1 H22 1.04
31 0 H23 1.00
32 1 H24 0.96
33 2 H25 0.92
34 3 H26 0.89
35 4 H27 0.85
36 5 H28 0.82
37 6 H29 0.79
38 7 H30 0.76
39 8 H31 0.73
40 9 H32 0.70
41 10 H33 0.68
42 11 H34 0.65
43 12 H35 0.62
44 13 H36 0.60
45 14 H37 0.58
46 15 H38 0.56
47 16 H39 0.53
48 17 H40 0.51
49 18 H41 0.49
50 19 H42 0.47
51 20 H43 0.46
52 21 H44 0.44
53 22 H45 0.42
54 23 H46 0.41
55 24 H47 0.39
56 25 H48 0.38
57 26 H49 0.36
58 27 H50 0.35
59 28 H51 0.33
60 29 H52 0.32
61 30 H53 0.31
62 31 H54 0.30
63 32 H55 0.29
64 33 H56 0.27
65 34 H57 0.26
66 35 H58 0.25
67 36 H59 0.24
68 37 H60 0.23
69 38 H61 0.23
70 39 H62 0.22
71 40 H63 0.21
72 41 H64 0.20
73 42 H65 0.19
74 43 H66 0.19
75 44 H67 0.18
76 45 H68 0.17
77 46 H69 0.16
78 47 H70 0.16
79 48 H71 0.15
80 49 H72 0.15

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

96

96 5,081 100% 5,081 762
311,670

96 5,081 100% 5,081 813
96 5,081 100%

96 5,081 100% 5,081 1,016
96 5,081 100% 5,081 965
96 5,081 100% 5,081 965
96 5,081 100% 5,081 915

5,081 762

96 5,081 100% 5,081 864
96 5,081 100% 5,081 813

96 5,081 100% 5,081 1,169
96 5,081 100% 5,081 1,169
96 5,081 100% 5,081 1,118
96 5,081 100% 5,081 1,067

96 5,081 100% 5,081 1,372
96 5,081 100% 5,081 1,321
96 5,081 100% 5,081 1,270
96 5,081 100% 5,081 1,219

96 5,081 100% 5,081 1,626
96 5,081 100% 5,081 1,575
96 5,081 100% 5,081 1,524
96 5,081 100% 5,081 1,473

96 5,081 100% 5,081 1,931
96 5,081 100% 5,081 1,829
96 5,081 100% 5,081 1,778
96 5,081 100% 5,081 1,677

96 5,081 100% 5,081 2,236
96 5,081 100% 5,081 2,134
96 5,081 100% 5,081 2,083
96 5,081 100% 5,081 1,981

96 5,081 100% 5,081 2,591
96 5,081 100% 5,081 2,490
96 5,081 100% 5,081 2,388
96 5,081 100% 5,081 2,337

96 5,081 100% 5,081 3,048
96 5,081 100% 5,081 2,947
96 5,081 100% 5,081 2,845
96 5,081 100% 5,081 2,693

96 5,081 100% 5,081 3,557
96 5,081 100% 5,081 3,455
96 5,081 100% 5,081 3,302
96 5,081 100% 5,081 3,150

96 5,081 100% 5,081 4,166
96 5,081 100% 5,081 4,014
96 5,081 100% 5,081 3,861
96 5,081 100% 5,081 3,709

96 5,081 100% 5,081 4,878
96 5,081 100% 5,081 4,674
96 5,081 100% 5,081 4,522
96 5,081 100% 5,081 4,319

96 5,081 100% 5,081 5,690
96 5,081 100% 5,081 5,487
96 5,081 100% 5,081 5,284
96 5,081 100% 5,081 5,081

96 5,081 100% 5,081 6,707
96 5,081 100% 5,081 6,453
96 5,081 100% 5,081 6,199
96 5,081 100% 5,081 5,944

96 5,081 100% 5,081 7,824
96 5,081 100% 5,081 7,520
96 5,081 100% 5,081 7,215
96 5,081 100% 5,081 6,961

96 5,081 100% 5,081 9,145
96 5,081 100% 5,081 8,790
96 5,081 100% 5,081 8,485
96 5,081 100% 5,081 8,129

96 5,081 80% 4,065 8,576
96 5,081 87% 4,403 8,939
96 5,081 93% 4,742 9,247
96 5,081 100% 5,081 9,501

96 5,081 53% 2,710 6,666
96 5,081 60% 3,048 7,225
96 5,081 67% 3,387 7,723
96 5,081 73% 3,726 8,160

96 5,081 27% 1,355 3,902
96 5,081 33% 1,694 4,691
96 5,081 40% 2,032 5,426
96 5,081 47% 2,371 6,070

96 5,081 7% 339 1,097
96 5,081 13% 677 2,114
96 5,081 20% 1,016 3,048

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ）

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額

（１＋ｉ） 365×86400

2,326

0.51

0.56

15

効果発生割合 年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

1,439,000,000

80

311,670 千円

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10



水源林造成事業
神通・庄川広域流域　30年経過分

１　水源かん養便益
　（3）　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量（m3／年）

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ（m3／年）

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Uｘ： 単位当たりの上水道給水原価（円／m3）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -30 S56 3.24000
2 -29 S57 3.12
3 -28 S58 3.00
4 -27 S59 2.88
5 -26 S60 2.77
6 -25 S61 2.67
7 -24 S62 2.56
8 -23 S63 2.46
9 -22 H1 2.37
10 -21 H2 2.28
11 -20 H3 2.19
12 -19 H4 2.11
13 -18 H5 2.03
14 -17 H6 1.95
15 -16 H7 1.87
16 -15 H8 1.80
17 -14 H9 1.73
18 -13 H10 1.67
19 -12 H11 1.60
20 -11 H12 1.54
21 -10 H13 1.48
22 -9 H14 1.42
23 -8 H15 1.37
24 -7 H16 1.32
25 -6 H17 1.27
26 -5 H18 1.22
27 -4 H19 1.17
28 -3 H20 1.12
29 -2 H21 1.08
30 -1 H22 1.04
31 0 H23 1.00
32 1 H24 0.96
33 2 H25 0.92
34 3 H26 0.89
35 4 H27 0.85
36 5 H28 0.82
37 6 H29 0.79
38 7 H30 0.76
39 8 H31 0.73
40 9 H32 0.70
41 10 H33 0.68
42 11 H34 0.65
43 12 H35 0.62
44 13 H36 0.60
45 14 H37 0.58
46 15 H38 0.56
47 16 H39 0.53
48 17 H40 0.51
49 18 H41 0.49
50 19 H42 0.47
51 20 H43 0.46
52 21 H44 0.44
53 22 H45 0.42
54 23 H46 0.41
55 24 H47 0.39
56 25 H48 0.38
57 26 H49 0.36
58 27 H50 0.35
59 28 H51 0.33
60 29 H52 0.32
61 30 H53 0.31
62 31 H54 0.30
63 32 H55 0.29
64 33 H56 0.27
65 34 H57 0.26
66 35 H58 0.25
67 36 H59 0.24
68 37 H60 0.23
69 38 H61 0.23
70 39 H62 0.22
71 40 H63 0.21
72 41 H64 0.20
73 42 H65 0.19
74 43 H66 0.19
75 44 H67 0.18
76 45 H68 0.17
77 46 H69 0.16
78 47 H70 0.16
79 48 H71 0.15
80 49 H72 0.15

合計（便益額） 531,398

96

531,398 千円

事 業 名：
施行箇所：

96 8,663 100% 8,663 1,299
96 8,663 100% 8,663 1,299

96 8,663 100% 8,663 1,386
96 8,663 100% 8,663 1,386

96 8,663 100% 8,663 1,559
96 8,663 100% 8,663 1,473

96 8,663 100% 8,663 1,646
96 8,663 100% 8,663 1,646

96 8,663 100% 8,663 1,819
96 8,663 100% 8,663 1,733

96 8,663 100% 8,663 1,992
96 8,663 100% 8,663 1,906

96 8,663 100% 8,663 2,079
96 8,663 100% 8,663 1,992

96 8,663 100% 8,663 2,252
96 8,663 100% 8,663 2,166

96 8,663 100% 8,663 2,512
96 8,663 100% 8,663 2,339

96 8,663 100% 8,663 2,685
96 8,663 100% 8,663 2,599

96 8,663 100% 8,663 2,859
96 8,663 100% 8,663 2,772

96 8,663 100% 8,663 3,119
96 8,663 100% 8,663 3,032

96 8,663 100% 8,663 3,378
96 8,663 100% 8,663 3,292

96 8,663 100% 8,663 3,638
96 8,663 100% 8,663 3,552

96 8,663 100% 8,663 3,985
96 8,663 100% 8,663 3,812

96 8,663 100% 8,663 4,245
96 8,663 100% 8,663 4,071

96 8,663 100% 8,663 4,591
96 8,663 100% 8,663 4,418

96 8,663 100% 8,663 5,024
96 8,663 100% 8,663 4,851

96 8,663 100% 8,663 5,371
96 8,663 100% 8,663 5,198

96 8,663 100% 8,663 5,891
96 8,663 100% 8,663 5,631

96 8,663 100% 8,663 6,324
96 8,663 100% 8,663 6,064

96 8,663 100% 8,663 6,844
96 8,663 100% 8,663 6,584

96 8,663 100% 8,663 7,363
96 8,663 100% 8,663 7,103

96 8,663 100% 8,663 7,970
96 8,663 100% 8,663 7,710

96 8,663 100% 8,663 8,663
96 8,663 100% 8,663 8,316

96 8,663 100% 8,663 9,356
96 8,663 100% 8,663 9,009

96 8,663 100% 8,663 10,135
96 8,663 100% 8,663 9,702

96 8,663 100% 8,663 11,002
96 8,663 100% 8,663 10,568

96 8,663 100% 8,663 11,868
96 8,663 100% 8,663 11,435

96 8,663 100% 8,663 12,821
96 8,663 100% 8,663 12,301

96 8,663 100% 8,663 13,860
96 8,663 100% 8,663 13,341

96 8,663 100% 8,663 14,986
96 8,663 100% 8,663 14,467

96 8,663 100% 8,663 16,199
96 8,663 100% 8,663 15,593

96 8,663 87% 7,508 15,241
96 8,663 93% 8,085 15,766

96 8,663 73% 6,353 13,912
96 8,663 80% 6,930 14,623

96 8,663 60% 5,198 12,318
96 8,663 67% 5,775 13,167

96 8,663 47% 4,043 10,349
96 8,663 53% 4,620 11,365

96 8,663 33% 2,888 7,999
96 8,663 40% 3,465 9,252

0.51

0.56

177.45

68.60

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

96 8,663 20% 1,733 5,198
96 8,663 27% 2,310 6,653

96 8,663 7% 578 1,871
96 8,663 13% 1,155 3,604

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出）（円/m3） 77.80

80

157億

1,707.25 億

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

2,326

15



水源林造成事業
神通・庄川広域流域　30年経過分

２　山地保全便益
　（1）　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ａ： 事業対象区域面積（ha）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数（年）

Ｙ： 評価期間（年）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -30 S56 3.24
2 -29 S57 3.12
3 -28 S58 3.00
4 -27 S59 2.88
5 -26 S60 2.77
6 -25 S61 2.67
7 -24 S62 2.56
8 -23 S63 2.46
9 -22 H1 2.37
10 -21 H2 2.28
11 -20 H3 2.19
12 -19 H4 2.11
13 -18 H5 2.03
14 -17 H6 1.95
15 -16 H7 1.87
16 -15 H8 1.80
17 -14 H9 1.73
18 -13 H10 1.67
19 -12 H11 1.60
20 -11 H12 1.54
21 -10 H13 1.48
22 -9 H14 1.42
23 -8 H15 1.37
24 -7 H16 1.32
25 -6 H17 1.27
26 -5 H18 1.22
27 -4 H19 1.17
28 -3 H20 1.12
29 -2 H21 1.08
30 -1 H22 1.04
31 0 H23 1.00
32 1 H24 0.96
33 2 H25 0.92
34 3 H26 0.89
35 4 H27 0.85
36 5 H28 0.82
37 6 H29 0.79
38 7 H30 0.76
39 8 H31 0.73
40 9 H32 0.70
41 10 H33 0.68
42 11 H34 0.65
43 12 H35 0.62
44 13 H36 0.60
45 14 H37 0.58
46 15 H38 0.56
47 16 H39 0.53
48 17 H40 0.51
49 18 H41 0.49
50 19 H42 0.47
51 20 H43 0.46
52 21 H44 0.44
53 22 H45 0.42
54 23 H46 0.41
55 24 H47 0.39
56 25 H48 0.38
57 26 H49 0.36
58 27 H50 0.35
59 28 H51 0.33
60 29 H52 0.32
61 30 H53 0.31
62 31 H54 0.30
63 32 H55 0.29
64 33 H56 0.27
65 34 H57 0.26
66 35 H58 0.25
67 36 H59 0.24
68 37 H60 0.23
69 38 H61 0.23
70 39 H62 0.22
71 40 H63 0.21
72 41 H64 0.20
73 42 H65 0.19
74 43 H66 0.19
75 44 H67 0.18
76 45 H68 0.17
77 46 H69 0.16
78 47 H70 0.16
79 48 H71 0.15
80 49 H72 0.15

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

96

634,790 千円

t 1
Ｂ＝ Σ ＋ Σ

96 10,348 100% 10,348 1,552
634,790

96 10,348 100% 10,348 1,656
96 10,348 100% 10,348 1,552

96 10,348 100% 10,348 1,759
96 10,348 100% 10,348 1,656

96 10,348 100% 10,348 1,966
96 10,348 100% 10,348 1,863

96 10,348 100% 10,348 2,070
96 10,348 100% 10,348 1,966

96 10,348 100% 10,348 2,277
96 10,348 100% 10,348 2,173

96 10,348 100% 10,348 2,380
96 10,348 100% 10,348 2,380

96 10,348 100% 10,348 2,587
96 10,348 100% 10,348 2,484

96 10,348 100% 10,348 2,794
96 10,348 100% 10,348 2,691

96 10,348 100% 10,348 3,104
96 10,348 100% 10,348 3,001

96 10,348 100% 10,348 3,311
96 10,348 100% 10,348 3,208

96 10,348 100% 10,348 3,622
96 10,348 100% 10,348 3,415

96 10,348 100% 10,348 3,932
96 10,348 100% 10,348 3,725

96 10,348 100% 10,348 4,243
96 10,348 100% 10,348 4,036

96 10,348 100% 10,348 4,553
96 10,348 100% 10,348 4,346

96 10,348 100% 10,348 4,864
96 10,348 100% 10,348 4,760

96 10,348 100% 10,348 5,278
96 10,348 100% 10,348 5,071

96 10,348 100% 10,348 5,795
96 10,348 100% 10,348 5,485

96 10,348 100% 10,348 6,209
96 10,348 100% 10,348 6,002

96 10,348 100% 10,348 6,726
96 10,348 100% 10,348 6,416

96 10,348 100% 10,348 7,244
96 10,348 100% 10,348 7,037

96 10,348 100% 10,348 7,865
96 10,348 100% 10,348 7,554

96 10,348 100% 10,348 8,485
96 10,348 100% 10,348 8,175

96 10,348 100% 10,348 9,210
96 10,348 100% 10,348 8,796

96 10,348 100% 10,348 9,934
96 10,348 100% 10,348 9,520

96 10,348 100% 10,348 10,762
96 10,348 100% 10,348 10,348

96 10,348 100% 10,348 11,590
96 10,348 100% 10,348 11,176

96 10,348 100% 10,348 12,625
96 10,348 100% 10,348 12,107

96 10,348 100% 10,348 13,660
96 10,348 100% 10,348 13,142

96 10,348 100% 10,348 14,694
96 10,348 100% 10,348 14,177

96 10,348 100% 10,348 15,936
96 10,348 100% 10,348 15,315

96 10,348 100% 10,348 17,281
96 10,348 100% 10,348 16,557

96 10,348 100% 10,348 18,627
96 10,348 100% 10,348 17,902

96 10,348 93% 9,658 18,834
96 10,348 100% 10,348 19,351

96 10,348 80% 8,279 17,468
96 10,348 87% 8,968 18,206

96 10,348 67% 6,899 15,729
96 10,348 73% 7,589 16,619

96 10,348 53% 5,519 13,577
96 10,348 60% 6,209 14,715

96 10,348 40% 4,139 11,052
96 10,348 47% 4,829 12,363

96 10,348 27% 2,760 7,947
96 10,348 33% 3,449 9,555

96 10,348 13% 1,380 4,305
96 10,348 20% 2,070 6,209

96 10,348 7% 690 2,235

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

（１＋ｉ）

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

荒廃地等・森林火災跡地 20.00

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

整備済森林 1.30

15

×
　Ｔ×（１＋ｉ）

（Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

80



水源林造成事業
神通・庄川広域流域　30年経過分

２　山地保全便益
　（2）　土砂崩壊防止便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １1

Ｕ：

Ｖ：

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

R： 流域内崩壊率

N： 雨量比＝50年確率日雨量／既往最大日雨量

H： 平均崩壊深（ｍ）

Ｙ： 評価期間（年）

10,000： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -30 S56 3.24
2 -29 S57 3.12
3 -28 S58 3.00
4 -27 S59 2.88
5 -26 S60 2.77
6 -25 S61 2.67
7 -24 S62 2.56
8 -23 S63 2.46
9 -22 H1 2.37
10 -21 H2 2.28
11 -20 H3 2.19
12 -19 H4 2.11
13 -18 H5 2.03
14 -17 H6 1.95
15 -16 H7 1.87
16 -15 H8 1.80
17 -14 H9 1.73
18 -13 H10 1.67
19 -12 H11 1.60
20 -11 H12 1.54
21 -10 H13 1.48
22 -9 H14 1.42
23 -8 H15 1.37
24 -7 H16 1.32
25 -6 H17 1.27
26 -5 H18 1.22
27 -4 H19 1.17
28 -3 H20 1.12
29 -2 H21 1.08
30 -1 H22 1.04
31 0 H23 1.00
32 1 H24 0.96
33 2 H25 0.92
34 3 H26 0.89
35 4 H27 0.85
36 5 H28 0.82
37 6 H29 0.79
38 7 H30 0.76
39 8 H31 0.73
40 9 H32 0.70
41 10 H33 0.68
42 11 H34 0.65
43 12 H35 0.62
44 13 H36 0.60
45 14 H37 0.58
46 15 H38 0.56
47 16 H39 0.53
48 17 H40 0.51
49 18 H41 0.49
50 19 H42 0.47
51 20 H43 0.46
52 21 H44 0.44
53 22 H45 0.42
54 23 H46 0.41
55 24 H47 0.39
56 25 H48 0.38
57 26 H49 0.36
58 27 H50 0.35
59 28 H51 0.33
60 29 H52 0.32
61 30 H53 0.31
62 31 H54 0.30
63 32 H55 0.29
64 33 H56 0.27
65 34 H57 0.26
66 35 H58 0.25
67 36 H59 0.24
68 37 H60 0.23
69 38 H61 0.23
70 39 H62 0.22
71 40 H63 0.21
72 41 H64 0.20
73 42 H65 0.19
74 43 H66 0.19
75 44 H67 0.18
76 45 H68 0.17
77 46 H69 0.16
78 47 H70 0.16
79 48 H71 0.15
80 49 H72 0.15

合計（便益額）
96 345 100% 345 52

18,374

96 345 100% 345 59
96 345 100% 345 55
96 345 100% 345 55
96 345 100% 345 52

96 345 100% 345 69
96 345 100% 345 65
96 345 100% 345 65
96 345 100% 345 62

96 345 100% 345 79
96 345 100% 345 79
96 345 100% 345 76
96 345 100% 345 72

96 345 100% 345 93
96 345 100% 345 90
96 345 100% 345 86
96 345 100% 345 83

96 345 100% 345 110
96 345 100% 345 107
96 345 100% 345 103
96 345 100% 345 100

96 345 100% 345 131
96 345 100% 345 124
96 345 100% 345 121
96 345 100% 345 114

96 345 100% 345 152
96 345 100% 345 145
96 345 100% 345 141
96 345 100% 345 134

96 345 100% 345 176
96 345 100% 345 169
96 345 100% 345 162
96 345 100% 345 159

96 345 100% 345 207
96 345 100% 345 200
96 345 100% 345 193
96 345 100% 345 183

96 345 100% 345 241
96 345 100% 345 234
96 345 100% 345 224
96 345 100% 345 214

96 345 100% 345 283
96 345 100% 345 272
96 345 100% 345 262
96 345 100% 345 252

96 345 100% 345 331
96 345 100% 345 317
96 345 100% 345 307
96 345 100% 345 293

96 345 100% 345 386
96 345 100% 345 372
96 345 100% 345 358
96 345 100% 345 345

96 345 100% 345 455
96 345 100% 345 438
96 345 100% 345 420
96 345 100% 345 403

96 345 100% 345 531
96 345 100% 345 510
96 345 100% 345 489
96 345 100% 345 472

96 345 100% 345 620
96 345 100% 345 596
96 345 100% 345 576
96 345 100% 345 551

96 345 100% 345 727
96 345 100% 345 700
96 345 100% 345 672
96 345 100% 345 645

96 0 0% 0 0
96 0 0% 0 0
96 0 0% 0 0
96 345 100% 345 755

96 0 0% 0 0
96 0 0% 0 0
96 0 0% 0 0
96 0 0% 0 0

96 0 0% 0 0
96 0 0% 0 0
96 0 0% 0 0

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

崩壊見込み量（m3） 4,174

0.0135

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

0.7400

1.0

80

事 業 名：
施行箇所：

96

18,374 千円

Ｖ×Ｕ
Ｂ＝ Σ

(Y-10)×（１＋ｉ）

(Y-10)
Ｖ＝ ×Ａ×Ｒ×Ｎ×Ｈ×10,000

2Y



水源林造成事業
神通・庄川整備局　30年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 スギ

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） スギ

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) スギ

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） スギ

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 スギ
樹齢２０年超 スギ

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） スギ

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 スギ

1 -30 S56 3.24
2 -29 S57 3.12
3 -28 S58 3.00
4 -27 S59 2.88
5 -26 S60 2.77
6 -25 S61 2.67
7 -24 S62 2.56
8 -23 S63 2.46
9 -22 H1 2.37
10 -21 H2 2.28
11 -20 H3 2.19
12 -19 H4 2.11
13 -18 H5 2.03
14 -17 H6 1.95
15 -16 H7 1.87
16 -15 H8 1.80
17 -14 H9 1.73
18 -13 H10 1.67
19 -12 H11 1.60
20 -11 H12 1.54
21 -10 H13 1.48
22 -9 H14 1.42
23 -8 H15 1.37
24 -7 H16 1.32
25 -6 H17 1.27
26 -5 H18 1.22
27 -4 H19 1.17
28 -3 H20 1.12
29 -2 H21 1.08
30 -1 H22 1.04
31 0 H23 1.00
32 1 H24 0.96
33 2 H25 0.92
34 3 H26 0.89
35 4 H27 0.85
36 5 H28 0.82
37 6 H29 0.79
38 7 H30 0.76
39 8 H31 0.73
40 9 H32 0.70
41 10 H33 0.68
42 11 H34 0.65
43 12 H35 0.62
44 13 H36 0.60
45 14 H37 0.58
46 15 H38 0.56
47 16 H39 0.53
48 17 H40 0.51
49 18 H41 0.49
50 19 H42 0.47
51 20 H43 0.46
52 21 H44 0.44
53 22 H45 0.42
54 23 H46 0.41
55 24 H47 0.39
56 25 H48 0.38
57 26 H49 0.36
58 27 H50 0.35
59 28 H51 0.33
60 29 H52 0.32
61 30 H53 0.31
62 31 H54 0.30
63 32 H55 0.29
64 33 H56 0.27
65 34 H57 0.26
66 35 H58 0.25
67 36 H59 0.24
68 37 H60 0.23
69 38 H61 0.23
70 39 H62 0.22
71 40 H63 0.21
72 41 H64 0.20
73 42 H65 0.19
74 43 H66 0.19
75 44 H67 0.18
76 45 H68 0.17
77 46 H69 0.16
78 47 H70 0.16
79 48 H71 0.15
80 49 H72 0.15

合計（便益額）
18,289 1,223 100% 1,223 184

114,176

18,289 1,223 100% 1,223 196
18,289 1,223 100% 1,223 184

18,289 1,223 100% 1,223 208
18,289 1,223 100% 1,223 196

18,289 1,223 100% 1,223 232
18,289 1,223 100% 1,223 220

18,289 1,223 100% 1,223 245
18,289 1,223 100% 1,223 232

18,289 1,223 100% 1,223 269
18,289 1,223 100% 1,223 257

18,289 1,223 100% 1,223 281
18,289 1,223 100% 1,223 281

18,289 1,223 100% 1,223 306
18,289 1,223 100% 1,223 294

18,289 1,223 100% 1,223 330
18,289 1,223 100% 1,223 318

18,289 1,223 100% 1,223 367
18,289 1,223 100% 1,223 355

18,289 1,223 100% 1,223 391
18,289 1,223 100% 1,223 379

18,289 1,223 100% 1,223 428
18,289 1,223 100% 1,223 404

18,289 1,223 100% 1,223 465
18,289 1,223 100% 1,223 440

18,289 1,223 100% 1,223 502
18,289 1,223 100% 1,223 477

18,289 1,223 100% 1,223 538
18,289 1,223 100% 1,223 514

18,289 1,223 100% 1,223 575
18,289 1,223 100% 1,223 563

18,289 1,223 100% 1,223 624
18,289 1,223 100% 1,223 599

18,289 1,223 100% 1,223 685
18,289 1,223 100% 1,223 648

18,289 1,223 100% 1,223 734
18,289 1,223 100% 1,223 710

18,289 1,223 100% 1,223 795
18,289 1,223 100% 1,223 758

18,289 1,223 100% 1,223 856
18,289 1,223 100% 1,223 832

18,289 1,223 100% 1,223 930
18,289 1,223 100% 1,223 893

18,289 1,223 100% 1,223 1,003
18,289 1,223 100% 1,223 966

18,289 1,223 100% 1,223 1,089
18,289 1,223 100% 1,223 1,040

18,289 1,223 100% 1,223 1,174
18,289 1,223 100% 1,223 1,125

18,289 1,223 100% 1,223 1,272
18,289 1,223 100% 1,223 1,223

18,289 1,223 100% 1,223 1,370
18,289 1,223 100% 1,223 1,321

18,289 1,223 100% 1,223 1,492
18,289 1,223 100% 1,223 1,431

18,289 1,223 100% 1,223 1,615
18,289 1,223 100% 1,223 1,554

18,289 1,223 100% 1,223 1,737
18,289 1,223 100% 1,223 1,676

18,289 1,562 100% 1,562 2,405
18,289 1,223 100% 1,223 1,811

18,289 1,562 100% 1,562 2,608
18,289 1,562 100% 1,562 2,498

18,289 1,562 100% 1,562 2,811
18,289 1,562 100% 1,562 2,701

18,289 1,562 100% 1,562 3,045
18,289 1,562 100% 1,562 2,920

18,289 1,562 100% 1,562 3,295
18,289 1,562 100% 1,562 3,170

18,289 1,562 100% 1,562 3,560
18,289 1,562 100% 1,562 3,420

18,289 1,562 100% 1,562 3,841
18,289 1,562 100% 1,562 3,701

18,289 1,562 100% 1,562 4,169
18,289 1,562 100% 1,562 3,997

18,289 1,562 100% 1,562 4,497
18,289 1,562 100% 1,562 4,325

18,289 1,562 100% 1,562 4,872
18,289 1,562 100% 1,562 4,685

18,289 1,562 100% 1,562 5,059

80

0.314

36,662

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合

1.57
1.23

0.25

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

18,373

114,176 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
神通・庄川整備局　30年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 ヒノキ

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） ヒノキ

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) ヒノキ

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） ヒノキ

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 ヒノキ
樹齢２０年超 ヒノキ

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） ヒノキ

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 ヒノキ

1 -30 S56 3.24
2 -29 S57 3.12
3 -28 S58 3.00
4 -27 S59 2.88
5 -26 S60 2.77
6 -25 S61 2.67
7 -24 S62 2.56
8 -23 S63 2.46
9 -22 H1 2.37
10 -21 H2 2.28
11 -20 H3 2.19
12 -19 H4 2.11
13 -18 H5 2.03
14 -17 H6 1.95
15 -16 H7 1.87
16 -15 H8 1.80
17 -14 H9 1.73
18 -13 H10 1.67
19 -12 H11 1.60
20 -11 H12 1.54
21 -10 H13 1.48
22 -9 H14 1.42
23 -8 H15 1.37
24 -7 H16 1.32
25 -6 H17 1.27
26 -5 H18 1.22
27 -4 H19 1.17
28 -3 H20 1.12
29 -2 H21 1.08
30 -1 H22 1.04
31 0 H23 1.00
32 1 H24 0.96
33 2 H25 0.92
34 3 H26 0.89
35 4 H27 0.85
36 5 H28 0.82
37 6 H29 0.79
38 7 H30 0.76
39 8 H31 0.73
40 9 H32 0.70
41 10 H33 0.68
42 11 H34 0.65
43 12 H35 0.62
44 13 H36 0.60
45 14 H37 0.58
46 15 H38 0.56
47 16 H39 0.53
48 17 H40 0.51
49 18 H41 0.49
50 19 H42 0.47
51 20 H43 0.46
52 21 H44 0.44
53 22 H45 0.42
54 23 H46 0.41
55 24 H47 0.39
56 25 H48 0.38
57 26 H49 0.36
58 27 H50 0.35
59 28 H51 0.33
60 29 H52 0.32
61 30 H53 0.31
62 31 H54 0.30
63 32 H55 0.29
64 33 H56 0.27
65 34 H57 0.26
66 35 H58 0.25
67 36 H59 0.24
68 37 H60 0.23
69 38 H61 0.23
70 39 H62 0.22
71 40 H63 0.21
72 41 H64 0.20
73 42 H65 0.19
74 43 H66 0.19
75 44 H67 0.18
76 45 H68 0.17
77 46 H69 0.16
78 47 H70 0.16
79 48 H71 0.15
80 49 H72 0.15

合計（便益額）
1,719 151 100% 151 23

13,952

1,719 151 100% 151 24
1,719 151 100% 151 23

1,719 151 100% 151 26
1,719 151 100% 151 24

1,719 151 100% 151 29
1,719 151 100% 151 27

1,719 151 100% 151 30
1,719 151 100% 151 29

1,719 151 100% 151 33
1,719 151 100% 151 32

1,719 151 100% 151 35
1,719 151 100% 151 35

1,719 151 100% 151 38
1,719 151 100% 151 36

1,719 151 100% 151 41
1,719 151 100% 151 39

1,719 151 100% 151 45
1,719 151 100% 151 44

1,719 151 100% 151 48
1,719 151 100% 151 47

1,719 151 100% 151 53
1,719 151 100% 151 50

1,719 151 100% 151 58
1,719 151 100% 151 55

1,719 151 100% 151 62
1,719 151 100% 151 59

1,719 151 100% 151 67
1,719 151 100% 151 64

1,719 151 100% 151 71
1,719 151 100% 151 70

1,719 151 100% 151 77
1,719 151 100% 151 74

1,719 151 100% 151 85
1,719 151 100% 151 80

1,719 151 100% 151 91
1,719 151 100% 151 88

1,719 151 100% 151 98
1,719 151 100% 151 94

1,719 151 100% 151 106
1,719 151 100% 151 103

1,719 151 100% 151 115
1,719 151 100% 151 111

1,719 151 100% 151 124
1,719 151 100% 151 120

1,719 151 100% 151 135
1,719 151 100% 151 129

1,719 151 100% 151 145
1,719 151 100% 151 139

1,719 151 100% 151 158
1,719 151 100% 151 151

1,719 151 100% 151 170
1,719 151 100% 151 164

1,719 151 100% 151 185
1,719 151 100% 151 177

1,719 151 100% 151 200
1,719 151 100% 151 192

1,719 151 100% 151 215
1,719 151 100% 151 207

1,719 189 100% 189 292
1,719 151 100% 151 224

1,719 189 100% 189 316
1,719 189 100% 189 303

1,719 189 100% 189 341
1,719 189 100% 189 328

1,719 189 100% 189 369
1,719 189 100% 189 354

1,719 189 100% 189 399
1,719 189 100% 189 384

1,719 189 100% 189 432
1,719 189 100% 189 415

1,719 189 100% 189 466
1,719 189 100% 189 449

1,719 189 100% 189 505
1,719 189 100% 189 485

1,719 189 100% 189 545
1,719 189 100% 189 524

1,719 189 100% 189 591
1,719 189 100% 189 568

1,719 189 100% 189 613

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

1,719

3,438

80

0.407

1.55
1.24

0.26

事 業 名：
施行箇所：

13,952 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
神通・庄川広域流域　30年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　②　森林土壌蓄積分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

s×e1 s×e2
30 30

Ｕ：

C1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

C2： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

Ｙ： ①浸食深が30cmに達するまでの年数（T)　　又は
②評価期間内に浸食深が30cmに達しない場合は評価期間（年）

A ： 事業対象区域面積（ha）

s： 単位面積あたりの土壌平均炭素蓄積量（t-C/h）

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

e1： 事業を実施しない場合の侵食深（cm/年）

e2： 事業を実施した場合の侵食深（cm/年）

30： 土壌炭素の測定深度（cm）

0.3： 流出土壌排出炭素係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -30 S56 3.24
2 -29 S57 3.12
3 -28 S58 3.00
4 -27 S59 2.88
5 -26 S60 2.77
6 -25 S61 2.67
7 -24 S62 2.56
8 -23 S63 2.46
9 -22 H1 2.37
10 -21 H2 2.28
11 -20 H3 2.19
12 -19 H4 2.11
13 -18 H5 2.03
14 -17 H6 1.95
15 -16 H7 1.87
16 -15 H8 1.80
17 -14 H9 1.73
18 -13 H10 1.67
19 -12 H11 1.60
20 -11 H12 1.54
21 -10 H13 1.48
22 -9 H14 1.42
23 -8 H15 1.37
24 -7 H16 1.32
25 -6 H17 1.27
26 -5 H18 1.22
27 -4 H19 1.17
28 -3 H20 1.12
29 -2 H21 1.08
30 -1 H22 1.04
31 0 H23 1.00
32 1 H24 0.96
33 2 H25 0.92
34 3 H26 0.89
35 4 H27 0.85
36 5 H28 0.82
37 6 H29 0.79
38 7 H30 0.76
39 8 H31 0.73
40 9 H32 0.70
41 10 H33 0.68
42 11 H34 0.65
43 12 H35 0.62
44 13 H36 0.60
45 14 H37 0.58
46 15 H38 0.56
47 16 H39 0.53
48 17 H40 0.51
49 18 H41 0.49
50 19 H42 0.47
51 20 H43 0.46
52 21 H44 0.44
53 22 H45 0.42
54 23 H46 0.41
55 24 H47 0.39
56 25 H48 0.38
57 26 H49 0.36
58 27 H50 0.35
59 28 H51 0.33
60 29 H52 0.32
61 30 H53 0.31
62 31 H54 0.30
63 32 H55 0.29
64 33 H56 0.27
65 34 H57 0.26
66 35 H58 0.25
67 36 H59 0.24
68 37 H60 0.23
69 38 H61 0.23
70 39 H62 0.22
71 40 H63 0.21
72 41 H64 0.20
73 42 H65 0.19
74 43 H66 0.19
75 44 H67 0.18
76 45 H68 0.17
77 46 H69 0.16
78 47 H70 0.16
79 48 H71 0.15
80 49 H72 0.15

合計（便益額）
96 334 100% 334 50

26,959

96 334 100% 334 53
96 334 100% 334 50

96 334 100% 334 57
96 334 100% 334 53

96 334 100% 334 64
96 334 100% 334 60

96 334 100% 334 67
96 334 100% 334 64

96 334 100% 334 74
96 334 100% 334 70

96 334 100% 334 77
96 334 100% 334 77

96 334 100% 334 84
96 334 100% 334 80

96 334 100% 334 90
96 334 100% 334 87

96 334 100% 334 100
96 334 100% 334 97

96 334 100% 334 107
96 334 100% 334 104

96 334 100% 334 117
96 334 100% 334 110

96 334 100% 334 127
96 334 100% 334 120

96 334 100% 334 137
96 334 100% 334 130

96 334 100% 334 147
96 334 100% 334 140

96 334 100% 334 157
96 334 100% 334 154

96 334 100% 334 170
96 334 100% 334 164

96 334 100% 334 187
96 334 100% 334 177

96 334 100% 334 201
96 334 100% 334 194

96 334 100% 334 217
96 334 100% 334 207

96 334 100% 334 234
96 334 100% 334 227

96 334 100% 334 254
96 334 100% 334 244

96 334 100% 334 274
96 334 100% 334 264

96 334 100% 334 297
96 334 100% 334 284

96 334 100% 334 321
96 334 100% 334 307

96 334 100% 334 348
96 334 100% 334 334

96 334 100% 334 374
96 334 100% 334 361

96 334 100% 334 408
96 334 100% 334 391

96 334 100% 334 441
96 334 100% 334 424

96 334 100% 334 475
96 334 100% 334 458

96 334 100% 334 515
96 334 100% 334 495

96 334 100% 334 558
96 334 100% 334 535

96 334 100% 334 602
96 334 100% 334 578

96 334 100% 334 652
96 334 100% 334 625

96 334 100% 334 705
96 334 100% 334 678

96 334 100% 334 762
96 334 100% 334 732

96 334 100% 334 822
96 334 100% 334 792

96 334 100% 334 892
96 334 100% 334 856

96 334 100% 334 963
96 334 100% 334 926

96 334 100% 334 1,043
96 334 100% 334 1,003

96 334 100% 334 1,083

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

C1= C2=

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2)

年発生効果額

6,046

0.561

0.036

96

現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

80

84.210

0.200

0.013

26,959 千円

1
Ｂd-1＝ Σ × (C1-C2) × A × 0.3 × ×Ｕ

（１＋ｉ）

事 業 名：
施行箇所：



水源林造成事業
神通・庄川広域流域　30年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 スギ

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -30 S56 3.24
2 -29 S57 3.12
3 -28 S58 3.00
4 -27 S59 2.88
5 -26 S60 2.77
6 -25 S61 2.67
7 -24 S62 2.56
8 -23 S63 2.46
9 -22 H1 2.37
10 -21 H2 2.28
11 -20 H3 2.19
12 -19 H4 2.11
13 -18 H5 2.03
14 -17 H6 1.95
15 -16 H7 1.87
16 -15 H8 1.80
17 -14 H9 1.73
18 -13 H10 1.67
19 -12 H11 1.60
20 -11 H12 1.54
21 -10 H13 1.48
22 -9 H14 1.42
23 -8 H15 1.37
24 -7 H16 1.32
25 -6 H17 1.27
26 -5 H18 1.22
27 -4 H19 1.17
28 -3 H20 1.12
29 -2 H21 1.08
30 -1 H22 1.04
31 0 H23 1.00
32 1 H24 0.96
33 2 H25 0.92
34 3 H26 0.89
35 4 H27 0.85
36 5 H28 0.82
37 6 H29 0.79
38 7 H30 0.76
39 8 H31 0.73
40 9 H32 0.70
41 10 H33 0.68
42 11 H34 0.65
43 12 H35 0.62
44 13 H36 0.60
45 14 H37 0.58
46 15 H38 0.56
47 16 H39 0.53
48 17 H40 0.51
49 18 H41 0.49
50 19 H42 0.47
51 20 H43 0.46
52 21 H44 0.44
53 22 H45 0.42
54 23 H46 0.41
55 24 H47 0.39
56 25 H48 0.38
57 26 H49 0.36
58 27 H50 0.35
59 28 H51 0.33
60 29 H52 0.32
61 30 H53 0.31
62 31 H54 0.30
63 32 H55 0.29
64 33 H56 0.27
65 34 H57 0.26
66 35 H58 0.25
67 36 H59 0.24
68 37 H60 0.23
69 38 H61 0.23
70 39 H62 0.22
71 40 H63 0.21
72 41 H64 0.20
73 42 H65 0.19
74 43 H66 0.19
75 44 H67 0.18
76 45 H68 0.17
77 46 H69 0.16
78 47 H70 0.16
79 48 H71 0.15
80 49 H72 0.15

合計（便益額）

0 0

10,165

0 0
29,329 67,766 100% 67,766 10,165

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

80

2,311

29,329

評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

10,165 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）



水源林造成事業
神通・庄川広域流域　30年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 ヒノキ

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -30 S56 3.24
2 -29 S57 3.12
3 -28 S58 3.00
4 -27 S59 2.88
5 -26 S60 2.77
6 -25 S61 2.67
7 -24 S62 2.56
8 -23 S63 2.46
9 -22 H1 2.37
10 -21 H2 2.28
11 -20 H3 2.19
12 -19 H4 2.11
13 -18 H5 2.03
14 -17 H6 1.95
15 -16 H7 1.87
16 -15 H8 1.80
17 -14 H9 1.73
18 -13 H10 1.67
19 -12 H11 1.60
20 -11 H12 1.54
21 -10 H13 1.48
22 -9 H14 1.42
23 -8 H15 1.37
24 -7 H16 1.32
25 -6 H17 1.27
26 -5 H18 1.22
27 -4 H19 1.17
28 -3 H20 1.12
29 -2 H21 1.08
30 -1 H22 1.04
31 0 H23 1.00
32 1 H24 0.96
33 2 H25 0.92
34 3 H26 0.89
35 4 H27 0.85
36 5 H28 0.82
37 6 H29 0.79
38 7 H30 0.76
39 8 H31 0.73
40 9 H32 0.70
41 10 H33 0.68
42 11 H34 0.65
43 12 H35 0.62
44 13 H36 0.60
45 14 H37 0.58
46 15 H38 0.56
47 16 H39 0.53
48 17 H40 0.51
49 18 H41 0.49
50 19 H42 0.47
51 20 H43 0.46
52 21 H44 0.44
53 22 H45 0.42
54 23 H46 0.41
55 24 H47 0.39
56 25 H48 0.38
57 26 H49 0.36
58 27 H50 0.35
59 28 H51 0.33
60 29 H52 0.32
61 30 H53 0.31
62 31 H54 0.30
63 32 H55 0.29
64 33 H56 0.27
65 34 H57 0.26
66 35 H58 0.25
67 36 H59 0.24
68 37 H60 0.23
69 38 H61 0.23
70 39 H62 0.22
71 40 H63 0.21
72 41 H64 0.20
73 42 H65 0.19
74 43 H66 0.19
75 44 H67 0.18
76 45 H68 0.17
77 46 H69 0.16
78 47 H70 0.16
79 48 H71 0.15
80 49 H72 0.15

合計（便益額）
2,579 25,256 100% 25,256 3,788
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0 0
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0 0
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0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

80

2,579

9,795

評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

3,788 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）




