
別紙様式６（随意契約（プロボーザル方式を除く））

令和　４　年　12　月　20　日　　　　

支出負担行為担当官

関東森林管理局長　　赤崎暢彦

円

9,050,000 円

○契約の相手方を選定した理由

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　　・変更契約年月日　令和　４　年　10　月　24　日　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　8,200,000円　　　　　
　　・変更の理由　現地踏査の結果、現地に合わせた測量延長とすることが適当であるため変更契約を行った。

○成績評定の結果　　業務成績評価　79点、技術者成績評価（管理技術者　79点、照査技術者　―　点）　

本業務は、令和４年８月３日からの豪雨により、家屋や国道等への土砂流出被害が発生したことから、早急な概況把握と復旧計画を策定する必
要があるため、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の3第4項（緊急の必要により競争に付することが出来ない場合）に該当するものとして、随意
契約とした。
　なお、見積依頼者にあっては、令和４年度災害普及調査業務の委託対象者名簿に登録された者より選定した。

契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

令和　４　年度　関東森林管理局測量・コンサルタント等業務契約状況

業務名 履行場所 業務区分 業務概要

令和　４　年　９　月 令和　４　年　10　月　　

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完了の時期

随意契約 11,380,000 令和　４　年　９　月　６　日
株式会社森林環境コンサルタント
群馬県前橋市荒牧町一丁目37番地６

小岩内地区外２災害概況調査
新潟県村上市大字小岩内字薬師岳国有
林1366い1林小班外

建設コンサルタント 測量・概略設計業務

契約方式 予定価格（税抜き）


