
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

塩那森林管理署長　　山口　孝

工事種別

60,738,000 円 円

60,000,000 円

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　　・変更契約年月日　令和2年5月19日　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）60,192,000円
　　・変更の理由　「「令和２年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」により、変更契約を行った。
　　・変更契約年月日　令和2年9月16日　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）61,692,000円　　　　　
　　・変更の理由　「起工測量の結果による数量等の変更等」により、変更契約を行った。
　　・変更契約年月日　令和2年11月12日　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）61,812,000円　　　　　
　　・変更の理由　「特記仕様書　第６条」により、変更契約を行った。
　　・変更契約年月日　令和2年11月18日　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）62,786,000円　　　　　
　　・変更の理由　週休２日実施に伴い間接工事費の補正を行ったため、変更契約を行った。
○成績評定の結果　　評定点　８７点

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

令和2年4月 令和2年1月

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

53,808,240 令和2年3月26日 株式会社谷黒組　栃木県那須塩原市塩原１１００

安戸山復旧治山工事（Ｒ元補正） 栃木県那須塩原市関谷字西山国有林448わ2林小班 治山工事（山腹工） 現場吹付法枠工300m2外
一般競争入札

（施工体制確認型総合評価落札方式）

令和元年度  塩那森林管理署公共工事契約状況

令和3年2月26日

工事名 施工場所 工事概要 入札方式


