
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

塩那森林管理署長　　伊藤　香里

6,187,000 円 円

6,150,000 円

〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・変更契約年月日【第1回】 令和6年10月17 日 ・変更後の契約金額（税抜き）6,100,000円
・変更の理由 　現地状況により工種の追加及び内容変更があったため。

〇工事完成年月日　令和6年10月18日
〇成績評定の結果　評定点84点

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

令和6年5月 令和7年1月

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

5,525,060 令和6年5月15日 鈴木建設株式会社　栃木県那須郡那珂川町富山178

城間沢林道災害復旧工事 栃木県那須郡那珂川町大字松野字狐久保国有林４み４林小班 土木一式工事 別紙積算内訳書のとおり
一般競争入札

（総合評価落札方式）

令和6年度　塩那森林管理署公共工事契約状況

令和6年12月16日

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式


