
資料 8－ 2
西根川上流地区復旧治山工事について

１ 概況

①位 置：福島県南会津郡南会津町宮里字帝釈山国有林 1030ロ 6林小班外１
②法令等：尾瀬国立公園第 1種特別地域、土砂流出防備保安林、奥会津森林生態系保護

地域保全利用地区

③概略面積：70,500m2

２ これまでの経緯：

田代山崩壊地については、これまで台風等の影響を受けこれまで H29 ・H30・R元
・R2（10・11月）の 5回に渡りヘリ調査を実施している。
また、R2 年度より地域・県・国の機関・関係者による「西根川上流地区」検討委

員会を開催、併せて南会津町長及び町会議長より田代山の保全と西根川・伊南川流域

の土砂対策について要望書(別途、区長・観光協会・漁協・田代山保護の会からも要

請書）が提出されるたことから、現地調査を実施するとともに対策について検討を進

めるものである。

３ 今後のスケジュールについて

○ 今年度治山工事及び概況調査について入札公告中

自然公園法関係協議については申請済み。また、猛禽類等の取扱いについては南会

津支署において有識者と協議確認済み。

①今年度発注予定について

工事名：西根川上流地区復旧治山工事

工事期間：R3.10.12～ R4.1.21
工事内容：袋詰玉石工 70.0袋、航空実播工 0.50ha（いずれもヘリ施工）
図面：添付①のとおり

②今後の検討について

業務名：西根川上流地区山腹工概況調査業務

履行期間：R3.10.12～ R4.3.18
作業内容：山腹工 7.05haの調査設計 レーザ計測データーを用いた設計を予定

図面：添付②のとおり

※今後の対策及び工法等検討資料のための概況調査

６ その他

入札結果等概況については、別途情報提供によりお知らせします。

また、生態系保全及び希少野生動植物等が確認された場合は個別にご照会させていた

だく場合があります。



機密性○情報 ○○限り

下流への土砂流出の防止、斜面の安定化、拡大崩壊の防止を図るためには、先ず沢地形が進行
してきている箇所への対策工を最優先とする。これにより、両岸の山脚の固定を図るとともに、緑化工
（浸食防止工）の導入により拡大崩壊の防止を図ることとする。
具体的には、現環境では当地区へのアクセスは空輸（ヘリコプター）しか手段がないこと、国立公
園内での施工であるため、極力、環境負荷を抑えることを念頭に写真に示した対策工を令和３年度
より実施していく。

ヘリコプターによる航空実播工により、広範
囲の緑化を計画するが、国立公園内での施
工であるため、外来種及び外国産の在来種
の播種は行わないこととする。
よって、降雨等による地表面の侵食を図り、
周囲からの種子の飛来、活着をし易い環境づ
くりをすることとする。
想定工種：土壌藻類、天然繊維等を実播

ヘリで運搬可能な資材を積上げることにより、
縦侵食を防止、上流より流下してくる土砂を
背面に堆積させる効果を持たせるとともに、山
脚の固定を図り、横侵食を防止する。
想定工種：袋詰玉石、異形ブロック等
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令和３年度

西根川上流地区復旧治山工事

表紙共5枚



崩壊の
方位

1,926 -
   1,560 ｍ

計画
勾配 ％

有林地 1,505 mm 264 mm

令 和 ３ 年 度

業務場所 福島県南会津郡南会津町宮里字帝釈山国有林1030ロ6林小班外

業務名 西根川上流地区復旧治山工事

集 水
面 積

山腹平
均傾斜

海抜高

無林地 年降雨量 最大日雨量

図 面 番 号 図 面 名 枚　　数

工種 航空実播工外 数量 0.5ha外
山腹安
定面積

貯砂量
現渓床
勾配

1 位 置 図 （ 1/20,000 ） 1

地 質 黒雲母花崗岩、角閃石黒雲母花崗岩及び角閃石黒雲母花崗閃緑岩

関 東 森 林 管 理 局 会津森林管理署南会津支署

図 面 目 録

4 袋 詰 玉 石 工 出 来 形 形 状 図 1

2 平 面 図 （ 1/5,000 ） 1

3 袋 詰 玉 石 工 標 準 図 1

計 4



施工箇所

西根川上流地区復旧治山工事 位置図

１：２０，０００



西根川上流地区復旧治山工事 平面図

１：５，０００

侵食防止剤散布箇所

袋詰玉石工（２箇所）
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平面図

*上記の出来形寸法は、参考値です。

現場によって石の大きさ、比重、粒径などが異なるため、設計高さ、直径も変わります。

袋詰玉石工出来形形状図

*中詰め材：割栗石150～250mm

出来形形状

*設計値は、網地の伸びを無視しています。

断面図

また、段積みする場合には、重量や積み方により、設計値よりも低くなることが予想されるため、現場ごとに調整が必要である。
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令和３年度

西根川上流地区山腹工概況調査業務

表紙共3枚



崩壊の
方位 ｍ

計画
勾配 ％

有林地 mm mm

令 和 ３ 年 度

業務場所 西根川上流地区山腹工概況調査業務

業務名 福島県南会津郡南会津町宮里字帝釈山国有林1030ロ6林小班外

集 水
面 積

山腹平
均傾斜

海抜高

無林地 年降雨量 最大日雨量

図 面 番 号 図 面 名 枚　　数

工種 設計業務 数量
山腹安
定面積

貯砂量
現渓床
勾配

1 位 置 図 （ 1/400,000 ） 1

地 質

関 東 森 林 管 理 局 会津森林管理署南会津支署

図 面 目 録

2 位 置 図 （ 1/20,000 ） 1

計 2



１：４００，０００

令和３年度

西根川上流地区山腹工概況調査業務 位置図

福島県南会津郡南会津町宮里字帝釈山国有林1030ロ6林小班外

調査個所



調査箇所

１：２０，０００

令和３年度

西根川上流地区山腹工概況調査業務 位置図

福島県南会津郡南会津町宮里字帝釈山国有林1030ロ6林小班外
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