
別紙様式３（一般競争入札）

24,185,000 円 円

23,000,000 円

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った理由

・変更契約年月日　　令和 ６ 年１１月１８日　　　・変更後の契約金額（税抜き）　　２７，０００，０００円　　　　　

・変更の理由　現地施工状況から各工種及び数量等に変更が生じたため、変更契約を行った。

・変更後の工事完成時期　令和 ６ 年１１月

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

令和6年6月 令和6年11月　

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

21,647,760 令和6年5月29日 栃木県日光市足尾町向原２－１　有限会社　赤間造林土木　　 

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式

塩之岐林道改良工事（R５補
正）

福島県南会津郡只見町大字塩ノ岐字入山国
有林1064ロ4林小班外

林道工事 別紙積算内訳書のとおり 一般競争入札

令和6年度　会津森林管理署南会津支署　公共工事契約状況

令和6年12月6日

分任支出負担行為担当官

会津森林管理署南会津支署長　　金子　友次


