
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

日光森林管理署長　中村 昌有吉

104,161,000 円 円

100,000,000 円

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　　　別添「入札公告」のとおり
○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり　
○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札執行調書」（別紙２）のとおり
○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　　別紙「工事積算内訳書」のとおり
○予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準　別紙「入札公告」のとおり
　　・落札理由　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
○契約工期の変更を伴う契約の変更を行った場合
　　・変更契約年月日（第１回）　令和６年１１月１日　　　　　　　　　　　　・変更後の契約工期　令和７年３月２６日
　　・変更の理由　砂防指定地内における制限行為等の協議について栃木県からの正式な回答が遅れ、工事着手が当初の想定よりも遅れたことから当初の工期内に

工事完成が困難と判断したため。
○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日（第２回） 令和６年１１月１３日　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）96,237,000円　
・変更の理由　週休２日の取り組みを取りやめたことによる変更のため。
・変更契約年月日（第３回） 令和７年３月２５日　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）102,700,000円　
・変更の理由　現場の状況から各種数量に増減が生じたため。

○成績評定の結果　　評定点　８０点　　

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

令和６年８月 令和７年１月

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

94,587,050 令和６年７月２５日 栃木県日光市足尾町神子内１８５４　株式会社　山田組　代表取締役社長　　山田　孝

安蘇沢地区復旧治山工事（R5補正）
栃木県日光市足尾町字湖南国有林２６４
ロ3林小班外

治山工事 別紙積算内訳書のとおり
一般競争入札

総合評価簡易B

令和６年度　日光森林管理署公共工事契約状況

令和７年４月１日

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式


