
別紙様式４
整理番号 １

期 中 の 評 価 個 表

事業名 国有林直轄治山事業 事業計画期間 昭和63年度～令和21年度（52年間）

事業実施地区名 小良ヶ浜 事業実施主体 関東森林管理局
お ら が は ま

（都道府県名） （福島県） 磐城森林管理署

事業の概要・目的 本地区は、福島県東部の太平洋に接する地区で、防風保安林及び潮害防備
保安林の整備を行ってきたところであるが、波浪による侵食が激しく、林帯背
後の家屋や農地等に甚大な被害を及ぼすおそれがあることから、地元の富岡町
から、保安林の復旧及び家屋や農地等を守るための治山事業の実施が強く要望
されていた。
このため、波浪による保安林の侵食を防止し、保安林機能の回復・増進、周

辺地域の安全・安心の確保を図ることを目的として、昭和63年度より防潮工を
実施している。
平成23年３月には、東日本大震災が発生し、本地区が避難区域に指定された

ことにより、立入りが制限されたことに伴い、平成23年度より事業を中断せざ
るを得ない状況となったことから、平成25年度の期中評価において、当面の間
の事業休止を決定した。
その後、平成29年４月に、本地区のある富岡町の一部について避難指示区

域が解除されたことにより、休止していた事業を再開し、事業計画期間の延
長（事業休止期間とした８年間）を平成30年度の期中の評価で決定した。
東日本大震災の影響に伴う津波により、消波ブロックの変形・散乱等の被

害が多数発生したことから、昭和63年度から施工されている防潮工の補修を
実施することとし、防潮工未整備区間における施工単価の見直しにより、総
事業費の変更も実施した。
また、未施工区間の汀線については海岸侵食による後退が進み、従来の全体

計画と異なる状況となったことから、令和元年度に再調査を行った結果、近接
する保全対象地の社会情勢の変化、事業期間の見直しに伴う総事業費の変更及
び事業計画期間の延長を行う必要が生じたことから、今回、再度の期中評価を
実施するものである。
今後は、令和３年度から事業計画期末の令和21年度まで、安全・安心な住

民生活を確保するために、引き続き対策を行い、事業の実施状況や波浪による
侵食状況を踏まえつつ、事業計画期間内での事業の概成を目指すこととする。

＜現行の全体計画（平成30年度の期中評価時点）
・主な事業内容：防潮工 2,265m
・事業計画期間：昭和63年度～令和10年度（41年間）
・総事業費：5,024,063千円（税抜き4,721,372千円）

＜見直し後の全体計画＞
・主な事業内容：防潮工 2,412m
・事業計画期間：昭和63年度～令和21年度（52年間）
・総事業費：5,380,745千円（税抜き4,997,096千円）

① 費用便益分析の 本地区の費用については、海岸侵食に伴う汀線の後退による再調査の結
算定基礎となった 果、事業計画期間の変更及び総事業費の見直しを行っている。
要因の変化 当初計画していた防潮工は、汀線後退の防止を図る目的から崖前面の水際

線に沿って計画していたが、汀線から離れた沖合に設置する必要が生じたた
め、事業計画の一部見直しを行った。
これにより、消波ブロックを海中に設置する必要が生じ、事業進捗の大幅

な遅れが見込まれたため、全体計画終期を令和10年度から令和21年度末に延
長を行う。
本地区の便益については、東日本大震災に伴う社会情勢の変化により、災

害防止便益（塩害軽減便益)算定に伴う被害が予想される地域の変更を行う。
令和２年度改定（「林野公共事業における事業評価の手法について」事業評

価マニュアル）により、従前から潮害軽減便益の中で見込んでいた塩害につい
て、新たに１つの便益として項目立てを行っており、潮害防備保安林の効果
を維持することにより、保全対象への塩害による被害を軽減させる災害防止
便益（塩害軽減便益)として計上している。
また、平成30年度の期中の評価から災害防止便益(海岸侵食防止便益)を見

込んでいたが、過去の空中写真（昭和22年～平成30年）より侵食面積及び年
間の侵食速度を再調査した結果、被害の予想される地域が減少することか
ら、見直しを行う。
令和２年度時点における費用便益分析の結果は以下のとおりである。

総 便 益（Ｂ）11,244,477千円(平成30年度の評価時点：14,632,943千円※)
総 費 用（Ｃ） 6,585,505千円(平成30年度の評価時点： 6,258,605千円※)
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.71 (平成30年度の評価時点： 2.34※）



② 森林・林業情 本地区は東日本大震災により、事業箇所周辺は避難指示区域とされてきた
勢、農山漁村の状 が、平成29年４月１日に一部の避難指示区域が解除された。特にこれまで事
況その他の社会経 業実施してきた箇所の保全対象の大半は避難指示区域が解除されたことか
済情勢の変化 ら、本事業は、避難されていた住民の安全･安心のために重要な事業である。

令和元年度に再調査した結果、本地区の隣接箇所においては、環境省で除
染廃棄物の仮置場等が設置されており、社会情勢の変化に伴う保全対象数量
の見直しを実施した。

・主な保全対象：家屋152戸、農地156.11ha、道路16.29㎞、公共施設１箇所

③ 事業の進捗状況 昭和63年度から平成22年度末までに防潮工約930mを実施してきたが、既設
防潮工は東日本大震災時の津波による消波ブロックの変形･散乱等の被害が多
数生じており、防潮工の補修を令和２年度までに実施する。
また、令和３年度以降には、防潮工の未整備区間において、波浪による侵

食が見られる延長約1,482mの新設を計画し、国有林内における除染廃棄物の
仮置場に近接し、侵食が著しい北側を優先的に施工する｡
平成30年度における期中評価時点の進捗率（事業費）は43％であったが、

防潮工未整備区間において、汀線から離れた沖合に設置する必要が生じたた
め、総事業費を見直したことから、進捗率（事業費）は41％となる。

④ 関連事業の整備 【福島県富岡土木事務所】
状況 本地区と隣接する海岸線の北側の海岸保全区域（延長2,200m）の南側にお

いて、令和元年度に既設防潮工の補修設計を実施済み。
【福島県相馬港湾建設事務所】
本地区と隣接する海岸線の南側においては、事業実施の予定はない。

⑤ 地元（受益者、 （福島県）
地方公共団体等） 避難指示区域が解除になり、県民の安全・安心を確保するため、速やかな事
の意向 業実施と事業効果の早期発現を望みます。

（富岡町）
本事業は、波浪による潮害防備保安林及び防風保安林の侵食を防止し、保安

林機能の回復・増進、周辺家屋や農地、道路、公共施設の安全・安心の確保の
ために非常に重要な治山事業であります。
東日本大震災の影響に伴う津波により、消波ブロックの変形・散乱等の被害

が多数発生し、また、原発事故に伴う避難指示区域の指定により事業が中断さ
れ、その間も海岸侵食に伴う汀線の後退が進んでおります。
平成29年度の避難指示区域一部解除に合わせ事業が再開し、防潮工の補修が

行われておりますが、引き続き早期の補修完了と、防潮工未整備区間の新たな
浸食箇所へ対応するための事業展開について要望いたします。

⑥ 事業コスト縮減 波浪による侵食が顕著である防潮工の計画箇所については、消波ブロック
等の可能性 形状の見直し、施工方法（作業道）及び新設区間の比較検討を行い、今後も一

層のコスト縮減に努めることとしている。

⑦ 代替案の実現可 本地区における波浪による侵食を防止するためには、波浪等に伴う海岸の
能性 侵食を防止するための防潮工を実施し、潮害防備保安林の機能を高度に発揮

させるために本事業の実施が必要であり、代替案はない。

森林管理局事業評価 費用便益分析結果、社会経済情勢、地元の意向等を検討した結果、事業の継
技術検討会の意見 続実施が妥当と考える。

事業の実施に当たっては、経済性を考慮するとともに地元要望を念頭に置き
着実な進捗を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性：現在も波浪による侵食が進行しており、放置すれば背後の人家等
針 への被害が懸念されること、事業継続に地元からの強い要望等も

あり事業の必要性が認められる。

・効率性：対策工の計画に当たっては、事業地に応じた最も効果的かつ効率
的な工種・工法で検討しており、費用便益分析結果からも事業の
効率性が認められる。

・有効性：これまでの事業実施により、海岸線及び崖脚部の侵食防止や崩落
土砂の流出防止も図られていることから、事業の有効性が認めら
れる。

・実施方針：計画内容を変更し事業を継続する。

※ 平成30年度評価時点における数値については、消費税を含んだ数値である。



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 福島県
施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

塩害軽減便益 7,152,399

海岸侵食防止便益 4,092,078

総　便　益    （Ｂ） 11,244,477

6,585,505

11,244,477

6,585,505

総　費　用    （Ｃ）

費用便益比 Ｂ÷Ｃ＝ ＝ 1.71

便　益　集　計　表
（治山事業）

国有林直轄治山事業（防災林造成）
小良ヶ浜

大　区　分 備　　　　考

災害防止便益



福島県

評価箇所概要図

整理番号 1

事業名
国有林直轄治山事業
（防災林造成事業）

地区名 小良ヶ浜（おらがはま）

期中の評価箇所

事業箇所全体(遠景)

保全対象

南側

北側

事業箇所(北側) 北側

南側

福島県

福島県

栃木県

新潟県

山形県

茨城県

宮城県

事業箇所(南側)



様式３-様式４

都道府県名： 福島県

（単位：千円）

3.6484 0 0.1852 0
14,665 3.5081 96.6 52,937 0 0.1780 0
65,600 3.3731 97.0 226,750 0 0.1712 0
57,363 3.2434 97.6 189,482 0 0.1646 0
56,912 3.1187 98.0 180,027 0 0.1583 0
76,104 2.9987 98.6 230,065 0 0.1522 0
133,065 2.8834 99.4 383,680 0 0.1463 0
67,852 2.7725 101.4 184,409 0 0.1407 0
160,151 2.6658 104.0 408,047 0 0.1353 0
36,000 2.5633 105.7 86,779 0 0.1301 0
45,750 2.4647 104.5 107,257 0 0.1251 0
101,237 2.3699 104.2 228,870 0 0.1203 0
74,070 2.2788 105.2 159,485 0 0.1157 0
168,650 2.1911 106.0 346,521 0 0.1112 0
133,700 2.1068 106.4 263,148 0 0.1069 0
168,000 2.0258 105.8 319,747 0 0.1028 0
47,200 1.9479 106.2 86,054 0 0.0989 0
28,570 1.8730 106.1 50,132 0 0.0951 0
48,810 1.8009 107.4 81,354 0 0.0914 0
185,736 1.7317 107.6 297,128 0 0.0879 0
37,000 1.6651 107.0 57,233 0 0.0845 0
165,698 1.6010 104.1 253,305 0 0.0813 0
157,680 1.5395 103.8 232,458 0 0.0781 0
11,000 1.4802 105.1 15,399 0 0.0751 0

0 1.4233 105.1 0 0 0.0722 0
0 1.3686 104.5 0 0 0.0695 0
0 1.3159 103.0 0 0 0.0668 0
0 1.2653 99.9 0
0 1.2167 100.3 0
0 1.1699 100.7 0

6,100 1.1249 100.2 6,807
5,180 1.0816 99.9 5,575

119,813 1.0400 99.4 124,606
130,636 1.0000 99.4 130,636
145,455 0.9615 139,855
145,455 0.9246 134,488
145,455 0.8890 129,309
145,455 0.8548 124,335
145,455 0.8219 119,549
145,455 0.7903 114,953
145,455 0.7599 110,531
145,455 0.7307 106,284
145,455 0.7026 102,197
145,455 0.6756 98,269
145,455 0.6496 94,488
145,455 0.6246 90,851
145,455 0.6006 87,360
145,455 0.5775 84,000
145,455 0.5553 80,771
145,455 0.5339 77,658
145,455 0.5134 74,677
145,455 0.4936 71,797
76,364 0.4746 36,242

0 0.4564 0
0 0.4388 0
0 0.4220 0
0 0.4057 0
0 0.3901 0
0 0.3751 0
0 0.3607 0
0 0.3468 0
0 0.3335 0
0 0.3207 0
0 0.3083 0
0 0.2965 0
0 0.2851 0
0 0.2741 0
0 0.2636 0
0 0.2534 0
0 0.2437 0
0 0.2343 0
0 0.2253 0
0 0.2166 0
0 0.2083 0

0 0.2003 0

0 0.1926 0 合　計
Ｃ＝ 千円

デフレーター：厚生労働省毎月勤労統計調査「実質賃金指数－決まって支給する給与（３０人以上）」

6,585,505

2060
2061
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2047

2042
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2039
2040
2041

2036
2037
2038

2033
2034
2035

2030
2031
2032

2027
2028
2029

2024
2025
2026

2021
2022
2023

2018
2019
2020

2015
2016
2017

2012 2088
2013 2089
2014

2009 2085
2010 2086
2011 2087

2006 2082
2007 2083
2008 2084

2003 2079
2004 2080
2005 2081

2000 2076
2001 2077
2002 2078

1997 2073
1998 2074
1999 2075

1994 2070
1995 2071
1996 2072

1991 2067
1992 2068
1993 2069

1988 2064
1989 2065
1990 2066

事業費 割引率
デフレー

ター

費 用 集 計 表
（治山事業）

事 業 名 ： 国有林直轄治山事業（防災林造成）
施行箇所 ： 小良ヶ浜

現在価値額

1987 2063

年度 事業費 割引率
デフレー
ター

現在価値額 年度



災害防止便益 千円
　塩害軽減便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｄ： 年間の塩害による建物など資産の想定被害額

Ｒ： 年間塩害被害率

Ｔ： 整備期間（便益の算出に当たっては､整備期間までの事業費の合計を用いている。）

ｔ： 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。）
   ※社会的割引率を考慮するために用いる（1+i）ｔのｔ（年数）とは異なる。

Ｙ： 評価期間

i: 社会的割引率（0.04）

塩害における資産の年間想定被害額の算出表
被害率

家屋等 （CO想定被害額で算定） 0.0056
家庭用品 （CO想定被害額で算定） 0.0322
農漁家及び事業所の資産 （CO想定被害額で算定） 0.0322
公共土木施設 （CO想定被害額で算定） 0.0322
農作物 米 5.29t/ha 38.1 ha 0.1

麦 0 t 0
大豆 0 t 0

合計

年度
社会的割

引率
t/T

効果額
千円

現在価値
化 千円

1987 3.6484
1988 3.5081 0.0029 620 2,175
1989 3.3731 0.0161 3,440 11,603
1990 3.2434 0.0275 5,876 19,058
1991 3.1187 0.0389 8,311 25,920
1992 2.9987 0.0542 11,580 34,725
1993 2.8834 0.0808 17,264 49,779
1994 2.7725 0.0944 20,170 55,921
1995 2.6658 0.1264 27,007 71,995
1996 2.5633 0.1336 28,545 73,169
1997 2.4647 0.1428 30,511 75,200
1998 2.3699 0.1630 34,827 82,537
1999 2.2788 0.1779 38,010 86,617
2000 2.1911 0.2116 45,210 99,060
2001 2.1068 0.2384 50,937 107,314
2002 2.0258 0.2720 58,116 117,731
2003 1.9479 0.2814 60,124 117,116
2004 1.8730 0.2871 61,342 114,894
2005 1.8009 0.2969 63,436 114,242
2006 1.7317 0.3341 71,384 123,616
2007 1.6651 0.3415 72,965 121,494
2008 1.6010 0.3746 80,037 128,139
2009 1.5395 0.4062 86,789 133,612
2010 1.4802 0.4084 87,259 129,161
2011 1.4233 0.4084 87,259 124,196
2012 1.3686 0.4084 87,259 119,423
2013 1.3159 0.4084 87,259 114,824
2014 1.2653 0.4084 87,259 110,409
2015 1.2167 0.4084 87,259 106,168
2016 1.1699 0.4084 87,259 102,084
2017 1.1249 0.4096 87,515 98,446
2018 1.0816 0.4107 87,750 94,910
2019 1.0400 0.4346 92,857 96,571
2020 1.0000 0.4608 98,455 98,455
2021 0.9615 0.4899 104,672 100,642
2022 0.9246 0.5190 110,890 102,529
2023 0.8890 0.5481 117,107 104,108
2024 0.8548 0.5772 123,325 105,418
2025 0.8219 0.6063 129,542 106,471
2026 0.7903 0.6354 135,760 107,291
2027 0.7599 0.6645 141,977 107,888
2028 0.7307 0.6936 148,195 108,286
2029 0.7026 0.7227 154,412 108,490
2030 0.6756 0.7519 160,651 108,536
2031 0.6496 0.7810 166,869 108,398
2032 0.6246 0.8101 173,086 108,110
2033 0.6006 0.8392 179,304 107,690
2034 0.5775 0.8683 185,521 107,138
2035 0.5553 0.8974 191,739 106,473
2036 0.5339 0.9265 197,956 105,689
2037 0.5134 0.9556 204,174 104,823
2038 0.4936 0.9847 210,391 103,849
2039 0.4746 1.0000 213,660 101,403
2040 0.4564 1.0000 213,660 97,514

110,000 0
213,660,091

1,432,380,000 46,122,636
229,000 4,615,472
59,000 0

3,333,809,160 18,669,331
2,012,784,000 64,811,645
2,467,112,000 79,441,006

対象資産 資産額 被害額

7,152,399

t 1
Ｄ × Ｒ

（１＋ｉ）

213,660,091

1.000

52

102

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ）



2041 0.4388 1.0000 213,660 93,754
2042 0.4220 1.0000 213,660 90,165
2043 0.4057 1.0000 213,660 86,682
2044 0.3901 1.0000 213,660 83,349
2045 0.3751 1.0000 213,660 80,144
2046 0.3607 1.0000 213,660 77,067
2047 0.3468 1.0000 213,660 74,097
2048 0.3335 1.0000 213,660 71,256
2049 0.3207 1.0000 213,660 68,521
2050 0.3083 1.0000 213,660 65,871
2051 0.2965 1.0000 213,660 63,350
2052 0.2851 1.0000 213,660 60,914
2053 0.2741 1.0000 213,660 58,564
2054 0.2636 1.0000 213,660 56,321
2055 0.2534 1.0000 213,660 54,141
2056 0.2437 1.0000 213,660 52,069
2057 0.2343 1.0000 213,660 50,061
2058 0.2253 1.0000 213,660 48,138
2059 0.2166 1.0000 213,660 46,279
2060 0.2083 1.0000 213,660 44,505
2061 0.2003 1.0000 213,660 42,796
2062 0.1926 1.0000 213,660 41,151
2063 0.1852 1.0000 213,660 39,570
2064 0.1780 1.0000 213,660 38,031
2065 0.1712 1.0000 213,660 36,579
2066 0.1646 1.0000 213,660 35,168
2067 0.1583 1.0000 213,660 33,822
2068 0.1522 1.0000 213,660 32,519
2069 0.1463 1.0000 213,660 31,258
2070 0.1407 1.0000 213,660 30,062
2071 0.1353 1.0000 213,660 28,908
2072 0.1301 1.0000 213,660 27,797
2073 0.1251 1.0000 213,660 26,729
2074 0.1203 1.0000 213,660 25,703
2075 0.1157 1.0000 213,660 24,720
2076 0.1112 1.0000 213,660 23,759
2077 0.1069 1.0000 213,660 22,840
2078 0.1028 1.0000 213,660 21,964
2079 0.0989 1.0000 213,660 21,131
2080 0.0951 1.0000 213,660 20,319
2081 0.0914 1.0000 213,660 19,529
2082 0.0879 1.0000 213,660 18,781
2083 0.0845 1.0000 213,660 18,054
2084 0.0813 1.0000 213,660 17,371
2085 0.0781 1.0000 213,660 16,687
2086 0.0751 1.0000 213,660 16,046
2087 0.0722 1.0000 213,660 15,426
2088 0.0695 1.0000 213,660 14,849
2089 0.0668 1.0000 213,660 14,272

合計 7,152,399



災害防止便益 千円
　海岸侵食防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｄ： 年間の海岸侵食による土地や資産等の想定被害額　円/年 939,272 ～ 115,706,952

Ｔ： 整備期間（便益の算出に当たっては､整備期間までの事業費の合計を用いている。）

ｔ： 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。）
　※社会的割引率を考慮するために用いる(1+i)tのt（年数）とは異なる。

Ｙ： 評価期間

i: 社会的割引率（0.04）

海岸侵食の区域および資産の想定被害額算出表

宅地
緑地・海

浜地
家屋

事業所従
業者数

0 34,280 0 0
0 37,222 0 0

3,282 32,632 0 6
8,229 27,008 0 6

10,194 23,853 0 7

年度
社会的割

引率
t/T

効果額
千円

現在価値
化 千円

1987 3.6484
1988 3.5081 0.0029 3 11
1989 3.3731 0.0161 15 51
1990 3.2434 0.0275 26 84
1991 3.1187 0.0389 37 115
1992 2.9987 0.0542 51 153
1993 2.8834 0.0808 76 219
1994 2.7725 0.0944 89 247
1995 2.6658 0.1264 119 317
1996 2.5633 0.1336 125 320
1997 2.4647 0.1428 134 330
1998 2.3699 0.1630 1,020 2,417
1999 2.2788 0.1779 1,020 2,324
2000 2.1911 0.2116 1,020 2,235
2001 2.1068 0.2384 1,020 2,149
2002 2.0258 0.2720 1,020 2,066
2003 1.9479 0.2814 1,020 1,987
2004 1.8730 0.2871 1,020 1,910
2005 1.8009 0.2969 1,020 1,837
2006 1.7317 0.3341 1,020 1,766
2007 1.6651 0.3415 1,020 1,698
2008 1.6010 0.3746 86,581 138,616
2009 1.5395 0.4062 86,581 133,291
2010 1.4802 0.4084 86,581 128,157
2011 1.4233 0.4084 86,581 123,231
2012 1.3686 0.4084 86,581 118,495
2013 1.3159 0.4084 86,581 113,932
2014 1.2653 0.4084 86,581 109,551
2015 1.2167 0.4084 86,581 105,343
2016 1.1699 0.4084 86,581 101,291
2017 1.1249 0.4096 86,581 97,395
2018 1.0816 0.4107 98,152 106,161
2019 1.0400 0.4346 98,152 102,078
2020 1.0000 0.4608 98,152 98,152
2021 0.9615 0.4899 98,152 94,373
2022 0.9246 0.5190 98,152 90,751
2023 0.8890 0.5481 98,152 87,257
2024 0.8548 0.5772 98,152 83,900
2025 0.8219 0.6063 98,152 80,671
2026 0.7903 0.6354 98,152 77,570
2027 0.7599 0.6645 98,152 74,586
2028 0.7307 0.6936 115,707 84,547
2029 0.7026 0.7227 115,707 81,296
2030 0.6756 0.7519 115,707 78,172
2031 0.6496 0.7810 115,707 75,163
2032 0.6246 0.8101 115,707 72,271
2033 0.6006 0.8392 115,707 69,494
2034 0.5775 0.8683 115,707 66,821
2035 0.5553 0.8974 115,707 64,252
2036 0.5339 0.9265 115,707 61,776
2037 0.5134 0.9556 115,707 59,404
2038 0.4936 0.9847 115,707 57,113
2039 0.4746 1.0000 115,707 54,915
2040 0.4564 1.0000 115,707 52,809

４０～５０年未満 1,157,070 115,707

２０～３０年未満 865,813 86,581
３０～４０年未満 981,515 98,152

０～１０年未満 9,393 939
１０～２０年未満 10,199 1,020
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侵食期間

想定被害区域内の
土地面積（ｍ２）

想定侵食区域内の
家屋数（戸）・従業者数

（人） 土地と資産保全の被
害額  Li  （千円）

年平均被害額
D=Li/10  （千円）

4,092,078

t 1
ＤＢ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ）



2041 0.4388 1.0000 115,707 50,772
2042 0.4220 1.0000 115,707 48,828
2043 0.4057 1.0000 115,707 46,942
2044 0.3901 1.0000 115,707 45,137
2045 0.3751 1.0000 115,707 43,402
2046 0.3607 1.0000 115,707 41,736
2047 0.3468 1.0000 115,707 40,127
2048 0.3335 1.0000 115,707 38,588
2049 0.3207 1.0000 115,707 37,107
2050 0.3083 1.0000 115,707 35,672
2051 0.2965 1.0000 115,707 34,307
2052 0.2851 1.0000 115,707 32,988
2053 0.2741 1.0000 115,707 31,715
2054 0.2636 1.0000 115,707 30,500
2055 0.2534 1.0000 115,707 29,320
2056 0.2437 1.0000 115,707 28,198
2057 0.2343 1.0000 115,707 27,110
2058 0.2253 1.0000 115,707 26,069
2059 0.2166 1.0000 115,707 25,062
2060 0.2083 1.0000 115,707 24,102
2061 0.2003 1.0000 115,707 23,176
2062 0.1926 1.0000 115,707 22,285
2063 0.1852 1.0000 115,707 21,429
2064 0.1780 1.0000 115,707 20,596
2065 0.1712 1.0000 115,707 19,809
2066 0.1646 1.0000 115,707 19,045
2067 0.1583 1.0000 115,707 18,316
2068 0.1522 1.0000 115,707 17,611
2069 0.1463 1.0000 115,707 16,928
2070 0.1407 1.0000 115,707 16,280
2071 0.1353 1.0000 115,707 15,655
2072 0.1301 1.0000 115,707 15,053
2073 0.1251 1.0000 115,707 14,475
2074 0.1203 1.0000 115,707 13,920
2075 0.1157 1.0000 115,707 13,387
2076 0.1112 1.0000 115,707 12,867
2077 0.1069 1.0000 115,707 12,369
2078 0.1028 1.0000 115,707 11,895
2079 0.0989 1.0000 115,707 11,443
2080 0.0951 1.0000 115,707 11,004
2081 0.0914 1.0000 115,707 10,576
2082 0.0879 1.0000 115,707 10,171
2083 0.0845 1.0000 115,707 9,777
2084 0.0813 1.0000 115,707 9,407
2085 0.0781 1.0000 115,707 9,037
2086 0.0751 1.0000 115,707 8,690
2087 0.0722 1.0000 115,707 8,354
2088 0.0695 1.0000 115,707 8,042
2089 0.0668 1.0000 115,707 7,729

合計 4,092,078


