
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局　千葉森林管理事務所長　武藤　敏雄

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 ・変更後の契約金額（税抜き） ６，９００，０００円

・変更の理由 着手後の現地状況の実査により、新たに調査工程の追加が必要となったことから変更契約を行った。

・変更後の事業完成の時期 原契約のとおり

○業務完了年月日

○成績評定の結果 業務成績評価 業務成績評価　７５点 技術者成績評価（管理技術者　７４点、照査技術者　７４点）

令和3年12月16日

令和3年12月20日

一般競争入札
林道の新設工事に係る延長1,220メートルの調査設計調査設計

千葉県夷隅郡大多喜町大字筒森字下大前倉
下大前倉国有林46林班外

令和4年1月25日

粟又林業専用道実施設計

入札方式業務概要業務種別履行場所業務名

令和３年度　千葉森林管理事務所測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和3年12月令和3年8月6,230,000円

業務完成の時期業務着手の時期契約金額（税抜き）

東京都文京区後楽1－7－12　株式会社森林テクニクス　代表取締役　喜　力哉　令和3年8月20日6,204,119円7,900,000円

契約相手方の商号又は名称及び住所契約年月日調査基準価格（税抜き）予定価格（税抜き）


