
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

東京神奈川森林管理署長　　金子　直樹　　

45,081,000 円 円

42,000,000 円

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・変更契約年月日　令和8年2月24日
・変更後の契約金額（税抜き）　44,050,000円
・変更の理由　現地の地形に合わせて施工を実施したため数量の増減が生じた。また、林道の通行確保や廃棄物処理など仮設工を新規に計上する必要が　　
　　　　　　　　　 生じたため変更契約を行った。
・変更後の工事完成の時期　令和8年2月

令和7年度　東京神奈川森林管理署公共工事契約状況

令和8年3月2日

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式

別紙 積算内訳書のとおり 一般競争入札

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

水の木（水の木）林道改良工事（R6補正）
神奈川県足柄上郡山北町世附字谷戸入地内
水の木（水の木）林道 林道工事

令和7年7月 令和8年2月

40,615,940 令和7年7月14日 河津建設株式会社　静岡県下田市中411番地の１


