
別紙様式３

令和4年3月17日

分任支出負担行為担当官                          

広島森林管理署長　　小椋　重信　　　

工事種別 工事概要 入札方式

一般競争入札

（施工体制確認型）

予定価格（税抜き） 契約年月日

39,144,000円 令和3年5月18日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

34,790,000円 令和４年２月

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 48,000,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和4年2月

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 61,000,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和4年3月

令和３年６月

令和３年度　広島森林管理署公共工事契約状況

工事名 施工場所

ノウソ山渓間工事 広島県呉市押込町（ノウソ山国有林） 治山工事
既設谷止工　側壁・水叩工一式
副堤工１基　床固工１基
その他流末構造物

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

34,539,610円 株式会社ＳＥＩＷＡ　　広島県東広島市西条町下三永２１７－４

工事着手の時期

令和3年8月6日

本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。

令和4年3月17日

本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。


