
別紙様式３

令和4年8月1日

分任支出負担行為担当官                          

三重森林管理署長　　石上　公彦

工事種別 工事概要 入札方式

林道改良　182ｍ 一般競争入札

　 （施工体制確認型）

予定価格（税抜き） 契約年月日

14,502,000円 令和4年3月4日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

13,500,000円 令和4年8月

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 13,579,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和4年8月

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 14,900,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和4年8月

　  

令和4年4月20日

「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

12,668,690円 株式会社　松原組　和歌山県新宮市浮島５番28号

工事着手の時期

令和4年3月

令和4年7月21日

現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。

令和３年度　三重森林管理署公共工事契約状況

工事名 施工場所

東谷林道改良工事 林道工事
三重県熊野市神川町

（西谷国有林）


