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令和4年12月14日

分任支出負担行為担当官                          

広島森林管理署長　　小椋　重信　　　

工事種別 工事概要 入札方式

一般競争入札

（施工体制確認型）

予定価格（税抜き） 契約年月日

72,911,000円 令和4年3月16日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

72,500,000円 令和４年１２月

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 73,411,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和4年12月

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 78,800,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和4年12月

令和３年度　広島森林管理署公共工事契約状況

工事名 施工場所

牛田山（牛田新町）渓間工事 広島県広島市東区　（牛田山国有林） 治山工事 谷止工 １基　599.5㎥

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

64,896,170円 沼田建設株式会社　　広島県広島市安佐北区可部三丁目３番３０号

工事着手の時期

令和４年４月

令和4年6月13日

「令和4年4月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った

令和4年12月14日

本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った
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