
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

福井森林管理署長　　竹井　正治　　印

・変更契約年月日　平成３０年１１月２７日 ・変更後の契約金額（税抜き） 28,500,000 円

・変更の理由　工事実行中、現地状況の合わせた施工の必要が生じたため。

・変更後の工事完成の時期 平成３０年１２月

・成績評定の結果　評価点　 79点

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

27,500,000 円 平成30年7月 平成30年12月

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

29,431,000 円 25,783,000 円 平成30年6月12日 　　滋賀県高島市マキノ町浦34
　　森本建設（株）

鉢伏山災害復旧工事 福井県南条郡南越前町　（鉢伏山国有林） 治山工事 山腹工（0.14ha）
 一般競争入札
（総合評価落札方式）

平成３０年度　福井森林管理署公共工事契約状況

平 成 31 年 1 月 15 日

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式


