
別記様式３

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長　　石上　公彦　　　印

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　・変更契約年月日　平成31年1月28日 ・変更後の契約金額（税抜き）　6,200,000円
　・変更の理由　現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
　・変更後の工事完成の時期　平成31年1月

○成績評定の結果
　・評価点　81点

平成３０年度　滋賀森林管理署公共工事契約状況
平成 31 年 2 月 19 日

 工事名  施工場所  工事種別  工事概要  入札方式

六個山林道改良工事
滋賀県大津市田上羽栗町

林道工事 林道改良延長：114.0m 一般競争入札
六個山国有林

 予定価格（税抜き）  調査基準価格（税抜き）  契約年月日      契約相手方の商号又は名称及び住所

6,750,000円 － 平成30年8月30日      滋賀県大津市北大路1-7-15　株式会社 目片工務店

 契約金額（税抜き）  工事着手の時期  工事完成の時期

6,300,000円 平成30年9月 平成31年1月


