
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

福井森林管理署長　　竹井　正治　　印

・変更契約年月日　平成３１年３月６日 ・変更後の契約金額（税抜き） 19,200,000 円

・変更の理由　工事実行中、現地状況の合わせた施工の必要が生じたため。

・変更後の工事完成の時期 平成３１年３月

・成績評定の結果　評価点　 75点

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

14,400,000 円 平成30年8月 平成31年3月

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

15,662,000 円 13,601,900 円 平成30年7月23日 　　福井県大野市月美町5番19号
　　（株）山内建設

黒河林道アシ谷支線改良工事 福井県敦賀市山　（黒河山国有林） 林道改良工事 林道改良（34.0m）
 一般競争入札
（総合評価落札方式）

平成３０年度　福井森林管理署公共工事契約状況

平 成 31 年 4 月 25 日

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式


