
別紙様式３

令和2年11月10日

分任支出負担行為担当官

近畿中国森林管理局

山口森林管理事務所長　　元山　英樹

工事種別 工事概要 入札方式

一般競争入札

（施工体制確認型）

予定価格（税抜き） 契約年月日

22,297,000円 令和2年3月25日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

20,500,000円 令和2年11月

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 20,580,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和2年11月

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 20,600,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和2年11月

令和2年5月19日

「令和２年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。

令和2年11月10日

現地の状況に応じた施工とするため変更が生じた。

令和2年4月

令和元年度　山口森林管理事務所公共工事契約状況

工事名 施工場所

白須山渓間工事 山口県阿武郡阿武町（白須山国有林） 治山工事 谷止工　１基

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

19,578,910円 徳林工業株式会社　　　山口県山口市徳地堀1680番1　

工事着手の時期


