
別紙様式３

令和3年4月22日

分任支出負担行為担当官                          

広島森林管理署長　　小椋　重信　　　　

工事種別 工事概要 入札方式

一般競争入札

（価格競争）

予定価格（税抜き） 契約年月日

154,025,000円 令和2年3月24日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

139,500,000円 令和3年2月

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 140,393,000円

変 更 の 理 由 「令和２年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。

工 事 完 成 の 時 期 令和３年２月

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 166,000,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和３年４月

令和2年7月13日

令和3年4月22日

本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。

令和2年6月

令和元年度　広島森林管理署公共工事契約状況

工事名 施工場所

高屋（ｹｰ6）渓間工事 広島県東広島市高屋町 治山工事 コンクリート谷止工　１基

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

138,214,470円 株式会社大成和　　富山県氷見市阿尾６５０番地４

工事着手の時期


