
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

　和歌山森林管理署長

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和 2年 3月26日 ・変更契約後の契約金額(税抜き)

・変更契約の理由 現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。

・変更後工事完成の時期 令和 3年 3月

・変更契約年月日 令和 3年 7月30日 ・変更契約後の契約金額(税抜き)

・変更契約の理由 現地の状況に応じた施工に伴う数量の変更。

・変更後工事完成の時期 令和 3年 8月

465,500,000円

424,600,000円

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

399,800,000円 令和元年11月 令和 3年 8月

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

478,465,000円 0円 令和元年10月30日 株式会社　伊藤組　和歌山県田辺市龍神村甲斐ノ川496

上秋津災害対策治山工事 和歌山県田辺市上秋津 治山工事
集水井2基、ロープ伏工1100m2、アン

カー工15本

随意契約

令和元年度　和歌山森林管理署公共工事契約状況
令和 3年 7月30日

渡辺　達也

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式


