
令和 ６ 年 ６ 月 ２８ 日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長　矢野　彰宏

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

○業務完成時期の変更を行った場合

○成績評定の結果
業務成績評定点 84 点 技術者成績評定点 管理技術者 84 点 照査技術者 83 点

橋梁補修設計10橋 （総合評価落札方式）

令和5年度　九州森林管理局公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

業　　務　　名 業　務　場　所 業務種別 業務概要 入札方式

桜島地区治山実施設計業務（橋梁補
修設計(権現橋ほか９)）

鹿児島県鹿児島市桜島地内 建設コンサルタント
治山事業に伴う測量設計業務 一般競争入札

¥３２,９００,１００.- ¥２６,２７０,３６５.- 令和５年１０月５日
株式会社　タイセイプラン

熊本県熊本市中央区帯山１丁目４４番３９号

予定価格（税抜き） 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完成の時期

¥２８,０００,０００.- 令和５年１０月 令和６年３月

 ②変更後の契約金額（税抜き）

 ③変更の理由

最終変更

令和６年３月８日

36,900,000円

現地状況に伴う測量延長
の変更によるもの

 ①契約変更年月日

項　目

 ②変更後の業務完成時期

 ①契約変更年月日

項　目


