
令和 6 年 10 月 29 日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長　橘　政行

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

○業務完成時期の変更を行った場合

○成績評定の結果
業務成績評定点 81 点 技術者成績評定点 管理技術者 81 点 照査技術者 80 点

 ②変更後の業務完成時期

 ③変更の理由
労務費の変更によるもの

項　目 最終変更

 ①契約変更年月日

項　目 第１回変更

 ①契約変更年月日 令和６年５月２７日

 ②変更後の契約金額（税抜き） 7,070,000円

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完成の時期

¥６,７８０,０００.- 令和６年３月 令和６年６月

予定価格（税抜き） 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

¥８,２８９,５００.- ¥６,５８４,４５５.- 令和６年３月１１日
国土防災技術株式会社　熊本支店

熊本県熊本市東区尾ノ上１丁目１５番５号

朝倉地区治山実施設計業務（関連災
（杷木志波））

福岡県朝倉市杷木志波地内 建設コンサルタント
治山事業に伴う測量設計業務 一般競争入札

令和5年度　九州森林管理局公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

業　　務　　名 業　務　場　所 業務種別 業務概要 入札方式

最終変更

令和６年６月５日

7,650,000円

現地状況に伴う測量延長
の変更によるもの

山腹工0.33ha （総合評価落札方式）


