
令和 6 年 10 月 29 日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長　橘　政行

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

○業務完成時期の変更を行った場合

○成績評定の結果
業務成績評定点 80 点 技術者成績評定点 管理技術者 80 点 照査技術者 80 点

渓間工５個 （総合評価落札方式）

令和5年度　九州森林管理局公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

業　　務　　名 業　務　場　所 業務種別 業務概要 入札方式

桜島地区治山実施設計業務（西道川
本流ほか１）

鹿児島県鹿児島市桜島地内 建設コンサルタント
治山事業に伴う測量設計業務 一般競争入札

¥１８,０５０,１００.- ¥１４,３２６,１３５.- 令和６年３月１３日
株式会社  森林総合技術コンサルタント

熊本県熊本市東区保田窪本町６番１号

予定価格（税抜き） 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

 ②変更後の契約金額（税抜き） 15,100,000円

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完成の時期

¥１４,４４０,０００.- 令和６年３月 令和６年８月

最終変更

令和６年８月２７日

14,100,000円

現地状況に伴う測量延長
の変更によるもの

 ②変更後の業務完成時期

 ③変更の理由
労務費の変更によるもの

項　目

 ①契約変更年月日

項　目 第１回変更

 ①契約変更年月日 令和６年５月２７日


