
令和 7 年 2 月 10 日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長　橘 政行

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

○業務完了時期の変更を行った場合

○成績評定の結果

　業務成績評価　-点　　技術者成績評価 管理技術者　-点、照査技術者　-点

項　目

①契約変更年月日 -

②変更後の業務完了時期 -

③変更の理由

令和6年12月19日

¥10,100,000

流路工・水叩工の測量・設計の追
加・変更によるもの

項　目 （最終変更）

①契約変更年月日

②契約後の契約金額（税抜き）

渓間工４基、山腹工１箇所 随意契約

令和6年度　九州森林管理局公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

業　　務　　名 業　務　場　所 業務種別 業務概要 入札方式

治山災害復旧調査業務（由布鶴見嶽地区３） 大分県由布市湯布院町塚原地内 建設コンサルタント
災害復旧調査業務

¥１７,７３０,０００.- - 令和6年10月7日
近代技建　株式会社

宮崎県都城市早水町3544番地4

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完成の時期

¥８,８５０,０００.- 令和6年10月 令和6年12月


