
令和８年２月10日

分任支出負担行為担当官
大分森林管理署長　坪木　直文

工事種別 入札方式

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

 ①契約変更年月日

 ②変更後の契約金額

 ③変更の理由

○工事完成時期の変更を行った場合

 ①契約変更年月日

 ②変更後の工事完成時期

○成績評定の結果

項　目

令和6年度　大分森林管理署　公共工事契約状況

　評定点78点

工事概要

新設工事

延長 260.0m  幅員 3.6m

施　工　場　所

令和7年12月

令和7年12月12日

大分県佐伯市宇目大字重岡地内

契約年月日

令和7年3月5日

工事完成の時期

（第１回変更） (最終変更)

林道工事

工　　 事　　 名

契約金額（税抜き）

40,000,000円

項　目

令和7年4月

工事着手の時期

一般競争入札
（総合評価落札方式）

宮崎県延岡市貝の畑町２９０３番地    株式会社　山崎産業

調査基準価格（税抜き）

36,159,110円

契約相手方の商号又は名称及び住所

切込1054林道新設工事

予定価格（税抜き）

40,094,000円

44,480,000円（税抜き）

現地状況に伴う工事数量の
変更によるもの

40,661,000円（税抜き）

労務単価の改定によるもの

令和7年3月12日


