
令和6年11月5日

分任支出負担行為担当官
宮崎北部森林管理署長　中川 勝博

工事種別 入札方式

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

 ①契約変更年月日

 ②変更後の契約金額

 ③変更の理由

○工事完成時期の変更を行った場合

 ①契約変更年月日

 ②変更後の工事完成時期

○成績評定の結果

項　目

令和5年度　宮崎北部森林管理署　公共工事契約状況

　評定点75点

（第１回変更）

令和6年3月15日

令和6年9月

工事概要

林道災害復旧工事

111m (3.6m)

施　工　場　所

令和6年3月

宮崎県延岡市北方町二股地内

契約年月日

令和5年9月27日

工事完成の時期

(最終変更)

林道工事

工　　 事　　 名

契約金額（税抜き）

59,300,000円

項　目

令和5年10月

工事着手の時期

一般競争入札
（総合評価落札方式）

宮崎県延岡市貝の畑町2903番地    株式会社　山崎産業

調査基準価格（税抜き）

54,193,730円

契約相手方の商号又は名称及び住所

二股1131及び二股1137林道災害復旧工事

予定価格（税抜き）

60,004,000円

49,700,000円（税抜き）

現地状況に伴う工事数量の変
更によるもの

令和6年9月27日


