
令和5年3月8日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　米田　雅人

工事種別 入札方式

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

 ①契約変更年月日

 ②変更後の契約金額

 ③変更の理由

○工事完成時期の変更を行った場合

 ①契約変更年月日

 ②変更後の工事完成時期

○成績評定の結果

項　目

令和3年度　宮崎森林管理署　公共工事契約状況

　評定点79点

（第１回変更） （第２回変更）

令和4年3月18日 令和4年11月24日

令和4年12月 令和5年2月

工事概要

山腹工

箇所数 1.0箇所  面積 1.01ha

施　工　場　所

令和4年3月

令和5年2月24日

宮崎県宮崎市田野町鰐頭地内

契約年月日

令和3年11月4日

工事完成の時期

（第１回変更） (最終変更)

治山工事

工　　 事　　 名

契約金額（税抜き）

121,700,000円

項　目

令和3年11月

工事着手の時期

一般競争入札
（総合評価落札方式）

宮崎県宮崎市田野町乙９５２５番地    春山建設工業株式会社

調査基準価格（税抜き）

111,667,860円

契約相手方の商号又は名称及び住所

鰐頭（７６）治山工事

予定価格（税抜き）

124,592,000円

142,290,000円（税抜き）

現地状況に伴う工事数量の
変更によるもの

136,350,000円（税抜き）

新規工種の追加によるもの

令和4年1月20日


