
番号 実施期間 作業の種類
入札及び

契約方式
備考

活 用 型 間 伐 1,120 ㎥ 一般競争入札

(総合評価落札方式)

活 用 型 間 伐 1,200 ㎥ 一般競争入札

(総合評価落札方式)

活 用 型 間 伐 2,560 ㎥ 一般競争入札

(総合評価落札方式)

活 用 型 間 伐 1,800 ㎥ 一般競争入札

(総合評価落札方式)

誘 導 伐 3,100 ㎥ 一般競争入札

植 付 6 ha (総合評価落札方式)

誘 導 伐 4,590 ㎥ 一般競争入札

植 付 11 ha (総合評価落札方式)

誘 導 伐 940 ㎥ 一般競争入札

植 付 3 ha (総合評価落札方式)

誘 導 伐 2,700 ㎥ 一般競争入札

植 付 7 ha (総合評価落札方式)

誘 導 伐 1,510 ㎥ 一般競争入札

植 付 5 ha (総合評価落札方式)

※この工事は、公表時点における発注の見通しであり、公表した後変更又は追加することがあり得る。

4 森林整備事業(間伐) 楠見国有林236い林小班外 約7ヶ月 活用型
令和６年度

第１四半期

第２四半期

森林整備事業(主伐)

第１四半期

第２四半期
森林整備事業(主伐) 去川国有林266と林小班

9 森林整備事業(主伐)

2

5

6

8

7

3 森林整備事業(間伐)

令和６年度　宮崎森林管理署素材生産及び造林事業発注見通し

令和6年4月19日

分任支出負担行為担当官

宮崎森林管理署長　　山口　輝文

事 業 の 名 称 事 業 実 施 場 所 事 業 概 要 入札予定時期

奈佐木国有林291は林小班外

庄府国有林3076ほ林小班外

森林整備事業(間伐)

森林整備事業(主伐)

森林整備事業(主伐)

森林整備事業(間伐)

柚園国有林2110い林小班

令和６年度

1 約7ヶ月

約7ヶ月

石坂国有林50ち林小班
第２四半期

野崎国有林240ろ林小班 約7ヶ月

第１四半期
楠見国有林226ほ林小班外

令和６年度

約7ヶ月
誘導伐

（密着造林型）

令和６年度

内山国有林2006に林小班 約7ヶ月
誘導伐

（密着造林型）

令和６年度

第２四半期

約10ヶ月

活用型

誘導伐

（密着造林型）

誘導伐

（密着造林型）

誘導伐

（密着造林型）

令和６年度

令和６年度

令和６年度

令和６年度

活用型

第１四半期

第１四半期

約7ヶ月

約8ヶ月 活用型


