
令和7年6月17日

分任支出負担行為担当官
　宮崎森林管理署都城支署長　白濱　正明

工事種別 入札方式

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

 ①契約変更年月日

 ②変更後の契約金額

 ③変更の理由

○工事完成時期の変更を行った場合

 ①契約変更年月日

 ②変更後の工事完成時期

○成績評定の結果

25,840,000円（税抜き）

現地状況に伴う工事数量の変
更によるもの

令和7年5月20日

一般競争入札
（総合評価落札方式）

宮崎県小林市堤2899番地1    八重尾産業　有限会社

調査基準価格（税抜き）

23,455,450円

契約相手方の商号又は名称及び住所

令和６年度永久井野林道災害復旧工事１

予定価格（税抜き）

26,038,000円

施　工　場　所

令和7年3月

宮崎県小林市北西方地内

契約年月日

令和6年7月1日

工事完成の時期

（第１回変更）

林道工事

工　　 事　　 名

契約金額（税抜き）

26,000,000円

項　目

令和6年8月

工事着手の時期

項　目

令和6年度　宮崎森林管理署都城支署　公共工事契約状況

　評定点78点

（第１回変更）

令和7年3月5日

令和7年5月

工事概要

災害復旧工事

延長 53.0m  幅員 3.6m


