
6 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

○契約金額の変更を 伴う契約の変更を行った場合

○工事完成時期の変更を行った場合

○成績評定の結果

点

②変更後の工事完成時期

評定点 82

項目 (第1回変更)

①契約変更年月日

③変更理由
現地状況に伴う工事数量
の変更によるもの

①契約変更年月日

項　　目 (第1回変更)

1月10日

②変更後の契約金額 32,100,000円 (税抜き)

契約金額（税抜き） 工事着手時期 工事完成時期

29,000,000円 令和6年8月 令和5年1月

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

29,257,000円 26,318,560円 令和6年8月5日

鹿児島県鹿児島市真砂町2番11号

林建設株式会社

代表取締役 　西釜　茂文

工事名称 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式

蟹ヶ迫治山工事
鹿児島県伊佐市大字菱刈田中地

内
治山工事 山腹工0.2ha

一般競争入札
総合評価落札方式

令和 年度　 北薩森林管理署

令和7年3月31日

北 薩 森 林 管 理 署 長 林　友和


