
（随意契約）

平成30年12月３日

　　支出負担行為担当官
　　四国森林管理局長　野津山　喜晴　　印

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第１回変更）
・変更契約年月日　平成30年10月15日　・　変更後の契約金額（税抜き）10,500,000円
・変更の理由　　現地に即した復旧工法の選定及び技術基準に適合した設計を行うにあたり、延長等が変更となった。
　　　　　　　　　　（変更後の林道（延長）435.0m、治山(山腹工)0.59ha）
・変更後の業務完了の時期　平成30年10月

○成績評定の結果
業務成績評価　７７点、　　技術者成績評価　（管理技術者　７７点、　照査技術者　７８点）

平成30年度　四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

業務名 履行場所 業務区分 業務概要 入札方式

高知県高知市朝倉戊５３１番地1　（株）森林テクニクス四国支店

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完了の時期

川上カゲ林道（治山業務含む）外1路線災害復旧　調査・測量・設計業務 徳島県美馬市木屋平　川上カゲ山国有林132林班外 調査測量設計業務 林道（延長）260.0ｍ ・ 治山（山腹工）0.74ha 随意契約

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

9,000,000　円 平成30年8月 平成30年10月

9,281,208　円 ― 平成30年8月23日


