
（一般競争入札）

　　支出負担行為担当官
　　四国森林管理局長　石垣　英司　　印

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第１回変更）
・変更契約年月日　令和２年10月27日　・　変更後の契約金額（税抜き）9,000,000円
・変更の理由　　現地に即した復旧工法の選定及び技術基準に適合した設計を行うにあたり、数量等が変更となった。
・変更後の業務完了の時期　令和２年10月

○成績評定の結果
業務成績評価　７６点、　　技術者成績評価　（管理技術者　７６点、　照査技術者　７７点）

8,000,000　円 令和２年９月 令和２年10月

8,330,000　円 ― 令和2年9月3日 高知県高知市朝倉戊５３１番地1　（株）森林テクニクス四国支店

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完了の時期

祖谷山林道笹谷線災害復旧測量・設計業務 徳島県三好市東祖谷　祖谷山国有林４林班 測量設計業務 業務延長　40.0ｍ 随意契約

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

令和２年度　四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

業務名 履行場所 業務区分 業務概要 入札方式

令和2年11月11日


