
（随意契約）

平成26年11月21日

　　支出負担行為担当官
　　四国森林管理局長　浅川　京子　　印

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第１回変更）
・変更契約年月日　平成26年10月16日　・　変更後の契約金額（税抜き）　7,350,000円
・変更の理由　　現地に適した復旧工法の選定及び技術基準に適合した設計にあたり延長に増減が生じた
・変更後の業務完了の時期　平成26年10月

○成績評定の結果
業務成績評価　77点、　　技術者成績評価　（管理技術者　78点、　照査技術者　73点）

平成26年度　四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

業務名

東笹林道外１１路線災害測量設計業務

履行場所

高知県香美市物部町　久保安野山国有林２８林班外

業務区分

測量設計業務

業務概要

林道災害測量業務　１１路線　838.0m

6,100,000　円 平成26年9月 平成26年10月

契約相手方の商号又は名称及び住所

高知市丸ノ内１－７－３６　㈱森林テクニクス　　四国支店

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完了の時期

契約方式 予定価格（税抜き） 契約年月日

随意契約 6,677,126　円 平成26年9月8日


