
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

平成 28 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  中澤　文彦  印        

平成 29 年  3 月 31 日

段林道災害復旧工事(明許) 高知県室戸市段ノ谷山国有林1161林班 林道工事 林道延長65.0m　幅員3.6m 一般競争入札

44,902,000円 39,535,700円 平成28年6月15日 高知県高知市高須東町６－５    山下産業（株）

44,300,000円 平成28年6月 平成29年3月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 29年 3月15日　　・変更後の契約金額（税抜き）41,500,000円
　　　・変更の理由 材料の採取が可能であるため、ブロック積(A)を転石練石積へ変更をおこなった。（新規工種）
  

現地に点在する転石を有効利用し、排水管水叩きとしたため、ふとん篭を取りやめた。
  

路面洗掘箇所に敷砂利をおこなった。（新規工種）
  

構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。
  

現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 29年 3月

○成績評定の結果
　　　評定点　 65点


