





（一般競争入札）
平成 29 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況 平成 29 年  6 月 27 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  中澤 文彦  印        

契約金額(税抜き)

9,200,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）
・変更契約年月日 平成 29年 6月12日 ・変更後の契約金額（税抜き）7,950,000円
・変更の理由 ・現地地形、地質に即して床堀を実行した結果、各土質数量に増減が生じた。  

・上記理由に伴い、置換え基礎コンクリートの減、コンクリート擁壁GW－L-L-R各工種数量に減が生じた。  

（変更後の延長13.0m）
・変更後の工事完成の時期 平成 29年 8月

○成績評定の結果
評定点  78点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

西川林道災害復旧工事（翌債） 高知県安芸郡馬路村西又東又山国有林2126林班 林道工事 延長15.0m 幅員4.0m 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

9,405,000円 8,188,700円 平成29年3月10日 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬１０－８２    魚梁瀬産業（有）

工事着手の時期 工事完成の時期

平成29年3月 平成29年8月


