
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

平成 28 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長  多田　弘之  印        

平成 30 年  1 月 12 日

塔の丸林業専用道新設工事（国債） 徳島県三好市菅生国有林64林班 林道工事 延長260.0ｍ　幅員3.5ｍ 一般競争入札

21,050,000円 18,405,200円 平成29年3月13日 徳島県美馬市木屋平字三ツ木２９０－４    （株）原田組

20,000,000円 平成29年3月 平成29年11月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 29年10月26日　　・変更後の契約金額（税抜き）25,250,000円
　　　・変更の理由　　①　セメント安定処理工について、土質試験の結果、施工延長が増となった。
　　　　　　　　　　　②　①に伴い、工期延長を行った。 
　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 29年11月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 29年11月22日　　・変更後の契約金額（税抜き）25,250,000円
　　　・変更の理由　　①　工事中止期間の工期延長を行った。
　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 29年12月

○契約変更を行った場合（第3回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 29年12月 6日　　・変更後の契約金額（税抜き）26,325,000円
　　　・変更の理由　　①　床堀数量精算のため変更が生じた。
　　　　　　　　　　　②　現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減が生じた。 
　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 29年12月
 
○成績評定の結果
　　　評定点　　80点 


