



（一般競争入札）
令和 元 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況 令和  2 年  3 月 30 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長  河野 潤一  印        

契約金額(税抜き)

41,700,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）
・変更契約年月日 令和  2年 3月10日 ・変更後の契約金額（税抜き）43,000,000円
・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため数量に増減が生じた。（変更後の改良工事林道延長：37.2m）  

床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
・変更後の工事完成の時期 令和  2年 3月

○成績評定の結果
評定点  77点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

中尾１２林業専用道新設外１工事 香川県東かがわ市中尾国有林13林班 林道工事 新設延長260.0ｍ改良延長38.6ｍ幅員 3.5ｍ・3.6ｍ 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

43,083,000円 38,164,720円 令和元年7月3日 香川県東かがわ市吉田６５８－１    大字建設（株）

工事着手の時期 工事完成の時期

令和元年7月 令和2年3月


